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Aerédromos PROCLDIMINTO N® 038/2020/GRW/SGA/DGINYV

AQUISICAO DE SERVICOS DE PLANEAMENTO, COORDENAGAOQ E FISCALIZAGAQ DA EMPREITADA
DE RECUPERAGAO DA AREA DO ARMAZEM DE MATERIAL DE PLACA DO AERODROMO DA ILHA
GRACIOSA

CAPITULO | - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 12 - Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no Contrato a celebrar,
que tem por objeto a Aquisicdo de Servigos de Planeamento, Coordenacdo e Fiscalizacdo da
Empreitada de Recuperagdo da Area do Armazém de Material de Placa do Aerédromo da Ilha
Graciosa, em virtude do incéndio que ocorreu no passado dia 24 de maio nesta infraestrutura.
2. Conjuntamente com o Procedimento em aprego, serd disponibilizada uma cépia das Pegas do

Procedimento de contratacdo da Empreitada e do respetivo Projeto de Execuc3o.

Clausula 22 - Disposigbes por que se rege a Prestagdo de Servigos

1. A execucdo do Contrato obedece:

a) As Cldusulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, na sua redagdo atual;

c) Ao Decreto Legislativo Regional n2 27/2015/A, de 29 de dezembro;

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do n2 anterior, consideram -se integrados no Contrato,
sem prejuizo do disposto no n2 4 do artigo 962 do Cddigo dos Contratos Publicos, na redacdo
dada pelo Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 992 do Cédigo dos Contratos PUblicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n® 111-B/2017,
de 31 de agosto, e aceites pelo Adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 1012 desse
mesmo Cadigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissées do Caderno de Encargos identificados pelos
Concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo Orgdo
Competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto na alinea b) do n2 5 do artigo
502 do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n® 111-B/2017, de 31

de agosto;
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c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O Caderno de Encargos, integrado pelo Programa e pelo Projeto de Execucdo, quando
aplicavel;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno de
Encargos.

3. Na execugdo dos trabalhos constantes da aquisigdo do presente servico observar-se-o ainda:
a) A restante legislagdo e normas aplicaveis, nomeadamente a que respeita a construcio, a
seguranca social, ao desemprego, a responsabilidade civil perante terceiros e a revisio de
precos;

b) A Lei n® 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho.

Clausula 32 - Interpretagdo dos Documentos que regem a Prestacdo de Servicos

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) af)do
n? 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai indicados.

2. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n2 2 da Cldusula
anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 992 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redagdo
dada pelo Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto, e aceites pelo Adjudicatario nos termos

do disposto no artigo 1012 desse mesmo Cddigo.

Clausula 42 - Documentacio

1. O Adjudicatdrio entregaréd a Entidade Adjudicante os documentos descritos no Caderno de
Encargos, nos prazos estabelecidos.

2. A Entidade Adjudicante poderd, para seu uso exclusivo, proceder a reproducdo de todos os
documentos referidos no n2 anterior.

3. No ato da assinatura do Contrato a Entidade Adjudicante entregara ao Adjudicatério a
proposta do Empreiteiro, assim como uma cépia do Contrato e seus anexos, assinado com o

Adjudicatdrio da Empreitada.
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Clausula 52 - Prazo
O Contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos trabalhos em conformidade com os
respetivos termos e condi¢Bes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigagdes acessérias que

devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

CAPITULO Il - OBRIGACOES CONTRATUAIS
SECGAOQ | - Obrigages do Adjudicatario

SUBSECGAOQ | - DisposicBes Gerais

Clausula 62 - Obrigagdes Principais do Adjudicatdrio

1. Sem prejuizo de outras obriga¢des previstas na legislacdo aplicavel e no Caderno de Enca rgos,
do Contrato decorre para o Adjudicatario, as seguintes obrigag¢des principais:

e Desenvolver todas as agdes necessérias para atingir a completa realizacdo da obra, com
eficiéncia, qualidade e ao menor custo, de acordo com o presente Caderno de Encargos, os
Projetos de Engenharia e demais elementos contratuais, abrangendo a Fiscalizacio e
Coordenacdo de Seguranca da Obra;

e Envolver Empreiteiros, Subempreiteiros, fornecedores e outros na gestdo da informacao,
controlo de custos, qualidade, prazos, seguranca e gestdo de residuos da construcdo e
demolicado;

e Informar imediatamente a entidade contratante de qualquer condicdo divergente das
contratadas, quer na prestacdo de servicos, quer na obra;

e Dinamizar e controlar as ag6es que venham a ser definidas pela Entidade Adjudicante;

e Analisar os problemas e implicagdes resultantes da execucio da empreitada com outras
empreitadas existentes ou a efetuar e dinamizar e controlar as acSes que se venham a
considerar necessarias para a sua resolucio;

e Providenciar os esclarecimentos necessarios, junto das Entidades Projetistas, das duvidas dos
materiais e dos trabalhos bem como ambiguidades e omissdes dos estudos, projetos ou
processos de concurso;

e Apreciar e informar sobre os planos de mobilizagdo do Empreiteiro, no que concerne a mio-

de-obra, equipamento e materiais;
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e Analisar os Programas de Trabalhos a apresentar pelo Empreiteiro e verificar a sua viabilidade
através dos estudos de rendimentos das principais atividades (criticas e subcriticas) fornecidas
pelo Empreiteiro;

e Elaborar pareceres sobre programas setoriais de trabalho, com vista  introducio de medidas
corretivas por parte do Empreiteiro para compensagdo de eventuais atrasos em relacdo ao
Programa Definitivo de Trabalhos;

e Atualizar as estimativas de tempos para os trabalhos ainda ndo realizados tendo em conta os
rendimentos efetivamente verificados no decurso dos trabalhos ja realizados;

e Atualizar periodicamente o cronograma financeiro provisional do Empreiteiro;

e Apresentar problemas que exijam decisGes da Entidade Adjudicante com indicacdo das
prioridades e prazos maximos de resolugdo, de acordo com o planeamento;

e Controlar o cumprimento do Programa Definitivo de Trabalhos;

e Dar pareceres fundamentados sobre pedidos de prorrogagdo de prazo do Empreiteiro;

e Elaborar propostas para a realizagdo de trabalhos a mais ou a menos;

e Dar pareceres sobre propostas apresentadas pelo Empreiteiro;

e Analisar os estudos elaborados pelo Empreiteiro para montagem do estaleiro de apoio a
construgdo da obra, para verificagéo da sua operacionalidade e seguranga, quer no que respeita
as condi¢des de trabalho interno quer quanto as influéncias reciprocas com as areas vizinhas;

o Controlar os trabalhos nas varias frentes, verificando a qualidade dos materiais utilizados;

e Aprovar e fiscalizar os processos construtivos utilizados pelo Empreiteiro nas varias frentes
de trabalho;

e Verificar o cumprimento e desenvolvimento do Plano de Seguranga e Satde de Obra (PSS) e
a conformidade com o Plano de Seguranga e Salude em fase de Projeto;

e Verificar o cumprimento e desenvolvimento do Plano de Prevencdio e Gestdo de Residuos de
Construgdo e Demoligdo (PPGRCD);

e Verificar o cumprimento e desenvolvimento do Plano de Gestdo Ambiental (PGA);

e Verificar o cumprimento das normas de seguranca estabelecidas na legislacdo em vigor,
propondo atempadamente todas as medidas julgadas pertinentes;

e Realizar, sempre que solicitado pela Entidade Adjudicante, relatérios descrevendo as

condigdes e as estatisticas de cumprimento relativas as regras de seguranca;
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e Elaborar relatérios de causa/efeito/mitigacdo/modificagdo sobre todos os incidentes
ocorridos. Para o caso de acidentes, elaborar inquéritos e analises pormenorizadas, incluindo os
danos humanos e/ou materiais verificados;

o Elaborar atempadamente informagdes sobre a execucdo de trabalhos a mais ou a menos
necessarios e suas repercussdes nos prazos e custos da empreitada;

* Analisar as situagBes de trabalhos mensais justificativas, os pagamentos ao Empreiteiro e as
correspondentes revisdes de pregos nos termos previstos dos Cadernos de Encargos da
Empreitada, mantendo permanentemente atualizados os registos semanais dos trabalhos
realizados em cada frente;

e Dar pareceres sobre situagSes que ocorram durante a execugdo da Empreitada, que
necessitem da intervencdo de diferentes especialidades, tais como juridica, econdmica,
financeira, geotécnica, eletrotécnica, mecénica, geolédgica, paisagista e todas as outras
consideradas relevantes e necessarias, ndo implicando para o Dono da Obra qualquer encargo
financeiro ou de outro tipo;

® Analisar e dar parecer sobre a qualidade dos materiais, equipamentos e processos a utilizar
ou proposto pelo Empreiteiro, em obra, recorrendo sempre gue se julgue necessério a ensaios
de controlo no laboratério oficial;

e Verificar e aprovar os desenhos de execugdo elaborados pelo Empreiteiro:

e Verificar a implantag¢do planimétrica e altimétrica das obras e suas geometrias ao longo das
suas realizagbes;

¢ Verificar o nivel profissional e comportamento dos meios humanos intervenientes;

e Participar nas Vistorias e nos Autos de Recegédo Provisdria e Definitivos da Empreitada;

e Elaborar a Revisdo de Precos da Empreitada apds a publicacdo dos indices de custos de
materiais para efeitos de aplicagdo das férmulas de revisdo de precos a que se refere o artigo 62
do Decreto-Lei n? 6/2004, de 6 de janeiro;

¢ Elaborar e entregar a Conta Final da Empreitada, no prazo de 30 (trinta) dias apds a primeira
revisdo ordindria de precos subsequente a recegdo provisoria. Se ndo houver lugar 3 revisdo
ordindria de precos, o prazo para a entrega da mesma inicia-se na data da rececdo proviséria.

e Elaborar o Relatdrio Final da Obra, nos termos do Anexo XV, a que se refere a alinea p) do n2
1 do artigo 72 da Portaria 57/2018 de 26 de fevereiro, no prazo de 5 (cinco) dias apés a entrega

da Conta Final da Empreitada;
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e Entregara Compilagdo Técnica e as Telas Finais devidamente validadas, no prazo méximo de
30 (trinta) dias, contados da Recegdo Proviséria;
e Realizar e coordenar as seguintes reunides:
v" Reunides Gerais de Coordenagdo mensais, onde estario presentes o Empreiteiro e o Dono
da Obra;
v Reunifes de obra semanais com o Empreiteiro;
v’ Todas aquelas que a Entidade Adjudicante especificamente convoque.
® Para além dos elementos escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela Entidade
Adjudicante, ou que se venham a mostrar necessérios elaborar pela equipa local de fiscalizacdo
para cumprimento das tarefas referidas anteriormente, o Adjudicatdrio deverd fornecer
obrigatoriamente os seguintes documentos:
v" Relatérios Mensais de Progressdo dos Trabalhos da Empreitada, contendo os elementos
definidos no n? 5 da cldusula 92 do presente Caderno de Encargos;
v" Atas das ReuniBes da Empreitada, periddicas ou ndo, que estejam no dmbito desta
prestagdo de servigos;
v’ Relatdrio Final da Obra "como construida”, a entregar 30 (trinta) dias apds a Rececdo
Provisoria da Empreitada, onde constam os elementos escritos, desenhados, fotograficos e
filme video, necessdrios ao registo e compreensdo da obra tal como ficou efetivamente
construida, obtendo junto do Empreiteiro os elementos a que estes se encontram
contratuaimente obrigados;
v' Relatério(s) da(s) Vistoria(s) efetuada a obra aquando do(s) Auto(s) de Recegdo Provisdria;
Relatdrios das Vistorias semestrais sobre o estado da obra, durante o respetivo prazo de
garantia. Durante esta fase, Adjudicatério fica obrigado a uma vistoria semestral & obra para
verificar o seu comportamento e para detecdio de eventuais danos.
No final dos primeiros 2 anos procederd a recegio definitiva dos equipamentos afetos & obra,
mas dela autonomizaveis.
No final do 52 ano procedera a recegdo definitiva dos elementos construtivos ndo estruturais

e as instalagdes técnicas.
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Durante a fase de garantia da obra, o Adjudicatario fica ainda obrigado a efetuar vistorias
extraordindrias para efeitos de verificacdo de defeitos identificados na obra e/ou para
controlo e acompanhamento das respetivas reparacdes, elaborando os relatdrios e
pareceres técnicos que forem necessarios, sendo que nestes casos extraording rios, os custos
das viagens aéreas e das estadias do Adjudicatério s3o encargos da Entidade Adjudicante.
e Realizar com o Diretor Técnico da Empreitada as medicies e elaborar os respetivos autos de
medicdo mensais, que deverdo, depois de assinados, ser enviados para o Dono da Obra
acompanhados da respetiva fatura;
e Manter o livro de obra da Empreitada atualizado.
2. A titulo acessoério, o Adjudicatério fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os
meios humanos, materiais e informéaticos que sejam necessarios e adequados a Prestagio do
Servico, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessario a perfeita e

completa execugdo das tarefas a seu cargo.

Cldusula 72 - Fases da Prestacdo de Servicos
Os servigos objeto do Contrato compreendem as seguintes fases:
a) Fase 1, correspondente ao Planeamento, Coordenacado e Fiscalizacdo da Obra;

b) Fase 2, correspondente ao periodo de Garantia da Obra.

Clausula 82 - Prazo da Prestag3o de Servigos

1. A prestagdo de servigos a realizar, no &mbito do presente Contrato, mantém-se em vigor até
a conclusdo dos servicos com os respetivos termos e condigdes e o disposto na lei, sem prejuizo
das obriga¢Bes acessérias que devam perdurar para além da cessagdo do Contrato.

2. O prazo da prestacdo de servigos é de 120 (cento e vinte) dias, acrescido de 5 (cinco) anos
para acompanhamento do comportamento da obra durante o perfodo de garantia.

Nos termos do disposto no n2 2 do artigo 3972 do CCP, o periodo de garantia varia de acordo
com o defeito da obra, sendo cinco anos no caso de defeitos relativos a elementos construtivos
ndo estruturais ou a instalagdes técnicas e dois anos no caso de defeitos relativos a
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizéveis, sem prejuizo das obrigagbes acessdrias
que devam perdurar para além da cessacdo do Contrato.

3. Na contagem do prazo consideram-se incluidos os sébados, os domingos e os feriados.
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4. A prestacdo de servigos tem inicio no dia da assinatura do Auto de Consignacio da Empreitada
ou ainda na data em que o Dono da Obra comunique a aprovacdo do Plano de Seguranca e
Saude, caso esta Ultima data seja posterior.

5. A prestacdo de servigos serd executada de acordo com a proposta adjudicada, obedecendo
as obrigagdes relativas a Fiscalizagdo descritas nas Clausulas deste Caderno de Encargos.

6. O Contrato serd prorrogado por prazos iguais aos das prorrogacdes da Empreitada, por
deliberacdo do Conselho de Administragéo da SATA Gestdo de Aerédromos, S.A. ou da Entidade
em que a mesma delegue poderes para o efeito.

7. Sempre que, por qualquer motivo, ocorra suspensdo dos prazos de execucdo da Empreitada,
0 prazo da presente prestacdo de servicos é automaticamente suspenso, exceto se existir

indicacdao em contrario da entidade contraente.

Clausula 92 - Forma da Prestac¢do de Servigos

1. Para o acompanhamento da execugdo do Contrato, o Adjudicatério fica obrigado a manter,

com periodicidade correspondente ao plano de trabalhos da proposta adjudicada, “Reunides de

Coordenagdo Geral” com as Entidades intervenientes na obra, presididas pelo representante da

Entidade Adjudicante, as quais serdo secretariadas pelo Adjudicatario que elaboraré a respetiva

ata a assinar por todos os intervenientes na reunido.

2. As reunides previstas no n2 anterior serdo realizadas em regra, uma vez por més, no local da

obra e devem ser alvo de uma convocatdria escrita por parte do Adjudicatario, o qual deve

elaborar a agenda prévia para cada reunido.

3. O Adjudicatario fica também obrigado a apresentar & Entidade Adjudicante, com a mesma

periodicidade mensal, um relatério com a evolugdo de todas as operacSes objeto dos servigos e

com o cumprimento de todas as obrigacfes emergentes do Contrato.

4. As “Reunibes da Obra” com o Empreiteiro, que tém como finalidade a resolugdo, os

esclarecimentos ou a identificacio de problemas pontuais da obra, serdo realizadas

semanalmente, presididas pelo Diretor da Fiscalizagdo e das quais serd elaborada ata.

5. O Adjudicatario fica obrigado a apresentar a Entidade Adjudicante, para além dos elementos

escritos e desenhados que venham a ser solicitados pela mesma, ou que se venham a mostrar

necessarios elaborar pela equipa local de fiscalizagdo para cumprimento das tarefas que lhe

estdo adstritas, os seguintes documentos:

a) Relatério Mensal de Progressdo que conterd obrigatoriamente:
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Quantidades de trabalhos realizados (no més, acumulados e por realizar);
Rendimentos atingidos;

Prazo decorrido;

Equipamento utilizado;

Meios humanos deslocados e de contratacdo local;

Outras circunstancias ocorridas e dignas de registo;

Fotografias dos aspetos mais significativos da obra;

Atrasos e avancos verificados relativos as programagBes do més anterior e global da

empreitada, suas justificacBes e reforgo de meios necessérios ao cumprimento do prazo da cbra

e das "datas chave" da empreitada, se for caso disso;

v" Desvios relativos ao plano de trabalhos e sua justificacdo;

v Enumeracdo critica das atividades do més anterior;

v Resumo das principais ag8es a desenvolver no més seguinte e metas a atingir;

v’ Listagens das acBes e aprovagdes a obter por parte da Entidade Adjudicante no més seguinte

(trabalhos a mais ou a menos, contratos oficiais com as diversas entidades, aprovagao de planos

de trabalhos, etc);

v Listagem de erros, indefinicdes e alteracSes de Projeto, bem como a sua quantificacdo

econdmica;

v" Cronograma Financeiro da Empreitada, com os valores mensais previstos e acumulados e

realizados e acumulados e respetivos desvios;

¥" Relatério de Seguranca, Salde e Higiene, considerando os seguintes elementos informativos:

Ata de reunido da Comissdo de Seguranca e Satde de Obra;

Cumprimento de orientagdes e instrugbes da Comissdo de Seguranga e Satde de Obra;
ConsideracGes gerais sobre a concretizagdo da “Politica de Seguranga e Satide” da Obra;
Eventuais alteragbes da politica, organizagdo e gestdo de seguranca;

Situacgdes irregulares de compilagéo do PSS da Obra;

Ndo conformidades em termos de estabelecimento, gestdo e operacéo do estaleiro;

Analise e comentdrios dos PES’s (Planos Especificos de Seguranca), PMP’s (Planos de

monitorizacdo e Prevencdo) e RMP’s (Registos de Monitorizagdo e Prevencio), e eventuais

omissdes consideradas criticas e importantes;

Nao conformidades em termos de gestdo de comunicacdo, prevencdo de atividades,

frentes de trabalho, avaliagdo e hierarquizacdio de riscos;
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* Ndo conformidades em termos do “Plano de ProtecSes Individuais” e do “Plano de
Protecdes Coletivas”, incluindo situagBes irregulares de equipamento;
= Situa¢Bes irregulares em termos de formagdo, informacdo, identificacdo e sadde de
trabalhadores;
= Situagdes relativas a incidentes de obra (incluindo ocorréncias, “quase-acidentes” e
acidentes), e medidas de preveng¢do/mitigacdo/solucdo adotadas;
= Resultados e efeitos de auditorias internas efetuadas.
v" Relatério de Progressdo do Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demoligdo (PPGRCD), incluindo situagdes de impacte ambiental de realce;
v’ Relatdrio de Progressdo do Plano de Gestdo Ambiental (PGA).
b) Relatério Mensal da Fiscalizagdo, que devera incluir obrigatoriamente:
v' Aprovagdo de materiais;
v Chegada de materiais & obra;
v' Resultado dos ensaios de materiais e elementos de construgdo;
¥ Chegada dos equipamentos a obra;
v" Datas de inicio e conclusdo dos principais trabalhos;
v Visitas de entidades;
v" Qutras ocorréncias consideradas importantes;
v Resumo dos assuntos tratados nas reunides semanais da obra, bem como das decisBes
tomadas.
¢) Informacgdes relativas a trabalhos a mais e a menos e/ou alteragdes de Projeto que deverdo
conter obrigatoriamente os seguintes pontos:
v Justificacdo dos mesmos;
v Enguadramento nos elementos do Projeto;
¥ Parecer da entidade projetista;
v" Apreciagdo (minuciosa) dos pregos novos, referindo a data a que 0s mesmos se reportam e
a sua atualizacdo pela férmula de revisdo de precos;
v" Quantidades totais a executar e a suprimir, bem como os respetivos custos (valor do IVA, em
separada).
d) Relatério Final da Obra “como construida”, a apresentar 30 (trinta) dias apds a Recec3o

Proviséria, em que:
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v" Constem os elementos escritos e desenhados que permitam resumir e compreender tal
como ficou efetivamente a obra, com indicagdo de areas, custos, meios mobilizados, etc;

v' Seja acompanhado por um registo fotogréfico e de um filme video que permitam o
acompanhamento da sua evolugdo e que registem as principais fases da mesma;

v' Refira as principais alteragdes relativamente ao inicialmente projetado, sucintamente
justificadas;

v" Tenha como anexo as Telas Finais da obra efetivamente construida e a Compilagdo Técnica,
devidamente validadas pelo Adjudicatario, obtendo para o efeito, junto do Empreiteiro os
elementos a que este esteja contratualmente obrigado;

v Inclui a revisdo de pregos e a conta final da empreitada.

e) Atas das reunides, periédicas ou nédo, a que esteja presente no dmbito desta prestacio de
servico;

f) Relatério(s) da(s) vistoria(s) efetuada a obra aquando do(s) Auto(s) de Rececdo Proviséria;
g) Relatdrios das vistorias semestrais a obra durante o respetivo prazo de garantia,
mencionando os defeitos encontrados, indicagdo de medidas tomadas ou a tomar para a sua
resolucdo, apreciacdo das corre¢bes efetuadas relativamente aos defeitos apontados em
relatérios anteriores;

h) Relatério Final de “Seguranga, Higiene e Saude”, considerando os aspetos de maior
relevancia, constrangimentos, grau de resolucdo, e andlise critica aos incidentes/acidentes
verificados, a ser compilado e entregue conjuntamente com o PSS obra completo, no Auto de
Rececdo Provisdria;

i) Relatorio Final de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo;

j) Relatdrio Final de Gestdo Ambiental.

6. Se no periodo da prestagdo de servigos ocorrer algum caso de forca maior, o Adjudicatério
podera ser chamado pela Entidade Adjudicante a proceder a vistoria e a pronunciar-se sobre o
comportamento e condigdes que a obra apresenta, podendo ser remunerado pela intervengio
se ultrapassar as responsabilidades contratuais.

7. No final da execugdo do Contrato, apés a recegdo definitiva da obra, o Adjudicatério deve
ainda elaborar um relatério final, discriminando os principais acontecimentos e atividades
ocorridos em cada fase de execugdo do Contrato, com especial atengdio para o periodo de

garantia da obra. Este relatério final devera incluir os relatérios das vistorias semestrais.
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8. Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo

Adjudicatario devem ser integralmente redigidos em portugués.

Cldusula 102 - Organizagdo e Meios do Adjudicatario

1. O Adjudicatario fica obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestagéo do servico, bem como
ao estabelecimento do sistema de organizacdo necessério a perfeita e completa execucdo das
tarefas a seu cargo.

2. Se a Entidade Adjudicante verificar que os meios utilizados pelo Adjudicatdrio sio
insuficientes ou menos adequados a boa execugdo dos trabalhos, poderd impor o seu reforgo,
incluindo a aquisicdo de meios materiais ou a sua modificagdo ou substituicdo.

3. Os planos de mobilizagdo dos meios humanos e materiais deverdo ser elaborados em
concordancia com os planos de trabalhos da obra e demais planos de trabalhos de outras
empreitadas integradas, devendo ser ajustados e aprovados pela Entidade Adjudicante sempre
que naquele se verifiquem alteracdes.

4. Compete ao Adjudicatério organizar e gerir integralmente todos os sistemas que considerar
necessarios para atingir os objetivos e realizar as tarefas anteriormente descritas, a fim de
garantir que a obra seja realizada com um nivel maximo de qualidade e seguranca.

5. Os meios humanos e os tempos de permanéncia no local da obra, referidos nos pontos
seguintes sdo aqueles que a Entidade Adjudicante considera como minimos adequados, que
obrigatoriamente serdo mobilizados pelo Adjudicatario durante a fase de execucdo da
empreitada e que servira de base a elaboragdo da proposta de preco, a saber:

e 1 Engenheiro ou Engenheiro Técnico Civil, Diretor de Fiscalizagdo, que acumularé a fungdo
de Coordenador de Seguranca e Salde, durante a obra, com a afetagdo minima em obra de 8
horas por semana (20%);

e 1 Fiscal de Construgdo Civil, com a afetagdo em obra de 24 horas por semana (60%).

6. O Diretor da Fiscalizacdo serd um Engenheiro ou um Engenheiro Técnico Civil, nos termos da
Lei n2 31/2009, de 3 de julho, alterada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho, com experiéncia
minima em fiscalizacdo de empreitadas de obras publicas de construgdo de edificios de, pelo
menos 5 (cinco) anos, sendo que devera permanecer, no minimo, 8 horas por semana no local

de execucdo da empreitada, devendo estar permanentemente contatavel.
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7. O Fiscal de Construgdo Civil, devidamente qualificado para o exercicio das funces, deverd ter
experiéncia profissional na drea de fiscalizagdo de empreitadas de obras ptblicas de construcdo
de edificios de, pelo menos 5 (cinco) anos, sendo que deverd permanecer no minimo, 24 horas
por semana no local de execugdo da empreitada, devendo estar permanentemente contatavel.
8. O Adjudicatdrio deverd ser possuidor de apoio administrativo, de topografia e de consultoria
nas dreas juridica, econdémica, financeira, geotécnica, geoldgica, eletrotécnica, meca nica,
paisagistica, e todas as outras consideradas relevantes e necessdrias. Os custos de intervengdo
destes elementos deverdo estar diluidos no valor global da proposta apresentada.

9. Sempre que, por qualquer motivo, seja necessario a substituicdo de qualquer elemento da
equipa que foi proposto pelo Adjudicatario, este submeterd, de imediato, & apreciacio da
Entidade Adjudicante a sua substituicdo por elemento da mesma categoria e classe profissional,
experiéncia e curriculum idéntico ou superior.

10. O Adjudicatdrio pode, caso assim o entenda, e mediante prévia anuéncia da Entidade
Adjudicante, recorrer a intervengdo, nos locais da obra, de quaisquer outros especialistas nos
diversos ramos de engenharia. Porém tal tipo de intervengdo ndo implicara, para o Dono da
Obra, qualquer encargo financeiro ou de outro tipo, entendendo-se as referidas intervencbes
como da sua inteira responsabilidade e em complemento da organiza¢iio do Adjudicatério, para
efeitos da execugdo das a¢des que lhe sdo cometidas no dmbito deste Caderno de Encargos.
11. Amobiliza¢do e selegdo de todos os meios humanos e materiais necessarios para a execucdo
dos trabalhos a cargo do Adjudicatadrio sdo da sua inteira responsabilidade, obrigando-se a
garantir que todos os seus agentes coloquem a sua pericia, cuidado e diligéncia na realizacio
dos servigos que lhe forem cometidos no dmbito da sua categoria profissional.

12. O Adjudicatario dispord, para o funcionamento dos seus servigos, das instalacdes que o
Empreiteiro construira para a fiscalizagdo na zona abrangida pela obra, conforme definido no
Caderno de Encargos da empreitada. A manuten¢do e limpeza das instalaces serdo da
responsabilidade do Adjudicatario.

13. A(s) viatura(s) necessdria(s) para o cumprir as suas obrigacdes serfo de sua conta total,
incluindo seguros, conservagdo e manutencio.

14. Constitui também encargo do Adjudicatario todo o equipamento de escritério, incluindo o
"economato” e todo o consumo corrente necessério ao desenvolvimento do trabalho, incluindo

produtos de higiene e limpeza, bem como a manuteng¢io do equipamento.
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Clausula 112 - Pessoal

1. Durante a prestacdo de servicos o Adjudicatario é o responsével pelas obriga¢des relativas ao
seu Pessoal afeto aos trabalhos de Fiscalizagdo, bem como & sua boa aptiddo profissional e
disciplina.

2. O Adjudicatario é obrigado a manter a harmonia e a boa ordem no local dos trabalhos sendo
responsdvel pela retirada dos elementos que porventura provoquem indisciplina no
desempenho das suas funcdes.

3. O Adjudicatdrio, obriga-se em obra, a praticar um hordrio de trabalho idéntico aos horérios
praticados pelo Empreiteiro a quem foi adjudicada a Empreitada e demais Empreiteiros do
empreendimento.

4. As taxas para trabalho normal e os custos propostos pelo Adjudicatario reportam-se a um
horario de 40 horas de trabalho semanal da Industria de Construggo Civil.

5. Admite-se a realizagdo de trabalhos fora das horas regulamentares e por turnos, pelo que
deverdo ser apresentadas obrigatoriamente as respetivas taxas horérias Unicas, por categorias
profissionais, englobando todas as situagdes de prolongamento, turnos, etc, e adaptadas em
fungdo da legislagdo em vigor a data da proposta.

6. Arealizagdo de trabalhos nas condigGes referidas na alinea anterior, s6 poderd verificar-se em
consequéncia de alteragdo do horario normal do Empreiteiro, cujas autorizacdes sé poderdo ser
concedidas para o efeito depois de obtida a prévia anuéncia do Dono da obra.

7. No caso de ser autorizada a realizacdo de trabalhos do Empreiteiro fora do horario normal, a
Fiscalizacdo devera indicar previamente o seu pessoal que ficara adstrito aos mesmos.

8. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicfes legais e regulamentares em vigor
sobre acidentes de trabalho e medicina no trabalho, relativamente a todo o seu pessoal, sendo
de sua conta os encargos que de tal resultem.

9. O Adjudicatario obriga-se ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca do seu pessoal, sendo de sua conta os encargos que de tal resultem.

10. O Adjudicatario ficard responsavel, relativamente a atividade profissional do seu pessoal,
pelo pagamento de todos os encargos sociais legalmente fixados.

11. O Adjudicatario compromete-se a fornecer, antecipadamente, ao representante do Dono da
Obra a listagem do Pessoal de modo a obterem-se as licengas necessérias 2 livre circulacdo no

“Lado Ar” do Aerédromo.
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12. O Adjudicatario compromete-se a ter o seu Pessoal devidamente identificado por forma a
se diferenciar do Pessoal do Empreiteiro e demais pessoal que, autorizado pelo Dono da Obra,
tenha de circular no “Lado Ar”, para além do pessoal da SATA Gestdo de Aerddromos, S.A. e da

SATA AIR ACORES, SA em servico no Aerédromo.

Clausula 122 - Rececdo dos Elementos a Produzir ao Abrigo do Contrato

1. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da entrega dos elementos referentes a execucdo do
Contrato, a Entidade Adjudicante, procede a respetiva analise, com vista a verificar se os
mesmos relinem as caracteristicas, especificagGes e requisitos técnicos definidos no Programa
Preliminar e no presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.

2. Na analise a que se refere o n? anterior, o Adjudicatério deve prestar a Entidade Adjudicante,
toda a cooperagdo e todos os esclarecimentos necessarios.

3. No caso da andlise da Entidade Adjudicante a que se refere o n2 1 ndo comprovar a
conformidade dos elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem
discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos no presente Caderno
de Encargos, a Entidade Adjudicante deve disso informar, por escrito, o Adjudicatario.

4. No caso previsto no n® anterior, Adjudicatdrio deve proceder, a sua custa e no prazo razoavel
que for determinado pela Entidade Adjudicante, as alteracdes e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacSes e requisitos
técnicos exigidos.

5. Ap6s a realizacdo das alteragbes e complementos necessarios pelo Adjudicatario, no prazo
respetivo, a Entidade Adjudicante procede a nova andlise, nos termos do n2 1.

6. Caso a analise da Entidade Adjudicante, a que se refere o n2 1 comprove a conformidade dos
elementos entregues pelo Adjudicatdrio com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas
quaisquer discrepancias com as caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos definidos
neste Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo méaximo 10 (dez) dias a contar do termo
dessa andlise, declaracdo de aceitagdo pela Entidade Adjudicante.

7. A emissdo da declaracdo a que se refere o n2 anterior no implica a aceitacdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos

técnicos previstos neste Caderno de Encargos.
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Clausula 132 - Transferéncia da Propriedade

1. Com a declaragdo de aceitacdo a que se refere o n? 6 da Cldusula anterior, ocorre a
transferéncia da posse e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do Contrato
para a Entidade Adjudicante, incluindo os direitos autorais sobre todas as criagdes intelectuais
abrangidas pelos servicos a prestar.

2. Pela cessdo dos direitos a que alude o n? anterior ndo é devida qualquer contrapartida para

além do preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 142 - Conformidade e Garantia Técnica

O Adjudicatdrio fica sujeito, com as devidas adaptacfes e no que se refere aos elementos
entregues a Entidade Adjudicante, em execugdo do Contrato, as exigéncias legais, obrigaces do
fornecedor e prazos respetivos aplicéveis aos contratos de aquisi¢do de bens méveis, nos termos

do Codigo do Contratos Publicos e demais legislacdo aplicavel.

Clausula 152 - Patentes, Licengas e Marcas Registadas

1. Correm inteiramente por conta do Adjudicatdrio os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizagdo e fornecimento de patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2. Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugdo do
Contrato, qualquer dos direitos mencionados no n? anterior, o Adjudicatério indemniza-o de
todas as despesas que, em consequéncia, tenha de fazer e de todas as quantias que tenha de
pagar seja a que titulo for.

3. Em tudo o omisso aplica-se o disposto no artigo 4472 do Cédigo dos Contratos Publicos, na

sua redagdo atual.

SUBSECGAOQ 11 - Dever do Sigilo

Clausula 162 - Objeto do Dever de Sigilo
1. O Adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagdo e documentacdo, técnica e ndo
técnica, comercial ou outra, relativa a Entidade Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao

abrigo ou em relagdo com a execucgdo do Contrato.
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2. Ainformacdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta
e exclusivamente a execucdo do Contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto, a informagdo e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengdo pelo Adjudicatério ou que
este seja legalmente obrigado a revelar, por for¢a da lei, de processo judicial ou a pedido de

autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Clausula 172 - Prazo do Dever de Sigilo

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do
cumprimento ou cessacdo, por qualquer causa, do Contrato, sem prejuizo da sujei¢do
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdo de segredos

comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.

SECGAQ Il - Obrigages da Entidade Adjudicante

Clausula 182 - Prego Contratual

1. Pela Prestagdo dos Servigos objeto do Contrato bem como pelo cumprimento das demais
obriga¢des constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao
Adjudicatario o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor,
se este for legalmente devido.

2. O prego referido no n2 anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, incluindo
despesas de alojamento, alimentagdo, deslocagdo local e viageris aéreas, as despesas de
aquisicao, transporte, armazenamento e manutengdo de meios materiais, bem como quaisquer
encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

3. O preco referido no n2 1 inclui o custo das intervengdes semestrais correspondentes ao prazo
de garantia da obra de 5 (cinco) anos. Este preco inclui ainda o custo das vistorias extraordinarias
e do controlo e acompanhamento de reparagdes em periodo de garantia da obra, nos termos

da Cldusula 62 do presente Caderno de Encargos.
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4. Considera-se integrados no valor da proposta as despesas relativas aos custos associados 3
utilizacdo das viaturas necessaria(s) para o cumprir as suas obrigacSes, incluindo seguros,
conservagdo e manutengdo, e todo o equipamento de escritdrio, incluindo o "economato" e
todo o consumo corrente necessério ao desenvolvimento do trabalho, abrangendo produtos de
higiene e limpeza, bem como a manutengdo do equipamento, e os encargos com os Contratos
de Seguros, de acordo com o disposto nas Clausulas 102 e 282 respetivamente do presente
Caderno de Encargos.

5. O preco a que se refere o n? 1 é dividido pelas diversas fases de execucdo do Contrato, nos
seguintes termos:

a) Pela Fase 1: 90% do valor total da adjudicacdo, faturados mensalmente durante o periodo de
execucao da obra;

b) Pela Fase 2: 10% do valor total de adjudicaciio, correspondente ao periodo de garantia da
obra. Este valor serd repartido pelos 5 (cinco) anos do prazo de garantia da obra e faturado apos
a realizacdo das vistorias previstas nos termos da Cldusula 62 do presente Caderno de Encargos

e da entrega dos respetivos relatérios.

Clausula 192 - Condigbes de Pagamento

1. As quantias devidas pela Entidade Adjudicante, nos termos da Cldusula anterior, devem ser

pagas até 60 (sessenta) dias apés a recegdo das respetivas faturas, as quais s6 podem ser

emitidas apos o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Pelos efeitos do n? anterior, a obrigagdo considera-se vencida com a execugéo do servigo pelo

Adjudicatario ao abrigo do Contrato.

3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante, quanto aos valores indicados nas

faturas, deve esta comunicar ao Adjudicatério, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando

o Adjudicatério obrigado a prestar os esclarecimentos necessérios ou proceder a emissdo de

novas faturas corrigidas.

4. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n2 1, as faturas s3o pagas através

de transferéncia bancaria para conta a indicar pelo Adjudicatdrio.

5. Arevisdo de pre¢os contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-o bra,

materiais ou equipamentos de apoio durante a execugio da prestagdo de servigos, sera efetuada

de acordo com a seguinte formula:

P=POxIt/10, em que:

novembro 2020 Pép.20
S8/ Gestao de Acrodremics

avidntonte Dulenrique, NO LS 5Ceg. 2500 150 Penta Delgada S.Miguel Agores
Phone: + 251 296 209 706



Sala

Aerddromos PROCEDIMINTO N° 038/2020/GRW/SGA/DGINV

P: Valor do pagamento ou taxa horaria semanal ou mensal revisto a receber no més

PO: Valor do pagamento ou taxa horaria semanal ou mensal especificada na proposta;

It: indice de precos no consumidor, total sem habitagdo, para os Agores, relativo ao més t;

10: indice de precos no consumidor, total sem habitagdo, para os Agores, relativo ao més anterior
ao da data limite fixada para a entrega das propostas.

6. A Entidade Adjudicante ndo concedera adiantamentos ao Adjudicatario.

Clausula 202 - Meios Fornecidos pela Entidade Adjudicante

1. A assisténcia técnica a obra, serd sempre que necessario, assegurada pelo Autor do Projeto,
nos termos da legislacdo vigente e de modo a serem ainda cumpridas as seguintes condigdes:
a) Elabora¢do dos desenhos de execugdo necessarios ao perfeito esclarecimento e compreensio
do Projeto;

b) Pareceres sobre os trabalhos a mais ou a menos e sua justificagdo pormenorizada sempre que
sejam devidos a erros ou omissdes do Projeto ou, quando houver que introduzir alteragOes a
concegdo do Projeto;

c) Participagdo nas reunibes gerais de coordenacdo, sempre que a Entidade Adjudicante o
entenda;

d) Visitas as obras, para inspe¢do do cumprimento da execugdo do Projeto de que foi autor e
prestagdo de informagdes sobre as eventuais faltas ou desvios verificados;

e) Apreciacdo de variantes apresentadas pela empresa adjudicataria, antes da sua aprovacgao
pela Entidade Adjudicante.

2. Serdo postas a disposi¢do do Adjudicatario, as instalagdes definidas no ponto 13. da Cldusula

108, sendo este responsavel pelos custos de manutengdo e exploragdo.

Cldusula 212 - Relagdes do Adjudicatario com a Entidade Adjudicante

1. Toda a informagdo produzida pelo Adjudicatédrio ndo poderé ter outra divulgacio sendo a
prevista neste Caderno de Encargos, salvo qualquer outra que venha a merecer autorizagao
expressa por parte da Entidade Adjudicante, Unica interlocutora do neste processo.

2. O Adjudicatario mantera atualizado o livro da obra onde sdo registadas as principais
ocorréncias verificadas em cada dia. O livro da obra sera rubricado em todas as paginas pelo

representante do Adjudicatdrio e pelo representante do Empreiteiro.
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3. Os esclarecimentos de dividas, omissGes e ambiguidades do Projeto definido pelo respetivo
autor, assim como todas as informagdes por este prestada sdo sempre submetidos a aprovagdo
da Entidade Adjudicante pelo Adjudicatario antes da sua execucio.

4. As alteragdes ao Projeto, as condic8es contratuais e as cldusulas do Caderno de Encargos, sdo
sempre sujeitas a aprovagdo da Entidade Adjudicante, antes da sua execuc3o.

5. A Entidade Adjudicante discriminara as condigdes em que o Adjudicatario pode tomar
decisGes nas operagdes correntes de execucdo da obra, mas sempre no dmbito das condicBes
contratuais da empreitada. Estas decisGes serdo em todos os casos, comunicadas 3 Entidade

Adjudicante e registadas no livro da obra.

Clausula 222 - Execugdo Simultdnea de Outros Trabalhos da Mesma Natureza
1. Entidade Adjudicante reserva o direito de executar ou de mandar executar por outrem, sem
prejuizo do andamento normal do Contrato, quaisquer trabalhos, sejam de Fiscalizacio ou
outros, ainda que de natureza idéntica aos trabalhos a cargo do Adjudicatario.
2. A execucdo dos trabalhos referidos na cldusula anterior sera exercida, sempre que possivel,
apos prévio conhecimento do Adjudicatario. Caso o ndo seja, a Entidade Adjudicante,

compromete-se a informar o Adjudicatério o mais breve possivel.

CAPITULO Il - PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUGAO

Clausula 232 - Penalidades Contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigagGes emergentes do Contrato, designadamente do inicio da
Prestacdo de Servigos, entre outros, por facto imputdvel ao Adjudicatdrio, a Entidade
Adjudicante pode aplicar uma san¢do contratual, por cada dia de incumprimento, em valor
correspondente a 1 %o (um por mil) do preco contratual, ndo podendo o montante total exceder
20% do valor da Prestagdo de Servigos.

2. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do Contrato, a Entidade Adjudicante pode
exigir do Adjudicatario o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da
gravidade do incumprimento, nos seguintes termos:

a) Se o Adjudicatério ou seus agentes, por sua iniciativa, ndo previamente sancionada pela
Entidade Adjudicante, der causa que permita aos Empreiteiros recorrerem ao disposto no n? 1

do artigo 354° do Codigo dos Contratos Publicos, com provimento, ser-lhe-a aplicada penalidade
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correspondente a uma percentagem de 10% do valor do ressarcimento dos danos sofridos pelo
Empreiteiro;

b) Sempre que houver lugar a demoligdes de partes da obra, provisdria ou definitiva resultante
de comprovada incuria ou desleixo do ou dos seus agentes, ser-lhe-4 aplicada uma penalidade
correspondente ao dobro do custo de toda a equipa de controlo e fiscalizagio, em fungdes no
periodo em que os factos tiverem lugar, com o valor minimo equivalente a 2 (dois) dias de
encargos das equipas ou igual ao custo real dos trabalhos da obra (o0 maior dos dois).

c) A falta de qualquer obrigagdo imposta neste Caderno de Encargos ndo incluida nas alineas
anteriores, implica a aplicagdo de multa varidvel, por cada falta, entre 0,1% e 0,5% do valor do
Contrato, consoante a gravidade do facto e de acordo com a Entidade Adjudicante.

3. Em caso de resolugdo do Contrato por incumprimento do Adjudicatdrio, a Entidade
Adjudicante pode exigir-lhe uma sang&o contratual de até 20% do preco contratual.

4. Ao valor da sangdo contratual prevista no n2 anterior sdo deduzidas as importancias pagas
pelo Adjudicatario, nos termos do n? 1, relativamente aos servigos cujo incumprimento tenha
determinado a resolucdo do Contrato.

5. Se qualquer multa ou o seu conjunto atingir um valor superior a 20% do montante contratual,
a Entidade Adjudicante reserva o direito de optar pela rescisdo do Contrato nos termos da
Clausula 262 do presente Caderno de Encargos.

6. As penalidades previstas no n? 2 podem ser, a requerimento do Adjudicatério ou por iniciativa
da Entidade Adjudicante, reduzidas a montante adequado, sempre que se mostrem
desadequadas em relagdo aos prejuizos reais sofridos pela Entidade Adjudicante.

7. Na determinacdo da gravidade do incumprimento, a Entidade Adjudicante tem em conta,
nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual reiteragdo, o grau de culpa do
Adjudicatério e as consequéncias do incumprimento.

8. A Entidade Adjudicante pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com
as sangOes contratuais devidas nos termos da presente Cldusula.

9. As san¢bes contratuais previstas na presente Cldusula ndo obstam a que a Entidade
Adjudicante exija uma indemnizac¢do pelo dano excedente.

10. Em todo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3292 do Cédigo dos Contratos Publicos, na

sua redacgdo atual.
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Clausula 242 - For¢a Maior

1. Ndo podem ser impostas penalidades ao Adjudicatdrio, nem é havida como incumprimento,
a ndo realizacdo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte
de caso de for¢a maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva
realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data
da celebragdo do Contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou
evitar.

2. Podem constituir forca maior, se forem verificados os requisitos do n? anterior, os tremores
de terra, inundagbes, incéndios, situagdes de epidemias/pandemias, sa botagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes
governamentais ou administrativas injuntivas. Constituem, portanto, motivos de forca maior os
eventos ou situagdes totalmente imprevisiveis, inevitdveis e com efeitos forcosamente
independentes da vontade e do controlo das partes, que alteram, de forma manifesta e grave,
a execugdo do Contrato, nos termos que foi inicialmente previsto.

3. Ndo constituem for¢a maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do Adjudicatario, na
parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de
outra forma resultantes do incumprimento pelo Adjudicatario de deveres ou énus que sobre ele
recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de normas legais;

e) Incéndios ou inundagbes com origem nas instalagdes do Adjudicatdrio cuja causa, propagacao
ou proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de
seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecénicos do Adjudicatdrio n3o devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for¢a maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.

novembro 2020 Pag. 24
SAIA Gestéo de Acrddremoes
Svdntante Dullonrique, NO S5 50 eq. 9500 150 Penta Dolgads S.Migue! Agores
Phone: + 251 286 209 706



Sala

Aerodromos PROCEDIMINTO N° 038/2020/GRV//SGA/DGINY

5. Quando a ocorréncia de circunstancias estiver enquadrada nos casos previstos na presente
Cldusula e dela resultar uma impossibilidade definitiva no cumprimento do Contrato, a
obrigacdo contratual extingue-se sem haver lugar a qualquer obrigaciio de indemnizacdo. Se
esta impossibilidade for meramente temporaria, a obrigagdo contratual suspende-se total ou
parcialmente havendo lugar a prorrogacdo dos prazos de cumprimento das obrigagdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da forca maior, sem prejuizo de outros mecanismos legalmente

previstos.

Clausula 252 - Modificagdo Objetiva do Contrato

1. A ocorréncia de circunstancias previstas na Cldusula anterior que impliquem a adogdo de
medidas necessarias para mitigar a situacdo existente, podem ser suscetiveis de integrar uma
alteracdo anormal e imprevisivel, podendo o Contrato ser modificado nos termos previstos na
alinea a) do artigo 3122 do Cédigo dos Contratos Publicos, na redagdo dada pelo Decreto Lei n2
111-B/2017, de 31 de agosto.

2. Para que seja possivel a modificagdo das Clausulas do Contrato, fundada na alteragdo anormal
das circunstancias, imp&e-se que:

a) o evento/situagdo em causa ndo seja o desenvolvimento previsivel de uma situagdo conhecida
a data da celebracdo do Contrato e, simultaneamente;

b) essa alteracdo torne o cumprimento de uma determinada obrigacdo excessivamente oneroso
e gravemente ofensivo dos principios da boa fé e ainda que n3o esteja coberta pelos préprios
riscos do Contrato.

3. O Contrato pode ainda ser modificado por razbes de interesse plblico decorrentes de

necessidades novas ou de uma nova ponderacdo de circunstancias.

Clausula 262 - Resolugdo por parte da Entidade Adjudicante

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdo previstos na Lei, a Entidade Adjudicante

pode resolver o Contrato, a titulo sancionatério, no caso de o Adjudicatério violar de forma grave

ou reiterada qualquer das obrigagSes que lhe incumbem, sem prejuizo das correspondentes

indemnizacdes legais.

2. A Entidade Adjudicante reserva o direito de rescindir o Contrato sempre que o Adjudicatério

ndo cumpra as suas obriga¢Bes, apos ter sido notificado do incumprimento e, se decorrido o

prazo que |he for na notificacdo fixada, ndo tiver sanado a sua atuacéo.
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3. Para efeitos do disposto no n2 anterior, considera-se incumprimento definitivo quando
houver falta da reposi¢do do cumprimento das suas obrigacdes.

4. O direito de resolu¢do referido nos n2s anteriores exerce-se mediante declaragio enviada ao
Adjudicatdrio e ndo determina a repeticdo das prestagBes ja realizadas, a menos que tal seja
determinado pela Entidade Adjudicante.

5. Em tudo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3332 do Cddigo dos Contratos Publicos, na

sua redagdo atual.

Clausula 272 - Resolug3o por parte do Adjudicatario

1. Sem prejuizo de outras situacBes de grave violagdo das obriga¢des assumidas pela Entidade
Adjudicante especialmente previstas no Contrato e independentemente do direito de
indeminizagdo, o Adjudicatario tem o direito de resolver o Contrato, por incumprimento de
obrigacOes pecuniarias por periodo superior a 6 (seis) meses ou quando o montante em divida
exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.

2. A decisdo de resolugdo do Contrato por iniciativa do Adjudicatério carece de fundamentacio
nos termos da Lei Geral, e ndo poderéd afetar a Prestacio de Servigos, objeto do Contrato.

3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos no n? 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaragdo
enviada a Entidade Adjudicante, que produz efeitos 30 (trinta) dias apés a rececdo dessa
declaragdo, salvo se esta cumprir as obrigagGes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de
mora a que houver lugar.

5. A resolugdo do Contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticio das
prestagdes ja realizadas pelo Adjudicatério, cessando, porém, todas as obrigacSes deste ao
abrigo do Contrato, com exce¢do daquelas a que se refere o artigo 4442 do Cédigo dos Contratos
Publicos.

6. Em tudo o omisso, aplica-se o disposto no artigo 3322 do Cédigo dos Contratos Publicos, na

sua redagdo atual.
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CAPITULO IV - SEGUROS

Clausula 282 - Seguros

1. O Adjudicatdrio obriga-se a subscrever e a manter em vigor, durante o periodo de execucdo
do Contrato, as Apdlices de Seguro previstas neste Caderno de Encargos e na legislacdo
aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo
prémio, na data de inicio da Prestagdo de Servicos.

2. E da responsabilidade do Adjudicatario a cobertura, através de Contratos de Seguro, de riscos
de acidentes de trabalho e doengas profissionais, abrangendo todo o pessoal envolvido na
Prestacdo de Servigos, objeto do Contrato.

3. A falta de apresentag¢do da prova de contratacio dos Seguros mencionados no n® anterior e
a consequente impossibilidade de execugdo dos trabalhos serd imputdvel ao Adjudicatério,
sendo o mesmo responsdvel por todas as consequéncias dai decorrentes.

4. O Adjudicatdrio deverd apresentar a Entidade Adjudicante quando aplicavel, uma declaragdo
emitida por Seguradora autorizada a desenvolver a atividade em Portugal, onde assuma o
compromisso de comunicar a Entidade Adjudicante, com antecedéncia minima de 30 (trinta)
dias, qualquer alteragdo que possa afetar as coberturas e garantias das respetivas apolices.

5. Todas as Apolices de Seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do Adjudicatdrio, devendo os Contratos de Seguro serem celebrados com Entidade
Seguradora legalmente autorizada.

6. Os Seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do Adjudicatério.

7. Em caso de incumprimento por parte do Adjudicatario das obrigactes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Entidade Adjudicante reserva-se o direito de se

substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
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CAPITULO V - DISPOSIGCOES FINAIS

Clausula 292 - Deveres de Colaboraggo Reciproca e Informagdo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante 3
prestacdo reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do Contrato, sem prejuizo dos
deveres de informagdo previstos no artigo 2902 do Cddigo dos Contratos Publicos, na sua

redagdo atual.

Cldusula 302 - Cess3o da Posi¢do Contratual e Subcontratagio

1. A cessdo da posi¢do contratual pelo Adjudicatario e a subcontratacio por qualquer das partes
depende da autorizagdo da outra, sendo em qualquer caso, vedada nas situacdes previstas no
n? 1 do artigo 3172 do Cddigo dos Contratos Publicos.

2. A autorizagdo da cessdo da posicdo contratual e a autorizagio da subcontratacdo estdo

expressas nos n2s 2 e 3 do artigo 3182 do Cédigo dos Contratos Publicos, respetivamente.

Clausula 312 - Gestor do Contrato

O Conselho de Administragdo da SATA Gestdo de Aerédromos, S.A., na reunido do dia 21 (vinte
e um) do més de dezembro de 2020, deliberou designar o Eng. Ricardo Ferraz de Carvalho como
Gestor do Contrato, com a fun¢do de acompanhar permanentemente a execucio do mesmo,
nos termos do disposto no n? 1 do artigo 2902-A do Cddigo dos Contratos Publicos, na redagio

dada pelo Decreto Lei n? 111-B/2017, de 31 de agosto.

Clausula 322 - Foro Competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo e Fiscal Agregado de Ponta Delgada, com expressa rentincia a qualquer

outro.

Clausula 332 - Comunicagdes e Notificagdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicagdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos
PUblicos para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteragdo das informagdes de contato constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra parte.
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Clausula 342 - Contagem dos Prazos
Os prazos previstos na fase de execugdo do Contrato, sdo continuos, n3o se suspendendo nos
sabados, domingos e dias feriados, nos termos do artigo n2 4712 do Cédigo dos Contratos

Pdblicos na sua redacdo atual.

Clausula 352 - Confidencialidade

1. Fica expressamente entendido e acordado entre as partes que toda a informacéo e dados de
natureza comercial, operacional e econdmica, obtida por qualquer uma delas, em virtude da
celebragdo ou da execugdo do Contrato, serd tratada como confidencial, ndo podendo ser
transmitida a quaisquer terceiros, sem a prévia e expressa autorizacdo da outra parte. Esta
obrigagao vigorara mesmo apds o término do Contrato, pelo periodo de 5 anos.

2. De igual forma, as partes ndo podem recolher, usar e divulgar todos e qualquer dado pessoal
e privado, a que tenham acesso no dmbito do presente Contrato, sem o consentimento do
respetivo titular, tudo em conformidade com o Regime Geral de Prote¢go de Dados, bem como
com a politica de privacidade da Entidade Adjudicante, disponivel no seu sitio da internet em
www.azoresairlines.pt.

3. Esta obrigacdo de confidencialidade é extensivel aos trabalhadores de ambas as partes e a
qualguer terceiro, consultor, auditor, agente, subempreiteiro ou prestador de servicos, de que
qualquer uma das partes se socorra na sua atividade, e s pode ceder perante ordem de
autoridade administrativa ou judicial que, nos termos da lei, tenha poderes para o efeito e na

estrita medida do necessdrio para satisfazer o objetivamente por estas requerido.

Clausula 362 - Normas de Seguranga
A Prestacdo de Servigos estd sujeita a legislagdo aplicavel em matéria de Seguranca e Satde no

Trabalho e as normas de Seguranga em vigor no Aerédromo.

Clausula 372 - Legislagdo Aplicavel

O Contrato € regulado pelo Cédigo dos Contratos Pdblicos, designado por CCP, na sua redacdo
atual, bem como pelo Decreto Legislativo Regional n® 27/2015/A, de 29 de dezembro, que
aprova o Regime Juridico dos Contratos Publicos na Regido Auténoma dos Agores, e pela

restante legislacdo especialmente aplicavel.
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