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1. DISPOSICOES GERAIS
1.1 OBJETO

1.1.1

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato
a celebrar com a Aguas Publicas da Serra da Estrela E.LM. S.A (APdSE), na
sequéncia do procedimento de concurso publico para a formagao do contrato da
empreitada de obras publicas, designado por “Rede de Drenagem de Aguas
Residuais e Rede de Abastecimento de Agua de Vinhé - Ampliacdo na Rua
dos Impedidos”, nos termos definidos no presente documento e respetivos

anexos que dele fazem parte integrante.

1.2 DISPOSICOES E CLAUSULAS POR QUE SE REGE A EMPREITADA

1.2.1

a)

b)

c)

d)

9)

A execugao do contrato obedece:

As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

Ao Caodigo dos Contratos Publicos (doravante, CCP);

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, que transpde para a ordem
juridica interna a Diretiva 92/57/CE, do Conselho, de 24 de junho, relativa as
prescricdes minimas de seguranca e saude a aplicar nos estaleiros temporarios
ou moveis e estabelece regras gerais de planeamento, organizagdo e
coordenagao para promover a seguranga, higiene e saude no trabalho em
estaleiros da construcao, e respetiva legislagcdo complementar;

Ao Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de margo e ao Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5
de setembro, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n.° 73/2011, de 17
de junho, relativos a Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e
Demolicao;

Ao Decreto-Lei n.° 41 820, de 11 de agosto de 1958 (Estabelece a Fiscalizagao
e Infragcoes as Normas de Seguranga para a Protegcado do Trabalho nas Obras de
Construgao Civil);

Ao Decreto-Lei n.° 41 821, de 11 de agosto de 1958 (Regulamento de Seguranca
no Trabalho da Construcao Civil);

Ao Decreto-Lei n.° 46 427, de 10 de julho de 1965 (Regulamentordas Instalacdes

Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras);
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h)

)
1.2.2

Todos os diplomas constantes do presente Caderno de Encargos devem ser
considerados na sua redacao atual.

A restante legislacdo aplicavel, nomeadamente, a que respeita a construgao, a
revisdo de pregos, as instalagbes do pessoal, a seguranga social, a higiene, a
seguranga, a prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

As regras da arte.

Para os efeitos estabelecidos na alinea a) do numero precedente, consideram-
se integrados no contrato:

Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar;

Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

O caderno de encargos;

A proposta adjudicada;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Empreiteiro;
Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

Caderno de Encargos.

1.3REGRAS DE INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A
EMPREITADA

1.3.1

1.3.2

No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do numero anterior, prevalecem os documentos pela ordem em
que sdo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
namero anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cadigo
dos Contratos Publicos e aceites pelo Empreiteiro nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo diploma legal.

1.4 ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS NA INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS
QUE REGEM A EMPREITADA
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1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.4

As duvidas que o Empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que
se rege a empreitada devem ser submetidas ao Dono da Obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o Empreiteiro submeté-las imediatamente
ao Dono da Obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execucao.

O incumprimento do disposto no numero anterior torna o Empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura
haja feito, incluindo a demolicao e reconstrugcao das partes da obra em que o
erro se tenha refletido.

A identificagdo do gestor do contrato, nos termos do art.° 290.°-A do CCP,

constara do contrato a celebrar

2. OBRIGAGOES DO EMPREITEIRO
2.1 PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

211

a)

b)

d)

O Empreiteiro é responsavel:

Perante o dono da obra pela preparagao, planeamento e coordenagéo de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como
pela preparagdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a
aplicagao, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranga e
saude, e no plano de prevencgao e gestao de residuos de construcao e demolicao;
Perante as entidades externas, nomeadamente Infraestruturas de Portugal e
Céamaras Municipais, cumprir o disposto nos documentos técnicos de instalagdes
enterradas na rede rodoviaria;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagdao, planeamento e
coordenacao dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do
documento indicado na alinea d) do numero 2.1.4;

Por observar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de_direitogambiental
destinadas a protegao do ar, agua, solos, flora e fauna e de seguranga, higiene

saude no trabalho, nomeadamente as normas e disposi¢oes resultantes de todas
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b)

d)

as convencoes e tratados internacionais aplicaveis, da legislagado comunitaria e
respetiva legislacdo nacional;

A disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a
realizagdo das obras e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os
materiais, quando aplicavel, e os meios humanos, técnicos e equipamentos é da
Unica e exclusiva responsabilidade do empreiteiro, sem quaisquer custos
adicionais para o dono da obra.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execugao da obra, nomeadamente:

Trabalhos necessarios para garantir a seguranga de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e saude no trabalho e da Policia/lGNR das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao
dos trabalhos e para evitar a estagnagdao de aguas que os mesmos possam
originar;

Trabalhos de limpeza de qualquer material, substancia ou residuo contaminante,
poluente, toxico ou perigoso, que venha a verificar-se existir em qualquer das
componentes ambientais referidas;

O levantamento, guarda, conservacao e reposicao de cabos, canalizacbes e
outros elementos encontrados nas escavagdes e cuja existéncia se encontre
assinalada nos documentos que fazem parte integrante do contrato ou por
simples inspec¢ao do local da obra a data da realizagao do procedimento, ou que,
fora destes casos, o conhecimento da sua existéncia possa ser obtido junto das
entidades com jurisdicao sobre eles (Camara ou Servigcos Municipais, operador
com ocupacao de subsolo, etc.);

O transporte e remocgao, para fora do local da obra ou para locais
especificamente indicados neste caderno de encargos, dos produtos de
escavagao ou residuos de limpeza;

A reconstrugao ou reparagao dos prejuizos que resultem das demolicdes a fazer

para a execuc¢ao da obra;
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9)

h)

)

k)

Os trabalhos de escoamento de aguas que afetem o estaleiro ou a obra e que se
encontrem previstos ou sejam previsiveis pelo empreiteiro quanto a sua
existéncia e quantidade a data da apresentacao da proposta, quer se trate de
aguas pluviais ou de esgotos, quer de aguas de condutas, de valas, de rios ou
outras;

A conservacao das instalacdes que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicatario com vista a execugao da empreitada;

A reposicao dos locais onde se executaram os trabalhos em condi¢cdes de nao
lesarem legitimos interesses ou direitos de terceiros, assegurando o bom aspeto
geral e a seguranca dos mesmos locais.

Trabalhos de montagem, construgdo, manutencado, desmontagem e demolicdo
do estaleiro, incluindo as correspondentes instalagbes, redes provisérias de
agua, de esgotos, de eletricidade e de meios de telecomunicagdes, construgao
e manutencao dos respetivos acessos e vias internas de circulacao;

i. O preco total previsto, inclui também o alojamento e a instalacdo de um
gabinete de trabalho, incluindo mobiliario e arquivos, para a utilizacao
exclusiva da fiscalizagao.

ii. As instalagdes previstas no numero anterior devem ter luz natural,
iluminagdo elétrica e tomadas de alimentagdo com terra para o
equipamento, quadro elétrico com separagao de circuitos de iluminagao
e tomadas, protegidos com disjuntores térmicos (um por cada circuito
instalado) e ainda um disjuntor diferencial de alta sensibilidade.

Os locais e, eventualmente, as instalagdes que o dono da obra ponha a
disposicao do empreiteiro devem ser exclusivamente destinados a implantagéao
e exploragao do estaleiro relativo a execugao dos trabalhos.

No caso de o empreiteiro considerar que os locais disponibilizados pelo dono da
obra nao satisfazem totalmente as exigéncias de implantagao do estaleiro, deve
solicitar-lhe a obtencao dos terrenos complementares necessarios, sendo ainda
responsavel pela sua ocupacao e pela utilizacao de outras instalagbes para o
efeito que considere necessarias.

O empreiteiro ndo pode, sem autorizagdo do dono da obra, realizar qualquer
trabalho que modifique as instalagbes por este cedidas e, se tal lhe for exigido, &
obrigatorio a repé-las nas condigdes iniciais uma.vez concluida a execucao da

empreitada
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214

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

A preparacao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada,
no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do contrato;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra, 10 (dez) dias apos a data
da apresentacdo das mesmas;

A apreciacao e decisdo do dono da obra relativamente as reclamacodes a que se
refere a alinea anterior, no prazo de 10 (dez) dias;

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano
de Seguranca e Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em fungdo do sistema utilizado para a execugao da obra,
em particular as tecnologias e a organizagcdo de trabalhos utilizados pelo
empreiteiro, 11 (onze) dias apos a assinatura do contrato ou outro que vier a ser
estabelecido pelo dono da obra, mas no maximo até 5 (cinco) dias antes da data
de consignacgao;

A aprovacao pelo dono da obra dos documentos referido nas alineas anteriores,
no prazo de 10 (dez) dias apos a apresentagao dos referidos documentos;

A implementacao do Plano de Prevengao e Gestao de Residuos de Construgao
e Demolicao;

Quando solicitado, o envio das fichas técnicas, certificados de conformidade CE
e manuais e/ou instrugdes de funcionamento, utilizagdo e manutencdo, em
portugués, relativamente as maquinas, equipamentos de trabalho ou
equipamentos de protegao individual utilizados;

O envio, em suporte informatico, das fichas técnicas e de seguranga de todos os
produtos utilizados;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e
omissdes do caderno de encargos que, nao sendo exigivel que tivessem sido
detetados na fase de formacao do contrato, sejam por ele identificados no prazo
de 60 dias a contar da data da consignagao, conforme n.° 3 do artigo 378.° do
CCP e bem assim daqueles que, nos termos previstos no n.° 4 artigo 378.° do
CCP, sejam por ele identificaveis no prazo de 30 dias, a contar da data em que

lhe fosse exigivel essa detegao;
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2.2 ATOS E DIREITOS DE TERCEIROS

2.21

2.2.2

Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucado da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, devera, no prazo de 8 (oito) dias a contar
da data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir
ou recuperar tais atrasos.

No caso dos trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se
disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos
em causa, ou no decorrer desses, esse facto para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou

exploradora daquele servico.

2.3 OUTROS ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO EMPREITEIRO

2.31

2.3.2

2.3.3

Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacao e a indemnizacao de
todos os prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a recegao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execugao destes ultimos, da atuagdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
seguranca das obras, materiais, elementos de construgao e equipamentos;

Constituem encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguro
indicados no presente caderno de encargos, a constituicao das caugdes exigidas
no Programa do procedimento e as despesas inerentes a celebracao do contrato.
Constituem ainda encargos do empreiteiro, salvo disposicdo em contrario
constante deste caderno de encargos, 0s seguintes custos e responsabilidades:
O que for necessario para a execugao completa dos trabalhos abrangidos pelo
contrato, de acordo com a melhor técnica e regras da arte de construir, de
harmonia com as especificagdes técnicas, de acordo com as condicoes
expressas nos projetos e no caderno de encargos, com as instrucdes dos

fabricantes e com as disposigdes legais aplicaveis;

b) O refor¢co dos meios de agcao necessarios para recuperagao de.atrasos;
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c) As medidas necessarias para evitar ou minimizar os incomodos a populagao
residente na vizinhanga da obra e aos utilizadores desses espagos, quando os
trabalhos forem executados nas proximidades de lugares habitados;

d) Todo o tipo de ensaios e certificagbes, bem como, a calibragdes de
equipamentos.

e) As licengas das obras necessarias a execugao da empreitada, com excegao dos
encargos diretamente decorrentes das licengas/autorizagdes para instalagdo de
infraestruturas no subsolo que serao suportadas pela APdSE;

f) As indemnizagcdes devidas a terceiros por prejuizos resultantes de
rebentamentos de explosivos ou de vibracdo de equipamentos utilizados na
execucao dos trabalhos;

g) Asindemnizagdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias
ou pela ocupacgao temporaria de prédios particulares, necessarios a execugao da
empreitada;

h) A manutencao e reparacao das vias de comunicagao publicas ou privadas que
hajam sido comprovadamente afetadas em consequéncia dos trabalhos a
desenvolver, ou da circulagdo de maquinas ou veiculos, incluindo de
subempreiteiros ou fornecedores da mesma;

i) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste;

j) Operacodes de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por
onde tenha circulado o trafego durante a execuc¢ao dos trabalhos;

k) Desvios de transito, sinalizacao e policiamento, de acordo com a legislagdo em
vigor e com as normas técnicas das entidades concessionarias/responsaveis;

l) Perdas de receitas devido aos atrasos imputaveis ao empreiteiro;

2.4DEPOSITO, ARMAZENAMENTO E APROVAGCAO DOS MATERIAIS E
ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
2.4.1 Deposito e armazenamento de materiais ou elementos de Construcao.
a) O empreiteiro deve possuir em deposito as quantidades de materiais e elementos
de construgao suficientes para garantir o normal desenvolvimento.dos;trabalhos,
de acordo com o respetivo plano, sem prejuizo da oportuna realizagcao das

diligéncias de aprovagao necessarias.
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b)

24.2

b)

d)

Os materiais e elementos de construgcao devem ser armazenados ou depositados
por lotes, separados e devidamente identificados, de acordo com as
especificagdes técnicas do fabricante, com arrumacao que garanta condicdes
adequadas de acesso e circulagéo.

Desde que a sua origem seja a mesma, o dono da obra pode autorizar que,
depois da respetiva aprovacado, os materiais e elementos de construgcéo nao se
separem por lotes, devendo, no entanto, fazer-se sempre a separagao por tipos.
O empreiteiro obriga-se a assegurar a conservacao dos materiais e elementos
de construgao durante o seu armazenamento ou depdsito.

Os materiais e elementos de construgao deterioraveis pela agcdo dos agentes
atmosféricos podem ser indicados taxativa exemplificativamente no presente
caderno de encargos; em qualquer caso, devem 0S mesmos ser
obrigatoriamente depositados em armazém fechados que oferecam seguranga e
protecdo contra as intempéries e humidade do solo.

Os materiais e elementos de construgao existentes em armazém ou depdsito e
que se encontrem deteriorados devem ser rejeitados e removidos a seu custo,
para fora do local dos trabalhos.

Materiais e elementos de construgéo.

O empreiteiro obriga-se a empregar na obra os materiais € elementos de
construgao dotados das qualidades, dimensdes, formas e demais caracteristicas
definidas nas pecas escritas e desenhadas do projeto, no presente Caderno de
Encargos e nos restantes documentos integrados no Contrato, com as
tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos documentos.

Todos os materiais e elementos de construcdo devem ser de boa qualidade e
adequados aos fins a que se destinam, sendo compativeis com as normas oficiais
aplicaveis.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos previstos no
numero anterior, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta destas, as normas
utilizadas na Comunidade Europeia.

Nos casos previstos nos n°s b) e c), o empreiteiro deve propor a fiscalizagao, por
escrito, a aprovagao dos materiais ou elementos de constru¢do escolhidos.

A proposta prevista no numero anterior deve ser-apresentada no periodo de

preparacgao e planeamento da empreitada, de acordo com a alinea a) do 2.1.4.
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f)

g)

243

a)

b)

c)

d)

A expedicao desde os locais de fabrico ou de venda de materiais, elementos de
construgao ou equipamentos a empregar na obra deve assegurar que estes
sejam sempre devidamente protegidos, com vista a evitar quaisquer danos que
possam afetar o funcionamento, aplicagao futura ou caracteristicas de resisténcia
dos mesmos.

Obrigatoriedade da marcagao CE:

i. Todos os materiais a incorporar em obra deverao possuir marcacao CE,
desde que se verifique a sua conformidade com as especificacdes
técnicas aplicaveis, neste caso, Normas Europeias Harmonizadas ou
aprovacodes técnicas europeias, de acordo com a aplicagao da Diretiva
Comunitaria n.° 89/106/CEE - alterada pela Diretiva Comunitaria n.°
93/68/CEE - e o Decreto-Lei n.° 4/2007, de 10 de janeiro, na sua redagao
atual, que introduziu alteragdes ao Decreto-lei n.° 113/93, de 10 de Abiril;

i. Deverao ser fornecidos ao dono de obraffiscalizagdo uma listagem dos
materiais a incorporar em obra e respetivas declaracbes de
conformidade, de acordo com a legislagcao acima referida;

iii.  Aquando da entrada em obra dos materiais referidos do numero anterior,
deverao ser entregues a fiscalizagdo copia das guias de transporte dos
mesmos;

Casos especiais.

Os materiais ou elementos de construcao sujeitos a homologacdao ou
classificacdo obrigatérias s6 podem ser aceites quando acompanhados do
respetivo documento de homologacgao ou classificagdo, emitido por laboratorio
oficial, mas nem por isso ficardo isentos dos ensaios previstos no presente
caderno de encargos.

Para os materiais ou elementos de construgcio sujeitos a controlo completo de
laboratorio oficial ndo sao exigidos ensaios de rececado relativamente as
caracteristicas controladas quando o empreiteiro forneca documento
comprovativo emanado do mesmo laboratorio.

A dispensa prevista no numero anterior nao é aplicavel a verificagdo de outras
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo, incluindo,
nomeadamente as caracteristicas geométricas.

A fiscalizagao pode verificar, em qualquer parte,.o fabrico e a montagem dos

materiais ou elementos em causa, devendo o empreiteiro facultar-lhe para o
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d)

g)

efeito, todas as informacdes e facilidades necessarias; a aprovagado nao pode,
contudo, ser efetuada antes da entrada na obra daqueles materiais ou elementos
Aprovacao dos materiais e elementos de construgao.

Os materiais e elementos de construgdo nao podem, em nenhum caso, ser
aplicados na empreitada sendo depois de aprovados pela fiscalizagao.

O disposto no numero anterior € aplicavel aos materiais e elementos de
construgao que devam dar entrada no estaleiro.

A aprovacao dos materiais e elementos de construgao é feita por lotes e resulta
de verificacdo de que as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias
contratuais.

A aprovacao ou rejeicdo dos materiais e elementos de construgéo deve ter lugar
nos oito dias subsequentes a data em que a fiscalizagao tenha sido notificada,
por escrito, da sua entrada no estaleiro, considerando-se aprovados se a
fiscalizagcdo ndo se pronunciar no prazo referido, salvo quando a eventual
realizacao de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera
comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovagcdo dos materiais e elementos de construgdo deve
proceder-se a sua perfeita identificagao, podendo, para esse efeito, o empreiteiro
solicitar a presenca da fiscalizagao sempre que, nos termos previstos no nimero
anterior, a aprovacgao seja tacita.

Nenhum material podera ser aplicado em obra sem prévia autorizacdao da
Fiscalizagdao, mesmo que esteja em absoluta conformidade com o disposto neste
Caderno de Encargos.

A Fiscalizagao podera, sempre que o entender necessario, mandar proceder a
ensaios de controlo de qualidade dos materiais, desde que sobre eles haja
duvidas. Quando o Adjudicatario ndo disponha de meios proprios para a
realizacao dos ensaios determinados ou quando a Fiscalizagcdo duvide da
qualidade do controlo laboratorial efetuado sob responsabilidade daquele,
recorrer-se-a a um laboratério oficial, nos moldes definidos neste Caderno de

Encargos quanto a obrigatoriedade e atribuicdo de encargos.

3. PRAZOS DE EXECUCAO E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
3.1 PRAZO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS
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3.1.1
3.1.2

b)

O prazo de execugao da empreitada é de 6 (seis) meses.
O empreiteiro obriga-se a:
Iniciar a execugao da obra na data fixada no Plano de Trabalhos

Cumprir todos os prazos parcelares previstos no Plano de Trabalhos

3.2 VIGENCIA

3.2.1

O contrato mantém-se em vigor até a sua conclusao em conformidade com os

respetivos termos e condigdes.

4. FISCALIZACAO E CONTROLO
4.1 DIREGAO TECNICA DA EMPREITADA (DIRECAO DE OBRA) E REPRESENTAGCAO
DO EMPREITEIRO

411

Durante a execugao do contrato, o empreiteiro € representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagao pelo dono da obra, a confiar a
sua representagcdao ao Diretor de obra que devera ser um técnico com a
qualificagdo minima de licenciatura em engenharia civil ou engenharia mecanica.
Ap0s a adjudicacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome do diretor de
obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacdo ser
acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico designado, assumindo
a responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a
desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade, bem como pelo
Curriculum Vitae.

As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de
obra.

O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem

respetiva ser fundamentada por escrito.
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4.1.7

4.1.10

Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro € representado
por quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os
poderes necessarios para responder, perante o dono de obra, pela marcha dos
trabalhos.

O empreiteiro entregara ao dono de obra um documento escrito indicando o
nome, a qualificagao, as atribuicbes e a respetiva posi¢ao no organograma da
equipa da empreitada de todos os técnicos que intervenham na execucgao dos
trabalhos, e que, nominalmente constavam da proposta que submeteu na sua
qualidade de concorrente.

O empreiteiro obriga-se a afetar a cada frente de trabalho ou por tipo de
intervengao, permanentemente, um responsavel/encarregado, o qual devera
prestar todos os esclarecimentos que Ihe sejam pedidos e apto a receber todas
as instrucdes do dono de obra.

O empreiteiro designara um responsavel pelo cumprimento da legislacao
aplicavel em matéria de segurancga, higiene e saude no trabalho e, em particular,

pela correta aplicacdo do documento referido na alinea d) do numero 2.1.4.

5. CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS
5.1 INFORMAGOES SOBRE O LOCAL DA OBRA

5.1.1

O Empreiteiro declara e garante que se inteirou localmente das condi¢des da

realizacao dos trabalhos referentes a empreitada.

5.2 CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

5.2.1

5.2.2

5.2.3

Os trabalhos devem ser executados de acordo com as regras da arte e em
perfeita conformidade com este Caderno de Encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, fica o Empreiteiro obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes
técnicas definidas nos termos da clausula 1.2.1.

O Empreiteiro pode propor a substituicdo dos métodos e técnicas de construcao

ou dos materiais previstos neste Caderno de Encargos por outros que considere




CE - Rede de Drenagem de Aguas Residuais e Rede de Abastecimento de Agua de Vinhé — Ampliagdo na Rua dos

Impedidos

preferiveis, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas

para cada trabalho.

5.3 EXECUGAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA

5.3.1

O Dono da Obra reserva-se o direito de executar ele proprio, ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma
obra, quaisquer trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza

idéntica a dos contratados.

5.4 ERROS OU OMISSOES DAS PECAS DO PROCEDIMENTO E DOCUMENTOS
ANEXOS

5.4.1

54.2

54.3

54.4

5.4.5

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros
ou omissdes dos elementos de solu¢do da obra por que se rege a execugao dos
trabalhos, bem como das ordens, dos avisos e das notificacdes do diretor de
fiscalizacido da obra.

O empreiteiro tem a obrigacao de executar todos os trabalhos complementares
que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigagao pré-contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucéo.

O dono da obra é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados
ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto nos numeros seguintes.

O empreiteiro é responsavel por metade do prego dos trabalhos complementares
cuja detecao era exigivel na fase de formagao do contrato nos termos previstos
no Programa, exceto pelos que hajam sido identificados pelos interessados na
fase de formacao do contrato, mas que nao tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.

O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que, nao
sendo exigivel a sua detecao na fase de formagao dos contratos, nosytermos
previstos do Programa, também nao tenham sido por ele identificados no prazo

de 30 (trinta) dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.




CE - Rede de Drenagem de Aguas Residuais e Rede de Abastecimento de Agua de Vinhé — Ampliagdo na Rua dos

Impedidos

6. PESSOAL
6.1 OBRIGACOES GERAIS

6.1.1

6.1.3

6.1.4

Sao da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro as obrigagdes relativas ao
pessoal empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a
sua disciplina.

O Empreiteiro é obrigado a manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do mesmo, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do Dono da
Obra, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
nomeadamente por menor probidade no respeito dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do Dono da Obira,
do Empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

A ordem referida no niumero precedente deve ser fundamentada, por escrito,
quando o empreiteiro o exija, sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na
empreitada deverao estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo

em conta as orientagdes do Dono da Obra e o exposto na presente clausula.

6.2 ORGANIZAGAO DO PESSOAL DO EMPREITEIRO

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

O Empreiteiro mantera diariamente uma equipa de trabalho consentanea com as
necessidades do Dono da Obra.

O pessoal devera ser qualificado e experiente, em conformidade com o nivel de
competéncia e habilitagcdes exigidas contratualmente.

O Empreiteiro devera facultar listagem de contactos de emergéncia (nome,
numero de telemodvel e outros).

O pessoal do Empreiteiro devera apresentar-se com vestuario adequado, o que
inclui fardamento proéprio e equipamento.

O Empreiteiro devera entregar mensalmente ao Dono da Obra relacao
nominativa do seu pessoal afeto a execugao dos trabalhos, contendo indicagao
do respetivo numero do documento de identidade, com a discriminagao diaria de
presencgas, ficando com uma copia rubricada pelo_represéntante do Donoyda
Obra.
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6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

O pessoal do Empreiteiro devera garantir a execugcido de todos os trabalhos
objeto do presente Caderno de Encargos, devendo existir funcionarios em
numero suficiente para assegurar a cobertura de folgas legais, faltas, periodos
de férias e doenga.

Devera ser sempre assegurado pessoal de reserva para garantir uma rapida
intervencdo em caso de necessidade decorrente de uma qualquer situagao
inesperada ou considerada de emergéncia.

O transporte de pessoal para o local dos trabalhos é da responsabilidade do
Empreiteiro.

A substituicao de qualquer elemento da equipa técnica identificada a afetar/afeta
a execugao do contrato carece de prévia autorizagao por parte da APdSE,
devendo o elemento substituto deter, no minimo, a experiéncia e as qualificagdes

exigidas ao elemento a substituir.

6.3 HORARIO DE TRABALHO

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Os trabalhos programados realizar-se-do preferencialmente no horario
compreendido entre as 07h00 e as 22h00, de segunda-feira a sexta-feira, exceto
quando existam condicionalismos internos, variaveis de exploragdo ou de
manutengao do servigo aos clientes do Dono da obra, ou exigéncias externas
impostas por uma entidade.

O empreiteiro podera realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessaria, nos termos da legislagao aplicavel e dé a conhecer, por escrito, com
antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao dono de obra.

Qualquer alteragao ao horario normal de trabalho que o empreiteiro pretenda
efetuar devera ser proposta por escrito, com a antecedéncia minima de trés dias

uteis, ao dono de obra.

6.4 SEGURANGCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

6.4.1

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das dispoesi¢ées legais e

regulamentares em vigor sobre seguranca,-higiene e saude no trabalho
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6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

6.4.7

6.4.8

6.4.9

relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da sua conta os
encargos que resultem de tais obrigacdes.

O Empreiteiro devera entregar anualmente ao Dono da Obra relagdo nominativa
do seu pessoal afeto a execugao dos trabalhos com declaragdo que o0 mesmo
nao apresenta qualquer doenga ou aptiddo para a mesma, que de algum modo
possa originar a contaminagao das infraestruturas de abastecimento de agua no
decorrer da atividade, ficando com uma cépia rubricada pelo representante do
Dono da Obra.

Sempre que qualquer pessoal afeto a execucdo dos trabalhos apresente
sintomatologia de doengas transmissiveis por contacto, por ar ou por agua, o
mesmo deve ser de imediato afastado da atividade, efetuando o empreiteiro o
registo da ocorréncia que fornecera de imediato ao Dono de Obra.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por
motivo de acidente no trabalho.

Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagbes
estabelecidas nos numeros precedentes, o representante do dono de obra
podera tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem
que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o dono de obra o
exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o dono de obra, pela
observancia das condi¢des previstas nos numeros 6.4.1 a 6.4.4 relativamente a
todo o pessoal empregado na obra.

O empreiteiro é responsavel pela coordenacao da atividade dos subempreiteiros,
tendo em conta a natureza das atividades que cada um desenvolve, devendo ser
efetuada uma cooperacdo adequada no sentido da protecao da seguranca e
saude, atendendo ao disposto na legislagdo em vigor, nomeadamente no
Decreto-Lei n°® 273/2003, de 29 de outubro.

O empreiteiro antes de iniciada qualquer atividade relevante da obra, enviar ao

dono da obra todos os elementos referentes a documentacao exigivel em mateéria
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6.4.10

6.4.11

6.4.12

de seguranca e saude, nomeadamente, o Plano de Seguranca e de Saude
adaptado, incluindo procedimentos de inspecao e prevencao.

Os elementos referidos no numero precedente deverdao ser fornecidos em
suporte de papel (um original e duas copias) e em suporte informatico compativel
com o sistema de informagao em uso pelo dono da obra, que este indicara por
solicitagdo do empreiteiro.

O empreiteiro devera informar ao dono da obra, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, qualquer alteracdo dos elementos constantes da comunicacao prévia
referida no artigo 15.° do Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

O dono da obra podera, em qualquer momento, proceder a auditorias ao Sistema

de Seguranga implementado pelo empreiteiro.

7. EQUIPAMENTO

7.1.1

Constitui encargo do empreiteiro, salvo estipulacdo em contrario deste caderno
de encargos, o fornecimento, a disponibilizacdo e a utilizagdo das maquinas,
aparelhos, utensilios, ferramentas, andaimes e todo o material indispensavel a
boa execucéo dos trabalhos.

O equipamento a que se refere o numero anterior deve satisfazer, quer quanto
as suas carateristicas, quer quanto ao seu funcionamento, o estabelecido nas leis

e regulamentos de seguranca aplicaveis.

8. OUTROS TRABALHOS PREPARATORIOS
8.1 TRABALHOS DE PROTECAO E SEGURANGA

8.1.1

Para além das medidas a que se refere o numero 7.1.2, constitui encargo do
empreiteiro a realizagao dos trabalhos de protecao e seguranga especificados
neste caderno de encargos, tais como os referentes a construgdes e vegetagao
existentes nos locais destinados a execucado dos trabalhos e os relativos a
construgdes e instalagdes vizinhas destes locais.

Constitui, ainda, encargo do empreiteiro a protecao, se necessario, recorrendo a
entivagdes especiais, escoramentos ou outros meios adequados, de prédios ou
construgdes cuja estabilidade e seguranca possam ser afetadas pela execugao

da empreitada.
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8.1.3

8.1.9

Os trabalhos referidos nos numeros precedentes nao serao objeto de pagamento
especifico, considerando-se que os respetivos encargos estdao contidos nos
precos unitarios da empreitada.
Quando se verificar a necessidade de trabalhos de protecao nao definidos no
projeto Tipo ou no caderno de encargos, o empreiteiro avisara o dono da obra,
propondo as medidas a tomar, e interrompera os trabalhos afetados, até decisao
deste.
No caso a que se refere o numero anterior e estando envolvidos interesses de
terceiros, o dono da obra procedera aos contactos necessarios com as entidades
envolvidas, a fim de decidir das medidas a tomar.
O empreiteiro devera tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagdes
e os trabalhos da empreitada sejam danificados por inundagdes, tempestades ou
outros fendmenos naturais.
Quando, pela sua natureza, os trabalhos a executar estejam particularmente
sujeitos a incidéncia de fendmenos naturais especificos, tais como cheias,
inundacgdes, ventos, tempestades e similares, serao fornecidas ao empreiteiro, as
informagdes adequadas sobre o nivel que esses fendmenos usualmente
assumem, as caracteristicas que revestem e, se for o caso, a época do ano em
que se verificam, entendendo-se que o adjudicatario ndo podera invocar como
caso de forga maior os que venham eventualmente a ocorrer, a ndo ser que:

a) Atinjam niveis, apresentem caracteristicas ou se verifiquem em épocas

diferentes das que, de acordo com as aludidas informagdes, devam
considerar-se normais;
A emergéncia de qualquer dano consequente dos fendémenos referidos
derive de planeamento ou condi¢gées ou métodos de execugao dos trabalhos
impostos pelo dono da obra, ou de qualquer outro facto nao imputavel ao
empreiteiro.

Podem ainda constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero

anterior, designadamente, tremores de terra, inundacgdes, incéndios, epidemias,

sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou
terrorismo, motins e determinacbes governamentais ou administrativas
injuntivas.

Nao constituem forga maior designadamente:
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8.1.10

a) Circunstancias que nao constituam forca maior para os subcontratados
Adjudicatario, na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do Adjudicatario ou a
grupos de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
Adjudicatario de deveres ou 6nus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacbes populares devidas ao incumprimento pelo Adjudicatario de
normas legais;

e) Incéndios ou inundagdes com origem nas instalagdes do Adjudicatario cuja
causa, propagagao ou proporgdes se devam a culpa ou negligéncia sua ou

ao incumprimento de normas de seguranga;

f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do Adjudicatario nao

devidas a sabotagem;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
A forgca maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das
obrigagdes contratuais afetadas pelo periodo comprovadamente correspondente

ao impedimento resultante da forga maior.

8.2 REMOCAO DE VEGETACAO

8.2.1

8.2.2

Consideram-se incluidos no contrato os trabalhos necessarios aos
desenraizamentos, as desmatacdes e ao arranque de arvores existentes na area
de implantagcao da obra ou em outras areas definidas no projeto tipo ou no
caderno de encargos, devendo os desenraizamentos ser suficientemente
profundos para garantirem a completa extingao das plantas.

Compete ainda ao empreiteiro a remogao completa, para fora do local da obra
ou para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produtos resultantes
dos trabalhos referidos no numero anterior, bem como a regularizacao final do

terreno.

9. RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA
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9.1 RECECAO PROVISORIA

9.11

9.1.2

A recegao provisoria de cada trabalho/conjunto de trabalhos depende da
realizacao de vistoria, que deve ser efetuada no final da empreitada.

A recegao provisoria de cada obra ou trabalho depende da entrega, pelo
empreiteiro, dos elementos referidos no numero seguinte.

Para efeito de aplicacdo do disposto nos numeros anteriores, consideram-se
incluidos nos trabalhos da empreitada a elaboracao de todas as pecgas escritas e
desenhadas exigidas no ambito do caderno de encargos, nomeadamente os
desenhos finais como construido (telas finais), a incluir na Compilagdao Técnica
da Obra (uma colecao de originais, duas cépias em papel e uma em suporte
informético compativel com o AUTOCAD).

No caso de serem identificados defeitos do trabalho que impegam a sua recegao
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensao de cada trabalho que
nao seja objeto de deficiéncia.

O procedimento de rececao provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

9.2 PRAZO DE GARANTIA

9.21

9.2.2

9.2.3

O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
estruturais;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos
nao estruturais ou instalacdes técnicas;

c) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos aos
trabalhos, mas deles autonomizaveis.

Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia

fixado no numero 9.2.1. é igualmente aplicavel a cada um dos trabalhos ou partes

da obra que tenham sido recebidos pelo Dono da Obra.

Excetuam-se do disposto no numero 9.2.1. as substituicbes e os trabalhos de

conservacao que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo

normais consequentes da sua utilizagao para os fins a que se destina:
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9.3 RECEGCAO DEFINITIVA

9.3.1

9.3.2

9.3.3

a)

b)

9.34

No final dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma
nova vistoria a cada trabalho ou obra para efeitos de rececao definitiva.

Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que o trabalho ou obra
se encontra em boas condi¢gdes de funcionamento e conservagao, este sera
definitivamente recebido(a).

A rececao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigdes normais
de exploracado, operagao ou utilizagcdo, do trabalho ou obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpram todas as exigéncias contratualmente
previstas;

Cumprimento, pelo Empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo
de garantia relativamente ao trabalho ou obra a receber.

No caso de a vistoria referida na clausula 9.3.1. permitir detetar deficiéncias,
deterioragdes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
Empreiteiro, ou a nado verificagao dos pressupostos previstos no numero anterior,
o Dono da Obra fixa o prazo para a sua corregao dos problemas detetados por
parte do Empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagao de uma

nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

9.4 RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E LIBERAGAO DA

CAUCAO
9.4.1 Feita a recegao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as
quantias retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
9.4.2 \Verificada a inexisténcia de defeitos ou corrigidos aqueles que hajam sido
detetados até ao momento da liberagao, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e nao
justificativos da nao liberagao, o dono da obra promove a liberagdao da caugao
nos seguintes termos:
a) No final do primeiro ano, 30 % (trinta por cento) do valor da caugaoe;
b) No final do segundo ano, 30% (trinta por cento) do valor da caucao;

No final do terceiro ano, 15% (trinta por cento) do valor da caucao;
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d)

9.4.3

No final do quarto ano, 15% (trinta por cento) do valor da caucao;

No final do quinto ano, os 10% restantes.

No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a liberacao da caucgao
prevista no numero anterior € promovida na proporgao do valor respeitante a

rececao parcial.

10. PROTECAO E SEGURANCA

10.1
10.1.1

10.2
10.2.1

LEGISLACAO APLICAVEL
O empreiteiro obriga-se a cumprir integralmente a legislagdo em vigor no

dominio da Higiene, Seguranca e Saude no Trabalho.

MEDIDAS DE PROTEGCAO E SEGURANGCA

Para além das medidas de protecdo e seguranga especificas de cada tipo de
trabalho a executar e sem prejuizo do definido no niumero 8.1, constitui encargo
do empreiteiro:

Instalar, no estaleiro, painéis com as medidas de seguranca a respeitar;
Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos da obra,
assim como das medidas de segurancga a respeitar;

Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

A sinalizacdo dos trabalhos e os desvios de transito observando as seguintes
condigdes:

i. A sinalizacdo dos trabalhos contempla elaboracéo e entrega do plano de
sinalizacdo de caracter temporario, a fim de ser aprovado pelo Dono de
Obra, nos termos do Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro,
com a redagao dada pelos Decretos Regulamentares n° 41/2002, de 20
de agosto, e n® 13/2003 de 21 de junho.

i. Para conveniente apreciagdo, o empreiteiro nao podera iniciar os
trabalhos sem que haja aprovado o plano de sinalizagao temporario,
elaborado com o desenvolvimento da obra nas diferentes fases, onde
constarao os desvios provisorios de transito, que serarapresentado nos
30 (trinta) dias uteis ap0ds a assinatura do.contrato, de acordo com a alinea

a) do 2.1.4, devendo refletir logo o desenvolvimento do plano de
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trabalhos, para que no dia da consignacao dos trabalhos o projeto de
sinalizacao esteja devidamente aprovado pelos servicos da APASE;

iii. O plano de sinalizacdo contém a identificacao da sinalizagao temporaria
a utilizar, com recurso a painéis informativos de identificagdo e de
indicagao, bem como a identificagao da sinalizagao de obras a colocar na
estrada, precedendo a execuc¢éo de qualquer tipo de trabalhos, tendo em
vista garantir as melhores condigdes de circulacdo e seguranga
rodoviaria, em estrita obediéncia ao Decreto regulamentar
correspondente;

iv.  Em matéria de colocacao da sinalizagao, plano de sinalizacao deve conter
uma planta onde expressa a localizagdo da sinalizagdo nos termos da
obra e em cada uma das estradas nacionais e municipais que com ela se
cruzem, bem como painéis de indicagao com espago maximo, em cada
sentido, de 3 km;

v. O empreiteiro obriga-se a implementar na obra o plano de sinalizagao
aprovado pelo Dono de Obra, durante a realizacao dos trabalhos, e a
retirar toda a sinalizagao imediatamente apds a concluséo efetiva da obra,
independentemente da recegao provisoria;

vi.  Constitui ainda obrigagdo do empreiteiro executar e sinalizar os desvios
provisorios de trafego a que a circulagao rodoviaria e pedonal se faga em
perfeitas condi¢oes;

vii. O cumprimento do plano de sinalizacao verificar-se-a por intermédia da

fiscalizacdo da APdSE;

Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o trafego, quer na
faixa de rodagem, quer nos passeios, utilizando sinalizagdo e as medidas de
carater provisorio indispensaveis a sua seguranga e comodidade, entre as quais
se incluem as passadeiras de acesso as propriedades, a aplicacdo de chapas
metalicas e quaisquer outras obras temporarias de protecao que o dono de obra
considere necessarias;

Instalar passadeiras provisorias sempre que as escavagbes impegam ou
dificultem a normal passagem do publico, as quais deverao ser

convenientemente iluminadas;
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9)

h)

)

k)

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.3
10.3.1

10.3.2

Isolar do publico os trabalhos de escavacao através de barreiras protetoras
razoavelmente afastadas dos bordos, as quais durante a noite deverao ter sinais
luminosos vermelhos;

Proceder ao levantamento de pavimentos e a execugédo de escavagdes na via
publica de forma a limitar a area necessaria aos trabalhos e a nao prejudicar o
trafego;

Proteger a vegetacgao, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido
o corte ou limpeza de qualquer arvore sem autorizagao do dono de obra;
Substituir as arvores e plantas arrancadas ou danificadas que se destinam a ser
preservadas;

Proteger a zona de trabalhos e os estaleiros, sempre que se justifique, com
painéis de rede, com 2,0 x 3,0 metros de altura e comprimento, com capacidade
de resisténcia suficiente, que nao sejam facilmente removiveis e
convenientemente fixados ao solo;

O empreiteiro obriga-se a proceder, por sua iniciativa ou de acordo com as
orientacdes do dono da obra, ao levantamento de todas as situagdes em que a
realizagdo dos trabalhos podera, de algum modo, vir a afetar terceiros,
nomeadamente, nas instalagoes e construgdes existentes na area de influéncia
dos trabalhos.

Estes levantamentos poderao passar por inspegdes as instalagdes e construgoes
bem como pela elaboracgao de relatérios de situagao.

Se o dono de obra considerar, em qualquer momento, que a seguranga nao esta
suficientemente garantida, podera determinar que se adotem as providéncias

convenientes e impor, até que isso seja satisfeito, a interrupgao dos trabalhos.

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

O Plano de Segurancga e Saude em fase de projeto sera fornecido pelo dono da
obra.

O empreiteiro seguira escrupulosamente as indicagdes do coordenador de
seguranga e saude a designar pelo dono da obra, em conformidade com o Plano
de Seguranga e Saude a fornecer e as disposigdes do documentogreferido na

alinea d) do numero 2.1.4.
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10.4 RESPONSAVEL DE HIGIENE, SAUDE E SEGURANCA

10.4.1 O empreiteiro designara um responsavel, com a qualificacdo minima de técnico
de seguranga e higiene no trabalho e com experiéncia na fungao de pelo menos
3 (trés) anos, pelo cumprimento da legislagao aplicavel em matéria de seguranga,
higiene e saude no trabalho (gestor da segurancga) e, em particular, pela correta
aplicagao do Plano de Seguranca e Saude bem como das disposi¢des do
documento referido na alinea d) do niumero 2.1.4.

10.4.2 Apos a assinatura do contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara,
por escrito, ao dono da obra, o nome do responsavel de higiene, saude e
seguranga. Esta informagdo sera acompanhada por uma declaragao subscrita
pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a
responsabilidade pelas fungées em causa e comprometendo-se a desempenha-
las com proficiéncia e assiduidade,

10.4.3 O responsavel de higiene, saude e seguranca nao podera ser substituido sem o
prévio acordo do dono da obra, podendo este determinar, em qualquer
momento, a sua substituicao, nos casos de reconhecida falta de competéncia, de

assiduidade ou de empenho e dedicagao na fungao.

11. GESTAO DE RESIDUOS

11.1 E da responsabilidade do empreiteiro, sem que dai resultem quaisquer custos
adicionais para o dono da obra, a implementacao do Plano de Prevencao e Gestao
de Residuos de Construgcido e Demolicao, anexo ao presente caderno de encargos,
cabendo ao empreiteiro propor as respetivas e eventuais adaptagdes de acordo com
a natureza da obra e as atividades desenvolvidas no &mbito da mesma.

11.2 O dono da obra reserva-se o direito de propor eventuais adaptagdes, de acordo
com a natureza da obra e as atividades desenvolvidas no ambito da mesma, na
implementacao do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcdo e
Demolicao.

11.3 O empreiteiro devera efetuar a gestdo de residuos de construgdo e demoligao

(RCD) tendo em consideragéo a legislagdo ambiental aplicavel;,com recurso ao Plano
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de Prevencao e Gestao de Residuos de Construgcao e Demoli¢ao, especifico para a
empreitada.

11.4 Os residuos produzidos no ambito da obra (materiais sobrantes das escavacdes
e/ou demoligdes, embalagens, etc.) deverdo ser conduzidos pelo empreiteiro, e a
cargo deste, para depdsitos adequados e que respeitem integralmente as exigéncias
decorrentes da legislagdo ambiental, nos quais se promova preferencialmente a
reciclagem/valorizagdo dos residuos em questdo, respeitando integralmente as
exigéncias decorrentes da legislagdo ambiental aplicavel, com especial destaque
para o Decreto-Lei n® 178/2006, de 5 de setembro, para o Decreto-Lei n°® 46/2008,
de 12 de marcgo e para a Portaria n® 417/2008, de 11 de junho.

11.5 As empresas responsaveis pelo transporte, tratamento e eliminagdo destes
residuos deverao estar devidamente licenciadas para o exercicio dessa atividade.

11.6 O processo de selegao dos vazadouros a utilizar carece de analise por parte do
dono da obra, pelo que qualquer depdsito s6 podera ser utilizado apds aprovagao

do dono da obra.

12. OBRIGAGOES DO DONO DA OBRA - PAGAMENTOS AO EMPREITEIRO

12.1 PRECO BASE, PRECO CONTRATUAL E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1.1 Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes
decorrentes do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro a quantia maxima
indicada na proposta adjudicada, que nao podera exceder o preco total de
87.550,10 € (oitenta e sete mil quinhentos e cinquenta euros e dez céntimos),
acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto, pela execucdo do contrato, de acordo com as
quantidades estimadas na Lista de quantidades/pregos unitarios.

12.1.2 O prego referido no numero anterior incluira todos os custos, encargos e
despesas cuja responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao dono de
obra, bem como, quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas
registadas, patentes ou licencgas.

12.1.3 Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado em fungdo dos trabalhossefetivamente

executados (apurados com uma periodicidade.mensal). Na determinagao do
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montante devido ao empreiteiro sdo consideradas as quantidades realizadas,
tendo por referéncia a lista dos precos unitarios.

12.1.4 Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 30 (trinta) dias, apds a
apresentacao da respetiva fatura.

12.1.5 As faturas e os respetivos autos de medi¢ao sao elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo dono de obra, nos termos dos
numeros seguintes. Os autos de medicao deverao ser acompanhados pela folha
de obra, preenchida em software a indicar pelo Dono de Obra.

12.1.6 As quantidades de trabalho medidas, deverao ser apresentadas sob a forma de
quadro elaborado com base na Lista de Pregos apresentada na proposta e de
acordo com o formato de ficheiros Excel disponibilizados pelo dono da obra ao
empreiteiro, para elaboragéao do auto de medigdo do més seguinte.

12.1.7 O quadro referido no numero precedente incluira todas as posi¢coes e sera
complementado com as seguintes colunas, se outra forma de apresentacao nao
for acordada entre o empreiteiro e o dono de obra:

* Quantidades executadas — no més;

» Importancias processadas — no més;

* Quantidades executadas — acumuladas
* Importancias processadas acumuladas
e Observacgoes.

12.1.8 O quadro referido no nimero precedente deve ser acompanhado do quadro
correspondente em formato digital (fornecido pelo dono da obra).

12.1.9 Este quadro devera ser enviado ao dono de obra até ao dia 21 de cada més, para
aprovacgdo, devendo em caso de aceitagdo ser emitida e enviada a respetiva
fatura até ao dia 25 do mesmo més.

12.1.10 Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao
pelo dono de obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

12.1.11 No caso de falta de aprovagdao de alguma fatura em virtude de
divergéncias entre o dono de obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve
aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma
fatura com os valores aceites pelo dono de obra e uma outra com_os.valores nao

aprovados.
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12.1.12 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos
nos numeros anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada
caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

12.1.13 Os trabalhos complementares serdo pagos mediante faturas mensais
adicionais relativas aos trabalhos efetuados em cada més e apds cumpridas as
mesmas formalidades previstas para as faturas dos trabalhos contratuais.

12.1.14 Sempre que dos trabalhos complementares resultem também trabalhos
a menos, estes Ultimos deverao ser contabilizados no auto de medicao que der
origem a fatura dos referidos trabalhos a mais, de modo a possibilitar a
verificacdo permanente da variagao dos trabalhos da empreitada.

12.1.15 Sem prejuizo do disposto no artigo 373° do CCP, quando se verificar a
necessidade de realizagédo de trabalhos novos, para os quais ndo existam precos
unitarios contratuais, os pregos para a sua realizagao serdo determinados de
acordo com a seguinte ordem de preferéncia:

a) Fixacdo do preco a aplicar, em cada caso, com base nos precos unitarios
contratuais para trabalhos semelhantes, mediante acordo entre o dono da obra
€ 0 empreiteiro;

b) Fixagdo de preg¢o novo a acordar entre o dono da obra e o empreiteiro, tendo
como base os pressupostos de calculo dos pregos unitarios contratuais,
atendendo a especificidade do trabalho, ao prazo de execugdo e ao seu
enquadramento na programacao da empreitada.

12.1.16 Nao havendo acordo na fixagdo dos precos novos, o empreiteiro nao
podera utilizar esse argumento para nao realizar ou atrasar a execucao de
quaisquer trabalhos, sendo esses remunerados, provisoriamente, com base na
contraproposta do dono da obra, efetuando-se, se for caso disso, a
correspondente corregcao, acrescida, no que respeita aos precos, dos juros de
mora devidos, logo que haja acordo ou determinacao judicial sobre a matéria.

12.1.17 As quantidades de trabalhos indicadas na Lista de quantidades que
posteriormente dara origem a Lista dos precos unitarios, ndo havendo na fixagao
das referidas quantidades qualquer garantia de execugao de um numero minimo
ou de uma quantidade minima de trabalhos a executar ao abrigo do contrato.

12.1.18 Nao havera lugar a adiantamentos por conta da execugao do contrato.
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12.1.19 DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

12.1.19.1 Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver
areceber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5% (cinco por cento) desse pagamento, nos termos do artigo
353.°,n.° 1, do CCP.

12.1.19.2 Relativamente ao numero anterior e em sua substituicdo, pode o
empreiteiro constituir o referido reforco de caucao, conjuntamente com a
caucao, nos mesmos e exatos moldes do n.° 2 do Artigo 16° do Programa de
Concurso.

12.1.19.3 Para bom e pontual cumprimento das obrigacbes decorrentes do
contrato, e no caso de nao ser exigida a prestagao da caugao, podera a entidade
adjudicante, se o considerar conveniente, proceder a retencao de até 10% do
valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.° 3 do artigo 88.° do CCP.

12.1.19.4 O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por
deposito de titulos, garantia bancaria ou seguro-caucao, nos mesmos termos

previstos para a caugao.

12.2 MEDICOES
12.2.1 As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto tipo/caderno de encargos/Programa e os trabalhos nao
devidamente ordenados pelo dono da obra, independentemente da questao de
saber se devem ou nao ser pagos ao empreiteiro, sao feitas no local da obra com
a colaboragao do empreiteiro e sao formalizadas em auto.
12.2.2 Arealizagdo das medi¢Oes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medigao que se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

entre o dono da obra e o empreiteiro.

12.3 REVISAO DE PRECOS DO CONTRATO
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12.3.1

12.3.2

12.3.3

A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos
de mao de obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao
da empreitada, é efetuada nos termos da legislacdo em vigor.

A revisao de pregos é baseada na férmula F21: Despacho n.° 22 637/2004 (22

série), de 12 de outubro:
em que:

Ct - é o coeficiente de atualizacdo a aplicar ao montante sujeito a revisao,
calculado a partir do somatdrio das parcelas com uma aproximacao de seis casas
decimais e arredondadas para mais quando o valor da sétima casa decimal seja
igual ou superior a 5 (cinco) ou mantendo-se o valor da sexta casa decimal no

caso contrario;
St - é o indice dos custos de mao de obra relativo ao més a que respeita a revisao;

So - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada para

a entrega das propostas;

MO03t, M18t, M20t, M22t, M24t, M32t, M43t e M50t — sdo os indices ponderados,
respetivamente, a inertes, betume a granel, cimento em saco, gasoleo, madeira
de pinho, tubo de PVC, aco para betdo armado e tubos e acessoérios em ferro

fundido ductil e ago, relativos ao periodo a que respeita a revisao.

MO030, M180, M20o, M220, M240, M320, M430 e M500 - sd0 0s mesmos
indices, mas relativos ao més anterior ao més da data-limite fixada para a entrega
das propostas ou a de referéncia, quando tenha havido correcao de precos da

proposta e aos meses a que dizem respeito as revisdes;

Eqt — € o indice dos custos dos equipamentos de apoio, em fungao do tipo de

obra, relativo ao més a que respeita a revisao;

EqO0 - é o mesmo indice, mas relativo ao més anterior ao da data-limite fixada

para a entrega das propostas.

Os indices indicados serdao os fixados por despacho do Ministro das,Obras
Publicas, Transportes e Comunicagdes, publicados na 22 Série do Diario da

Republica
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12.3.4 Sempre que nao conste dos indicadores econémicos o indice de qualquer
material cujo preco no mercado multiplicado pela quantidade prevista no mapa
de medicbes exceda 3% (trés por cento) do valor da proposta, a revisao de
precos deste sera feita pela aplicagdo do método de garantia de custos, sendo o
valor da parte restante da empreitada revista pela féormula indicada
anteriormente, devidamente adaptada.

12.3.5 So6 haveralugar arevisao de precos quando a variagao, para mais ou para menos,
do coeficiente de atualizacdo mensal, for igual ou superior a 1% em relacao a
unidade, quando a revisao de precos é feita por férmula.

12.3.6 Na revisao de precos por garantia de custos, s6 havera lugar a revisao de custo
quando a variagao for igual ou superior a 2%, para mais ou para menos.

12.3.7 A revisao de precgos de trabalhos a mais far-se-a nos termos do artigo 11°, do
Decreto-Lei n° 6/2004, de 6 de janeiro.

12.3.8 A revisao de precos de trabalhos a menos far-se-a nos termos do artigo 12°, do
Decreto-Lei n°® 6/2004, de 6 de janeiro.

12.3.8 No caso de haver lugar a adiantamentos, a formula constante das clausulas
anteriores sera corrigida nos termos do artigo 8° do Decreto-Lei n® 6/2004, de 6
de janeiro.

12.3.9 Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de
precos da empreitada serao incluidos nas situagdes de trabalhos.

12.3.10 O calculo justificativo da revisdao de pregos correspondente a cada
prestacdo € da responsabilidade do empreiteiro, devendo ser submetido a
aprovacao do dono de obra antes de ser emitida a respetiva fatura.

12.3.11 Para cada prestagao, o empreiteiro apresentara uma fatura de revisao de
pregos provisoria calculada com base nos ultimos indices publicados.

12.3.12 O calculo definitivo da revisdao de pregos e os respetivos acertos de
pagamento serdo feitos progressivamente a medida que forem publicados os
indicadores econémicos respeitantes ao periodo para tal previsto no programa
de trabalhos.

12.3.13 O pagamento das revisdes de pregos sera efetuado no prazo maximo de
44 (quarenta e quatro) dias contados das datas de apresentagaosdes, calculos

pelo empreiteiro.
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13. SEGUROS

131
13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

CONTRATOS DE SEGURO

O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execugdao do contrato, as apdlices de seguro
previstas nas clausulas seguintes e na legislagcao aplicavel, das quais deverao
exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na
presente secc¢ao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices
de seguro dos seus subcontratados.

Sem prejuizo do disposto na clausula 13.3.2, o empreiteiro obriga-se a manter as
apolices de seguro dos seus subcontratados validas ou, no caso do seguro
relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do mesmao.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de
pagamento das apdlices previstas na presente sec¢ao ou na legislacao aplicavel,
ndao se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo daquelas copias e recibos.

Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secg¢ao
e restante legislagdo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do
empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no caderno de encargos em nada diminuem ou restringem
as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante
o dono da obra e perante a lei.

As apolices de seguro contratadas devem prever expressamente a possibilidade
de o dono da obra se substituir ao empreiteiro no pagamento dos respetivos
prémios e franquias, ficando este com o direito de deduzir nos pagamentos
devidos ao empreiteiro todos os valores suportados, nao podendo a seguradora
cancelar qualquer apdlice de seguro sem a prévia notificagdo ao dono da obra

para, em prazo razoavel, proceder ao pagamento devido.
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13.2
13.2.1

13.2.2

13.3

13.3.1

13.3.2

13.3.3

b)

d)

9)
h)

)

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer
titulo, bem como incluir os trabalhos a efetuar durante o periodo de garantia.

O empreiteiro obriga-se a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado
pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de

acordo com a legislacdo em vigor.

SEGURO DE OBRA E RESPONSABILIDADE CIVIL

N.a.

N.a.

Para além das coberturas normais da apdlice de responsabilidade civil acima
referida deverao ser ainda cobertos, pelo menos, os seguintes riscos:

Perda ou danos acidentais em trabalhos executados e em materiais e produtos
a aplicar e/ou armazenados, quer nas instalagdes ou estaleiros do segurado, quer
em transito dentro e fora das instalagoes;

Perda ou danos acidentais resultantes de quaisquer fendmenos da natureza,
incluindo riscos de natureza sismica;

Perda ou danos acidentais nos equipamentos auxiliares e de estaleiro;

Perda ou danos acidentais ocorridos durante o prazo previsto em 3.1.1 e
decorrentes de operagcdes de manutengdo ou originados por deficiéncias
durante a construgao;

Danos provocados nas areas confinantes, com a realizacao dos trabalhos da obra
a realizar;

Danos decorrentes de erro ou omissao de concecao de projeto, de desenho ou
de calculo da responsabilidade do empreiteiro;

Danos resultantes de greves, assaltos, tumultos, atos de terrorismo e sabotagem;
Despesas com remocgao de escombros, em caso de sinistro;

Despesas em regime de trabalho extraordinario, transportes especiais e frete
aéreo, em caso de sinistro;

Perdas ou danos acidentais decorrentes de opera¢cdes de manutengéo a cargo
do empreiteiro ou originados por deficiéncias ocorridas durante a construgao ou

as montagens;
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13.3.4

13.3.5

13.4
13.4.1

Danos a bens existentes na propriedade do dono da obra;

Ensaios em carga e de arranque dos equipamentos e instalacdes;

Danos em consequéncia de risco de fabricante, decorrentes de erro ou
deficiéncia de concegao, de fabrico ou de montagem em fabrica das pegas ou
equipamentos instalados na obra;

Honorarios de técnicos e peritos;

As perdas e/ou danos de carater patrimonial e extra patrimonial causados a
terceiros em geral e ao dono da obra em particular, em caso de sinistro, e em
consequéncia da execugao dos trabalhos seguros e cuja responsabilidade civil
extracontratual pelo dano causado seja imputavel a qualquer das entidades
seguras na apolice, por si isoladamente ou de forma solidaria;

Danos causados a estruturas, edificios e seus ocupantes e terrenos, vizinhos ao
local da obra, pertencentes a terceiros;

Danos causados a cabos, tubagens e servicos enterrados;

Danos causados por poluigao/contaminacao acidental;

Danos causados a colheitas, bosques e culturas agricolas;

Danos causados por uso de explosivos, sempre que o empreiteiro preveja o
recurso/utilizagdo dos mesmos.

Adicionalmente, a apdlice devera ainda contemplar, por si ou por apdlice
separada, a cobertura de seguro de transporte de todas as mercadorias a
incorporar na empreitada, quando estas tenham de ser colocadas no estaleiro.
A franquia do seguro de obras e responsabilidade civil ndo podera ser superior
a 10% (dez por cento) do capital seguro e serd da responsabilidade do

empreiteiro.

OUTROS SINISTROS

O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade
civil automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao
propria por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas.gslegais._ sobre

responsabilidade civil automovel (riscos de circulagao), bem como apresentan
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13.4.2

13.4.3

13.4.4

comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram segurados.

O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice
deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo
bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas, oficinas,
magquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos
de danos proprios.

O capital minimo seguro pelo contrato referido na clausula 13.4.1 deve perfazer,
no total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatorio para os riscos de circulagao (ramo automovel).

No caso dos bens imoéveis referidos na clausula 13.4.2, a apdlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o

capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

14. DISPOSICOES FINAIS

14.1
14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.2

DEVERES DE INFORMACAO

Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer
circunstancias que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os
respetivos interesses na execugao do contrato, de acordo com as regras gerais
da boa fé.

Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou nao forga maior, que previsivelmente impegam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas
obrigacdes.

No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar
a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao

do contrato.

SUBCONTRATACAO E CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL
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14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.3
14.3.1

b)

Admite-se a subcontratagdo/cessdo da posi¢cdo contratual dependente de
autorizacao prévia a emitir pelo Dono da Obra e da verificagdo do cumprimento
dos requisitos constantes dos n.°s 2 e 3 do artigo 318.° do CCP.

A subcontratagdo na fase de execugao esta sujeita a autorizagao do dono da
obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em
moldes semelhantes aos que foram exigidos ao empreiteiro na fase de formagao
do contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacoes, o disposto nos n°s 3
e 6 do artigo 318.° do CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a
realizar e expresso o que for acordado quanto a revisao de precos.

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo dono de obra
para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos
celebrados entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apds a celebragédo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por
escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso
a subempreiteiros.

A cessao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizagao
da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do
artigo 317.° do CCP.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivasgouginstrucoes
transmitidas no exercicio do poder de diregao sobre matéria relativa a execucao

das prestacdes contratuais;
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c)
d)

9)

h)

)

k)

Oposicgao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes do dono da obra;
Cessao da posicao contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia
dos termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra
contrarie o principio da boa fé;

Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder
o limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

Nao renovacao do valor da caugao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal
esteja obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, nao cumprir o disposto na
legislacdo sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacado sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro nao comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na
hora indicados pelo dono da obra para nova consignagcdo desde que nao
apresente justificagdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugao dos trabalhos imputavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

Se o empreiteiro nao der inicio a execugao dos trabalhos complementares
decorridos 15 dias da notificacao da decisdo do dono da obra que indefere a

reclamacgao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

m) Se houver suspensao da execugao dos trabalhos pelo dono da obra por facto

P)

imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde
que da suspensao advenham graves prejuizos para o interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou
se nao for repetida a execugao da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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14.3.2

14.3.3

14.3.4

14.4
14.4.1

d)

9)

h)

Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas

No caso previsto na alinea p), o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto
a estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos
previstos.

A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nimero anterior no prazo de
30 dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente
apurado confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre

a respetiva importancia.

RESOLUGAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO

Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
Incumprimento de obrigagées pecuniarias pelo dono da obra por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego
contratual, excluindo juros;

Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacgao da relagao contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica
da manutencao do contrato;

Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

Se nao for feita consignagé@o da obra no prazo de seis meses contados da data
da celebracao do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos
trabalhos por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menesgrelativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos nao imputaveis ao empreiteiro, ocorren

uma redugao superior a 20% do preco contratual;
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i)

)

14.4.2

14.4.3
14.4.4

14.5
14.5.1

14.5.2

Se a suspensao da empreitada se mantiver:
i.  Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra,
quando resulte de caso de forga maior;
ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando
resulte de facto imputavel ao dono da obra;
Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do
empreiteiro excederem 20% do prego contratual.
No caso previsto na alinea a) da clausula 14.4.1., apenas ha direito de resolugao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacao juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade
econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos
e privados em presenca.
O direito de resolucao € exercido por via judicial.
Nos casos previstos na alinea c) da clausula 14.4.1., o direito de resolucio pode
ser exercido mediante declaragao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias
apos a recegao dessa declaragao, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagdes

em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

INFORMAGAO CONFIDENCIAL E PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

O Empreiteiro obriga-se a manter em total e completo sigilo todas as informacdes
de natureza profissional consideradas pela APdSE como confidenciais,
nomeadamente, bem como toda a demais informagao privada ou de propriedade
da APdSE, adquirida no decurso de toda a atividade ou de qualquer outra
informagao que venha a tomar conhecimento por forga da execugao do Contrato
(“Informacao Confidencial”).

O dever de sigilo manter-se-a em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos,
a contar do cumprimento ou cessao por qualquer causa, do contrato, sem
prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protecao de segredos comerciais ou de_credibilidade, de

prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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14.5.3

14.5.4

14.5.5

14.5.6

d)

14.6
14.6.1

14.7

O Empreiteiro obriga-se expressamente a utilizar a Informagao Confidencial
Unica e exclusivamente para efeitos e no ambito do Contrato, abstendo-se de
qualquer uso fora deste contexto, quer em beneficio préprio, quer de terceiro,
independentemente dos fins.

O Empreiteiro obriga-se a observar estritamente as indicagées que lhe forem
pontualmente fornecidas pela APdSE relativamente a divulgagao da Informacgao
Confidencial, devendo ainda consultar previamente aquela, sempre que tenha
duvidas relativamente a possibilidade de divulgagao de determinada Informacao
Confidencial.

O Empreiteiro € responsavel perante a APASE por todos e quaisquer prejuizos
que esta venha a sofrer decorrentes do incumprimento, culposo ou negligente,
das obrigagdes assumidas na presente clausula.

O Empreiteiro, obriga-se ainda, nos termos do disposto na Legislagao relativa a
Protecdo de Dados Pessoais, a:

nao realizar o tratamento da informacao obtida a que tiver acesso a nao ser para
a finalidade que |he foi solicitada pela APdSE e que é objeto do contrato;
cumprir o disposto na legislagdo portuguesa em vigor sobre protecado de dados
pessoais;

guardar sigilo profissional sobre a informagao obtida no ambito do contrato, nos
termos do disposto na Legislagdo sobre Protecdo de Dados Pessoais;

adotar todas as medidas de carater técnico e organizativo necessarias e
adequadas a garantir a seguranca da informagao obtida no ambito do presente
contrato, de modo a salvaguardar a informagao contra a destruicao, acidental ou
ilicita, a perda acidental, a alteragao, a difusdo ou acesso nao autorizados e contra

qualquer outra forma de tratamento ilicito.

FORO COMPETENTE
Para resolugcdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa

renuncia a qualquer outro.

COMUNICACOES E NOTIFICAGOES
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14.7.1

14.7.2

14.8
14.8.1

14.8.2

14.8.3

Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacoes e
comunicacgodes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada
uma, identificados no contrato.

Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve

ser comunicada a outra parte.

CONTAGEM DOS PRAZOS

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos
e dias feriados.

Quando o ultimo dia do prazo for um sabado, domingo, feriado ou dia em que os
servicos da entidade adquirente, por qualquer causa, se encontrem encerrados,
passa o primeiro dia Uutil subsequente.

O prazo fixado em semanas, meses ou anos, a contar de certa data, termina as
24 (vinte e quatro) horas do dia que corresponda, dentro da ultima semana, més
ou ano, a essa data, se no ultimo més nao existir dia correspondente, o prazo

finda no ultimo dia desse més.

15. ESPECIFICACOES TECNICAS

15.1
15.1.1

15.1.2

MOVIMENTO DE TERRAS | ESCAVACAO

A escavagao sera com meios mecanicos, em valas em terreno de qualquer
natureza, incluindo todas as entivagcoes necessarias para a estabilizacdo da vala,
rebaixamento de niveis freaticos quando necessario, eventuais desvios e
reparagdes de infra-estruturas enterradas existentes e todos os restantes
trabalhos complementares, tudo pronto para a implantagdo da nova
infraestrutura.

O Adjudicatario recorrera as técnicas de escavacao mais adequadas de modo a
garantir as necessarias condicdes de segurancga, obrigando-se a tomar as
precaucdes necessarias para assegurar as boas condi¢des dos trabalhadores e
a conservagao dos materiais e elementos de constru¢ao, sendorrésponsavel por

todos os danos que eventualmente venham a sofrer.
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15.1.3 Nao é permitida a colocacao dos materiais provenientes da escavagao em cordao
provisorio ao longo da obra.

15.1.4 A entidade Adjudicataria obriga-se a tomar as precaucdes necessarias para
assegurar as boas condi¢des dos trabalhadores e a conservagado dos materiais e
elementos de construgdo, sendo responsavel por todos os danos que
eventualmente venham a sofrer.

15.1.5 As profundidades das escavacdes nao serao superiores as necessarias para que
as cotas pretendidas.

15.1.6 A frente da escavacdo da vala nao devera ir avangcada em relacdao a de
assentamento das tubagens, de uma extensao superior a média diaria de
progressao dos trabalhos, salvo em casos especiais, como tal reconhecidos pela
Fiscalizagéao.

15.1.7 A medida que a escavacdo for progredindo, o Adjudicatario providenciara pela
manutencao das serventias de pedes e viaturas, providenciando sempre locais
adequados a transposicao das valas durante os trabalhos.

15.1.8 Para seguranca de pessoas e veiculos, onde as valas, os amontoados de
produtos das escavagdes ou das maquinas em manobras possam constituir
perigo, o Adjudicatario montara todas as protegdes necessarias e sinais
avisadores, que sejam bem claros e visiveis, tanto de dia como de noite.

15.1.9 Devera sempre ser prevenido, por todos os meios, eventuais acidentes pessoais
e danos materiais na propria obra, na via publica e nas propriedades particulares,
por deficiente escoramento dos taludes ou qualquer outra negligéncia nas
operagdes de movimento de terras para abertura, aterro e compactacado das
valas, bem como por uso imprudente de explosivos, particularmente no que
respeita ao despoletamento e rebentamento de cargas.

15.1.10 As terras de boa qualidade, provenientes da escavacao, poderdo ser
reutilizados na obra, desde que o Dono de Obra autorize deixar os mesmos no
terreno.

15.1.11 Os produtos improéprios para o aterro e os sobrantes ou excedentes das
escavagOes serdao carregados e transportados a depdsito ou espalhados e
regularizados nas imediagdes da vala, conforme a Fiscalizagdo o determinar e as
circunstancias o aconselharem, sem prejuizo para terceiros.

15.1.12 Caso os materiais nao forem considerados pelo Dono de Obra

by .

reaproveitaveis ou reutilizaveis na obra, compete a entidade Adjudicataria a
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definicdo do vazadouro definitivo, de acordo com o estipulado no presente
caderno de encargos, 0 seu transporte a este local, 0 seu espalhamento de
acordo com as boas normas de execugdao, de modo a evitar futuros
escorregamentos e alteracdes no sistema de drenagem natural, assim como
arranjo para enquadramento paisagistico.

15.1.13 Ficara a cargo do Adjudicatario quaisquer indemnizagdes por depdsito
em vazadouro definitivo que porventura tenham lugar.

15.1.14 Todos os trabalhos de demolicdo, escavagdo e movimentacdo de
magquinas, deverao ser efetuados de forma cuidada, a fim de evitar vibracdes ou
deslocamento de terras, que provoquem ou venham a pér em causa ruinas
existentes, bem como materiais do foro arqueolégico.

15.1.15 Se durante a execugdao das escavagdes for necessario intersectar
sistemas de drenagem superficiais ou subterraneas, sistemas de esgotos ou
canalizacbes enterradas (agua, gas, eletricidade, etc.), macicos de fundagao ou
obras de qualquer natureza, competira ao Adjudicatario a ado¢ao de todas as
disposicdes necessarias para manter em funcionamento e proteger os referidos
sistemas ou obras, ou ainda remové-los, restabelecendo o seu tragado, conforme
o indicado pela Fiscalizagao.

15.1.16 Sempre que necessario as valas serao entivadas e os taludes escorados,
ou nos trogos em que a Fiscalizagao o impuser e também naqueles em que, no
critério do Adjudicatario, isso for recomendavel. De um modo geral entivar-se-ao
as valas cujos taludes sejam desmoronaveis quer por deslizamento quer por
desagregacao, pondo em risco de aluimento as construgdes vizinhas, os
pavimentos ou as instalagdes do subsolo que, pela abertura das valas, fiquem
ameacadas na sua estabilidade.

15.1.17 As pecas de entivacdo e escoramento das escavagdes e construcoes
existentes ndo serdo desmontadas até que a sua remoc¢ao nao apresente

qualquer perigo.

15.2 MOVIMENTO DE TERRAS | ATERROS

15.2.1 O fundo da vala devera ser regularizado superficialmente.
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15.2.2 O aterro das valas e fundagao das tubagens sera realizado de acordo com o
disposto nas pecas escritas e desenhadas ou, em caso de omissao, de acordo
com o disposto na norma EN 1610 e respetivos anexos.

15.2.3 Os tipos de fundagao e os materiais a empregar no enchimento das valas, sdo os
constantes nas pecas desenhadas.

15.2.4 De modo geral, o leito de assentamento da tubagem sera efetuado com areia.
Quando em terrenos sob o nivel freatico, o leito de assentamento sera constituido
por material de granulometria compreendida entre 5 e 30 mm.

15.2.5 Sempre que haja necessidade de colocar geotéxtil na fundacao da tubagem, o
fundo da vala devera ser cuidadosamente limpo de modo a isenta-lo de
quaisquer materiais que possam danificar o geotéxtil.

15.2.6 O aterro das valas s6 podera iniciar-se na presenca da Fiscalizagdo ou com a sua
expressa autorizagao.

15.2.7 Depois da conduta montada, colocam-se camadas de aterro em areia, realizando
assim o envolvimento e o recobrimento da tubagem até cerca de 30 centimetros
acima do seu extradorso. Acima dessa cota o aterro devera fazer-se com tout-
venant.

15.2.8 O aterro sera executado por camadas horizontais com 20 centimetros de
espessura, que serao sucessivamente regadas e batidas.

15.2.9 A compactagao das diversas camadas de aterro far-se-a preferencialmente por
meios mecanicos.

15.2.10 Devera ser acautelada a presenca de humidade para a compactacao das
diversas camadas, recorrendo-se sempre que necessario a rega de cada uma
das camadas de aterro na medida que, pela pratica, se reconhega ser a mais
conveniente para obter a melhor compactagao naquele tipo de terreno. Devera
ser sempre obtida uma densidade relativa nunca inferior aos 90% do ensaio
Proctor Pesado.

15.2.11 Os aterros de valas que venham a ficar sujeitos a passagem de trafego
rodoviario deverao receber uma camada de desgaste provisoério, com 10 a 15
centimetros de espessura, em saibro ou em solos estabilizados mecanicamente,
e devidamente compactada, a fim de reduzir ao minimo a eventualidade de
futuras cedéncias, ressaltos ou ondulagdes nos revestimentos definitivos das

faixas de rodagem.
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15.3
15.3.1

15.3.2

15.3.3

15.3.4

15.3.5

15.3.6

15.4

ASSENTAMENTO DE TUBAGEM

Ao iniciar a montagem das tubagens, o Adjudicatario devera assegurar que a vala
aberta e drenada (se for caso disso), devera ter largura e profundidade
adequadas ao didametro da conduta e a natureza do terreno, leito regularizado e
taludes estabilizados, tudo numa extensdo ndo inferior a média diaria de
progressao da montagem.

O assentamento das tubagens nao devera ser iniciado sem prévia autorizacao
da Fiscalizacao, que s6 sera dada depois de se constatar que as cotas sao as
estabelecidas.

Para o assentamento das tubagens deverao ser abertas valas com uma largura
pelo menos igual ao diametro exterior da tubagem acrescida de 50 cm.

A superficie da vala devera ser acabada manual ou mecanicamente, de modo a
garantir a compactagao do fundo da vala a 95% do Ensaio Proctor. O leito de
assentamento devera ter pelo menos 5% de particulas com dimenséo inferior a
0.1 mm e nao devera conter elementos de dimensao superior a 2 cm. Em
terrenos sobre o nivel freatico, o leito e sobreleito de assentamento devera ser
em terra cirandada. O enchimento da vala sera em areia, facil de compactar, bem
apertada entre a tubagem e as paredes da vala (compactagao entre 95% e 100%
do ensaio Proctor Normal), até 30 cm acima de extradorso da tubagem, isento
de pedras e vegetagao. O restante aterro efetuar-se-a com material da prépria
vala, isento de pedras, compactado em camadas de 0,20 m de espessura, bem
apertadas em si e contra as paredes da vala.

Para a sinalizacdao das tubagens enterradas em vala, devera ser instalada ao
longo delas uma banda avisadora de polietileno na cor castanha ou azul,
conforme se trate de tubagens de saneamento de aguas residuais ou de
abastecimento de agua, respetivamente.

A banda avisadora sera instalada sobre toda a largura da tubagem, com o minimo
de 0,20 m, e ao longo dela e devera ter inscrito, em todo o comprimento € em
intervalos de dois em dois metros, em cor branca e suficientemente legivel, o

aviso respetivo.

REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS | TUBAGEM
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15.4.1

15.4.2

15.4.3

15.4.4

15.5
15.5.1

15.5.2

15.5.3

15.5.4

15.6
15.6.1

15.6.2

A rede a construir sera em tubagem PVC Corrugado de 0,4 MPa com o didametro
de 200 mm enterrado em vala a uma profundidade média de 1,5m da base do
coletor e em tubagem PEAD Corrugado de 1,0 MPa com o didmetro de 110 mm
enterrado em vala a uma profundidade média de 0,90m abaixo da cota do atual
pavimento, conforme perfis longitudinais.

A rede de ramais domiciliarios sera em tubagem PVC com o didametro de 125mm
com superficie interior lisa, num comprimento médio até 8,0 ml incluindo todos
0S pormenores € acessorios consoante descrigao.

Os tubos e acessorios devem obedecer as normas portuguesas e internacionais
ISO, nomeadamente no que se refere as suas propriedades e caracteristicas,
sistemas de ligacdes e estanquidade.

Os diametros exteriores maximos e minimos admissiveis e as espessuras das

paredes dos tubos séo os indicados no documento de homologagao do LNEC.

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA | TUBAGEM

A rede a construir sera em tubagem PEAD de classe 1,0 MPa com diametro 75
mm, enterrado em vala.

A rede de ramais domiciliarios completos de agua com comprimento médio de
6,50 ml incluindo todos os pormenores e acessoérios consoante descri¢ao.

Os tubos e acessoérios devem obedecer as normas portuguesas e internacionais
ISO, nomeadamente no que se refere as suas propriedades e caracteristicas,
sistemas de ligacdes e estanquidade.

As pressdes nominais e didmetros exteriores devem estar conforme a norma NP
253.

CAIXAS DE VISITA

As caixas de visita serao executadas de acordo com os materiais e as indicagdes
do Projecto

As caixas de visita serdao executadas em anéis pré-fabricados em betdo com
1,00 m interior, para uma altura variavel entre 1,20 e 2,00 msd€ acorde,com o

perfil longitudinal, fundos acabados em argamassa de cimento e areia ao traco
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15.6.3

15.6.4

15.6.5

15.6.6

15.6.7

15.7
15.7.1

15.7.2

15.7.3

1:3 dispondo de meia cana de ligacao entre extremidades do colector e as juntas
refechadas com massa asfaltica.

As tampas & 600mm serao metalicas reforgadas, articuladas, ndo ventiladas,
com aro redondo, com dispositivo antivandalismo, com eixo e dobradig¢a, sistema
de fecho e juta elastica e da classe D400. Todas as tampas incluirdo a inscri¢ao
“saneamento”. Os degraus a instalar para acesso a camara de visita serdo
fabricados em material compdsito pultrudido.

Com vista a garantir a estanquidade das caixas de visita, nao sao permitidos anéis
pré-fabricados até 20 cm acima da ultima ligagcao na caixa.

Quando as caixas de visita forem implantadas em terrenos agricolas/baldios,
deverao ficar elevadas cerca de 50 cm, em relagao ao terreno natural.

Nas fundagdes das caixas de visita sera executada uma camada de betdo de
regularizagao, com a espessura minima de 0,10 m, conforme se indica nas pegas
desenhadas.

As superficies de betdo em contacto com o terreno serdo protegidas com a
aplicagao de pintura do tipo “Inertol F”, ou equivalente, aplicada de acordo com

as indicagdes do fabricante.

PAVIMENTOS

Devera ser efetuado o arranque e reposicdo do pavimento existente, em
betuminoso, por escarificagdo mecanica incluindo a sua britagem até ao calibre
maximo de 50 mm para a sua inclusao na respetiva camada sub-base distribuida.
Consoante a natureza do pavimento, devera a Fiscalizacdo determinar o
aproveitamento ou nao dos produtos resultantes do arranque. Se se determinar
o aproveitamento dos produtos na empreitada, para recolocagcdo no lugar do
pavimento retirado, o Empreiteiro arruma-los-a, de modo a nao prejudicar o bom
andamento dos trabalhos.

Quando o pavimento for constituido por elementos desagregaveis, de
macadame, os detritos serdo agrupados em monticulos dispostos ao longo da
vala ou do outro lado do arruamento, até a recolocagado no pavimento. No caso
de nado serem recolocados, o Empreiteiro promovera por suasapearga e o
transporte dos produtos arrancados para vazadouro apropriado, aprovado pela

Fiscalizagao.
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15.7.4

15.7.5

15.7.6

15.7.7

15.7.8

15.7.9

15.8
15.8.1

15.8.2

Igualmente serdo removidos para locais onde nao causem dano os sinais de
transito, as lajes e leitos de valetas, guarnicdes, guias de passeios, aquedutos,
manilhas, sumidouros, etc., que a Fiscalizagdo mandara ou nao aproveitar para
recolocagcdo como elementos complementares do pavimento.

A reposigao ou reconstrugao dos pavimentos arrancados soO se iniciara depois
do aterro das valas se encontrar bem compactado e consolidado (95% a 100%
pelo ensaio de Proctor Pesado).

A repavimentagdo com pavimento betuminoso sera executada com camada de
degaste a quente em tapete betuminoso, com 7cm apds compactacao, a aplicar
nas zonas de abertura de vala, incluindo camada de base em tout-venant ¢/ 20cm
apos recalque e rega de colagem, bem como todos os restantes trabalhos
complementares.

Em arruamentos ndo pavimentados, deverdo ser repostas as condicbes de
enchimento e compactacao pré-existentes.

Se, no decurso dos trabalhos de instalacdo de tubagem, ou de aterro e
compactagao de valas, houver destruicdo, danificacdo ou assentamento dos
bordos do pavimento remanescente, sera de conta do Empreiteiro a respetiva
reparacao.

O Empreiteiro ficara responsavel pelos assentamentos, levantamentos, danos ou
destruigcdes que a passagem do trafego normal provocar, dentro do prazo de
garantia da empreitada, nos pavimentos repostos ou reconstruidos, obrigando-

se as necessarias reparacgoes.

BETAO ARMADO| BETAO PRONTO

Todos os betdes prontos terdo granulometria e quantidade de agua de
amassadura que garantam, a par de consisténcia apropriada, as resisténcias
fixadas. Nestes casos, o0 empreiteiro € obriga-se a mandar estudar a
granulometria dos betdes em laboratoério oficial.

Poderao ser utilizados plastificantes ou endurecedores de presa, desde que
aprovados pela Fiscalizagao, a fim de aumentar ou acelerar o endurecimento dos
betdes, mas sem reducdo das dosagens previstas, nem alteragdogdos precos

estabelecidos para os mesmos betdes.




CE - Rede de Drenagem de Aguas Residuais e Rede de Abastecimento de Agua de Vinhé — Ampliagdo na Rua dos

Impedidos

15.8.3

15.8.4

15.8.5

15.8.6

15.8.7

15.9
15.9.1

15.9.2

15.9.3

15.9.4

15.9.5

Os betdes serdo fabricados mecanicamente, com as dosagens previstas de
cimento, areia e brita. Os materiais inertes sdo doseados em peso e
volumetricamente, o cimento sera doseado em peso, devendo procurar-se
efetuar amassaduras com consisténcia plastica, homogénea e de cor uniforme.
No decorrer da obra o empreiteiro promovera, por sua conta, a pedido da
Fiscalizagao, a colheita de uma amostra de betao pronto, fornecendo o respetivo
estudo a que lhe diz respeito.

O betéo sera aplicado logo apds o seu fabrico, e sempre que tal ndo for possivel
deve ser devidamente protegido, agitado de forma a manter as caracteristicas de
trabalhabilidade que lhes foram conferidas.

Nao sera permitido o emprego de betdo que tenha sofrido o processo de presa,
ainda que remolhado.

Durante o processo de cura o empreiteiro deve tomar providéncias para manter
0 betdo humido, pelo menos durante os primeiros 5 (cinco) dias, exceto para

betdes rapidos em que a cura demorara pelo menos 2 (dois) dias.

BETAO ARMADO| ARMADURAS

As armaduras a empregar nos diferentes elementos de betdo armado serdo do
tipo A400 NR, para elementos em betdo executados “in situ”, e do tipo A500 NR
para elementos pré-fabricados.

Terao as secgdes previstas no projeto, colocadas rigorosamente conforme os
desenhos de pormenor, ou em falta destes, indicagdes da Fiscalizagao.

Durante a execugao das betonagens, deverdao evitar-se deformacdes e
deslocamentos das armaduras.

As amarragdes poderao ser realizadas por prolongamentos retos ou curvos, por
lagos ou por dispositivos mecanicos especiais. Para varées de aderéncia normal
devem-se utilizar apenas amarragbes com gancho, exceto se os vardes
estiverem sempre sujeitos a tragdo, caso em que se permite a utilizacdo de
ganchos ou cotovelos.

As emendas de vardes realizar-se-do0 sempre por sobreposicdes, de acordo com
a legislagcdo em vigor, e serdo bem amarradas com arame recozidogde forma a

garantir suficiente rigidez e resisténcia.
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15.9.6 Nas armaduras de redes eletrosoldadas, as sobreposi¢des serao de, pelo menos,

3 malhas ou 35cm na diregdo da armadura de distribuicao.

15.10 BETAO ARMADO | COFRAGENS

15.10.1 Para superficies de betado & vista, os moldes de betonagem deverao ser
metalicos ou em painéis de madeira, apresentando as faces interiores
perfeitamente lisas, limpas e humidas, de modo a assegurar superficies em betao
bem desempenadas, continuas € sem rebarbas ou ressaltos. O empreiteiro
obriga-se a estudar cuidadosamente a estereotomia dos moldes das superficies
a vista

15.10.2 No caso de superficies nao a vista poderao utilizar-se moldes grosseiros,
formados por madeira ou painéis metalicos, admitindo-se pequenas
irregularidades na superficie. Caso as superficies nao fiquem perfeitas, poderao
admitir-se, excecionalmente, a sua corregdo, se nao houver perigo para as
resisténcias e se o defeito for facilmente suprimido por reboco ou por outra forma
que a Fiscalizacdo determinar, sempre a custa do empreiteiro.

15.10.3 Os moldes previstos nos pontos anteriores serdo sempre estanques e
indeformaveis

15.10.4 A desconfrangem ou desmoldagem deve ser realizada quando o betéao
tiver adquirido resisténcia suficiente, ndo so6 para que seja satisfeita a segurancga
em relacao & rotura das pegas desmoldadas, como também para que nao se
verifiquem deformacdes excessivas, tanto a curto como a longo prazo, sempre

realizadas com os necessarios cuidados.

15.11 ESTAGCAO ELEVATORIA

15.11.1 No pogo de bombagem e cémara de manobra serdo instaladas as
tubagens, acessorios e equipamentos definidos no projecto, tudo pronto a
funcionar, nomeadamente electrobomba tipo Grundfos, modelo
SEV.80.80.22.4.50D, submersivel, em ferro fundido, incluindo guias de fixacao
em ferro galvanizado e correntes em ago inox para manutengé@o ou equivalente
considerando como caracteristica de servico uma altura manometrica superior

ouiguala 7,5 m e um caudal de servigo nao inferior a 1,9 I/s e todas as tubagens,
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serralharias e trabalhos diversos de acordo com o definido no mapa de

quantidades.

15.12 MATERIAIS NAO PREVISTOS

15.12.1 Todos os restantes materiais que tiverem que ser empregues na obra e
nao se encontrem referidos no presente Caderno de Encargos, deverao
apresentar as caracteristicas definidas pela legislacao que Ihes for aplicavel ou,
na falta desta, as que melhor satisfagam aos fins em vista, devendo os mesmos

ser sempre aprovados previamente pela Fiscalizagao.

15.13 FALHAS E OMISSOES

15.13.1 Em tudo o que nado tenha sido objeto de suficiente especificagdao ou
descrigao, acatar-se-a a legislagao portuguesa em vigor, os regulamentos e
posturas municipais aplicaveis, o espirito do projecto, os pormenores técnicos
que possam ser apresentados durante o andamento normal dos trabalhos, as
escolhas e indicagdes do dono de obra, do autor do projecto e/ou da fiscalizagao,
bem como todas as prescri¢oes das entidades publicas que intervém em obras

desta natureza.
Seia, 22 de fevereiro de 2021

O Conselho de Administragao
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