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CAPITULO |
Disposicoes Gerais

Cldusula 1.° - Objeto

1- O presente Caderno de Encargos (CE) compreende as cldusulas a incluir no
Contrato a celebrar no dmbito do procedimento por Consulta prévia para a
realizacdo da Empreitada de “Nivelamento de caixas de visita na rede vidria
municipal - 2021".

2- O objeto do contrato a celebrar estd classiicado com o Cddigo de
Vocabuldrio Comum para os Contratos PUblicos (CPV): 45232451-8: Obras de

drenagem e pavimentacdo” de acordo com o Regulamento (CE) n.° 213/2008,

da Comissdo, de 28 de novembro de 2007, publicado no Jornal Oficial da Unido
Europeia n.° L 74, de 15 de marco de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.o

2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho.

Cldausula 2.° - Disposigcoes por que se rege a empreitada

1- A execucdo do Contrato obedece:

a). As clausulas do Contfrato e ao estabelecido em todos os elementos e
documentos que dele fazem parte integrante;

b). Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP”), suas revisdes e alteracoes incluindo o Decreto-Lei n.° 111-
B/2017, de 31 de agosto;

c). Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d). A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que
respeita A construcdo, 4 revisdo de precos, as instalagcdes do pessoal, &
seguranca social, a higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e &
responsabilidade civil perante terceiros;

e). Asregras de arte.
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2- Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se
infegrados no Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96 do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no Artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo
adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
[alinea ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da
alinea d) don.°1 e don.°2do artigo 95.° do CCPJ;

b). Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tfenham sido
expressamente aceites pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar;
c). Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d). O caderno de encargos, infegrado pelo programa e pelo projeto de
execucado;

e) A proposta adjudicada;

f). Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;
g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou

no caderno de encargos.

Cldusula 3.° - Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1- No caso de existirem divergéncias entfre os varios documentos referidos nas
alineas b) a f) do n.° 2 da cldausula anterior prevalecem os documentos pela
ordem em que sdo ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o procedimento e o projeto de execucdo,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condigcdes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da
propria obra.

3- No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucdo:

a). As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a
localizacdo, as caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das

suas diferentes partes;
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b). As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de frabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que
se refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no
artigo 50.° do CCP; e sem prejuizo da remissdo direta que estes elementos
fizerem para outras pecas;

c). Em tudo o mais prevalece o que constar da memdéria descritiva e das
restantes pecas do projeto de execucado.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros,
salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.° do CCP e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Codigo.

Cldusula 4.° - Esclarecimento de dividas

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por
que se rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da
obra antes do inicio da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execucdo dos
trabalhos a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente
ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da
sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucdo.

3- O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada interpretacdo que
porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra

em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.° - Projeto, Telas Finais e Informagdo Técnica

(NAO APLICAVEL)

CAPITULO Il
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Obrigagcoes do empreiteiro

SECCAO |
Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos

Cldusula 6.° - Preparagdo e Planeamento da Execugdo da obra

1- O empreiteiro é responsavel:

a). Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de
todos os tfrabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem
como pela preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saude, e no plano de prevencdo e gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo, que acompanham o projeto de execucdo;

b). Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e
coordenacdo dos trabalhos necessdrios d aplicacdo das medidas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo
do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da presente cldusula.

2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessdrios para a
realizacdo da obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os
matericis € 0os meios humanos, técnicos e equipamentos, competem ao
empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os tfrabalhos que, por natureza, por exigéncia legal
ou segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou
acessorios a execucdo da obra, designadamente:

a). Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e
demolicdo do estaleiro;

b). Trabalhos necessdrios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos

subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e
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para satisfazer os regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e
de policia das vias publicas;

c). Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
servidoes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucdo
dos trabalhos e quando for o caso, também para evitar a estagnacdo de dguas
gue 0s mesmos pPossam originar;

d). Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas
deste.

4- A preparacdo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:
a). A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da
empreitada;

b). O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c). A apresentacdo pelo empreiteiro de trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formacdo do contrato, devem ser por ele identificados
nos 30 dias a contar da data em que |lhe fosse exigivel a sua detecdo,

d). A apreciacdo e decisdo do dono da obra das reclamacdes a que se refere
a alinea anterior;

e). O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar
na realizacdo dos trabalhos;

f). A aprovacdo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas e)
g). A elaboracdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o
desenvolvimento pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade
do dono de obra, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas
ai previstas em funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em
particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

Cldausula 7.° - Plano de trabalhos ajustado
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(NAO APLICAVEL)

Cldusula 8. - Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de
pagamentos

(NAO APLICAVEL)

SECCAO Il
Prazos de execucdo

Cldausula 9.° - Prazo de execugdo e valor base da empreitada

1- O empreiteiro obriga-se a:

a). Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo;

b). O prazo de execugdo da obra é de 180 (cento e oitenta) dias. O prazo de
execucdo da obra inicia-se na data da consignacdo ou quando no caso do
Plano de Seguranca e Saude ndo tenha sido aprovado pelo Dono da Obra
aquando da consignacdo, por motivo imputdvel ao empreiteiro, o prazo da
execucdo da empreitada comeca a contar, sem prejuizo do empreiteiro ndo
poder iniciar a montagem do estaleiro, nos termos do Decreto-Lei n.° 273/2003
de 29 de outubro.

2- O prego base que € o valor maximo que a entfidade adjudicante aceita
pagar é de €95.120,00 (Noventa e cinco mil e cento e vinte euros), que limita o
preco contratual, nGo incluindo o imposto sobre o valor acrescentado.

3- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos,
imputdveis ao empreiteiro, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessdrias
a recuperacdo dos afrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

4- Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.
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Cldusula 10.° - Cumprimento do plano de trabalhos
(NAO APLICAVEL)

Cldusula 11.° - Multas por violagdo dos prazos contratuais

1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual,
por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1 %o do preco contratual,
sem prejuizo do disposto no arfigo 329.° do Cdodigo dos Contratos PUblicos.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto
imputdavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da
sancdo contratual ai prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo
confratual por incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra
quando recupere o atraso na execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida

dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Cldusula 12.° - Atos e direitos de terceiros

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da
data em que tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor
de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as
providéncias necessdrias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de
provocar prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o
empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio
dos frabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue
necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora daqguele

servico.
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SECCAO Il
Condicoes de execucdo da empreitada

Cldausula 13.° - Condigoes gerais de execugdo dos trabalhos e servigos
afetados

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos € com as
demais condicdes técnicas contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado
a seguir, no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricoes
técnicas definidas nos termos da cldusula 2.°.

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao
autor do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢cdo ou dos
materiais previstos no presente caderno de encargos € no projeto por outros
gue considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas
finais especificadas para a obra.

4- Constitui encargo do empreiteiro a construcdo e manutencdo das redes
provisérias que se tornem necessdrias executar para garantir o funcionamento
dos servicos de abastecimento de dgua, levadas de rega, esgotfos, energia
elétrica e de telecomunicacdes durante toda a execugdo da obra.

5- Constitui encargo do empreiteiro, todos os desvios e/ou trabalhos acessorios
que se tornem necessdrios para a execucdo das redes que estdo previstas

executar neste concurso.

Cldusula 14.° - Especificagcdoes dos equipamentos, dos materiais e

elementos de construgcdo

1- Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra
terdo a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas
no respetivo projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias

regulamentares ou admitidas nestes documentos.
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2- Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiqis ou
elementos de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou
que sejam de qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se
destinem a idéntica utilizacdo.

3- No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a
empregar nos fermos dos nUmeros anteriores, devem observar -se as normas
portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitdrio, ou, na
falta desta, as normas utilizadas na Unido Europeia.

4- Quando aplicaveis, nos casos previstos nos n° 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que O
empreiteiro enfenda que as caracteristicas dos materiais e elementos de
construcdo fixadas no projeto ou nos restantes documentos contratuais ndo séo
tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, o empreiteiro
comunicard o facto ao dono da obra e apresentard uma proposta de
alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construcdo e
para a execucdo dos frabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de
precos a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construcdo possa
dar lugar.

5- A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de
preferéncia, no periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e
sempre de modo a que as diligéncias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos.

6- Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os
materiais e elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes
documentos contratuais.

7- O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de

alteracdo das caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de
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construcdo, ou o regime aplicavel a sua eventual diminuicdo, € o regime

definido no CCP para os trabalhos complementares.

Cldusula 15.° - Materiais e elementos de construgdo pertencentes ao
dono da obra

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesmos materiais ou elementos de construcdo que
lhe pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro
serd obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da
empreitada o respetivo custo ou retificando-se o preco dos frabalhos em que
aqueles forem aplicados.

2- O disposto no nUmero anterior ndo serd aplicAvel se o empreiteiro demonstrar
j& haver adquirido os materiais necessdrios para a execucdo dos trabalhos ou

na medida em que o tiver feito.

Cldausula 16.° - Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de
construgao

1- Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de construcdo a aplicar com as
estabelecidas no projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro
submeté-los-a a aprovacdo do dono da obra.

2- Em qualguer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacdo,
considerando-se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos
15 dias subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem
o alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no
mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro € obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de
materiais e elementos de construcdo que este |he solicitar.

4- A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as

normas oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.
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5- Salvo disposicdo em confrdrio, os encargos com a realizacdo dos ensaios

correrdo por conta do dono da obra.

Cldusula 17.° - Reclamagdo confra a ndo aprovagdo de materiais e
elementos de construgcdo

1- Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de
estes satisfazerem as condicdes contratualmente estabelecidas, este poderd
pedir a imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra
reclomacdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2- A reclamacdo considera -se deferida se o dono da obra ndo noftificar o
empreiteiro da respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo,
exceto no caso de serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono
da obra ao empreiteiro.

3- Os encargos com 0s NOVOS ensaios a que d reclamacdo do empreiteiro dé

origem serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.° - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de
construgcao

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdo para obra, ndo
podem o0s mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem
circunstancias que modifiquem a sua qualidade.

2- No ato de aprovacdo dos materiqis € elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo

resultar de causa imputdvel ao empreiteiro, este deverd substitui-los a sua custa.

Cldausula 19.° - Aplicagdo dos materiais e elementos de construgdo
Os materiais e elementos de construcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro

em absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
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estabelecidas, seguindo -se, na falta de tais especificagcdes, as normas oficiais
em vigor ou, se estas ndo existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e

aprovados pelo dono da obra.

Cldausula 20.° - Substituicao de materiais e elementos de construgcao

1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessdrios requisitos os materiais e elementos de construcdo
que:

a). Sejam diferentes dos aprovados;

b). Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas
confratualmente exigidas ou, na falta destas, com as hormas ou processos a
observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2- As demolicdes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de
construcdo serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.° 1

desta clausula, poderd pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.° - Depdsito de materiais e elementos de constru¢cdo nao
destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizagcdo do dono da
obra, materiais € elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo

dos trabalhos da empreitada.

Cldusula 22.° - Responsabilidade por trabalhos complementares.

1- O empreiteiro é responsdvel pelo pagamento dos frabalhos complementares
cuja execucdo ordene ao empreiteiro.

2- O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos
complementares que tenham por finalidade o suprimento de erros e omissdes
que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
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este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou
contratual de elaborar o projeto de execucdo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucgdo de trabalhos complementares, quando
o preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores frabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstdncias ndo previstas, ndo exceda 10% do
preco contratual.

4 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares que
resulfem de circunst@ncias imprevisiveis, ou que diligentemente ndo pudessem
ser ter sido previstos quando o preco desses trabalhos incluindo o de anteriores
trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunst@ncias
imprevisiveis, ndo exceda 40% do preco contratual.

5- O empreiteiro deve no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo,
reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes do caderno de encargos, salvo
dos que s6 sejam detetdveis durante a execucdo da obra, sob pena de ser
responsavel por metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
desses erros e omissoes.

6- O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissées que, ndo podendo objetivamente
ser detetados na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido
por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse

exigivel a sua detecdo.

Clausula 23.° - Alteragoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1- Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve
apresentar todos os elementos necessdrios 4 sua perfeita apreciacdo.
2- Os elementos referidos no nUmero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo
das eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas

desenhadas e cdiculos justificativos e especificacdes de qualidade da mesma.
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3- Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracoes
ao projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto

de execucdo no dmbito da assisténcia técnica que a este compete.

Cldusula 24.° - Mengoes obrigatoérias no local dos trabalhos

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em
vigor, o empreiteiro deve dafixar no local dos trabalhos, de forma visivel, um
painel de material resistente a intempéries, de dimensdo adequada, onde
conste a informagcdo com a designacdo da obra, seu valor e datas de inicio e
conclusdo, do dono da obra e do empreiteiro com mencdo do respetivo alvard
ou numero de fitulo de registo ou dos documentos, e manter cépia dos alvards
ou ftitulos de registo dos subcontratados. O painel poderd ter outro tipo de
indicacdes e/ou formatos estipulados por organismos que eventualmente
comparticipem para a execucdo da obra, sendo que os elementos necessArios
& sua fabricagcdo e montagem serdo fornecidos com a consignagcdo da obra.
2- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de
conservacado, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno
de encargos, do clausulado confratual e dos demais documentos a respeitar
na execucdo da empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido
introduzidas.

3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o hordrio de
trabalho em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados,
o texto dos contratos coletivos de trabalho aplicdveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os

elementos do projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.° - Ensaios
1- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra, nomeadamente ao

betdo, as condutas, e as compactacdes de terrenos, bem como quaisquer
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outros indicados nos elementos de solucdo da obra, para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos, sGo os previstos nos regulamentos em vigor
respetivos e constituem encargo do empreiteiro.

2- Quando o dono da obra fiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3- No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se
mostrarem insatisfatérios e as deficiéncias enconfradas forem da
responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos ensqios € com a
reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso confrdrio,

por conta do dono da obra.

Cldusula 26.° - Medicoes

1- As medicdes de todos os frabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da
obra sdo feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo
formalizados em auto.

2- As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao
8° dia do més imediatamente seguinte dquele a que respeitam, salvo se se
afigurar necessdria a utilizacdo de outros meios, ndo disponiveis nesse prazo,
caso em que ndo poderd ser excedido o prazo de 20 dias Uteis.

3- Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam
a seguinte ordem de prioridades:

a). As normas oficiais de medicdo que porventura se enconfrem em vigor;

b). As normas definidas no projeto de execucdo;

c). As normas definidas pelo Laboratdério Nacional de Engenharia Civil;

d). Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados

enfre o dono da obra e o empreiteiro.
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Clausula 27.° - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e
desenhos registados

1- Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizacdo na execucdo da empreitada de
materiqis, de elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que
respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros
direitos de propriedade industrial.

2- No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucdo dos
frabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, ©
empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva
suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3- O disposto nos nUmeros anteriores ndo &, todavia, aplicdvel a materiais e a
elementos ou processos de construcdo definidos neste caderno de encargos
para os quais se torne indispensdavel o uso de direitos de propriedade industrial
quando o dono da obra ndo indique a existéncia de tais direitos.

4- No caso previsto no nUmero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos que envolvam o seu
uso sem que o diretor de fiscalizacdo da obra, quando para tanto for

consultado, o noftificar, por escrito, de como deve proceder.

Cldusula 28 - Execugdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra

1- O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na
mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam
de natureza idéntica a dos contfratados.

2- Os trabalhos referidos no nUmero anterior séo executados em colaboracdo
com o diretor de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdo
do confrato ou outros prejuizos.

3- Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd

a ser impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultGnea dos
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trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de 10
dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias
adequadas ¢ diminuicdo ou eliminagcdo dos prejuizos resultantes da realizacdo
daqueles trabalhos.

4- No caso de verificacdo de atrasos na execugcdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem
direito a reposicdo do equilibrio financeiro do confrato, de acordo com os
artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a). Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b). Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo

do contfrato que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Cldusula 29.° - Obrigagoes gerais

1- SGo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao
pessoal empregado na execucdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e
a sua disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo
retirar do local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem
do dono da obra, o pessoal que haja fido comportamento perturbador dos
trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3- A ordem referida no nUmero anterior deve ser fundamentada por escrito
qguando o empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do

pessoal.
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4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mdo -de -obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos frabalhos, tendo

em conta o respetivo plano.

Cldusula 30.° - Hordrio de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do hordrio de frabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se
necessdria, nos termos da legislacdo aplicdvel, e dé a conhecer, por escrito,
com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo
da obra [se tal for pretendido, estabelecer na presente cldusula restricdes a

realizacdo de trabalhos fora das horas regulamentares ou por turnos].

Cldausula 31.° - Seguranga, higiene e saude no trabalho

1- O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e
regulamentares em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, bem como a outras
pessoas intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra,
incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os
encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2- O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal
empregado na obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por
motivo de acidente no trabalho.

3- No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacoes
estabelecidas nos nUmeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode
tomar, a custa daquele, as providéncias que se revelem necessdrias, sem que
tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4- Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de

fiscalizacdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro confra
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acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos
termos previstos no n.° 1 da cldusula 41.°.

5 - O empreiteiro responde, a qualguer momento, perante o diretor de
fiscalizacdo da obra, pela observ@ncia das obrigacdes previstas nos nimeros
anteriores, relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas
intervenientes tempordria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo

fornecedores e visitante autorizados.

CAPITULO Il

Obrigacoes do dono da obra
Cldusula 32.° - Preco e condigoes de pagamento
1- Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacoes
decorrentes do contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia
total constante da proposta apresentada, acrescida de IVA a taxa legal em
vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execucdo
do conftrato.
2- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal,
sendo o seu montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo
com o disposto na cldusula 26.°.
3- Os pagamentos devidos pelo contraente pUblico devem ser efetuados no
prazo de 60 dias apos a entrega das respetivas faturas, as quais sé podem ser
emitidas apds o vencimento da obrigacdo a que se referem. Os planos de
pagamentos iniciam-se no més 3 (irés) uma vez que nos tfermos do numero 2 da
clausula 26° deste caderno de encargos, as medicoes podem ir até o 8° dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
4- As faturas elaboradas nos termos do art.® 299-B do CCP e os respetivos autos
de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas instrucoes

fornecidos pelo diretor de fiscalizacdo da obra.
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5- Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano
de trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a suad
aprovacdo pelo diretor de fiscalizacdo da obra condicionada a efetiva
realizacdo daqueles.

6- No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias
entre o diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo,
deve aquele devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore
uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma
outra com os valores por este ndo aprovados.

7- O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento
estabelecido no n.° 3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica
quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra,
quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que
constavam da primeira fatura emitida.

8- O pagamento dos frabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissoes € feito nos termos previstos nos nUmeros anteriores, mas com base Nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicdveis, nos termos
do artigo 373.° do CCP.

Cldausula 33.° - Adiantamentos ao empreiteiro

1- O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da
obra, um adiantamento da parte do preco da obra necessdria a aquisicdo de
materiqis ou equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de
frabalhos.

2- Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento
referido no nUmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter
comprovado a prestacdo de uma caucdo do valor do adiantamento, através
de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancdria ou seguro -

caucdo.
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3- Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no nimero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4- A caucdo para garantia de adiantamentos de preco & progressivamente
liberada & medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao
pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos
do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5- Decorrido o prazo da execucdo dos frabalhos abrangidos pelo
adiantamento sem que tenha ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo,
o empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo
de liberacdo da caucdo, ficando autorizado a promové-ia, a titulo parcial ou
integral, se, 15 dias apds a nofificacdo, o dono da obra ndo tiver dado

cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.

Cldusula 34.° - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser
gradualmente reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos
confratuais, sendo as quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes
formulas:

a). Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja
inferior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x Vpt-Vrt

b). Sempre que o valor acumulado dos frabalhos contfratuais executados seja
igual ou superior ao valor acumulado dos trabalhos contfratuais que deveriom
ter sido executados, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri = Va/Vt x V'pt-Vrt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Aguas do Funchale Praca do Municipio *Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt Pag. 24/39




MUNICIPIO DO FUNCHAL
AGUAS DO FUNCHAL

Vt é o valor dos trabalhos confratuais por realizar d data de pagamento do
adiantamento;

Vpt € o valor acumulado dos frabalhos contratuais que deveriam ter sido
executados, até ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto
no plano de pagamentos em vigor;

V’'pt é o valor acumulado dos frabalhos contratuais executados até ao més em
que se processa o reembolso;

Vrt € o valor acumulado dos reembolsos j& deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.

Cldusula 35.% - Retengoes

Nos pagamentos serdo feitas as retencoes legais.

Cldusula 36.° - Mora no pagamento

Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de
pagamento do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora
sobre o montante em divida & taxa legalmente fixada para o efeito pelo
periodo correspondente d mora, os quais serdo obrigatoriamente abonados ao
empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo sobre a
totalidade da divida.

Cldusula 37.° - Revisdo de pregos

1- A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos
custos de mdo-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a
execucdo da empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lein.°
6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula Polinomial.

2- A revisdo de precos obedece a seguinte formula: Tipo F16 do Despacho
n°22637/2004 (2° série) de 12 de outubro.

3- Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo

de precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
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SECCAO V
Seqguros

Cldusula 38.° - Contratos de seguro

1- O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter
em vigor, durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro
previstas neste caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir
copia das mesmas, bem como do recibo de pagamento do respetivo prémio,
na data da consignacdo.

2- O empreiteiro € responsdvel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na
presente seccdo, devendo zelar pelo confrolo efefivo da existéncia das
apdlices de seguro dos seus subcontratados.

3- O dono da obra pode exigir, em qualguer momento, copias das apdlices e
dos recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente
seccdo ou na legislacdo aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro
de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes documentos.

4- Todas as Apdlices de seguro e respetivas franquias previstas constituem
encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo
os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente
autorizada.

5- Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem
ou restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do
empreiteiro.

6- Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de
pagamento dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra
reserva -se o direito de se substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos
envolvidos e ou que tenha suportado.

7- O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro vdlidas até & data

darececdo provisdria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos
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e mdquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao

estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

Cldusula 39.° - Objeto dos contratos de seguro

1- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de
trabalho, cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a
qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo de que o pessodl
contratado pelos subempreiteiros se encontra igualmente abrangido por seguro
de acidentes de frabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.
2- O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de
responsabilidade civil automoével cuja apdlice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocdo prépria afetos G obra, que circulem na via publica ou
no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros ou de
carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automovel (riscos de circulacdo), bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos
subempreiteiros se enconfram igualmente segurados.

3- O empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado
a cobrir os danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja
apdlice deve cobrir todos os meios auxiliares que vier a ufilizar na obra, incluindo
bens imodveis, armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e
mdquinas e equipamento fixos ou moveis.

4- No caso dos bens imodveis referidos no nUmero anterior, a apdlice deve cobrir,
no minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo
o capital seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5- O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil
automovel previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos

legalmente obrigatorios.

CAPITULO IV
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Representagdo das partes e controlo da execugdo do contrato

Cldausula 40.° - Representagdo do empreiteiro

1- Durante a execucdo o empreiteiro é representado por um diretor de obra
com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.° 31/2009 de 3 de
julho e da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2- Antes da assinatura do contrato o empreiteiro confirmard, por escrito, o nome
do diretor de obra, provando a sua qualificacdo técnica, devendo esta
informacdo ser acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo as designadas
responsabilidades e comprometendo-se a desempenharem essas funcdes com
proficiéncia e assiduidade. Essa a declaracdo e a coédpia do documento
comprovativo da habilitacdo serdo anexadas ao contrato.

3- As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos
técnicos da execucdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de
obra.

4- O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no
local da obra sempre que para fal seja convocado.

5- O dono da obra poderd impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e
ou inerentes & atuacgdo profissional do diretor de obra.

6- Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro pode ser
representado por quem aquele indicar, mas esse ftécnico terd que ter
habilitacdo para cumprir com os requisitos referidos no ponto 1 e ter os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pelos
tfrabalhos.

7- O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo
aplicavel em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da

construcdo e demolicdo.
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Cldusula 41.° - Representagdo do dono da obra

1- Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de
fiscalizacdo com formacdo superior em Engenharia nos termos da Lei n.°
31/2009 de 3 de julho e da Lein.° 40/2015 de 1 de junho.

2- O dono da obra nofifica o empreiteiro da identidade do diretor de
fiscalizacdo da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a
data da consignacdo ou da primeira consignacdo parcial.

3- O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da
obra em todas as matérias relevantes para a execucdo dos frabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que Ihe sejam postas pelo
empreiteiro nesse dmbito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo

ou revogacdo do contrato.

Cldusula 42.° - Livro de registo da obra

1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo
uma informacdo sistemdatica e de fdcil consulta dos acontecimentos mais
importantes relacionados com a execucdo dos tfrabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referentes
no n.° 3 do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3- O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da
obra, que o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de

fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os tfrabalhos.

CAPITULO V
Rececdo e liquidagdo da obra

Cldusula 43.° - Recegdo proviséria

1- A rececdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve

ser efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante
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solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta
o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucdo da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua
rececdo provisoéria, esta € efetuada relativamente a toda a extensdo da obra
que ndo seja objeto de deficiéncia.

3- O procedimento de rececdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.°
a 396.°do CCP.

Cldusula 44.° - Prazo de garantia

1- O prazo de garantia de obra deve respeitar o despacho normativo n°? de
2014 publicado no Didrio da Republica, 2° série, n® 146 de 31 de Julho de 2014 e
varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a).10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b). 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo
estruturais ou instalacdes técnicas.

c). 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas
dela autonomizdveis.

2- Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia
fixado nos termos do niUmero anterior € igualmente aplicdvel a cada uma das
partes da obra que tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que
suscetivel de uso independente e autonomizével.

3- Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de
conservacdo que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e
depreciacdo normais consequentes da sua utilizacdo para os fins a que se

destina.

Cldausula 45.° - Recegdo definitiva
1- No final dos prazos de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma

nova vistoria a obra para efeitos de rececdo definitiva.
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2- Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se
encontra em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta serd
definitivamente recebida.

3- A rececdo definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos
seguintes pressupostos:

a). Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicoes
normais de exploracdo, operacdo ou uliizacdo da obra e respetivos
equipamentos, de forma que cumpra todas as exigéncias contratualmente
previstas;

b). Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do
periodo de garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias,
deterioracoes, indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do
empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior,
o0 dono da obra fixa o prazo para a correcdo dos problemas detetados por
parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo para arealizacdo de uma
nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5- SGo aplicdveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta
de agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que
regulam a rececdo proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do
disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Cldausula 46.° - Restituigao dos depésitos e quantias retidas e liberagdo da
caucgado se exigida

1- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou
corrigidos aqueles que hajam sido detetados até ao momento da liberagcdo, ou
ainda quando considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo
de pequena importancia e ndo justificativos da ndo liberacdo, o dono da obra
promove nos termos do art.®° 295, a liberacdo da caucdo destinada a garantiro

exato e pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:
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a). No final do primeiro ano 30% do valor da caugdo;

b). No final do segundo ano, 30% do valor da caucdo;

c). No terceiro ano 15% do valor da caucdo;

d). No quarto ano, 15% do valor da caucdo;

e). No final do quinto ano, os 10% restantes.

2- No caso de libertacdo de garantias para os prazos definidos na 44° clausula
deste caderno de encargos, 0s elementos comuns que ndo sendo
autonomizdveis da empreitada ndo perduram apds a rececdo provisdria da
obra, tais como estaleiro, PSS, topografia, etc., serdo as respetivas garantias
libertadas em montantes proporcionais aos restantes trabalhos, de acordo com

a seguinte férmula:

) VG,ti
V1_G,tl — VjG X W
Onde:
- ti — Prazo de garantia definido no mapa de quantidades de frabalho (2 anos,
5 anos ou 10 anos, outro dado pelo fabricante) definidos no Caderno de
Encargos em conformidade com artigo 397.° do CCP;

- VjG'“ — Valor das Garantias a libertar do item comum j, no periodo de garantia

ti;
- VjG — Valor das Garantias do item comum j (estaleiro, PSS, Limpezas, etc.);

- I/;,G'“ — Valor das Garantias a libertar dos frabalhos realizados, no periodo de

garantia fi;
- VT = Valor Total das Garantias entregues para os trabalhos realizados (inclui
trabalhos dos itens comuns);

-2 VjG'T — Valor Total das Garantias dos itens comuns.

4- No que respeitam os equipamentos afetos a obra, mas delas autonomizdveis,

com periodo de garantia de 2 anos, caso o empreiteiro beneficie junto do seu
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fornecedor de um prazo de garantia superior ao definido fica vinculado a esse

prazo de garantia, ao abrigo do n.° 4 do artigo 397.° do CCP.

CAPITULO VI
Disposigoes finais
Cldausula 47.° - Deveres de colaboragdo reciproca e informagao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no
tocante & prestacdo reciproca de informacdes necessdrias d boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Cldusula 48.° - Subcontratacdo e cessdo da posigdo contratual

1- O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s
3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2- O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de
execucdo quando ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.°
do CCP, ou quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um
aumento de risco de incumprimento das obrigacdes emergentes do contrato.

A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da
obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado
em moldes semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de
formacdo do confrato, aplicando-se, com as necessdrias adaptacdes, o
disposto nos n° 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

3- Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os
elementos previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os
trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto d revisdo de precos.
4- O empreiteiro obriga-se a fomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o
pessoal do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5- O disposto nos nUmeros anteriores € igualmente aplicdvel aos contfratos

celebrados entre os subcontratados e terceiros.
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6- No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada confrato de
subempreitada, o empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP,
comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe codpia do
contrato em causa.

7- A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as
obrigagcdes contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam
cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8 - A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da
autorizacdo da outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas
no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

Cldausula 49.° - Resolugdo do contrato pelo dono da obra

1- Sem prejuizo dos fundamentos gerais de resolucdo do contrato e de outros
neste previstos e do direito de indemnizacdo nos termos gerais de direito o dono
da obra pode resolver o confrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdavel ao empreiteiro;
b). Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada ndo cumprir o disposto na
legislacdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

c). Se faltando & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apods segunda noftificacdo, no local, na data e
hora indicados pelo dono da obra, para nova consignacdo desde que ndo
apresente justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

d). Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos frabalhos imputdavel ao
empreiteiro que seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

e). Se o empreiteiro ndo der inicio aos trabalhos complementares decorridos 15
dias apos notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacdo
apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucdo;

f). Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto

imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
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fundamento e fora dos casos previsto no n°® 1 do art.® 366°, desde que da
suspensdo advenha graves prejuizos para o interesse publico;

g). Se ocorrerem desvio ao plano de trabalhos nos termos do disposto no art.®
404 n° 3;

h). Se ndo forem corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da
obra ou se ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os
equipamentos defeituosos, nos termos do art.® 397.

i). Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no nUmero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem

prejuizo de o dono da obra poder executar as garantias prestadas.

Cldusula 50.° - Resolugcdo do contrato pelo empreiteiro

1- Sem prejuizo das indemnizacdes nos termos legais e confratuais devidas, o
empreiteiro tem o direito de resolver o contrato nos seguintes casos:

a). Incumprimento definitivo do confrato por facto imputdvel ao dono da obra;
b). Se ndo for feita a consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da
data de celebracdo do contrato por facto ndo imputdvel ao empreiteiro;

c). Se havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento
da consignacdo ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos
trabalhos por mais de 120 dias seguidos ou interpolados;

d). Se avaliados os frabalhos complementares e os trabalhos a menos,
relativamente ao confrato e resultantes de atos ou factos ndo imputdveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducdo superior a 20% do preco confratual;

e). Se a suspensdo da empreitada se mantiver, por periodo superior a um quinto
do prazo de execucdo da obra, quando resulte de caso de forca maior, ou por
periodo superior a esse prazo, quando resulte de facto imputdvel ao dono da
obra;

f). Se verificando-se os pressupostos do art.° 354 os danos do empreiteiro

excederem 20% do preco contratual.
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Cldusula 51.° - Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do confrato fica estipulada a
competéncia do tribunal administrativo de circulo do Funchal, com expressa

rendncia a qualqguer outro.

Cldusula 52.° - Comunicagoes e notificagoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes
e comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados
no confrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato

deve ser comunicada a outra parte.

Cldusula 53.° - Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos

e dias feriados.

Clausula 54.° - Alvard ou Titulo de Registo

O Concorrente deve titular o Alvard de classificacdo de empreiteiro de obras
publicas com as autorizacdes seguintes:

A 1° Subcategoria da 2°categoria a qual tem de ser da classe que cubra o valor

global da sua proposta.
Clausula 55.° - Gestor do Contrato

Eng. Francisco Barradas como gestor do contrato com os contatos institucionais:
francisco.barradas@cm-funchal.pt; Telefone fixo: 291211000 (ext: 3419);
telemovel: 263002477.

Cldausula 56.° - Confidencialidade e prote¢cdo de dados pessoais
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1- O adjudicatdrio obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo apds a
sua cessacdo, a ndo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros,
todas e quaisquer informacodes e ou elementos que |he hajam sido confiados
pela entidade adjudicante ou de que tenha tido conhecimento no dmbito do

contrato ou por causa dele.

2- Os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pela
enfidade adjudicante ao abrigo do confrato serdo tfratados em estrita

observancia das regras e normas da enfidade adjudicante.

3- O adjudicatdario compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir,
adaptar, modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por
qualquer outra forma colocar a disposicdo de terceiros os dados pessoaqis a que
tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pela entidade adjudicante ao
abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por

escrito, pela entidade adjudicante.

4- No caso em que o adjudicatdrio seja autorizado pela entidade adjudicante
a subcontratar outras entidades para a prestacdo de servicos, 0 mesmo serd o
unico responsavel pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por

toda a atuacdo destas.

5- O adjudicatdrio obriga-se a garantir que as empresas por este
subcontratadas cumprirdo o disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei
n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante designada por LPDP) e na demais
legislacdo aplicavel, devendo tal obrigacdo constar dos contratos escritos que

adjudicatdrio celebra com outras entidades por si subcontratadas.

6- O adjudicatdrio obriga-se a cumprir rigorosamente o disposto na LPDP e
demais legislacdo aplicavel em matéria de fratamento de dados pessoais e

nomeadamente a:
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a). Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que Ihe sejam fransmitidos
pela entfidade adjudicante Unica e exclusivamente para efeitos da prestacdo
dos servicos objeto deste contrato;

b). Observar os termos e condicdes constantes dos instrumentos de legalizacdo

respeitantes aos dados tratados;

c). Manter os dados pessoaqis estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos

mesmos dados pessoais;

d). Cumprir quaisquer regras relacionadas com o fratamento de dados pessoaqis
a que a entidade adjudicante esteja vinculada, desde que tais regras Ihe sejam

previomente comunicadas;

e). Pér em prdatfica as medidas técnicas e de organizacdo necessdrias
protecdo dos dados pessoais tratados por conta da entidade adjudicante,
contra a respetiva destruicdo acidental ou ilicita, a perda acidental, a
alteracdo, a difusGo ou acessos ndo autorizados, bem como confra qualquer

outra forma de fratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f). Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacoes previstas

no confrato.

7- O adjudicatdrio serd responsdvel por qualquer prejuizo em que a entfidade
adjudicante venha a incorrer em consequéncia do fratamento, por parte da
mesma e/ou dos seus colaboradores, de dados pessoais em violacdo das

normas legais aplicAveis e/ou do disposto no confrato.

8- Para efeitos do disposto no nUmero anteriores da presente cldusula entende-
se por “colaborador” toda e qualquer pessoa singular ou coletiva que preste
servicos a Segunda Outorgante, incluindo, designadamente, representantes
legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido

entre o adjudicatdario e o referido colaborador.
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9- A obrigacdo de sigilo prevista na presente cldusula mantém-se mesmo apds
a cessacdo do presente contrato, independentemente do motivo porque
ocorra.

10— O primeiro outorgante compromete se a cumprir integralmente e sem

reservas com o estipulado na Lei de Protecdo de Dados.

Aguas do Funchale Praca do Municipio *Telefone: 291 211 000+ email: aguasdofunchal@cm-funchal.pt Pag. 39/39




		2021-05-04T15:12:37+0100
	ADRIANA MARINA NUNES RIBEIRO CALDEIRA




