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A. CLAUSULAS JURIDICAS

CLAUSULA 1.2- OBJETO

1. O presente Caderno de Encargos compreende as Clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia
do procedimento pré-contratual de Aquisigéo de Projecto de Arquitectura Paisagista para a Reabilitagdo da

Praga do Planetario e Claustro do Museu da Marinha.

2. Este Projeto corresponde ao Projeto Geral de Execugéo, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-
H/2008, de 29 de Julho e restante legislagao aplicavel, e nos termos da parte “B. Clausulas Técnicas” do
presente Caderno de Encargos.

3. O objeto da presente prestagao inclui, para além de todos os projetos a que se refere a parte “B. Clausulas

Técnicas” deste Caderno de Encargos, a apresentagéo dos seguintes elementos:
e Clausulas técnicas gerais;

e Relatério relativo as condigdes do local de intervengéo da obra, elaborado com base no “Guido de
Seguranga em Projeto para as Empreitadas da CML", designadamente, no que respeita ao Modelo
de “Relatério de Caracterizagdo dos Condicionalismos Locais e Modo de Execugdo da Empreitada”

que lhe serve de anexo, ambos constantes do Anexo 7 do presente Cademno de Encargos;
e Documentos a integrar nos elementos de solugéo da obra e que constituem os Anexos 1 e 6.

4. O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessério para sua perfeita execugao, sem
excegdes que ndo sejam as concretamente indicadas no convite ou no caderno de encargos, ndo sendo,
portanto, de atender quaisquer alegagbes da ndo previsibilidade inicial de quaisquer trabalhos quer
complementares quer especiais, com excegéo do que possa decorrer do regime do suprimento de erros e
omissdes, em fase de execuggo do contrato, bem como, dos servigos de assisténcia técnica nos termos do
disposto na Clausula 9.2,

5. E ao Prestador de Servigos que compete inteirar-se da necessidade de efetuar quaisquer projetos, estudos,
planos, pareceres, levantamentos que, a luz da legislagdo em vigor, sejam indispenséveis & completa
concretizagdo do objeto desta prestagdo, ainda que os mesmos ndo se encontrem indicados
expressamente neste caderno de encargos e que tdo pouco estejam incluidos entre as pegas/estudos
fornecidos pela Entidade Adjudicante.
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CLAUSULA 2.2 - DISPOSIGOES E CLAUSULAS QUE REGEM A AQUISIGAO DE SERVICOS

1. Na presente aquisigdo de servigos observar-se-do:

a)

O contrato relativo & aquisicdo destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos
seguintes elementos:
i. Os suprimentos dos erros e/ou das omissdes do Cademo de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgéo
competente para a decisdo de contratar;

ii. ~ Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;
iii. O presente Caderno de Encargos com todas as pegas que o constituem;
iv. A proposta adjudicada;

v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

0O Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), na sua redaggo atual;

A Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, que aprova as instrugdes para a elaborago de projetos
de obras;

A Lei n.° 31/2009, de 3 de Julho, republicada pela Lei n® 40/2015, de 1 de junho, e sua
regulamentagéo;

O Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de Outubro, que estabelece regras gerais de planeamento,
organizagao e coordenagéo para promover a seguranga, higiene e salide no trabalho em estaleiros
da construggo;

A Lei n.° 102/2009, de 10 de Setembro, que regulamenta o regime juridico da promogéo e
prevengao da seguranga e da salde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.° do
Codigo do Trabalho, no que respeita & prevengao e todos os restantes diplomas legais relativos a
condigdes de seguranga e de salide no trabalho.

Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor e que se relacionem com
0 servico a prestar no &mbito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas
disposigdes imperativas e nas demais cujo regime ndo haja sido alterado pelo contrato ou

documentos que dele fazem parte integrante.

CLAUSULA 3. - INTERPRETAGAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A AQuISICAO DE SERVICOS

1. As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que

fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente

de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretaggo:
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a) O suprimento dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes,
desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;

c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Prestador de Servigos.

As divergéncias que porventura existam entre os vérios documentos que se considerem integrados no
contrato e o clausulado deste resolver-se-@o pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
propostos de acordo com o Artigo 99° do CCP e aceites pelo Prestador de Servigos nos termos do disposto
no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

Em caso de divergéncia entre o disposto nas clausulas juridicas e técnicas deste cademo de encargos,
prevalecem as primeiras.

Em caso de duvida sobre a interpretagdo das regras aplicaveis ou sobre o modo de execugdo das
respetivas obrigagdes, o Prestador de Servigos devera:
a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, & Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que
esta tomar;
b) Se as duvidas ocorrerem ap6s o inicio da prestagdo de servigos, o Prestador de Servigos deveré
formula-las imediatamente, também por escrito, justificando as razbes da sua apresentagéo

extemporanea, sem prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do nimero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua errénea ou deficiente interpretagéo.

CLAUSULA 4.2 - RELAGAO CONTRATUAL

A relagéo contratual decorrente do ato de adjudicagéo é constituida pelas seguintes entidades:
a) A Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;
b) O Prestador de Servigos (ou “o Projetista”): a quem é adjudicada e contratada a aquisigéo de
SErvigos.

Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-a que

estas s@o tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

CLAUSULA 5.2 - CESSAO DA P0SIGAO CONTRATUAL E SUBCONTRATAGAO

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posi¢éo contratual ou subcontratar sem autorizagéo da
Entidade Adjudicante.
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2. Salvo nos casos de cessdo da posigdo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela
execugao de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for o executor, sera sempre do Prestador de
Servigos e so dele.

3. Aautorizagéo da cesséo de posigao contratual ou da subcontratagdo depende:

a) Da prévia apresentagdo, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos
documentos de habilitagéo exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de
formagéo do contrato;

b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos
minimos de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal
se tenha verificado no procedimento de formag&o do contrato.

CLAUSULA 6.°- SERVIGOS COMPLEMENTARES EM FASE DE EXECUGAO DESTE CONTRATO

Na fase de execugéo do contrato, os cocontratantes ficam vinculados ao regime de servigos complementares a
que se refere o artigo 454° do CCP, designadamente, no que respeita & necessidade de obtengio de
levantamentos e estudos complementares aos que se incluem no presente Cademo de Encargos, bem como,
ensaios laboratoriais ou outros, de acordo com o previsto nas alineas a), b), ¢) e €) do n.° 5 do Artigo 43° do
CCP.

CLAUSULA 7.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ESCLARECIMENTOS E ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO
EM FASE DE FORMAGAO DO CONTRATO DE EMPREITADA

1. Sem prejuizo do disposto na Clausula 9%, em sede de formagéo do contrato de empreitada, o Prestador de
Servigos é responsavel por prestar os esclarecimentos necessarios e sanar eventuais erros e/ou omissdes
do Projeto.

2. O Prestador de Servigos obriga-se a prestar & Entidade Adjudicante todos os esclarecimentos necessarios a
correta interpretagdo do projeto, sempre que para tal seja interpelado, devendo a resposta aos
esclarecimentos solicitados ocorrer no prazo méaximo de 48 horas, sob pena de aplicagdo das sanges
consideradas neste Caderno de Encargos.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, ainda, a responder e/ou a corrigir os erros e/ou omissdes do Projeto,
reclamados pelos potenciais interessados no concurso da empreitada, devendo para tanto fornecer &
Entidade Adjudicante, no prazo méaximo de 5 (cinco) dias, a sua resposta, conforme o modelo previsto no
Anexo 2 (“Resposta aos E. e 0. com notas explicativas”) e, sempre que necessario, todos os novos
elementos ou documentos corrigidos, sob pena de aplicagdo das sangdes consideradas neste Cademo de
Encargos.
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4. Quando devidamente justificado e em fungéo da complexidade ou volume dos elementos reclamados, os

prazos referidos nos nimeros anteriores podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido
formulado pelo Prestador de Servigos.

5. O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado a Entidade Adjudicante até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo & Entidade Adjudicante decidir
sobre 0 mesmo. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em

que o pedido de prorrogagéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

6. Aapresentagao de respostas que néo se encontrem adequadamente formuladas ou que sejam apresentadas
sem que tenham sido respeitadas as condigdes previstas no modelo constante do Anexo 2 deste Caderno
de Encargos, implica a devolugdo das mesmas, com novo prazo a fixar pela Entidade Adjudicante,
aplicando-se, nos mesmos termos, a possibilidade prevista nos dois pontos anteriores, sem prejuizo da

possibilidade de aplicagéo da sangéo contratual prevista neste Cademno de Encargos.

CLAUSULA 8.2 - RESPONSABILIDADE PELOS ERROS E/OU OMISSOES DO PROJETO EM FASE DE EXECUGAO DO
CONTRATO DE EMPREITADA
1. O Prestador de Servigos &, também, responsavel pelos erros e/ou omissées do projeto em sede de execugdo
da empreitada que vier a ser contratada pela CML para realizagéo do projeto a que se refere o presente

procedimento, nos termos do disposto no CCP, e demais legislagéo aplicavel.

2. A responsabilidade por eventuais erros de concegéo, compatibilizagéo ou outros no projeto patenteado a
concurso e identificados j& em fase de execugdo da empreitada sera imputada ao Projetista, com as
consequéncias previstas na Lei, nomeadamente, no que se refere ao direito que assiste ao dono de obra
de ser indemnizado e que, nos termos do artigo 378° (n%. 6 e 7) do CCP, deve ser por este,

obrigatoriamente exercido.

3. Tendo em conta o referido na anterior Clausula 6.2, para efeitos do disposto anteriormente ndo serdo
aceites, designadamente, justificagdes que tenham por base alegadas insuficiéncias de dados,

levantamentos ou qualquer outro elemento preparatorio, seja de que natureza for.

4. Sempre que, no decorrer da empreitada, venha a ser identificado um possivel erro ou omiss&o do projeto,
dever4 o Projefista proceder & anlise da situagéo em causa, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar
da data em que tal facto Ihe seja comunicado, apresentando um parecer técnico que explicite os factos com
relevancia para a sua adequada apreciagao por parte da fiscalizagéo, sob pena de aplicagio das sangdes
consideradas neste Cademo de Encargos.
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5. Caso a andlise referida no ponto anterior confirme a existéncia de erros ou omissdes a sanar, o parecer a
emitir pelo Projetista devera incluir todas as pegas necessarias & correta execugéo dos respetivos trabalhos
por parte do empreiteiro, ou seja, pegas desenhadas, mapa de medigdes e orgamento, do qual constem os
trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades decompostas nas unidades correntes de
medigao (ml, m2, m?, Kg, Un..).

6. Na definigdo dos trabalhos complementares para suprimento de erros e omisses, devera o Projetista
assegurar que a nova solugéo a adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo,
sempre que possivel, as dimensdes iniciais dos elementos estruturais e arquitetonicos e adotando
altemativas que limitem a incidéncia de pregos ndo contratuais e a introdugio de corregdes que
condicionem outras especialidades.

~

. Por forga da legislagéo que rege a execugéo da empreitada, néo é admitida qualquer alteragso ao projeto, a
menos que a mesma seja resultado de uma circunstancia ndo prevista efou imprevisivel, cumprindo-se,

igualmente, as demais condigGes impostas pelo artigo 370° do CCP.

8. Qualquer alteragéo ao projeto devera, assim, ser instruida pelo Projetista com a informag&o necesséria para
definir em qual das situagdes, legalmente possiveis, se poderéo enquadrar as circunstancias que justificam
a execuggo das alteragdes ao projeto, ao abrigo de um contrato de obra publica.

9. Néo serdo aceites quaisquer alteragdes relativas ao projeto contratado, a menos que o dono de obra
entenda que as solugdes previstas no mesmo n&o garantem a adequada realizagéo da obra, em condigbes
de seguranca e durabilidade.

CLAUSULA 9.2 - ASSISTENCIA TECNICA

1. Sem prejuizo do disposto nas Clausulas anteriores, o Prestador de Servigos compromete-se a realizar
todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho,
designadamente, os previstos nos artigos 9°, 10° do seu Anexo | e demais normativos aplicaveis & natureza
do projeto.

2. A assisténcia técnica iniciar-se-a imediatamente apés a entrega do projeto de execugso e terminara com a
recegao provisoria da obra, sendo que as telas finais deverdo ser apresentadas 15 (quinze) antes da data
da recegéo provisoria da obra, se outro prazo n3o for, entretanto, definido e comunicado pela Entidade

Adjudicante, sob pena de aplicagdo das sanges previstas nesse Cademno de Encargos.

3. Durante a assisténcia técnica em fase de formagéo do contrato de empreitada, o Prestador de Servigos,
deveré, no prazo maximo de 48 horas, responder a todos os esclarecimentos e fornecer todos os
elementos solicitados pela Entidade Adjudicante.
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A assisténcia técnica em fase de execugdo do contrato da empreitada iniciar-se-4 com o comego da
empreitada, definido nos termos do disposto no n® 1 do artigo 362° do CCP, terminando com a recegdo
provisoria da mesma.

A assisténcia técnica em fase de execugéo do contrato de empreitada compreende, para além daquelas
que se encontram especificamente indicadas nos artigos 9° e 10° do Anexo | e restantes preceitos
aplicaveis, todos da Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de julho, as seguintes prestagoes:

a) Comparéncia do coordenador de Projeto ou de seu representante em todas as reunides de obra
regulares, acompanhado dos projetistas das especialidades cuja execugdo ja se encontre em
Curso;

b) No ambito da aplicagdo de materiais em obra, emissdo de parecer fundamentado sobre esta
matéria, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data de solicitagdo desse parecer por parte
do Diretor da Fiscalizagéo;

c) Resposta a questdes colocadas pelo Dono de Obra ou fomecimento de elementos/documentos,
necessarios ao regular andamento dos trabalhos da Empreitada e & sua gestdo administrativa
(formalizagdo de modificagdes objectivas do contrato, prorrogagdes de prazo, suspensdes,
reposigdes do equilibrio financeiro do contrato), no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da
data em que tais elementos forem solicitados por parte do Diretor da Fiscalizagéo;

d) Corregdo, em qualquer altura, se tal Ihe for solicitado pela Entidade Adjudicante, de quaisquer
erros, deficiéncias ou omissdes, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, a contar da data em que tais
corregdes sejam solicitadas pelo Diretor da Fiscalizagéo;

e) Apoio em qualquer situagéo de contencioso ou diferendo existente entre a Entidade Adjudicante e o

empreiteiro e/ou demais entidades intervenientes nos trabalhos, relativa ao Projeto.

O Coordenador de Projeto obriga-se a comparecer em todas as reunides para as quais seja convocado
pela Entidade Adjudicante/Dono de Obra;

O Prestador de Servigos é responsavel pela apreciagdo do material proposto pelo Empreiteiro, devendo a
mesma ser expressa e fundamentada, em documento a elaborar pelo Projetista para o efeito, do qual
deveré constar, designadamente, os documentos de homologagéo e fichas técnicas do material a aprovar,
acompanhado da analise comparativa, com referéncia a indicadores e valores especificos das
caracteristicas do material aprovado com as que constam do caderno de encargos, no que respeita,
nomeadamente, aos aspetos estéticos, de resisténcia mecénica, comportamento térmico e acustico,

eficiéncia energética e compatibilidade com os demais elementos do projeto como um todo.

Sempre que da analise efetuada pelo Projetista resulte a nao-aceitagdo do material proposto pelo

Empreiteiro, tal decisdo devera ser objeto de parecer devidamente fundamentado, com indicagdo clara e
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inequivoca dos atributos/caracteristicas do material rejeitado que inviabilizam a sua aceitagdo,
designadamente, no que se refere & ndo equivaléncia do material proposto relativamente as caracteristicas
do material utilizado como referéncia no projeto de execugo, sempre que do descritivo da atividade conste

a formulagéo “ou equivalente” para efeitos de definigso do tipo de material/solugo técnica pretendida.

Compete ao Diretor da Fiscalizagéo aprovar formalmente o material com base na apreciaggo efetuada pelo
Projetista, salvo nos casos em que a Entidade Adjudicante se oponha expressamente ao teor do parecer
emitido pelo Projetista, circunstancia em que prevalecera a vontade desta Gltima.

Quando se verifique a necessidade de serem executados trabalhos complementares, qualquer que seja a
sua qualificagéo, nos termos do disposto no artigo 370° do CCP, compete ao Projetista a emissdo de
parecer técnico fundamentado, no prazo maximo de 5 (cinco) dias, que inclua todas as pegas necessarias a
correta execugao dos referidos trabalhos por parte do empreiteiro, ou seja, peas desenhadas, mapa de
medicdes e orgamento, do qual conste os trabalhos a executar devidamente discriminados em atividades

decompostas nas unidades correntes de medig&o (ml, m2, m3, Kg, Un.).

Na definiggo dos trabalhos complementares a executar, devera o Projetista assegurar que a nova solugdo a
adotar tem o minimo de implicagdes sobre o projeto inicial, mantendo, sempre que possivel, as dimensdes
iniciais dos elementos estruturais e arquitetonicos e adotando alternativas que limitem a incidéncia de

pregos ndo contratuais e a introdug&o de corregdes que condicionem outras especialidades.

No ambito da assisténcia técnica, compete, ainda, ao Prestador de Servigos colaborar com o dono da obra
ou com quem este indicar na elaboragéo da compilagéo técnica da obra.

Quando devidamente justificado e em fungéo da complexidade da analise a efetuar, os prazos referidos
anteriormente podem ser prorrogados pela Entidade Adjudicante, sob pedido formulado pelo Prestador de
Servigos. A falta de resposta pela Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o
pedido de prorrogagéo foi formulado, equivale ao indeferimento do mesmo.

Os pedidos em causa deverdo ser apresentados & Entidade Adjudicante/Dono de Obra, até ao final do 1°
dia a seguir aquele em que o pedido de parecer Ihe foi solicitado, cabendo Entidade Adjudicante/Dono de
Obra decidir sobre os mesmos, equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

CLAUSULA 10.2 - TRANSFERENCIA DA PROPRIEDADE

Com a execugo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

FO3/DMAEVCE/NAD/2019 Folha 10



- 1 4
¥y @ L]
[ ] &

4L

Céamara Municipal de Lishoa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

2. Pela cesséo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo & devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 11.2 - DIREITOS DE AUTOR

1. E garantida, nos termos referidos no presente artigo, a salvaguarda dos Direitos de Autor e a divulgaggo,
pelo Prestador de Servigos, dos estudos e projetos produzidos no ambito da prestagédo de servigos, nos

termos da legislagéo aplicavel.

2. Todos os elementos sdo produzidos pelo Prestador de Servicos, mediante encomenda formulada pela
Entidade Adjudicante, pelo que os inerentes Direitos de Autor constituirdo, nos termos do artigo 14°n.° 1 do
Cédigo dos Direitos de Autor e Direitos Conexos, propriedade exclusiva da Entidade Adjudicante.

3. O Prestador de Servigos aceita e reconhece que a Entidade Adjudicante assistira o direito de usar e dispor
de todos os documentos de natureza patrimonial adquiridos nos termos do nimero anterior, com excluséo
dos direitos de natureza moral e intelectual, nos termos do artigo 56° do Codigo dos Direitos de Autor e
Direitos Conexos.

CLAUSULA 12.2 - OBRIGAGOES DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislagao aplicavel ou nas Clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Cumprir todas as obrigagdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem
qualquer acréscimo de custo relativamente ao valor contratado.

b) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessérios e adequados
a prestagdo de servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagdo necessério a

perfeita e completa execugao das tarefas a seu cargo.

CLAUSULA 13.2 - RESPONSABILIDADES GERAIS DO PRESTADOR DE SERVIGOS

1. O Prestador de Servigos assume integral responsabilidade pelo servigo contratado, sendo o (nico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa prestagéo do servigo.

2. Séo, nomeadamente, da conta do Prestador de Servigos os encargos e responsabilidades decorrentes da
indicag@o no projeto de materiais, de elementos de construgdo ou de processos de construgéo a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.
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3. S&o da responsabilidade do Prestador de Servigos os encargos relativos & instrugso, apreciagéo e emissao
de parecer, por parte das entidades concessionarias, dos projetos que necessitem da competente
aprovagao e certificagéo.

4. Sem prejuizo do disposto na Clausula 8.2 do presente Caderno de Encargos, caso a Entidade Adjudicante
tenha de assumir a indemnizagéo por prejuizos que, nos termos do contrato ou deste Caderno de
Encargos, possam ser imputaveis ao Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos montantes
assumidos e demais despesas incorridas, assistindo-he, designadamente, o direito de regresso das
quantias em causa.

5. As agdes de supervisdo efou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a
responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagéo de servigos.

6. Caso o projeto de execugdo seja sujeito a um processo de revisdo, do qual resultem propostas de
alteragéo, no todo ou em parte, do seu contelido, o Projetista é responsével por decidir, mediante
justificagéo detalhada, se tais propostas de alteragdo devem ser acatadas, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente & decis&o do Projetista, circunstancia em que prevalecera
a vontade desta Ultima.

7. Quando aplicavel, o Prestador de Servigos sera solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do

projeto, relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido alterados pela mesma.

8. A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de
Servigos, salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respetivas
fungdes.

CLAUSULA 14.2 - COORDENADOR DE PROJETO

1. O Coordenador de Projeto sera responsavel pela efetiva coordenago global entre o projeto de Arquitetura
Paisagista e os diversos projetos de execugdo de especialidade, bem como, da compatibilidade entre as
varias pegas escritas e desenhadas que compdem o Projeto de Execugéo que ira integrar o Cademo de
Encargos do procedimento de formago do contrato da empreitada.

2. Sera, ainda, responsével pela compatibilidade dos elementos que integram o Projeto de Execugao com as
Clausulas Juridicas, fomecidas pela Entidade Adjudicante (Anexo 3), e que irdo integrar os Elementos de
Solugéo de Obra, bem como, com todas as normas do CCP aplicaveis & formago e execugo do contrato
da empreitada.
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CLAUSULA 15.2 - REPRESENTANTE DA ENTIDADE ADJUDICANTE

O desenvolvimento dos trabalhos sera acompanhado por gestor da acgéo e do contrato, a nomear pela Entidade

Adjudicante, ao qual caberd a articulagdo com todos os interessados no processo e a verificagdo do

cumprimento das disposigdes contratuais.

1.
2.

CLAUSULA 16.2 - REVISAO DO PROJETO

O projeto elaborado no ambito do presente contrato podera ser objeto de prévia reviso.

Quando o projeto for sujeito a prévia reviséo,

2.1

2.2

2.3

24

2.5

26

2.7

28

O Prestador de Servigos devera responder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, as

questdes/pedidos de esclarecimento em sede de revisao.

Caso do processo de revisao resultem propostas de alteragéo, no todo ou em parte, do contetido do
projeto de execugdo, o Prestador de Servicos é responsavel por decidir, mediante justificagdo

detalhada, em documento elaborado para o efeito, se tais propostas de alteragéo devem ser acatadas.

A apreciagdo do Prestador de Servigos sobrepde-se ao parecer do Revisor, salvo nos casos em que a
Entidade Adjudicante se oponha expressamente & decisdo do Prestador, circunstancia em que
prevalecera a vontade desta dltima.

Compete ao Prestador de Servigos fomecer os projetos alterados de acordo com as conclusdes do

processo de revis&o.

Os esclarecimentos efou as alteragdes indicadas nos pontos anteriores devem ser entregues pelo
Prestador de Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagéo pela Entidade
Adjudicante, sob pena de aplicagéo da sangao prevista na Clausula 27.2.

Quando devidamente justificado e em fungdo da complexidade da anélise ou das alteragdes a efetuar,
os prazos definidos pela Entidade Adjudicante podem ser prorrogados, sob pedido formulado pelo

Prestador de Servigos.

Os pedidos em causa dever&o ser apresentados & Entidade Adjudicante, até ao final do 1° dia a seguir
aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo a mesma decidir sobre aqueles,

equivalendo a falta de resposta ao indeferimento do pedido.

O Prestador de Servigos sera solidariamente responsével com a Entidade Revisora do projeto,
relativamente aos servigos por si prestados e que tenham sido objeto de alteragéo na sequéncia das

conclusdes do processo de reviséo.
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CLAUSULA 17.2 - PATENTES, LICENGAS E MARCAS REGISTADAS

Séo igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da
utilizagéo, no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execugo do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

CLAUSULA 18.2 - SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL

Sem que isso constitua limitagéo das suas obrigagdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apdlice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e n&o patrimoniais causados a Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros
em consequéncia de erros ou omissdes cometidos na elaboragéo do projeto, nos termos do disposto no
artigo 24° da Lei n® 31/2009, de 3 Julho, republicada pela Lei n° 40/2015, de 1 de junho.

O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apolice de seguro desde a adjudicaggo desta
aquisigéo de servigos até a recegéo provisoria da empreitada de execugéo do projeto objeto do presente
Cademo de Encargos tendo, no entanto, o limite maximo de vigéncia de 5 (cinco) anos.

O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato
de seguro referido no nimero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o
entender por conveniente.

O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em
Portugal.

Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer dedugéo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do Prestador de Servigos.

CLAUSULA 19.2 - FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

A aquisigao objeto do contrato seré desenvolvida de acordo com o estipulado no n.° 1 do Artigo 3° do Capitulo |

do Anexo | da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho, adotando-se o seguinte faseamento:

a) Fase 1: Elaboragéo do Estudo Prévio.
b) Fase 2: Elaborag&o e entrega do Projeto de Execugo, acompanhado dos comprovativos de entrega
dos projetos de especialidades junto das respetivas entidades certificadoras, bem como de

declarag@o, subscrita pelo coordenador do projeto, com a indicagéo de todos os pareceres prévios,
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licenciamentos e autorizagbes necessarias que possam condicionar o projeto e a execugéo da obra
a ser realizada com base no mesmo.

c) Fase 3: Entrega da versdo final do Projeto de Execugéo, apés a realizagéo de todas as alteragdes
decorrentes de desconformidades ou incorregdes identificados no ambito dos pareceres emitidos
pelas diferentes entidades envolvidas no processo de validagéo final e aprovagao das pegas que
constituem o objeto da presente prestagdo, designadamente, pareceres finais das entidades
certificadoras das especialidades, entidades oficiais competentes em matérias especificas
abrangidas pela prestagéo, relatérios de Revisdo de Projeto e pareceres emitidos pelos servigos da

CML, acompanhado de todos os elementos exigidos no presente Cademno de Encargos.

d) Fase 4: Assisténcia Técnica.

CLAUSULA 20.2 - REQUISITOS DE APRESENTAGCAO DOS ELEMENTOS QUE CONSTITUEM A PRESTAGAO (FORMA DE
APRESENTAGAO)
1. Os elementos que a que se referem as Fases 2 e 3 deverao ser apresentados de acordo com os seguintes
requisitos:

a) Organizagdo das pegas escritas e desenhadas que constituem o Projeto, em formato digital, de
acordo com o indicado no Anexo 4 deste Caderno de Encargos;

b) Sempre que, em qualquer pega constituinte do Projeto, se faga referéncia a marcas, modelos ou
solugdes técnicas comerciais, a mengdo em causa devera ser acompanhada da expresséo “ou
equivalente”;

c) Das pegas que constituem do Projeto ndo devem constar referéncias a matérias que se encontrem
reguladas no “Caderno de Encargos Tipo” da empreitada, incluido no Anexo 3 deste Caderno de
Encargos, designadamente, a elementos a entregar com a proposta, requisitos associados &
consignacgao ou a recegdo provisoria da obra, prazos de garantia aplicaveis & obra ou a partes dela;

d) Esta vedada a incluséo de quaisquer catélogos;

e) Por definigdo o Projeto integra todos os elementos necessarios & completa compreenséo de todos
os aspetos da obra a executar, pelo que das diferentes pegas constituintes do mesmo néo pode
constar qualquer referéncia a eventuais levantamentos de base e de campo, por parte do
empreiteiro ou qualquer outra atividade que vise transferir para 0 mesmo a responsabilidade de
completar o Projeto;

f) O mapa de quantidades, o mapa de medigdes detalhadas e o orgamento do Projeto deveréo integrar
todas as especialidades num Unico ficheiro em formato XLS, ou outro compativel, sendo
responsabilidade do Prestador de Servigos a congregagéo, nesse documento, de todos os mapas

de quantidades das diferentes especialidades, assegurando, igualmente, a coeréncia e
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uniformidade do mapa global, quer em termos de organizago e numerag&o dos capitulos, quer no
que respeita a descrigao dos artigos incluidos no mesmo;

g) Os referidos documentos deverdo cumprir os formatos estipulados no Anexo 5 deste Cademo de
Encargos, estando vedada a inclus&o neste documento de:

e Artigos relativo a estaleiro;

e Artigos relativos a encargos com o Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos de
Construgéo e de Demoligdo (PPGRCD);

* Artigos relativos a encargos com a elaboragéo e implementagéo do Plano de Seguranga e
Saude;

e Artigos medidos em “VG”;

e Artigos com mengZo a “transporte a vazadouro”, por contrariar a legislagao, em vigor, relativa
a gestéo dos residuos de construgéo e de demoligéo (PPGRCD);

* Artigos relativos a encargos com vistorias, nomeadamente, para efeitos de certificagio das
instalagdes, ensaios, compilagdo técnica, incluindo telas finais, assisténcia técnica e
trabalhos de construgéo civil associados a instalagdes técnicas. Sempre que os trabalhos
expressamente descritos incluam apoio de construggo civil devera ser utilizado no artigo
em causa a formulagdo “incluindo todos os trabalhos necessérios & boa execugso,
nomeadamente, apoio de construgio civil”;

e Artigos/capitulos numerados de forma n&o sequencial, contrérios ao exemplo fornecido no
Anexo 5 e que incluam, designadamente, letras, numeragdo romana, paréntesis, aspas,
virgulas e espagos em branco entre caracteres, ou seja qualquer caracter que ndo seja
ndmero ou ponto;

» Artigos/capitulos com numeragZo repetida, ou seja, a numeragéo é sempre sequencial (cada
artigo tem um cédigo Gnico, diferente de todos os demais), sem o reinicio da numeraggo

em cada capitulo ou especialidade;

h) O mapa de quantidades n&o podera conter artigos repetidos (com a mesma descrigio de outros

incluidos no mesmo documento);

i) Para além do mapa de quantidades global, e sempre que se preveja o faseamento da empreitada,
devera ser apresentado o mesmo mapa decomposto em fungdo das atividades e respetivas
quantidades que se preveem que venham a ser executadas em cada uma das fases. Ao mapa de
quantidades decomposto néo se aplica o previsto na alinea anterior. De igual modo, e sempre que
se justifique, deverd o faseamento da empreitada encontrar-se refletido nas pegas escritas e

desenhadas que compdem o projeto de execugdo por forma a assegurar a coeréncia do mesmo.
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j) Tendo por base o mapa de quantidades deve ainda ser apresentado um mapa com a indicagéo dos
prazos de garantia de cada artigo, para cumprimento do Despacho Normativo n.° 9/2014, de 31 de
julho, e de acordo com a minuta M.Quant.Tipo.Rev06_RCD_Garantias, inserida no Anexo 5 a este

Cademo de Encargos;

k) No que se refere aos requisitos informaticos, o Projeto devera obedecer aos requisitos impostos na
parte “B. Clausulas Técnicas”;

I) Devera ser entregue ficheiro de compatibilizagédo entre o projeto de Arquitectura e as outras
especialidades, demonstrando que o projeto forma um todo coerente, com a adequada articulagéo
entre os diferentes projetos.

CLAUSULA 21.2 - ACOMPANHAMENTO DAS FASES DE EXECUGAO DO CONTRATO

Logo apés a assinatura do contrato, a Entidade Adjudicante convocara o Prestador de Servigos a reunido
de arranque da execugéo do contrato, apds a qual notificara o Prestador de Servigos da data de inicio da
contagem do prazo de execugéo do contrato.

A Entidade Adjudicante acompanhar as diferentes fases de execugdo da presente prestagéo através de
reunides periodicas, obrigando-se o Prestador de Servigos a assegurar a presenga do Coordenador de
Projeto, acompanhado dos Projetistas responsaveis pelas especialidades nessas reunides e em quaisquer

outras que a entidade adjudicante vier a marcar, com uma antecedéncia minima de 2 (dois) dias.

Compete a Entidade Adjudicante, elaborar a ata das reuniées mencionadas no ponto anterior. O Prestador
de Servigos terd um prazo de 2 (dois) dias a contar da data da rece¢do da mesma para a confirmar e
suscitar os aditamentos que entenda convenientes, considerando-se a mesma tacitamente aceite, em caso

de n&o pronincia apos esse por parte do Prestador de Servigos.

A referida ata devera ser acompanhada de relatorio que contenha informagdo circunstanciada sobre o

desenvolvimento dos trabalhos objeto da fase em curso.

O cumprimento das obrigagdes do Prestador de Servigos na Fase 4 sera acompanhado pelo representante

da Entidade Adjudicante designado para gestdo e acompanhamento do contrato da Empreitada.

CLAUSULA 22.2 - PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO

Os prazos para a realizagéo e entrega & Entidade Adjudicante dos diversos trabalhos objeto do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:
a) Fase 1: 30 (trinta) dias, contados a partir da data de notificagéo por parte da Entidade Adjudicante

para inicio da execugdo do contrato, o que devera ocorrer no prazo maximo de um més.
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b) Fase 2: 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da notificagéo de aprovagso, pela Entidade
Adjudicante, do Estudo Prévio;

c) Fase 3: Em prazo a definir pela Entidade Adjudicante, nunca inferior a 3 (trés) dias e superior a 15
(quinze) dias;

d) Fase 4: A Assisténcia Técnica, nos termos dos artigos 9° e 10° da Portaria n.° 701 — H / 2008,
iniciar-se-4 com a fase de formagdo do contrato de empreitada e terminara com a rececédo
provisoria da obra.

A Entidade Adjudicante podera suspender o prazo previsto na alinea a) da presente Clausula, nos termos
do disposto no artigo 297° do CCP.

Os prazos para a aprovago pela Entidade Adjudicante das prestagdes relativas as fases 1 e 3 do presente
contrato fixam-se da seguinte forma:

a) Fase 1: 15 (quinze) dias, contados a partir da data de entrega do Estudo Prévio:

b) Fase 3: 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega dos elementos indicados na Clausula 19.2,

alinea ¢);

Os prazos mencionados no ponto anterior so produzem efeitos apés a confirmagao pela Entidade
Adjudicante da recegdo de todos os elementos previstos elaborar em cada fase de execugéo do projeto,
ficando suspensos sempre que a Entidade Adjudicante solicite a0 Prestador de Servigos esclarecimentos
elou alteragdes as pegas apresentadas.
Os esclarecimentos e/ou as alteragdes indicadas no ponto anterior devem ser entregues pelo Prestador de
Servigos no prazo de 2 (dois dias) a contar da data da notificagio da Entidade Adjudicante, sob pena de
aplicagéo da sango prevista neste Cademo de Encargos.
O prazo referido no ponto anterior podera ser prorrogado mediante pedido devidamente fundamentado por
parte do Projetista, em caso de especial complexidade dos trabalhos envolvidos. A falta de resposta pela
Entidade Adjudicante, no dia imediatamente seguinte ao dia em que o pedido de prorrogagso foi formulado,
equivale ao indeferimento do mesmo.
O pedido a que se refere o ponto anterior devera ser apresentado ao dono de obra, até ao final do 1° dia a
seguir aquele em que o pedido de parecer lhe foi solicitado, cabendo ao dono de obra decidir sobre o

mesmo. A falta de resposta por parte do dono de obra equivale ao indeferimento do pedido.

CLAUSULA 23.* - PRORROGAGAO DE PRAZOS DE EXECUGAO

Nao seréo concedidas ao Prestador de Servigos prorrogagdes dos prazos de execugdo, parcelares ou
totais, exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

a) Alteragbes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;
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b) Suspenséo da execug@o do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

c) Casos de forga maior nos termos do disposto na Clausula 28.%;

d) Outros casos da responsabilidade do Prestador de Servigos, mas que a Entidade Adjudicante
entenda ndo merecerem aplicagdo das penalidades contratuais previstas na Clausula 27.2 do

presente Caderno de Encargos.

CLAUSULA 24.2 - PREGO CONTRATUAL

1. Pela aquisicdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de

Servigos o prego constante da proposta adjudicada, acrescido de VA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade néo
esteja expressamente atribuida & Entidade Adjudicante, (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocagdo de meios humanos, despesas de aquisi¢do, transporte, armazenamento e manutengio de
meios materiais, despesas com a elaboragdo da proposta, com a celebragio do contrato escrito, com a
apreciagdo e aprovagdo dos projetos pelas entidades competentes, bem como quaisquer encargos
decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas), obrigando-se o Prestador de
Servigos a cumprir todas as obrigagdes e prestagdes elencadas no presente Caderno de Encargos sem

qualquer acréscimo de custo relativamente ao prego contratual.

CLAUSULA 25.2 - CONDICOES DE PAGAMENTO

1. O prego a que se refere a Clausula anterior sera pago ao Prestador de Servicos em prestagdes faseadas
as quais correspondem a uma percentagem do prego contratual, nos seguintes termos:

a) 30% do prego contratual, com a aprovagao do Estudo Prévio;

b) 30% do prego contratual, com a entrega do Projeto de Execugdo, acompanhado de todos os
elementos exigidos no presente Caderno de Encargos.

c) 25% do prego contratual, com a aprovagéo da versao final do Projeto de Execugao.

d) 5% do prego contratual, correspondendo a Assisténcia Técnica em fase de formagéo do contrato
de empreitada, a liquidar com a adjudicag@o da mesma.

e) 10% do prego contratual, correspondendo & Assisténcia Técnica em fase de execugéo do contrato

de empreitada, sendo liquidada com a recegéo provisoria da obra.

2. A Entidade Adjudicante apenas pagara ao Prestador de Servigos as prestagdes efetivamente realizadas,

designadamente, no que respeita a fase de assisténcia técnica.

FO3/DMAEVCE/NAD/2019 Folha 19



Camara Municipal de Lisboa
Direcao Municipal do Ambiente, Estrutura Verde, Clima e Energia

3. Néo seréo aceites pela Entidade Adjudicante quaisquer pedidos de pagamentos adicionais com base no
aumento do tempo de assisténcia a obra.

4. A assisténcia técnica da obra é simultanea com a sua execugdo pelo que fica automaticamente
interrompida sempre que, por qualquer motivo, a mesma seja suspensa na totalidade, nio sendo de

atender a quaisquer pedidos de pagamentos adicionais correspondentes aos periodos de suspens3o.

5. O prego contratual seré pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer
responsabilidade perante outras entidades intervenientes no projeto.

6. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a
prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissdo de nova fatura corrigida.

7. O prazo méximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentagéo da
fatura.

8. O prazo de pagamento mencionado no ponto anterior fica suspenso sempre que a Entidade Adjudicante
solicite ao Prestador de Servigos esclarecimentos e/ou alteragdes 4 fatura apresentada.

9. As faturas deverdo ser emitidas em nome da C&mara Municipal de Lisboa, Diregéo Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso,
Bloco A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Nimero Unico do Processo, bem como

o Numero de Compromisso, sob pena de devolugio das mesmas.

CLAUSULA 26.* - CAUGAO E SUA EXTINGAO

Nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP e uma vez que o prego contratual & inferior a 200.000,00 EUR, n3o se
exige a prestagéo de caugéo por parte do Prestador de Servigos, nem se procede a titulo de garantia a retengéo
de uma percentagem do pagamento dos valores a efectuar.

CLAUSULA 27.2 - PENALIDADES CONTRATUAIS

1. O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que lhe seja
imputével, podera dar lugar & aplicagéo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

servico, sem prejuizo do direito de resolugéo do contrato.

2. Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse os prazos de entrega previstos
no caderno de encargos, para cada fase da execug@o do contrato, a Entidade Adjudicante aplicara, por

cada dia de atraso, a sangéo pecuniaria correspondente a 1%o sobre o valor do contrato.
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Caso as entregas a que se refere o ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que
respeita a qualquer aspeto do confrato, a entidade adjudicante fixard um prazo para a corregdo das
deficiéncias e faltas detetadas, findo o qual, em caso de ndo apresentagéo das pegas devidamente
corrigidas e completas, a entidade adjudicante podera aplicar a sangao prevista no ponto anterior, até que

o prestador proceda a entrega dos elementos.

Sem prejuizo da aplicagdo da sangdo prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corre¢do das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sangdo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrerd um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de corregéo ou apresentagao de elementos em falta.

Por violagéo de todas as demais obrigagbes contratuais, ndo especificadas na presente Clausula, a

entidade adjudicante podera aplicar uma sangéo pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,15% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pegas de
projeto, documentos e/ou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante ou
previstos neste Caderno de Encargos;

b) 0,25% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Cademno de
Encargos.

Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de

0,10%, por cada novo pedido de corregéo ou apresentagéo de elementos em falta.

As penalidades previstas nesta Clausula poderéo vir a ser anuladas por deciséo da Entidade Adjudicante,

mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentado/justificado.

Os montantes relativos @s penalidades previstas nesta Cléusula poderdo ser descontados através de
qualquer crédito existente a favor da CML no ambito da prestagéo.

CLAUSULA 28.2- FORCA MAIOR

N&o constitui incumprimento a néo realizagéo pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizagéo, alheias & vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever & data

da celebragéo do contrato e cujos efeitos néo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

Em caso de forga maior a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito a outra parte, fornecendo-lhe

todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de
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recegao, para que as partes, em colaboragdo, procedam ao seu apuramento e & determinagdo dos seus
efeitos. Se a parte afetada assim néo proceder n&o podera mais invocar os seus direitos, salvo se o caso
de fortuito ou de forga maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

CLAUSULA 29.2 - RESOLUGAO DA RELAGAO CONTRATUAL

1. O direito de resolugéo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do CCP.

2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do
contrato por facto imputével ao Prestador de Servigos, designadamente o atraso na entrega dos projetos,
por periodo superior a 30 (trinta) dias.

3. O direito de resolug&o nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagéo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de
recegao.

4. Aresciséo do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

5. A cessagdo dos efeitos do contrato nao prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos
ocorridos durante a execugdo do mesmo.

6. O exercicio do direito de resciséo néo prejudica a aplicagéo cumulativa das multas a que haja lugar.

CLAUSULA 30.2 - LEGISLACAO APLICAVEL

Em tudo o que estiver omisso no presente Cademno de Encargos aplicar-se-4 o disposto no Codigo dos

Contratos Publicos, na sua redagéo atual e demais legislagao aplicavel.

CLAUSULA 31.2- FORO COMPETENTE

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com expressa rentincia expressa a qualquer outro.

CLAUSULA 32.* - COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES

1. As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos & Entidade Adjudicante, na fase de execuggo da

prestagéo de servigos, deverdo ser dirigidas & Diregdo Municipal de Ambiente, Estrutura Verde, Clima e
Energia.
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2. As notificagdes e comunicagdes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos, no &mbito da prestagao

de servigos, deverao ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato.

3. Qualquer alteragdo a estes contactos devera ser, imediatamente, comunicada a outra parte.
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B. CLAUSULAS TECNICAS

CLAUSULA 33. - CLASSIFICAGAO DA OBRA PARA EFEITOS DE REALIZAGAO DO PROJETO

De acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, o Projecto de Arquitectura Paisagista para
a Reabilitagéo da Praga do Planetério e Claustro do Museu da Marinha esta incluido na Secgéo XIii do Capitulo
Il do Anexo |, como obra de “ESPACOS EXTERIORES". De acordo com a Tabela constante do Anexo Il da
referida Portaria, a obra é caracterizada como “RECUPERAGAO DE JARDINS PRIVADOS E PUBLICOS”, pelo
que se trata de uma obra de Categoria lll e, face ao custo global de construgo estimado em cerca de
250.000,00€, da Classe 2.

CLAUSULA 34.2 - REQUISITOS PARA OS TRABALHOS DE TOPOGRAFIA

1. Compete a Entidade Adjudicante o fornecimento ao Adjudicatario de um Levantamento Topografico &

escala 1:200, de acordo com as normas definidas no Anexo 8.

2. O Prestador de Servigos tera a responsabilidade de proceder & verificagdo da validade desse
levantamento, nomeadamente pela confirmago no terreno dos pontos de apoio que serviram de base &
execugdo do mesmo.

3. Caso se verifique que comprovadamente, a ma qualidade do levantamento topografico, ndo permite a
realizagéo do projecto geral de execugéo, tera de ser dada ordem de suspenséo temporaria do contrato até
serem supridas as deficiéncias detectadas.

4. Se existir a necessidade de obtengéo de informagao adicional, sera da responsabilidade do Prestador de
Servigos proceder a elaboraggo / levantamento de pontos adicionais que se venham a mostrar necessarios
para a presente Aquisicéo de Servigos. Esse levantamento devera igualmente cumprir as normas definidas
no Anexo 8. Contudo esta obrigagao tem carécter pontual e néo contempla o levantamento sistematico de

areas adicionais.

CLAUSULA 35.2 - REQUISITOS DO ESTUDO PREVIO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA

1. O Estudo Prévio objecto da presente aquisigéo de servigos devera visar a opgao pela solugdo que melhor
se ajuste aos Termos de Referéncia que constam do Anexo 10, essencialmente no que respeita a
concepgao geral da obra. Deve proporcionar a compreenséo clara das solugdes propostas, e servir de base

inequivoca a determinagéo da proposta final. E constituido por pegas escritas e desenhadas, e outros
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elementos de natureza informativa, que permitam a conveniente definicdo e dimensionamento da obra,

bem como o esclarecimento do modo da sua execugao.

2. O Estudo Prévio deverd ser elaborado nos termos da Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho,
nomeadamente do art’ 5° do Anexo | (Capitulo | - Disposigdes Gerais), conjugadas com o disposto no
Capitulo Il - Disposigdes Especiais, no que se refere a cada uma das especialidades envolvidas.

CLAUSULA 36.2 - REQUISITOS DO PROJETO DE EXECUGAO DE ARQUITETURA PAISAGISTA

1. O Projeto de Execugdo de Arquitetura Paisagista desenvolve o respetivo Estudo Prévio aprovado, sendo
constituido por um conjunto coordenado das informagbes escritas e desenhadas de facil e inequivoca
interpretagéo por parte das entidades intervenientes na execug@o da obra, obedecendo ao disposto na
legislagéo e regulamentagéo aplicavel. Destina-se a constituir, juntamente com o caderno de encargos, o
processo a apresentar a concurso para adjudicagdo da empreitada e a facultar todos os elementos
necessarios a boa execugao dos trabalhos.

2. O Projeto de Execugdo devera ser apresentado de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.° 18/2008
(CCP), revisto pelo do Decreto-Lei n.° 111-B/2017 de de 31 de agosto (Codigo de Contratos Publicos), e
observar, nomeadamente, o disposto nas Disposi¢des Gerais, do Capitulo | da Portaria 701-H/2008, de 29
de Julho, conjugadas com o disposto nos artigos relativos a cada especialidade do Capitulo Il -Disposi¢es
Especiais da referida Portaria, bem como os restantes requisitos estabelecidos no presente Caderno de
Encargos.

3. O Projeto Geral de Execugdo de Arquitectura Paisagista e Especialidades devera ser constituido pelos
seguintes elementos:
3.1. Coordenagéo de projetos
3.2. Planta de Estaleiro
3.3. Projeto de Arquitetura Paisagista
3.4. Projeto de Rede de Rega
3.5. Projeto de Drenagem (se necessario)
3.6. Os projetos acima referidos devem contemplar:
3.6.1. Memérias Descritivas e Justificativas
3.6.2. Medigdes Parcelares, Mapa de Quantidades e Prazos de Garantia, Orgamento
3.6.3. Condigdes Técnicas Gerais e Especiais
3.6.4. Pecas desenhadas a escala e pormenorizagdo compativeis com o processo de obra
3.7. Plano de Preveng&o e Gestao dos Residuos de Construgédo e Demoligao (P.P.G.R.C.D)
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Sem prejuizo dos contetidos definidos na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, o Projeto devera ainda incluir

todos os elementos que se considerem relevantes para a sua analise.

4. Em fase de Projeto de Execugdo, todos os projetos que o constituem, bem como os estudos, relatérios ou
planos a entregar, deverdo ser acompanhados dos seguintes elementos:

a) Termo de Responsabilidade dos autores, de acordo com os modelos constantes do Anexo 1, com
meng&o ao cumprimento de toda a legislagéo aplicavel e eventual descrigdo das normas técnicas ou
regulamentos em vigor que néo tenham sido observadas na elaboragéo dos mesmos, fundamentando

as razdes da sua ndo observancia, nas excegdes previstas na lei;
b) Certiddo comprovativa da validade da inscrigdo na Ordem ou Associagao Profissional;
c) Fotocopia do documento de identificagéo dos autores dos projetos;
d) Copia da apdlice do seguro de responsabilidade civil dos autores dos projetos.

5. O Plano de Sinalizagdo de carater temporario e ocupagéo da Via Publica de acordo com o faseamento
de execugdo dos trabalhos, caso necessario, devera desenvolver o Estudo Prévio ja aprovado e ser
compativel com o Projeto de Arquitetura Paisagista e outras Especialidades. Sem prejuizo dos contetdos
definidos na Portaria n.® 701-H/2008, de 29 de Julho, o Projeto devera ainda incluir todos os elementos, que
se considerem relevantes para a sua analise;

6. O Plano de Prevencéo e Gestéo dos Residuos de Construgéo e Demoligéo de acordo com o faseamento
de execugéo dos trabalhos devera desenvolver o Estudo Prévio j& aprovado e ser compativel com o Projeto
de Arquitetura Paisagista e outras Especialidades. Sem prejuizo dos contetdos definidos na Portaria 701-
H/2008, de 29 de Julho, o plano devera ainda dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 178/2006 de 5 de
Setembro, Decreto-Lei n.° 46/2008 de 11 de Margo, Decreto-Lei n.° 73/2011 de 17 de Junho, & Portaria n.°
209/2004 de 3 de Margo, & Portaria n.° 417/2008 de 11 de Junho e demais legislagdo em vigor. O presente
plano devera ter em conta os seguintes principios:

6.1. O PPGRCD deve ser apresentado segundo o modelo sugerido no sitio da Agéncia Portuguesa do
Ambiente (APA),

http://www.apambiente.pt/politicasambiente/Residuos/fluxresiduos/RCD/Documents/Modelo PPG R
CD.pdf;

6.2. Os residuos produzidos deveréo ser classificados de acordo com o estabelecido na Portaria n.°
209/2004 de 3 de Margo;

6.3. No PPGRCD, as estimativas das quantidades de residuos produzidos, reciclados, reutilizados ou

reutilizaveis tera que ser expresso em metros cubicos (m3).
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CLAUSULA 372 - ESPECIFICAGOES TECNICAS

1. As Especificagdes Técnicas Gerais devem respeitar as exigéncias técnicas gerais, de acordo com o Edital
n.° 73/79 publicado no Diario da Republica, IIl Série de 29/1/80 que faz parte integrante do Caderno de Encargos

tipoda C.M.L.

2. As Especificagdes Técnicas Especiais, dizem respeito aos materiais, produtos e equipamentos a utilizar e

os inerentes processos de construgdo e de montagem que nao fagam parte das Clausulas Técnicas Gerais,

que integram o Caderno de Encargos da CML. Deverdo ser elaboradas tendo em conta as definigdes
constantes no Anexo VI da Diretiva n.° 2004/18/CE e Anexo XXl da Diretiva n.® 2004/17/CE.

CLAUSULA 38.2 - APRESENTAGAO DOS ELEMENTOS DE PROJETO

O nimero de exemplares dos elementos de projeto a entregar, de acordo com as fases de execugdo do

contrato, sera o seguinte:

EXEMPLARES A EXEMPLARES A
FASES DE ELABORAGAO DOS TRABALHOS ENTREGAR EM ENTREGAR EM
PAPEL SUPORTE DIGITAL
FASE 1 _ ESTUDO PREVIO 1 1
FASE 2 _ PROJETO DE EXECUGAO PARA EFEITOS DE REVISAO 1 1
FASE 3 _ PROJETO DE EXECUGAOQ _ ENTREGA FINAL 1 1
FASE 4 _ASSISTENCIA TECNICA — TELAS FINAIS 1 1

a) Formatos dos ficheiros dos Projetos

i. Pegas Desenhadas, em ficheiros no formato “dwg” e “dwf’;

ii. Memorias Descritivas e Justificativas, em ficheiros com extens@o “doc” e “pdf’;

iii. Cadernos de Encargos e Especificagdes Técnicas, em ficheiros com extens&o “doc” e “pdf’;

iv. Medigdes e Orgamentos, em ficheiros com extens&o “xls”.

v. Todos os documentos a elaborar e a anexar no ambito deste projeto deverao ser apresentados

em ficheiros com extensao “doc” e “pdf’.

b) A apresentagao do projeto em formato digital devera seguir a “Norma para apresentagéo do Projeto em

formato digital”, em anexo a este Caderno de Encargos

¢) Aquando da adjudicagdo da empreitada serdo fornecidos ao empreiteiro os ficheiros com extenséo

“dwg” com vista a preparagéo da obra.
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C. ANEXOS

Anexo 1. Modelos Declaragdes:

Termo de Responsabilidade Autor de Projecto

Declaragéo Estudos Ambientais

Declarag@o Estudos Geologicos e Geotécnicos

Declaragéo Dec-Lei 163/2006 — Acessibilidades

Declaragao Levantamentos e Analises de Base e de Campo
Declaragéo Resultados Ensaios Laboratoriais

N O s ok, PO

Declaragéo Estudos social econ cultural

Anexo 2. Modelo Resposta aos Erros e OmissGes com notas explicativas, em sede de Contrato de Empreitada
Anexo 3. Caderno de Encargos Tipo da CML para empreitadas - Clausulas Juridicas

Anexo 4. Fluxograma Organizacional das Pastas dos Ficheiros

Anexo 5. Modelos para preparagéo de Orgamento, Mapa de Quantidades e Mapa de MedigGes detalhadas
Anexo 6. Modelos de Termos de Responsabilidade dos Coordenadores dos Projectos

Anexo 7. Guido de Seguranga em Projecto para as Empreitadas da CML

Anexo 8. Norma para Elaboragéo de Levantamento Topografico

Anexo 9. Norma para apresentagao do projecto em formato digital

Anexo 10. Termos de referéncia

Anexo 11 Localizagéo e condicionantes
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