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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

=PROGRAMA=
PARTE I — CLAUSULAS JURIDICAS

Capitulo |
Disposic¢des iniciais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do procedimento para a realizacdo da empreitada da “REABILITA(;AO E
RECONVERSAO PARCIAL DO EDIFICIO TERMAL-CALDAS DE AREGOS, ESTANCIA TERMAL
DO DOURO”, nas condi¢Bes definidas no presente Caderno de Encargos, projeto de
execucao, condi¢des técnicas e demais elementos patenteados no concurso.

Clausula 2.2
Disposi¢cdes por que se rege a empreitada

1 - A execugédo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos na sua atual redagéo, doravante “CCP”;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A regulamentac&o relativa & prevencao e gestio de residuos de demoli¢io e construcao;
e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, & seguranca social, a higiene,
seguranca, prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

f) As regras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96° do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
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6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos, integrado pelo programa de concurso, pelo projeto de execucao
e demais documentos patenteados a concurso;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) O clausulado juridico do caderno de encargos;

h) O planeamento das operagfes de consignagéo, nos termos do disposto no n.°6 do artigo
43.°do CCP;

i) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno
de encargos.

Clausula 3.2
Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a
i) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao ai
indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucao, prevalece
0 primeiro quanto a definicdo das condic¢fes juridicas e técnicas de execugdo da empreitada
e 0 segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medi¢des discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
guantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
gquantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo da
remisséo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoéria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execucao.

4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos
Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo
Cadigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.
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2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap0s o inicio da execucdo dos trabalhos a
gque dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo
da obra, juntamente com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio
daqguela execucao.

3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢éo e reconstrucédo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2
Projeto de Execucéo

1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.

2 - Até a data da rececdo provisoOria e nos casos em que haja alteragbes propostas pelo
empreiteiro, este entregara ao dono da obra uma cole¢éo atualizada de todos os desenhos,
elaborados em papel e igualmente em formato digital, nomeadamente através de CD, com
pecas graficas em formato DWG e respetivos ficheiros de plotagem.

3 - O empreiteiro devera, até a data da rececao provisoéria, proceder a entrega da
compilacao técnica da obra, conforme artigo 16° do Decreto-Lei n° 273/2003, de 29 de
outubro.

4 — As eventuais referéncias a marcas nas pegas que integram os elementos de solugéo de
obra deverao ser sempre consideradas como contendo a expressao complementar “ou
equivalente”, nos termos legalmente exigidos.

Capitulo Il
Obrigacdes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacéo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.2
Preparacdo e planeamento da execugéo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacgdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessérios a aplicacdo, em geral, das
normas sobre seguranca, higiene e salude no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevencéo e gestao de
residuos de construcdo e demolicdo, bem como nas medidas cautelares previstas para a
protecdo da vegetagdo e demais elementos patrimoniais existentes;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacédo dos
trabalhos necesséarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4 da
presente clausula.
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2 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacéo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios, incluindo os materiais e 0s meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execugao
da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessérios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros
em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucgdo dos trabalhos e para
evitar a estagnacédo de 4guas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcéo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execugéo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissées do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.°3 e 4 do artigo
378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacéo relativamente
aos erros e omissdes que so Ihe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagBes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso
previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacgédo pelo dono da obra do documento referido na alinea f);

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungéo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

i) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea h).

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacéo, que densifigue e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboragcéo da proposta.
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2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessério, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da obra, nem ainda alteracbes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente
necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucao das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacéo;
b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necessaria,
em cada unidade de tempo, a execucdo da empreitada;
¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execugdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2
Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 — No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fungdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamagéo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, a qual deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.°
do CCP.

3 — Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro ou
por razBes relacionadas com a execucédo de trabalhos complementares, no prazo de 10 dias
a contar da data da notificacdo da ordem de execucdo dos mesmos, deve este apresentar
ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4 - Sem prejuizo do nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar,
no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcéo
gue sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado, nos termos do artigo 404° do
CCP.

5 - O dono da obra pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo
dos n° 3 e 4 da presente clausula no prazo de quinze dias, apdés a notificacdo da
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mencionada proposta, equivalendo a falta de prondncia a aceitagdo do novo plano.
6 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il
Prazos de execugao

Clausula 9.°
Prazo de execucdo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacéo total ou da
primeira consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja
posterior;
b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de
trabalhos em vigor;
¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos
da sua rececao proviséria no prazo de 18 meses a contar da data da consignagéo da
obra ou da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdo do
plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.
2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagédo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, sem prejuizo da aplicacdo das
sansfes definidas na clausula 112, este € obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
3 — Em nenhum caso seréo atribuidos prémios ao empreiteiro.
4 - Se houver lugar a execucédo de trabalhos complementares cuja execugao prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0
prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos
no contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucao constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas da execucéo.

5 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacédo do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
6 - Sempre que ocorra suspenséo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-
se-80 automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
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afetados por essa suspenséo, ndo havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnizacgéo
por parte do dono da obra.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informard mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que
se verifiqguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusao da obra dentro do prazo contratual,
é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.

Clausula 11.2
Sangdes por violagéo dos prazos contratuais

1 — Pelo incumprimento das obrigagfes emergentes da empreitada, o dono da obra pode
aplicar ao empreiteiro sangfes correspondentes ao pagamento de montantes a fixar em
fungdo da gravidade do incumprimento, nos termos e nas condi¢cdes estabelecidas nas
alineas seguintes, nomeadamente:

a) - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o0 dono da obra pode aplicar uma san¢édo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do prego contratual.

b) - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, € aplicavel o disposto na alinea anterior, sendo o montante
da sancao contratual ai prevista reduzido a metade.

c) - Pela falta de cumprimento dos prazos estabelecidos para corrigir defeitos
verificados em determinada obra, pode ser aplicada multa de 0.5%0 por cada dia de
atraso no inicio ou na conclusdo dos trabalhos e em relacdo aos prazos
estabelecidos na notificacdo. Esta multa serd aplicada por cada trabalho ou parte do
mesmo;

d) Se se verificar a mora ou o incumprimento de qualquer obrigacdo contratual ndo
referida nas alineas anteriores, o dono da obra pode ainda aplicar sancdo de
montante variavel, por cada dia de atraso, de até 1%. do prego contratual.

2 — No caso de aplicacdo de sanc¢fes contratuais sera notificado o empreiteiro para se
pronunciar ao abrigo do direito de audiéncia prévia, nos termos do Cddigo de Procedimento
Administrativo.

3 — No caso previsto na alinea b) do numero anterior, 0 empreiteiro tem direito ao reembolso
das quantias pagas a titulo de san¢do contratual por incumprimento dos prazos parciais
vinculativos de execuc¢do da obra quando recupere o atraso na execucao dos trabalhos e a
obra seja concluida dentro do prazo de execuc¢do do Contrato.
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4 — Na determinacao da gravidade do incumprimento a que alude o niumero 1, o Municipio
de Resende tem em conta, nomeadamente, a duragdo da infragdo, a sua eventual
reiteracdo, o grau de culpa do empreiteiro e as consequéncias do incumprimento,
nomeadamente, 0s prejuizos reais sofridos pelo dono da obra.

5 — O Municipio de Resende pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato
com as penas pecuniarias devidas nos termos da presente clausula.

6 — No caso de nédo existirem montantes a pagar ao empreiteiro ou revelando-se 0s mesmos
insuficientes para o pagamento integral das sancfes aplicadas, pode o dono da obra
recorrer, para esse efeito, a caucao prestada e seus reforcos, ao abrigo do artigo 296° do
CCP.

7 — As penas pecuniarias ndo obstam a que o Municipio de Resende exija uma
indemnizacéo pelo dano excedente.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 5 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
0 dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer
destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessionaria ou exploradora
daquele servigo.

Seccéao Il
CondicOes de execugdo da empreitada

Clausula 13.2
Informacgdes sobre o local de obra

1 - Independentemente das informag@es fornecidas nos documentos integrados no Contrato
constitui obrigacdo do empreiteiro inteirar-se localmente das condi¢cdes de realizagdo dos
trabalhos referentes a empreitada.

2 — Fica pois entendido que o empreiteiro tem cabal conhecimento, designadamente, da
natureza, importancia e localizagdo das obras a executar, da natureza e do estado dos
terrenos onde vao ser executadas, das vias e meios de acesso aos locais da obra, dos
condicionamentos devidos ao trafego rodoviario e pedonal, dos restabelecimentos e desvios
de trafego que porventura possam vir a ser necessarios, pelo que ndo podera invocar
quaisquer condicionalismos para se eximir ou atenuar a responsabilidade que assume com
a execucdo da empreitada.
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Clausula 14.2
CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢des técnicas
contratualmente estipuladas.

2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢des técnicas definidas nos
termos da clausula 2.2.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de constru¢cdo ou dos materiais previstos no
presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem
prejuizo da obtencédo das caracteristicas finais especificadas para a obra, ndo se obrigando
o dono da obra a considera-las todas ou mesmo autoriza-las. Para o efeito, devera o
empreiteiro proceder a atualizacdo da documentacao entregue e eventualmente aprovada.

Clausula 15.2
Especificagdes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcéo

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto
e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas
nestes documentos.

2 — Sempre que o0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, 0 empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construcéo
gue nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagdo.

3 — No caso de davida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde
que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniédo
Europeia.

4 — Sem prejuizo do disposto no artigo 50° e 378° do CCP quando aplicavel, nos casos
previstos nos n.°s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgéo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais convenientes, 0
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracdo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios para a
aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgéo e para a execucdo dos trabalhos
correspondentes, bem como, de alteracdo de precos a que a aplicacdo daqueles materiais e
elementos de construgdo possa dar lugar.

5 — A proposta prevista no numero anterior deverd ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se 0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e ndo
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.
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7 — O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo é o regime definido no
CCP para a «responsabilidade por trabalhos complementares».

Clausula 16.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serda obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no pre¢co da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o prec¢o dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2 — O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o
tiver feito.

Clausula 17.2
Aprovacdao de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre gue deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-4 a aprovacdo do dono da
obra.

2- Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da
obra ao empreiteiro.

3- O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgéo que este lhe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — Salvo disposicdo em contrario, 0s encargos com a realizacdo dos ensaios correrao por
conta do dono da obra.

Clausula 18.2
Reclamacgéo contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construcéo

1 — Se for negada a aprovagcdo dos materiais e elementos de constru¢cdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condi¢Bes contratualmente estabelecidas, este poderé pedir a imediata colheita de amostras
e apresentar ao dono da obra reclamacao fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacédo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 — Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo
suportados pela parte que decair.

Clausula 19.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construgéo

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem o0s
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.

2 — No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de constru¢cdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a madificagdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20.2
Aplicagdo dos materiais e elementos de construg¢éo

Os materiais e elementos de construcédo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor, ou, se estas ndo existirem, 0s
processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21.2
Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 — Seréo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros
CcOm 0S necessarios requisitos 0s materiais e elementos de construcéo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser
utilizados de novo.

2 — As demolicbes e a remocdo e substituicdo dos materiais e elementos de construcéo
serdo da responsabilidade do empreiteiro.

3 — Se 0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22.2
Depésito de materiais e elementos de constru¢cdo néo destinados a obra

O empreiteiro ndo poderd depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da
empreitada.
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Clausula 23.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos,
bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes que Ihe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro
todos os elementos necesséarios para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspecto,
guando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de
execucao.
3 - SO pode ser ordenada a execucdo de trabalhos complementares para suprimento de
erros e omissfes quando o somatorio do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de
anteriores trabalhos da mesma natureza néo exceda 10% do preco contratual.
4 — Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias imprevisiveis ou que
uma entidade adjudicante ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucdo desde que, de forma cumulativa:
a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono
da obra; e
b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 40% do preco
contratual.
5 - Para efeitos de determinagé@o da responsabilidade pelos trabalhos complementares que
se destinem ao suprimento de erros e omissfes aplica-se o previsto no artigo 378° do CCP.

Clausula 24.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessérios a sua perfeita apreciagao.

2 - Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solugcdo seguida, com indicacdo das eventuais implicactes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e
especificacBes de qualidade da mesma.

3 — Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugéo.

Clausula 25.2
Mencdes obrigatdrias no local dos trabalhos

1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respetivo alvard ou numero de titulo de
registo ou dos documentos a que se refere n.°2 do artigo 81.° do CCP, e manter cépia dos
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alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na referida
alinea, consoante os casos.

2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacgéao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual, do Plano de Seguranca e Saude ou Fichas de Procedimento de Seguranca, e
dos demais documentos a respeitar ha execucdo da empreitada, com as alteracbes que
neles hajam sido introduzidas.

3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos
colectivos de trabalho aplicaveis.

4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

5 — O empreiteiro obriga-se, ainda, a ter patente no local da obra a Comunicacdo Prévia
(nos casos aplicaveis) e restante documentacdo de acordo com o estabelecido na legislagédo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho.

6 - Deverd, igualmente, em cumprimento do n° 5 do Artigo 10° do D.L. 46/2008, de 12 de
Marco, manter no local da obra o Plano de Prevencéo e Gestdo de Residuos de Construcao
e Demolicao.

Clausula 26.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no presente caderno de encargos e
0S previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficaréo a seu
cargo, sendo, no caso contrério, de conta do dono da obra.

Clausula 27.2
Medicbes

1 - As medi¢Oes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos n&o previstos no
projeto e os trabalhos n&o devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da
obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2 - As medicdes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Arealizacdo das medi¢Bes obedece aos seguintes critérios;

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil,

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono
da obra e o empreiteiro.
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Clausula 28.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1 — Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de meios
necessarios a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos
e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de
elementos de construcdo ou de processos de construcdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucéo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas
as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de
pagar, seja a que titulo for.

3 — O disposto nos numeros anteriores nao é, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra néo indique
a existéncia de tais direitos.

4 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor
de fiscaliza¢éo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como
deve proceder.

Clausula 29.2
Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada € na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢do com o diretor
de fiscalizagcdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugcdo do Contrato ou outros
prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no
n.° 1, deve apresentar a sua reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminui¢cdo ou eliminacéo
dos prejuizos resultantes da realiza¢do daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execucao da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar
nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra;

b) Indemnizacéo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢ao do contrato que
demonstre ter sofrido.
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Clausula 30.2
Encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacéo e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
rececao definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucao destes ultimos, da
atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de
construcao e equipamentos.

2 — Constituem, ainda, encargos do empreiteiro:

a) Tudo o que for necessério para a execucdo completa dos trabalhos abrangidos pelo
Contrato, de acordo com a melhor técnica e regras de arte de construir e de harmonia com
as especificagdes técnicas e de acordo com as condigfes expressas no projeto e demais
documentos patenteados, instru¢des de fabricantes e disposicdes legais aplicaveis;

b) O reforco dos meios de acdo necessarios para a recuperacao de atrasos no andamento
dos trabalhos que Ihe seja exigivel;

c¢) Ailuminacgéo, vigilancia e sinalizagdo e, se necessério, a vedagéo das obras e instalacdes
para o pessoal;

d) As medidas necessarias para evitar ou reduzir os incobmodos provocados a terceiros;

e) A conservagao e a limpeza da obra e de eventuais vias afetadas, até a rece¢do provisoria
da obra;

f) Todos os encargos decorrentes dos consumos de agua e de eletricidade, durante a
execucdo da empreitada e/ou quaisquer outros relativos as concessionarias de servigos;

Seccéo IV
Pessoal

Clausula 31.2
Obrigagdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucado da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4 - As guantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.
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Clausula 32.°
Horério de trabalho

1 - O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
gue, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos
da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o
respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

2 — Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos nas situacdes
previstas no nimero 1 da presente clausula, sem que para tal, obtenha a necessaria
autorizacdo, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento do acréscimo de custos das horas
suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizacao.

Clausula 33.2
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2 — O empreiteiro devera ter um Responsavel pelo cumprimento do Plano de Seguranga e
Saude ou Fichas de Procedimento de seguranca, o(as) qual(ais) devera(ao)ser definido(as)
e aprovado(as).

3 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

4 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas
nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.

5 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos ho n.° 1 da
clausula 412

6 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra,
pela observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente
no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo Il
Obrigacdes do dono da obra

Clausula 34.2
Preco e condi¢cbes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
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do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia constante na proposta
adjudicada, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execucdo do Contrato.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 27.2.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de sessenta dias, ap0s a apresentagdo da
respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo séo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagado pelo diretor de
fiscalizagdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteudo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores
aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com o0s valores por este ndo
aprovados.

7 — O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.°
3 no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 — O preco a pagar e respetivos prazos de execugdo por trabalhos complementares séo
fixados nos seguintes termos:

a) Tratando-se de precos de trabalhos da mesma espécie de outros previstos no
Contrato e a executar em condi¢cdes semelhantes, sdo aplicaveis o preco contratual e
0S prazos parciais de execucgdo previstos no plano de trabalhos para essa espécie de
trabalhos;

b) Para trabalhos de espécie diferente ou da mesma espécie de outros previstos no
Contrato mas a executar em condi¢des diferentes deve o empreiteiro apresentar uma
proposta de preco e prazo de execucao, no prazo de 10 dias a contar da data da
notificagéo da ordem de execugdo dos mesmos.

9 — O dono da obra devera pronunciar-se sobre a proposta do empreiteiro no prazo de 10
dias podendo, em caso da sua ndo-aceitacao, apresentar uma contraproposta.

10 — Enquanto ndo houver acordo sobre os precos a aplicar aos trabalhos complementares
estes serdo liquidados com base nos pregos constantes da contraproposta do dono da obra
referida no nimero anterior, efetuando-se, se for caso disso, a correspondente correcao, nos
termos do n° 5 do artigo 373° do CCP.

11 - O pagamento de trabalhos complementares é efetuado nos termos dos nimeros 2 a 7
anteriores.

12 — Os trabalhos complementares ou a menos que se destinem a realizacdo da mesma
empreitada seréo obrigatoriamente executados pelo empreiteiro, apds ordem escrita do
dono da obra e fornecimento dos elementos técnicos indispensaveis a sua execucao.
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Clausula 35.2
Adiantamentos ao empreiteiro

N&o aplicavel.

Clausula 36.2
Reembolso dos adiantamentos

N&o aplicavel.

Clausula 37.2
Descontos nos pagamentos

1 - Quando haja lugar a prestagédo de caucgdo, para reforco desta e com vista a garantir o
exato e pontual cumprimento das obriga¢gfes contratuais, as importancias que o empreiteiro
tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € deduzido o montante de
5% desse pagamento.

2 - Caso o preco contratual seja inferior a 200.000,00€ ndo sera exigida a prestagédo de
caucdo, procedendo, a entidade adjudicante, a retencao de 5 % do valor dos pagamentos
parciais a efetuar, nos termos do disposto no n° 3 do artigo 88° do CCP.

3 — O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-cau¢do, nos mesmos termos previstos no programa do
procedimento para a caucao referida no nimero anterior.

Clausula 38.2
Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a
taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 39.2
Revisdo de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.

2 - Arevisdo de precos, nos termos do Decreto-Lei n.° 6/04, de 6 de Janeiro, seréa efetuada
de acordo com a seguinte formula:
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3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos
da empreitada séo incluidos nas situacdes de trabalhos.

4 — A revisdo de precos relativa a periodos de prorrogacdo s6 sera de atender quando
resulte de trabalhos complementares ou de outras situagfes imputaveis ao dono da obra e
caso se verifique que o prazo global de execucdo dai decorrente obrigou ao aumento do
caminho critico do plano definitivo de trabalhos.

5 — Sem prejuizo da sua apresentacdo pelo empreiteiro, os calculos da revisdo de precos
sao elaborados pelo dono da obra.

Seccéo V
Seguros

Clausula 40.2
Contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro
obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do Contrato, as apolices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cOpia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignacao.

3 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacbes previstas na presente
seccao, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

4 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter
as apolices de seguro referidas no n.° 1 validas até ao final a data da rece¢éo provisoria da
obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra
ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.

5 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apdlices previstas na presente sec¢do ou na legislacdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas coépias e recibos.
6 -Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccdo e
restante legislacéo aplicavel constituem encargo unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
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subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o
dono da obra e perante a lei.

8 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 41.2
Outros sinistros

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao propria por si
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem
veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com
as normas legais sobre responsabilidade civil automével (riscos de circulagcdo), bem como
apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra
segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos proéprios.

3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que nao pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para
os riscos de circulagéo (ramo automovel).

4 - No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, os riscos
de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo 11l
Representacdo das partes e controlo da execucgdo do contrato

Clausula 42.2
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucao do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacao diversa no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 — O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Técnico com a qualificacao
especifica adequada para dirigir obras cuja natureza predominante seja obra de edificios
com classe de alvard que cubra o valor da proposta adjudicada, nos termos do quadro n.° 2
do Anexo Il da Lei n.° 40/2015 de 1 de junho que Republica a Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.
3 - As ordens, 0s avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
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execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a
atuacao profissional do diretor de obra.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta
aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.

8 - Atentas as fungfes que legalmente se encontram cometidas ao Diretor de Obra e ao
Responsavel pelo cumprimento da Segurancga, Higiene e Saude no Trabalho, competéncias
gque o dono-de-obra pretende sejam individualizadas e bem demarcadas no
desenvolvimento da empreitada, o adjudicatario ndo podera acumular as fungbes do
segundo Técnico aqui referido com as do Diretor de Obra.

9 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel
em matéria de aplicacéo do plano de gestéo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 43.2
Representagcdo do dono da obra

1 - Durante a execugdo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacéo distinta no caderno de
encargos ou no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até & data da consignagdo ou da primeira
consignacdao parcial.

3 - O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questbes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacao, resolucao ou revogacao do contrato, e ainda quanto aos seguintes
atos concretos:

a) Ordem da realizacdo de trabalhos complementares, cuja espécie ou quantidade
nao esteja prevista no contrato;

b) Aprovagéo de novos pregos unitarios;

¢) Suspenséo dos trabalhos;

d) Prorrogacéo do prazo de execucao da obra.

Clausula 44.2
Reunides periddicas

1 — Com a periodicidade a indicar pelo Diretor de Fiscalizacdo da obra serdo realizadas
reunides de obra para acompanhamento dos trabalhos, com a presenca obrigatéria do
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Diretor de Obra, 0 qual devera encontrar-se na posse de toda a informacdo necesséria aos
assuntos a tratar nas referidas reunides.

2 — Sem prejuizo do disposto em 1, quando o Diretor de Fiscalizacdo o entender, podera
exigir a realizacdo de reunides periddicas, vocacionadas para determinada especialidade,
no ambito do acompanhamento da empreitada. Nestas reunides, podera ser exigida a
comparéncia de um qualquer elemento afeto ao empreiteiro, ou por si subcontratado, no
ambito da especialidade em causa.

Clausula 45.2
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagcdo da obra, contendo uma informagéo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos
no n.° 3 do artigo 304.° € no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) alteracdes ao projeto;

b) ensaios de materiais;

) ensaios de estanquidade;

d) data de betonagens;

e) razdes de interrupcdes da obra;

f) acidentes com pessoal;

g) prejuizos a terceiros;

h) outros acontecimentos relevantes.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacao da obra ou por
entidades oficiais com jurisdi¢cdo sobre os trabalhos.

4 — A data da efetiva rececéo provisoria dos trabalhos devera o livro de obra ser entregue ao
diretor de fiscalizacédo da obra.

Capitulo IV
Rececéo e liguidacdo da obra

Clausula 46.2
Rececdo provisoria

1 - A rececgdo provisoria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro
ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos
parciais de execucao da obra.

2 - No caso de serem identificados defeitos da obra durante a vistoria referida no ponto
anterior, serd elaborado auto de ndo rececdo proviséria da obra, com a identificacdo
exaustiva dos trabalhos que impediram a recec¢do provisoria, sendo, no mesmo auto,
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estabelecido um prazo para a correcao dos defeitos.

3 — Logo que os trabalhos de correcdo de defeitos estejam concluidos, h& lugar a novo
procedimento de recec¢do provisoéria da obra.

4 — Considera-se que a obra ndo estd em condicbes de ser recebida se o dono de obra néo
atestar a correta execucédo do PPGRCD.

5 — O procedimento de rececédo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do
CCP.

Clausula 47.2
Prazo de garantia

1 — Na data de assinatura do auto de recec¢do proviséria inicia-se o prazo de garantia,
durante o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.
2 - O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagdes;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.
3 - Caso tenham ocorrido rece¢fes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis.
4 — O empreiteiro tem a obrigag&o de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades
entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no
Contrato.
5 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservacdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua
utilizagéo para os fins a que se destina.
6 — O empreiteiro tem a obrigac&o de corrigir, a expensas suas, todos os defeitos da obra e
dos equipamentos nela integrados, que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia fixado, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades
entre a obra executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o estabelecido no
Contrato.
Clausula 48.2
Rececéo definitiva

1 — No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, € realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de recec¢do definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condicBes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececgao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
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a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente & totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua corregao
dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a
realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5 - S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisbria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo
398.° do CCP.

Clausula 49.2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caugéao

1 - Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s@o restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles
gue hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os
defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importdncia e nao
justificativos da néo liberagdo, o dono da obra promove a liberagdo da caucdo destinada a
garantir o exato e pontual cumprimento das obriga¢gBes contratuais, nos termos do n° 5 do
artigo 295° do CCP.

3 - Estando previstos diferentes prazos de garantia, a liberacdo parcial da caucdo, nos
termos do disposto nos nimeros anteriores, € promovida na proporcao do valor respeitante
a cada um dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais,
construtivos ndo estruturais ou instalagdes técnicas e equipamentos.

4 - Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar 0 dono da obra para que este cumpra a obrigacéo de liberacdo da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a
notificacdo, o dono da obra nao tiver cumprido a referida obrigacéo, nos termos do n.° 9 do
artigo 295.° do CCP.

5 - A mora na liberacéo, total ou parcial, da caucdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por estes incorridos com a
manutencédo da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.

6 - Nos casos em que a caucédo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco
da garantia tenha sido efetuado em numerério, 0 empreiteiro terd direito a exigir juros de
mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias
retidas.
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Capitulo V
Disposicdes finais

Clausula 50.2
Deveres de colaboracgao reciproca e informacéo

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacfes necessérias a boa execu¢do do contrato, sem prejuizo
dos deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacéo

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.°
do CCP.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo quando
ndo estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do Contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que
for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto
ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacfes contratuais
€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 52.2
Cessdao da posicédo contratual

1 — A cesséo da posicao contratual pelo empreiteiro, salvo nos casos previstos nas alineas
do n° 1 do artigo 318.° do CCP, carece sempre da autorizacdo do dono da obra e rege-se
pelo disposto nos artigos 316.° a 318.° do referido diploma legal.

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigacdes, que reuna 0s
pressupostos para a resolucao do contrato, 0 cocontratante cedera, nos termos do disposto
no artigo 318.°-A do CCP, a sua posi¢do contratual ao concorrente do procedimento pré-
contratual na sequéncia do presente procedimento, pela ordem sequencial de classificacdo
dos concorrentes.

3 - No caso do numero anterior, a execucao do contrato ocorre nas mesmas condi¢cdes ja
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propostas pelo cedente no procedimento pré-contratual original.

Clausula 53.2
Resolucéo do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.°1 do artigo 333.°do CCP,
podem ser consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
empreiteiro]:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes transmitidas
no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa & execucdo das prestagbes
contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da
obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencédo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniaria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovagéao do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro
ndo comparecer, apos segunda notificacdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacéo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite pelo
dono da obra;

[) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que
seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacéo apresentada por aquele
e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execuc¢do dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execucao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves
prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se nado foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nédo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razBes de interesse publico, devidamente fundamentado.
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2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea q) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdo dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacgdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 54.2
Resolucéo do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.°1 do artigo 332.° do CCP,
podem ser consagradas outras situacdes de grave violacdo das obrigacdes assumidas pelo
dono da obra]:

a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra,;

¢) Incumprimento de obrigagdes pecuniérias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prec¢o contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagédo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte pablica da manutencdo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracao do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacfes parciais, 0 retardamento da
consignacgao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes e 0s
trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao
empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual,

[) Se a suspensédo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel ao
dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do precgo contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolucdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacédo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdo do contrato ponha

30/33

Av. Rebelo Moniz . 4660-212 Resende . Portugal . Tel.: +351 254 877 653 . Fax.: +351 254 877 424
Contribuinte n.° 506349381 . e-mail: geral@cm-resende.pt . www.cm-resende.pt



—_— N

//‘—/

((

Municipio de Resende

manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucédo € exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 55.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do
Tribunal Administrativo do Circulo de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 56.2
Comunicagdes e notificagcdes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Codigo
dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no
Contrato.

2 — As comunicacg®es relativas a fase de execugdo do contrato serdo efetuadas por correio
eletrénico, nos termos do artigo 468° do CCP.

3 - Qualquer alteracdo das informacbes de contacto constantes do Contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 57.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

PARTE II — CLAUSULAS TECNICAS

As clausulas técnicas encontram-se no projeto de execucao.

31/33

Av. Rebelo Moniz . 4660-212 Resende . Portugal . Tel.: +351 254 877 653 . Fax.: +351 254 877 424
Contribuinte n.° 506349381 . e-mail: geral@cm-resende.pt . www.cm-resende.pt



		2021-08-16T15:00:40+0100




