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13, Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar no ambito do

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a realizacdo da empreitada de obra publica que

visa a Remodela¢édo do Posto de Transformac&o do Parque da Cidade.

22, Disposicbes por que se rege a empreitada

1. A execucéo do Contrato obedece:

As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele

Ao Caddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo, Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de

Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

A restante legislac&o e regulamentac&o aplicavel, nomeadamente a que respeita & construcao,
a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranc¢a social, a higiene, seguranga,
prevencao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

a.
fazem parte integrante;
b.
janeiro, na sua redacéo atual,
C.
d.
e. Asregras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no Contrato, sem

prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no

artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse

Os suprimentos dos erros e das omissfes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao

competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

a.
mesmo Cédigo;

b.

C.

d. O caderno de encargos;
e. O projeto de execucao;
f. A proposta adjudicada;
g.

h.

Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de

encargos.

32, Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
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No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2
da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucédo, prevalece o primeiro
guanto a definicdo das condic8es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o segundo em

tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior
e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no

artigo 101.° desse mesmo Cadigo.

42,

Esclarecimento de duvidas

As davidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizac@o da obra antes do inicio da execug¢éo dos trabalhos a

gue respeitam.

No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execu¢do dos trabalhos a que dizem
respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da obra, juntamente

com 0s motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela execucao.

O incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas as
consequéncias da errada interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e reconstrucao

das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

52,

Projeto

O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no procedimento.

62.

Preparacédo e planeamento da execugé&o da obra

1.

O empreiteiro é responséavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacdo, planeamento e coordenacéo de todos os trabalhos
da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela preparacao,
planeamento e execuc¢ao dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas
no plano de seguranca e salde, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construgéo
e demolicéo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacédo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no trabalho
em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea f) do n.° 4 da presente

clausula.
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A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra e dos

trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e

equipamentos, competem ao empreiteiro.

O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o uso

corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a execucao da obra, designadamente:

a)

b)

c)

d)

Trabalhos de montagem, construcéo, manutencao, desmontagem e demolicdo do estaleiro;

Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranca,
higiene e salide no trabalho e de policia das vias publicas;

Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispenséavel alterar ou destruir para a execu¢do dos trabalhos e para
evitar a estagnac¢do de aguas que 0s mesmos possam originar;

Trabalhos de construg@o dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparacéo e o planeamento da execucdo da obra compreendem ainda:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duividas relativas aos materiais,
aos metodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

O esclarecimento dessas dividas pelo dono da obra;

A apresentacéo pelo empreiteiro de reclamacgdes relativamente a erros e omissdes do projeto
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do artigo 378.° do
CCP;

A apreciagéo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea anterior;
O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacéo dos
trabalhos;

A elaboracao de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranca
e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em fungéo
do sistema utilizado para a execu¢do da obra, em particular as tecnologias e a organizacao
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

5. O plano de seguranga e saude deve ser entregue pelo empreiteiro, no prazo maximo de 20 dias, a

contar da data da outorga do contrato, de forma a garantir-se o cumprimento do disposto nos artigos
359.°¢e 361.°n.° 6 do CCP.

72,

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

O dono da obra pode modificar, em qualquer momento, o plano de trabalhos em vigor por razdes de

interesse publico.
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No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢édo do equilibrio financeiro do
Contrato em funcéo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante reclamacédo a
apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma, que deve conter 0s

elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este apresentar

ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias,
um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corre¢cdo que sejam necessdrias a

recuperacao do atraso verificado.

82,

Prazo de execucao da empreitada

O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacao total ou da primeira consignagéo
parcial;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucéo previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c. Concluir a execucgédo da obra e solicitar a realiza¢éo de vistoria da obra para efeitos da sua rece¢éo

proviséria no prazo maximo de 45 dias a contar da data da sua consignacéo.

A execucdo das prestac6es que constituem objeto do presente contrato, pode ser, total ou parcialmente
suspensa sempre que se verifiqgue a impossibilidade temporaria de cumprimento do contrato,
designadamente em virtude de mora da entidade adjudicante na entrega ou disponibilizagdo de meios
ou bens necessarios a respetiva execucao ou excecao de ndo cumprimento nos termos do disposto
nos artigos 297° a 298° do CCP.

Sem prejuizo das normas legais imperativas, relativas ao reequilibrio financeiro, findo o prazo maximo
do contrato, e caso ndo tenha sido atingido o pre¢o contratual, o contrato extingue-se sem que assista

ao empreiteiro qualquer indemnizacédo pelas obras ndo executadas.

O local da obra e respetivo estaleiro deverao estar devidamente sinalizados e os trabalhos s6 poderao

iniciar-se aquando da verificag&do da sinalizacéo pela fiscalizagdo municipal.

No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relagdo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas as
medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacdo da obra necessérias a recuperacdo dos

atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.
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6. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

92, Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscalizacédo da obra dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano em
vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo coincidirem com
os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucéo dos trabalhos previstos no plano em

vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é aplicdvel o disposto
no n.° 4 da clausula 7.2.

10@.Multas por violagédo dos prazos contratuais

Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucao da obra por facto imputével ao empreiteiro,
entre os quais se inclui a ndo apresentacdo atempada do plano de seguranca e saude, o dono da obra
pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso, em valor correspondente a 1%o do preco

da obra.

No caso de incumprimento de prazos parciais de execuc¢do da obra por facto imputavel ao empreiteiro,
€ aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da san¢&o contratual ai prevista reduzido a metade.

O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucédo da obra quando recupere o atraso na execucao dos

trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucéo do Contrato.

112 Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execuc¢do da obra no prazo de 10 dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para diminuir ou recuperar tais
atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos ou

perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter conhecimento,
comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse facto ao diretor de
fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue necessérias perante a

entidade concessionéria ou exploradora daquele servigo.

122.Condicdes gerais de execucdo dos trabalhos
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A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o projeto,
com o presente caderno de encargos e com as demais condicBes técnicas contratualmente

estipuladas.

Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da clausula
22,

O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgédo ou
dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais

adequados, sem prejuizo da obtencgédo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

132.Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou omissdes dos

elementos da solug&o da obra por que se rege a execucao dos trabalhos, bem como das ordens, avisos e

notificacdes recebidas.

142 Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

Sempre que propuser qualquer altera¢@o ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os elementos

necessarios a sua perfeita apreciagéo.

Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memdria ou nota
descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicagcbes nos prazos e
custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagbes de qualidade

da mesma.

N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projeto propostas pelo

empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

152.Menc¢des obrigatorias no local dos trabalhos

Sem prejuizo do cumprimento do disposto no artigo 348.° do CCP e de outras obrigacdes legais
decorrentes da legislacdo em vigor, o empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado
de conservacéo, o livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de trabalho

aplicaveis.
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3. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto respeitantes
aos trabalhos ai em curso.

162.Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0S previstos nos

regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a realizacéo de

quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem insatisfatorios e as
deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas com 0s mesmos
ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no caso contrario, de

conta do dono da obra.

173.Medicao

1. A medicéo sera efetuada no final da execucéo dos trabalhos, devendo estar concluida até ao oitavo

dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeita.
2. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo da medi¢cdo respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a. As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;
b. As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c. Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da

obra e o empreiteiro.

182 Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades decorrentes da
utilizacdo, na execucdo da empreitada, de materiais, de elementos de constru¢cdo ou de processos de
construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros

direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de qualquer dos
direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas que, em

consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

192.Execucdo simultdnea de outros trabalhos no local da obra
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1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo incluidos

no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor de

fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucédo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucéo da empreitada esta a ser impedida ou a sofrer
atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve apresentar a sua
reclamacdo no prazo de dez dias a contar da data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as
providéncias adequadas a diminui¢ao ou eliminacéo dos prejuizos resultantes da realizagéo daqueles
trabalhos.

4. No caso de verificac@o de atrasos na execuc¢do da obra ou outros prejuizos resultantes da realizagdo
dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito & reposi¢cdo do equilibrio financeiro do

Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .° do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a. Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, e;

b. Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato que
demonstre ter sofrido.

202.0utros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de todos os prejuizos
gue, por motivos que lhe sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo definitiva dos
trabalhos em consequéncia do modo de execucgdo destes Ultimos, da atuacdo do pessoal do
empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de

seguranca das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros indicados no

presente caderno de encargos e as despesas inerentes a celebracdo do Contrato.

212.0brigac¢des gerais

1. S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal empregado na

execucao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos trabalhos,
por sua iniciativa ou imediatamente apos ordem do dono da obra, o pessoal que haja tido
comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no desempenho dos
respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra,

do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
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A ordem referida no niUmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro o exija,

mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem estar de

acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

O empreiteiro devera acautelar a possibilidade de vir adotar, em sede de execucdo de contrato,
planos de contingéncia para fazer face a situac6es de contencdo de epidemias, quer de modo
preventivo, quer em situacao declarada, quer em fase de reposicdo da normalidade, sem prejuizo

das regras aplicaveis aos casos de forga maior constantes do presente caderno de encargos.

O empreiteiro obriga-se ainda a respeitar as normas aplicaveis em vigor em matéria social, laboral,
ambiental e de igualdade de género, decorrentes do direito internacional, europeu, nacional ou

regional.

222, Local e Horério de trabalho

Os trabalhos terdo de ser executados nos dias Uteis, das 08h00m as 18h00m, no Parque da Cidade,
no Porto.

Os trabalhos especiais que implicam e corte geral de energia elétrica terdo de ser executados a partir
das 18:00h de uma sexta-feira e prolongam-se durante todo o fim-de-semana, quer durante o dia quer
durante a noite.

N&o obstante o referido no nimero anterior, os trabalhos poderéo, excecionalmente, ser executados
durante o periodo noturno e/ou ao fim de semana, dependendo do local da obra, desde que, para o
efeito, obtenha autorizagdo prévia da Camara Municipal do Porto e cumpra todas as condi¢es

associadas a essa autorizagao.

232.Seguranga, higiene e saude no trabalho

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em vigor em
relacdo a matéria social, laboral, ambiental e de igualdade de género, bem como sobre segurancga,
higiene e salde no trabalho, relativamente a todo o pessoal empregado na obra, correndo por sua

conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigag6es.

7

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicfes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos nimeros
anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem

necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagédo da obra o exija,
0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o

pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 282

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

242 Preco e condicBes de pagamento

1. Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do Contrato,
deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante da proposta adjudicada, a qual nao
pode exceder os 64.000,00€, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser

Sujeito passivo desse imposto pela execucao do Contrato.

2. O pagamento a efetuar pelo dono da obra sera efetuado apés a conclusao dos trabalhos, sendo o seu

montante determinado pela medicdo Unica a realizar de acordo com o disposto na clausula 172

3. As faturas e o respetivo auto de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e respetivas

instrucdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagédo da obra.

4. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que tenham
sido concluidos, sendo a sua aprovacéo pelo diretor de fiscalizagédo da obra condicionada a realizagédo

completa daqueles.

5. Os pagamentos séo efetuados no prazo maximo de 30 dias apds a recec¢do das respetivas faturas, as
quais devem cumprir com o disposto no artigo 36.° do CIVA, e s6 podem ser emitidas apés o
vencimento da obrigacdo respetiva e apds a concluséo dos trabalhos que constam do auto de medicéo,
devendo ainda cumprir com as exigéncias impostas pelo artigo 9.2, n.° 1, da LCPA, Lei n° 8/2012, de

21 de fevereiro, na redacao atual.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacédo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de fiscalizacéo da

obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 5 no que
respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites pelo diretor de
fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento posterior, mas que

constavam da primeira fatura emitida.

8. Sem prejuizo do disposto no art.° 378.° do CCP, o pagamento dos trabalhos complementares é feito
nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precos que Ihes forem, em cada caso,

especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.
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9. A fatura deve ser emitida em nome do Municipio do Porto NIF: 501 306 099, sito na Praca General
Humberto Delgado, 4049-001 PORTO - Departamento Municipal de Espacgos Verdes e Gestéo de
Infraestruturas, com referéncia aos documentos que lhe deram origem, isto &, deve especificar o n.°

da encomenda e o respetivo nimero sequencial de compromisso.

10.Nos termos do n.° 1 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, na redacdo atual, os
contraentes publicos sdo obrigados, a partir de 18 de abril de 2019, a receber e a processar faturas
eletrénicas no modelo estabelecido pela norma europeia respetiva aprovada pela Comissao Europeia

e publicitada no portal dos contratos publicos, a que se refere o n.° 3 do artigo 299.°-B do CCP.

11.Nos termos do artigo 9.° nos 3 e 4 do mesmo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, os cocontratantes podem,
até 31 de dezembro de 2020, utilizar mecanismos de faturacéo diferentes dos previstos no referido

artigo 299.°-B do CCP, prazo esse alargado até 30 de junho de 2022 para as micro, pequenas e médias
empresas2, definidas nos termos da Recomendacdo 2003/361/CE, da Comiss&do Europeia, de 6 de

maio de 2003, e para as entidades publicas enquanto entidades cocontratantes.

12.Caso o adjudicatario ndo tenha ainda aderido a faturacdo eletrénica3, nos termos e prazos definidos

no ndmero anterior, as faturas devem ser enviadas digitalmente, para o seguinte endereco de correio
eletrénico: mporto@cm-porto.pt

13.Excecionalmente, caso ndo seja possivel a utilizacdo de correio eletrénico, as faturas poderdo ser
enviadas para o seguinte endereco postal: Apartado 4053, 4000-101 Porto.

14.Sem prejuizo do disposto nos numeros anteriores poderdo, ao longo da execug¢do do contrato, ser
indicados outros contactos para o envio das referidas faturas.

15.Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos nimeros anteriores, as faturas sdo pagas

através de transferéncia bancaria.

252, Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um adiantamento da
parte do custo da obra necessaria a aquisicao de materiais ou equipamentos cuja utilizagdo haja sido
prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no nimero anterior

sé pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo de uma caugdo do valor do

2 De acordo com o artigo 2° da Recomendacéo n° 2003/361/CE, da Comisséo Europeia, de 6 de maio de 2003, a categoria das micro, pequenas e médias
empresas (PME) é constituida por empresas que empregam menos de 250 pessoas e cujo volume de negdcios anual ndo excede 50 milhes de euros ou cujo
balango total anual ndo excede 43 milhdes de euros; na categoria das PME, uma pequena empresa é definida como uma empresa que emprega menos de 50
pessoas e cujo volume de negdcios anual ou balango total anual néo excede 10 milhdes de euros; e na categoria das PME, uma microempresa é definida como
uma empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negécios anual ou balango total anual ndo excede 2 milhdes de euros.

3 Com o objetivo de facilitar a adogéo da fatura eletronica pelos seus fornecedores, o Municipio do Porto contratualizou um servigo de apoio, que podera ser
solicitado através do seguinte enderego de correio eletrénico: fornecedores.saphety@saphety.com
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adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-

caucéao.
3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucédo prevista no nimero anterior correm por conta

do empreiteiro.

4. A caucéo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que forem
executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido efetuado pelo dono

da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

262.Retencdo nos pagamentos

1. Com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagBes contratuais, das importancias que

0 empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos € retido o montante

correspondente a 5% desse pagamento, nos termos do n.° 3 do art.® 88.° do CCP.

2. Aretencgéo para garantia prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo, ser substituida por depdsito

de titulos, garantia bancaria ou seguro-caucéo.

272.Revisédo de precos

1. A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-obra, de
materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucao da empreitada, é efetuada nos termos do

disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de férmula polinominal.

2. Arevisdo de precos obedece a seguinte férmula:

St Muet
C =050 —+0,440 + 0,10
So Maso
indices:
Ct € o coeficiente de atualizacéo a aplicar diretamente ao montante sujeito a revisdo
St € o indice do custo da mao de obra referente ao més a que respeita a revisao;
S, € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;
Mast € o indice de custo dos produtos para instalacdes elétricas referente ao més a que
respeita a revisao;
Maso € 0 mesmo indice mas relativo ao més anterior ao da data limite fixada para a entrega
das propostas;
Sendo que:
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e SO havera lugar a revisao de custo desses tipos de méo-de-obra ou de materiais quando a variagédo
for igual ou superior a 2%, para mais ou para menos (1,02 < Ct < 0,98).

e Asrevisdes a efetuar limitar-se-ao aos tipos de mao-de-obra e materiais cujos custos tenham sido
garantidos e corresponderédo a diferenca que resulte da variacdo desses custos, afetada, tratando-
se de mé&o-de-obra (a), do coeficiente 0,90.

e O dono da obra tera direito a exigir a justificacdo dos custos de mao-de-obra e dos materiais

apresentados pelo adjudicatario para efeito de revisdo.*

3. Osdiferenciais de precos, para mais ou para menaos, que resultem da revisao de precos da empreitada

sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.

282.Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice deve
abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar comprovativo
que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho

de acordo com a legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante o
periodo de execucao do Contrato, as apdlices de seguro previstas no presente caderno de encargos
e na legislacao aplicavel, das quais deverao exibir copia e respetivo recibo de pagamento de prémio

na data da consignacéao.

3. O empreiteiro € responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente clausula e
seguinte, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus

subcontratados.

4. O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até ao final & data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a

obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias e recibos de pagamento das apolices
previstas na presente clausula e seguinte ou na legislac@o aplicavel, ndo se admitindo a entrada no

estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢cdo daquelas cépias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente clausula e seguinte e restante
legislagéo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados,

devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

4 As condigdes de aplicagao da reviséo de pregos por garantia de custos esta explicita no art.° 10.° do DL. 6/2004, de 06.01.2004

S08-03-IMP-06 Rev. 7 15/24



Direc&o Municipal de Recursos Financeiros

Rua do Bolh&o, 162 - 6.° Po_rto.
4000-111 Porto Cama(a 1
Municipal

T. +351 222 097 216

innnnnl
F. +351 222 097 296 LLLLLLL

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as obrigacdes
e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir aquele,

ressarcindo-se de todos 0s encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

292.0utros sinistros

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével cuja
apolice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocao propria por si afetos a obra, que circulem
na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga,
maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automével (riscos de circulacéo), bem como apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obras

pelos subempreiteiros se encontram segurados.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios do
equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apélice deve cobrir todos os meios auxiliares que
vier a utilizar na obra, incluindo bens imoéveis, armazéns, abarracamentos, refeitorios, camaratas,
oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos

proprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos niumeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de

circulagcao (ramo automaovel).

4. No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, os riscos de incéndio,
raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao respetivo valor

patrimonial.

302.Representacdo do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua representacdo a

um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Engenheiro Eletrotécnico.

3. Apds a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmara, por escrito, 0 nome
do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu
quadro técnico, devendo esta informagédo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcéo técnica da obra

e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e assiduidade.
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4. As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao da

empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra sempre que

para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva ser

fundamentada por escrito.

7. Naauséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem aquele indicar
para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder, perante o

diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagéo aplicavel em matéria de
seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicacdo do documento referido

na alinea f) do n.° 4 da clausula 6.2

312.Representacdo do dono da obra

1. Durante a execucédo o dono da obra € representado por um diretor de fiscalizacdo da obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no Contrato,

se estabeleca diferente mecanismo de representagéo.

2. O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagéo da obra que designe

para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacao ou da primeira consignacao parcial.

3. Odiretor de fiscalizagéo da obra tem poderes de representacéo do dono da obra em todas as matérias
relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as questfes que lhe
sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou

revogacéo do Contrato.

322 Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e rubricadas
por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informacgéo sistematica e de facil consulta

dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucéo dos trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao, para além dos referidos no n.° 3 do

artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:
a. Data de inicio e conclusdo da obra;
b. Todos os factos que impliqguem a sua paragem ou suspensao;
c. Todas as altera¢@es feitas ao projeto aprovado;

d. Todas as alteragBes ou desvios ao programa de trabalhos;
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e. Todos os trabalhos complementares ou a menos que ocorram ha obra;

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades oficiais com

jurisdicao sobre os trabalhos.

332.Rececdo provisoéria

1. Arececdo provisoria da obra depende da realizacéo de vistoria, que deve ser efetuada logo que a obra
esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da
obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de execucéo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensado da obra que n&o seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececéo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

342 Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou

instalacdes técnicas;

b. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢Bes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos do
namero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido recebidas

pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizéavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacédo que derivem do uso
normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizagéo para os fins a

que se destina.

352 Rececdo definitiva

1. Nofinal dos prazos de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para
efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no nUmero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas condicdes

de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. Arececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes pressupostos:

a. Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b. Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de ruina ou

falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos pressupostos previstos

no nimero anterior, o dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao dos problemas detetados por

parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos

dos nimeros anteriores.

362.Restituicdo dos depdsitos

1. Aliberagdo das quantias que eventualmente venham a ser retidas ao empreiteiro seré efetuada nos

termos previstos no art.®° 295.° do CCP e sempre precedida de uma vistoria destinada a comprovar a

inexisténcia de defeitos ou vicios de construgéo.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam sido

detetados até ao momento da liberag¢é@o, ou ainda quando considere os defeitos identificados e nédo

corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nédo liberacdo, o dono da obra

promove a liberacdo das quantias retidas destinadas a garantir o exato e pontual cumprimento das

obrigacdes contratuais, nos seguintes termos:

i. No final do primeiro ano, 30% do valor retido;
ii. No final de segundo ano, 30% do valor retido;
iii. No final do terceiro ano, 15% do valor retido;
iv. No final do quarto ano, 15% do valor retido;

v. No final do quinto ano, os 10% restantes.

3. No caso de haver lugar a rece¢des provisoérias e definitivas parciais, a liberagéo parcial do valor retido,

nos termos do disposto no nimero anterior € promovida na proporcao do valor respeitante a cada um

dos conjuntos de elementos que compdem a obra, designadamente estruturais, construtivo nao

estruturais, ou instalacdes técnicas e equipamentos.

372.Protecdo de dados pessoais

1. Constituem obrigacdes do empreiteiro, no que especificamente diz respeito a protecdo de dados

pessoais:

a. Utilizar os dados pessoais, objeto de tratamento, exclusivamente para as finalidades previstas

no contrato, ndo podendo em caso algum utilizar os dados para fins proprios;

b. Dar cumprimento as instru¢gdes que possam, no ambito da execucao do contrato, ser emitidas

pela entidade adjudicante, enquanto responséavel pelo tratamento, para tratamento dos dados

pessoais;
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c. Efetuar uma Avaliacdo de Impacto sobre a Protecdo de Dados que identifiqgue e minimize os
riscos em caso de incumprimento das regras de protecdo de dados, nas situacbes
expressamente previstas, quer no artigo 35.° do n.° 3 do Regulamento Geral sobre a Protecao
de Dados, Reg. (UE) 2016/679 (RGPD), quer no Regulamento n.° 1/2018 da Comisséo Nacional
de Protecdo de Dados, relativo a lista de tratamentos de dados pessoais sujeitos a Avaliacédo de
Impacto sobre a Protecdo de Dados (AIPD);

d. Assegurar a realizacdo de auditorias periédicas as medidas técnicas e organizativas para
garantir a seguranga dos sistemas e dos servigos de tratamento;

e. Efetuar um registo de todas as atividades de tratamento de dados pessoais, efetuados no &mbito
do contrato, que contenha:

i. Uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas adequadas para garantir a
seguranca dos dados pessoais objeto de tratamento, designadamente a capacidade para
assegurar a confidencialidade, integridade e resiliéncia permanentes dos sistemas e dos
servigos de tratamento;

ii. A capacidade de assegurar a disponibilidade e acesso aos dados pessoais de forma
rapida, em caso de incidente;

iii. O processo de auditoria as medidas técnicas e organizativas para garantir a seguranca
dos sistemas e dos servigos de tratamento;

iv. O nome e contacto do Encarregado de Prote¢do de Dados, quando for obrigatéria a sua
designacgéo nos termos do artigo 35.° do RGPD.

f. Disponibilizar & entidade adjudicante, periodicamente, todas informa¢cBes necessarias para
demonstrar o cumprimento das regras de prote¢cédo de dados;

g. Nao partilhar os dados pessoais com terceiros, exceto no caso de autorizacdo expressa da
entidade adjudicante, ou decorrente de obrigacéo legal;

h. Manter sigilo referente aos dados pessoais a que tenha acesso no ambito do contrato;

i. Garantir que pessoas autorizadas a tratar os dados pessoais se comprometem, de forma
expressa e por escrito, a respeitar a confidencialidade e adotar as medidas de seguranca
correspondentes;

j- Apoiar a entidade adjudicante na resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista

0 exercicio dos direitos de acesso, retificacdo, limitacdo, oposicdo, apagamento e

portabilidade.

2. Cada uma das partes obriga-se a notificar a respetiva contraparte de forma imediata, e em qualquer
circunstancia antes do prazo de 72 horas, por escrito e preferencialmente através de correio eletronico,

das violacfes de seguranca ocorridas no ambito do presente contrato.

3. Para o efeito do disposto no numero anterior deve anexar-se toda a informacgdo relevante,
designadamente a descricdo da natureza da violacdo de seguranca, bem como a descricdo das

possiveis consequéncias da mesma e ainda das medidas adotadas ou propostas para pér término a
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violagdo de seguranca ou mitigar possiveis efeitos negativos. Caso ndo seja possivel enviar a

informacao simultaneamente, a mesma sera expedida gradualmente.

4. Finda a vigéncia do contrato, o fornecedor tem a obrigacao de eliminar os dados pessoais que tenham
sido objeto de tratamento no &mbito do mesmo, bem como eliminar quaisquer outras copias existentes,

devendo para o efeito enviar um comprovativo para a entidade adjudicante.

382.Deveres de informacao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que cheguem
ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execuc¢do do Contrato, de

acordo com as regras gerais da boa fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer circunstancias,
constituam ou néo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o cumprimento

tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3. No prazo de dez dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar a outra do tempo

ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucdo do Contrato.

392.Subcontratagcdo e cessdo da posi¢do contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde que se
encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do CCP.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado receio de que a
subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigacbes emergentes do

Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter 0os elementos previstos no artigo
384.°do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado quanto

a reviséo de precos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apés a celebracao de cada contrato de subempreitada, o0 empreiteiro deve, nos
termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe

cOpia do contrato em causa.
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7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais € do

empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cesséo da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacao da outra, sendo em

gualquer caso vedada nas situac®es previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Em caso de incumprimento, pelo empreiteiro, das suas obrigacdes, que relina 0s pressupostos para
a resolucéo do contrato, o empreiteiro cedera, nos termos do disposto no artigo 318.°-A do CCP, a sua
posicao contratual ao concorrente do procedimento pré-contratual na sequéncia do presente

procedimento, pela ordem sequencial de classificacdo dos concorrentes.

402 Resolucdo do contrato pelo dono da obra

O dono da obra pode resolver o contrato nos casos previstos nos artigos 333.°, 334.°, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 405.°, todos do CCP.

412 Resolucdo do contrato pelo empreiteiro

O empreiteiro pode resolver 0 contrato nos casos previstos no artigo 332.° do CCP, bem como nos

previstos nas diversas alineas do art.° 406.° do mesmo diploma.

423, Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rendncia a qualquer outro.

432.Comunicacdes e notificacdes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes entre
as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, através de correio eletrénico, nos termos do Cédigo

dos Contratos Publicos, para os respetivos enderecos eletrénicos, identificados no contrato.

2. Qualquer alterag&o das informag6es de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

442 Critérios ambientais

1. O adjudicatario deve garantir as melhores praticas ambientais por forma a incluir as medidas
necessarias a fim de assegurar a protecao do ar, da 4gua, do solo, e de prevenir ou reduzir a poluicdo
sonora, a producao de residuos e o consumo energético, com o objetivo de alcancar um nivel elevado

de protecdo do ambiente e minimizar os impactes ambientais.

2. Deve igualmente garantir o correto encaminhamento dos eventuais residuos produzidos no decorrer

da execucéo do contrato, respeitando as boas praticas ambientais previstas na legislagao em vigor.

452, Direcdo e Fiscalizacdo da Execucédo do Contrato
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1. Os poderes de direcdo e a fiscalizacdo do modo de execucdo do contrato serdo exercidos pela
entidade adjudicante nos termos do disposto nos artigos 303.° a 305.° do CCP.

2. Para efeitos da concretizacao dos poderes de direcéo e fiscalizacdo do modo de execucao do contrato
a entidade adjudicante sera representada pelo Gestor do Contrato, ao qual se delega:
a. A competéncia para a emissdo de ordens, diretivas ou instru¢cdes, bem como para proceder a
notificacdo prevista no art.° 325.° do CCP para que o adjudicatario cumpra, em prazo fixado para
o efeito, todas as obrigagGes emergentes do contrato, a quem o adjudicatario fica obrigado a
prestar toda a colaboragéo que se mostrar necessaria e toda a informacéo que Ihe seja solicitada,
sem prejuizo dos relatérios® de acompanhamento previstos no presente caderno de encargos.
b. A competéncia para decidir sobre a verificacdo da existéncia de uma impossibilidade temporaria
de cumprimento do contrato que determina a suspensao do prazo (nos termos do disposto no art.°
297.° do CCP) e sobre a respetiva retoma logo que cessem as causas que determinaram a

suspensao (nos termos do disposto no art.° 298.° do CCP).

2. O Gestor do Contrato, no exercicio das funcdes de fiscalizagdo sera responsavel pela medi¢cédo e a
avaliacdo dos niveis de servigo exigidos de acordo com a cldusula 17.2 do presente caderno de

encargos.

462.Legislacéo aplicavel

O contrato é regulado pelo disposto no CCP e restante legislacdo aplicavel.
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Anexo A - PROJETO DE EXECUCAO

INDICE:

ANEXO A — Memoria descritiva e justificativa;

ANEXO B - Plano de seguranca e saude;

ANEXO C — Plano de prevencao e gestédo de residuos de construgao e demoligéo;

ANEXO D — Mapa de trabalhos e medicdes;

ANEXO E - Plantas desenhadas.

Anexo B - PLANO DE CONSIGNACAO

DIAS

Comunicacéo de Adjudicacéo até ao limite

Art.° 65.°

Minuta de Contrato

Art.© 98.°

Consignacéo até ao limite

Art.° 359.°
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