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CADERNO DE ENCARGOS

Empreitada de “Obras de adaptacao de camarim no

Teatro Municipal do Rivoli”
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Capitulo | - Disposic¢des Iniciais

Clausula 1.2
(Objeto)
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar
no ambito do concurso publico para a formacéo do contrato de empreitada de obras publicas que
tem por objeto a empreitada para as “Obras de adaptacdo de camarim no Teatro Municipal do

Rivoli”.

Clausula 2.2
(DisposicBes por que se rege a empreitada)
1 - A execucao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gque dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Publicos);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;

d) A restante legislacéo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranca, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

e) Asregras da arte.

2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram-se integrados no
contrato:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelo empreiteiro
nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omiss@es do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissées tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisao de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

c) Os esclarecimentos e as retificacfes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) O projeto de execucdo;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.
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Clausula 3.2
(Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada)

1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo ai indicados.

2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucéo, prevalece
0 primeiro quanto a definicdo das condi¢@es juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3 - No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacédo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b) Asfolhas de medi¢Bes discriminadas e referenciadas e o0s respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e
61.° do Codigo dos Contratos Publicos;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucao.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Plblicos e aceites pelo
empreiteiro nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo codigo.

5 - Consideram-se ndo escritos os termos e condi¢cBes constantes da proposta néo
admitidas por este caderno de encargos e que possam ndo ter sido detetadas em fase de formagéo
do contrato, sempre que o regulamento do procedimento ndo tenha admitido a apresentacédo de
propostas variantes.

Clausula 4.2
(Esclarecimento de duvidas)

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da execucao
dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente ap6és o inicio da execucao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacdo da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacdo antes do inicio daquela
execucao.

3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢éo e

reconstrucéo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
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Clausula 5.2
(Projeto)
1 - O projeto de execucao a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2 - O projeto de execucéo obedece aos requisitos constantes do artigo 43.° do Cddigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 6.2
(Local de execucdo da obra)

Os trabalhos de empreitada que constituem objeto do contrato serdo executados na cidade
do Porto, mais concretamente no Teatro Municipal do Rivoli, na Rua do Bonjardim 143, Unido de
freguesias de Cedofeita, Santo lldefonso, Sé, Miragaia, Sao Nicolau e Vitéria.

A obra sera executada com o teatro em funcionamento, razao pela qual o planeamento da
obra e a sua gestdo diaria tomard em consideracdo as normais dificuldades e impedimentos
decorrentes dessa circunstancia.

A obra serd executada sem interrupcdo do tréfego na via publica, razdo pela qual o
planeamento da obra e a sua gestao diaria também tomara em considera¢éo as normais dificuldades

e impedimentos decorrentes dessa circunstancia.

Capitulo Il - Obrigac6es do Empreiteiro

Seccédo | - Preparacdo e Planeamento dos Trabalhos

Clausula 7.2
(Preparacéo e planeamento da execuc¢éo da obra)
1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparacgéo, planeamento e coordenacdo de todos 0s
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacao, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicagao, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestdo de residuos de construgdo e demoligdo;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacéo
dos trabalhos necessérios & aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e
saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na

alinea i) do n.° 6 da presente clausula;
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c) Perante terceiros pela seguranca e policiamento da obra, implementacdo de
medidas e condi¢Bes de seguranca no estaleiro e em toda a zona de implantagéo
da obra, salvaguardando o publico em geral.

2 - No cumprimento do disposto nas alineas do nimero anterior, mais concretamente, da
alinea a) e b), o empreiteiro, para efeitos de planeamento da obra e sua gestao diaria, devera ter
em consideracdo as dificuldades e impedimentos normais decorrentes do circunstancialismo
referido no n.° 2 da clausula anterior.

3 - De igual modo, porque a obra podera ser consignada em qualquer altura do ano, nos
termos da clausula 10.°, o empreiteiro, por prudéncia, na preparacdo e planeamento de todos os
trabalhos necessérios para a execucédo da empreitada, devera acautelar e antecipar a possibilidade
de os trabalhos poderem ser realizados em condi¢bes atmosféricas desfavoraveis, designadamente
de pluviosidade.

4 - A disponibilizacéo e o fornecimento de todos 0os meios necessarios para a realizagdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessoérios, incluindo os materiais e os meios humanos,
técnicos e equipamentos, competem ao empreiteiro.

5 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execugao da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necesséarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia
das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao
dos trabalhos e para evitar a estagnagdo de dguas que 0S mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

6 - A preparacdo e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissfes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4
do artigo 378.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea

anterior;
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e)

)

h)

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizag¢do dos trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcdo, pormenores de
execucao e elementos do projeto.

A elaboracéo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do Cédigo dos Contratos Publicos;

A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

A elaboragédo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em fun¢do do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular
as tecnologias e a organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;
Elaboracédo e Implementag¢é@o de Plano de Prevencdo e Gestdo dos Residuos da

Construgédo e Demoli¢do, nos termos do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco.

Clausula 8.2

(Plano de trabalhos ajustado)

1 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da celebracdo do contrato, o dono da obra

pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacgéo, que densifique e concretize o plano

inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.

2 - No prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da consignacéo, ou da notificacdo do plano

final de consignacéo, se for esse o caso, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos

ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na sua elaboragdo a metodologia fixada

no presente caderno de encargos.

3 - O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragcdo do prec¢o contratual, nem a

alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda altera¢cdes aos prazos parciais definidos no

plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja estritamente necessario a

adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a)

b)

d)

Definir com precisdao os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execuc¢éo
das diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se
considerem vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
Indicar as quantidades e a qualificacéo profissional da m&o de obra necesséria, em
cada unidade de tempo, a execuc¢do da empreitada;

Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucao da empreitada;

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de

encargos, que serao mobilizados para a realizacéo da obra.
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5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
(Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos)

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.

2 - No caso previsto ho nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢éo do equilibrio
financeiro do contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo, mediante
reclamacao a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo da mesma, que
deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do Cdédigo dos Contratos Publicos.

3 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execuc¢éo da obra ou dos respetivos
prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 (dez)
dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de correcdo que sejam necessérias
a recuperacédo do atraso verificado.

4 - Em quaisquer situacfes em que se verifigue a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

5 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do Cdadigo dos Contratos Publicos, o
dono da obra pronuncia-se sobre as alteracfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de 10 (dez) dias, equivalendo a falta de pronulncia a aceitacdo do
novo plano.

6 - Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele néao
resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

7 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

Clausula 10.2
(Consignacéo da obra)

1.- Sem prejuizo do disposto no artigo 360.° do Cbdigo dos Contratos Publicos, a
consignacao da obra, que podera ocorrer em qualquer altura do ano, sera concluida no prazo
méaximo de 30 dias apds a data da entrada em vigor do contrato, no caso de consignacao total ou
da primeira consignacao parcial, nos termos do disposto no artigo 359.° do mesmo codigo.

2.- O dono da obra notificard o empreiteiro para a consignagdo da obra, nos termos do
disposto no artigo 359.° do Cédigo dos Contratos Publicos, com 5 (cinco) dias de antecedéncia do

ato agendado.
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Seccéo Il - Prazos de Execucéo

Clausula 11.2
(Prazo de execucéo da empreitada)

1 - O empreiteiro obriga-se a iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da
consignacao total ou da primeira consignacdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior.

2 - O prazo global para a conclusao integral dos trabalhos de empreitada € de 30 (trinta)
dias de calendério contados da data da consignacao da obra, devendo os trabalhos estar perfeita e
integralmente concluidos, cumprido que esteja aquele prazo.

3 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucéo de trabalhos em relacéo
ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a
tomar todas as medidas de reforco de meios de ag¢éo e de reorganizacdo da obra necessarias a
recuperacado dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

4 - A mora no cumprimento do prazo de execucdo da obra previsto no n.° 3, em medida
igual a trés meses, representa, para efeitos do disposto na alinea a) do n.° 1 do artigo 333.° do
Cédigo dos Contratos Puablicos, o incumprimento definitivo do contrato.

5 - Em nenhum caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

Clausula 12.2
(Prorrogacéo do prazo de execucdo da empreitada)

1 - Para além dos casos expressamente previstos no Cédigo dos Contratos Publicos ou no
presente de caderno de encargos, s6 h& lugar a prorrogacdo do prazo de execu¢do da empreitada,
a requerimento escrito e fundamentado do empreiteiro, se o dono da obra tiver dado causa a
perturbacéo dos trabalhos ou ela decorra de facto, comprovadamente, ndo imputavel ao empreiteiro,
e se a mesma comprometer o normal desenvolvimento do plano de trabalhos.

2 - Se, no prazo de 10 (dez) dias a contar da rececéo do pedido de prorrogacdo de prazo
de execucao da obra, o dono da obra n&o se pronunciar expressamente, por escrito, sobre o mesmo,

deve aquele considerar-se, para todos os efeitos, recusado.

Clausula 13.2
(Cumprimento do plano de trabalhos)
1 - O empreiteiro informa quinzenalmente o diretor de fiscaliza¢@o da obra dos desvios que
se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor, sempre com referéncia aos meios humanos e materiais que, no periodo

em causa, estiveram efetivamente afetos aos trabalhos.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 9.2

Clausula 14.2
(Multas por violacdo dos prazos contratuais)

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execuc¢do da obra por facto imputavel
ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de atraso, em valor
correspondente a 1%o do prego contratual.

2 - Em caso de incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execuc¢éo da obra, por
facto imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sanc¢éo contratual, por cada dia de
atraso, em montante correspondente a metade da estabelecida no niUmero anterior e calculada pela
mesma forma sobre o valor dos trabalhos em atraso.

3 - O dono da obra poderé aplicar as sanc¢des contratuais previstas nos termos dos nimeros

anteriores até a notificagdo da conta final da empreitada.

Clausula 15.2
(Incumprimento do plano de trabalhos)

1 - Se o empreiteiro ndo der cumprimento ao plano de trabalhos por si proprio apresentado
ou que Ihe haja sido notificado nos termos das clausulas que antecedem, o dono da obra podera
requerer a posse administrativa das obras, bem como dos materiais, edificagbes, estaleiros,
ferramentas, maquinas e veiculos nela existentes, encarregando pessoa idénea da geréncia e
administragdo da empreitada por conta do empreiteiro e procedendo aos inventarios, medigfes e
avaliagBes necessarios.

2 - Sem prejuizo do ndmero anterior, em caso de mora ou de incumprimento definitivo de
todo ou parte dos trabalhos de execug¢do da obra, o dono da obra podera requerer a posse
administrativa das obras, em parte ou no seu todo, nos termos do n.° 1, a fim de promover a

execucao dos trabalhos em atraso, sem resolucéo do contrato de empreitada.

Clausula 16.2
(Atos e direitos de terceiros)
1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer
facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono

da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

Mod. 155/4 - Caderno de Encargos Empreitada 9



2 - Excluem-se do disposto no nimero anterior as eventuais perturbacdes que resultem da
circunstancia referida no n.° 2 da clausula 6.2, por forgca do previsto no nimero 2 da clausula 7.2

3 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever
ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccéo Il - Condicdes de Execucdo da Empreitada

Cladusula 17.2
(Condicbes gerais de execuc¢édo dos trabalhos)

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condi¢cdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescri¢gfes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2,

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para

a obra.

Clausula 18.2
(Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos)

1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugédo da obra por que se rege a execucédo dos trabalhos, bem como
as ordens, avisos e notificacdes recebidas.

2 - O empreiteiro tem a obrigag&o de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes (trabalhos complementares resultantes de circunstancias ndo previstas) que Ihe sejam
ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios
para esse efeito, salvo, quanto a este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacao preé-
contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3 - O empreiteiro ndo podera executar quaisquer trabalhos de suprimento de erros e
omissBes sem receber, do dono da obra, ordem expressa para o efeito.

4 - S6 seré ordenada a execucao de trabalhos complementares destinados ao suprimento
de erros e omissGes quando o somatoério do prego atribuido a tais trabalhos com o prego de
anteriores trabalhos da mesma natureza ndo previsivel, ndo exceder 10% do preco contratual, nos

termos definidos na alinea b), do n.° 2 do artigo 370.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
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Clausula 19.2
(Alteracbes ao projeto propostas pelo empreiteiro)

1.- Sempre que propuser qualquer alteracéo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos
0s elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2.- Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a meméria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e célculos justificativos e especificagfes de
qualidade da mesma.

3.- Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 20.2
(Mencdes obrigatorias no local dos trabalhos)

1.- Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacao em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢cdo da obra, do dono da
obra e do empreiteiro, com menc¢do do respetivo alvard ou ndmero de titulo de registo ou dos
documentos a que se refere a alinea a) do n.° 5 do artigo 81.° do Cédigo dos Contratos Publicos, e
manter cépia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos previstos na
referida alinea, consoante os casos.

2.- O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagéo, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e
dos demais documentos a respeitar na execucdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.

3.- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horéario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposi¢do de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos
de trabalho aplicaveis.

4.- Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 21.2
(Ensaios)

1.- Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os especificados no caderno de encargos e 0s previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2.- Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3.- No caso de os resultados dos ensaios referidos no ndmero anterior se mostrarem

insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as despesas
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com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo, sendo, no

caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 22.2
(Medicdes)

1.- As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nédo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo feitas no local da obra
com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2.- As medicdes séo efetuadas com a periodicidade prevista no caderno de encargos.

3.- Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medicfes respeitam a seguinte
ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medi¢éo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre

o dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 23.2

(Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados)

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcéo que sejam fornecidos pelo
dono da obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcdo ou
de processos de construcdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos
registados e outros direitos de propriedade industrial.

2 - Do mesmo modo sao da responsabilidade do empreiteiro a obten¢éo de todas as licengas
indispenséveis a execucao dos trabalhos, designadamente a licenca especial de ruido.

3 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucédo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados nos nimeros anteriores, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a

que titulo for.

Clausula 24.2
(Execucéo simultanea de outros trabalhos no local da obra)

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos ndo
incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.

2 - Os trabalhos referidos no niumero anterior sao executados em colaboragdo com o diretor
de fiscalizacéo da obra, de modo a evitar atrasos na execugéo do contrato ou outros prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser

impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizacao simultanea dos trabalhos previstos no n.° 1,
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deve apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuig&o ou eliminacéo dos prejuizos resultantes
da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do Cédigo dos Contratos Publicos, a
efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogagdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, e
b) Indemnizagcdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execu¢do do

contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 25.2
(Outros encargos do empreiteiro)

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizac¢éo de todos os
prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputéveis, sejam sofridos por terceiros até a rececao
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execuc¢do destes Ultimos, da atuagédo do
pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento
ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucdes exigidas no programa do

procedimento, quando exigiveis, e as despesas inerentes a celebracéo do contrato.

Clausula 26.2
(Custos de fiscalizagao)

1 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa e sem que tal se encontre previsto neste caderno
de encargos ou resulte de caso de forca maior, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, o dono de obra exigir-lhe-4 o pagamento dos acréscimos de custos
de horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da fiscalizacéo.

2 - Verificando-se incumprimento, pelo empreiteiro, dos prazos contratualmente acordados
para a execucao da empreitada, por causa que lhe seja imputavel, fica aquele obrigado a ressarcir
0 dono de obra pelos prejuizos por este sofridos, decorrentes dos encargos a suportar com 0s
servigos complementares de fiscaliza¢é@o até a concluséo da obra.

3 - A indemnizacdo a que se reporta 0 normativo anterior pré-liquida-se, desde ja, no
montante correspondente ao valor faturado pela fiscalizag&o por for¢a da execucédo dos correlativos
servicos complementares.

4 - Para o efeito previsto nos normativos anteriores, o crédito do dono de obra sera satisfeito
pela retencdo das quantias devidas nos pagamentos a realizar ao empreiteiro, procedendo-se a

deducao da correspondente quantia dos pagamentos a efetuar, ou por recurso a caucao e sempre
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sem prejuizo do recurso ao instituto da compensacao, nos termos do disposto no artigo 848.° do
Cadigo Civil.

5 - Caso pretenda ampliar os servicos de trabalho, o empreiteiro deve apresentar proposta
com novo horério de trabalho, para apreciacéo do dono de obra.

6 - Compete também ao empreiteiro suportar os custos de fiscalizacdo para
acompanhamento dos trabalhos de correcéo de deficiéncias ou trabalhos em falta, apds a vistoria

para efeitos da rececao proviséria e durante o periodo de garantia.

Seccéo IV - Pessoal

Clausula 27.2
(Obrigacdes gerais)

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e & sua disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensédo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada

devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 28.2
(Horério de trabalho)

1.- O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, 0 comunique ao dono da obra e obtenha deste autorizacdo e dé a conhecer, por
escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscaliza¢éo da obra, sendo
aplicavel, com as devidas adaptacdes, o previsto na clausula 26.2.

2.- A execucao de trabalhos fora do horario de trabalho em incumprimento do estabelecido
no nimero anterior, determina a possibilidade de o dono da obra aplicar ao empreiteiro uma sangéo
contratual no valor de € 1.000,00 (mil euros), sem prejuizo da prerrogativa do dono da obra
determinar a destruicéo e repeticao dos trabalhos executados caso ndo consiga aferir se 0s mesmos

foram executados de acordo com o projeto de execugdo e em conformidade com as regras da arte.
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Clausula 29.2
(Seguranga, higiene e salde no trabalho)

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais
e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obriga¢cfes estabelecidas
nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, & custa dele, as providéncias
que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da
obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 30.2.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscaliza¢do da obra,
pela observancia das obrigagfes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal

empregado na obra.

Seccédo V — Seguros

Clausula 30.2
(Contratos de seguro)

1.- O empreiteiro devera, com a celebracdo do contrato de empreitada, contratar e manter
em vigor 0s seguros necessarios e adequados a garantir uma efetiva e compreensiva cobertura dos
riscos inerentes ao desenvolvimento das atividades integradas no objeto do contrato de empreitada.

2.- Para além de outros exigidos por lei em vigor a data da celebragdo do contrato de
empreitada, ou imposto por lei sucessiva, 0 empreiteiro contratar4d e manterd, a sua custa e sem
franquia, desde a data da consignacdo e até a rececdo provisoria total da obra, os seguros
seguintes:

a) Seguro de responsabilidade civil cruzada, com o capital seguro correspondente
a 100% do preco contratual, garantindo a indemnizacéo de todos e quaisquer
danos, pessoais e patrimoniais sofridos por quaisquer pessoas, que venham a
ocorrer no decurso da prestacéo contratual, por agdo ou omissdo do pessoal ou
do equipamento do empreiteiro, dos subcontratados ou de terceiros a quem
recorra por subcontratacao, tarefa ou a quem autorize ou tolere a execucao de

trabalhos;

b) Seguro de acidentes de trabalho, abrangendo todos os trabalhadores, do
empreiteiro ou de qualquer subcontratado, considerando para aquele efeito
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todas as pessoas vinculadas por contrato de trabalho ou equiparado,
praticantes, aprendizes, estagiarios e demais situagbes de formacao
profissional, bem como aqueles que, considerando-se na dependéncia
econOmica do empreiteiro ou subempreiteiros, prestem, isoladamente ou em
conjunto, servicos.

3.- O dono da obra e os seus representantes deverao ser indicados como segurados nas
apolices de seguro identificadas no nimero anterior, devendo o cancelamento, suspensao,
modificacéo ou substituicdo de quaisquer apdlices ser previamente aprovados pelo dono da obra.

4.- O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cOpias das apdlices de seguro
identificadas no n.° 2 do presente artigo, bem como comprovativo da realizagdo do respetivo
pagamento.

5.- Os seguros previstos no presente caderno de encargos constituem encargo unico e
exclusivo do empreiteiro ou dos seus eventuais subcontratados, em nada, porém, diminuindo ou
restringindo as obrigacfes e as responsabilidades, legais e contratuais, do empreiteiro perante o
dono obra e perante terceiros.

6.- Caso o empreiteiro, devidamente interpelado para cumprimento do disposto no n.° 4, ndo
apresente elementos que comprovem o cumprimento integral das obrigagdes prescritas no n.° 2 do
presente artigo, podera o dono da obra ordenar, com tal fundamento e nos termos do artigo 365.°
do Cddigo dos Contratos Publicos, a suspenséo da execug¢do dos trabalhos ou, alternativamente,
aplicar uma sancao contratual pecuniéria diaria, em valor correspondente a 0,5 (por mil) do preco
contratual até efetivo cumprimento da obrigagdo imposta.

7.- O retardamento da consignacao da obra, a sua suspensdo ou o atraso na execugao da
obra em virtude o incumprimento, pelo empreiteiro, da obrigacdo prevista nos nimeros anteriores
constitui facto imputével, a titulo exclusivo, ao empreiteiro, com as consequéncias previstas no artigo
325.9, n.° 2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 31.2
(Outros sinistros)

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocgao propria por si afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas legais
sobre responsabilidade civil automoével (riscos de circulagao), bem como apresentar comprovativo
gue os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis, armazéns, abarracamentos,
refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis, onde devem ser

garantidos os riscos de danos préprios.
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3 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer, no
total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos
de circulacao (ramo automovel).

4 - No caso dos bens iméveis referidos no n.° 2, a apélice deve cobrir, no minimo, 0s riscos
de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo Il - Obrigacdes do Dono da Obra

Clausula 32.2
(Preco e condi¢cdes de pagamento)

1 - O prego base do procedimento é o de € 11.113,66 (onze mil e cento e treze euros e
sessenta e seis céntimos), significando este o pre¢co maximo que o dono da obra se dispde a pagar
pela execucéo de todas as prestagfes que constituem objeto do contrato a celebrar.

2 - Pela execucéo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes
do contrato, o dono da obra pagara ao empreiteiro a quantia total indicada na sua proposta.

3 - O IVA seré liquidado nos termos do disposto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do Cédigo
do IVA.

4- Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢Bes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula 22.2,

5 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias apds a
apresentacéo da respetiva fatura.

6 - As faturas e os respetivos autos de medicao sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

7 - Cada auto de medigéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacdo da
obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

8 - No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor
de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

9 - O pagamento dos trabalhos complementares (ha modalidade de trabalhos a mais e de
trabalhos de suprimento de erros e omiss@es) € feito nos termos previstos nos nimeros anteriores,
mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos
do artigo 373.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

10 - O empreiteiro, nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 97.° do Cdédigo dos Contratos

Publicos, sera remunerado pelas prestacdes contratuais que executar, ndo estando ali

Mod. 155/4 - Caderno de Encargos Empreitada 17



compreendido o pagamento de quaisquer trabalhos que, apesar de previstos nas medi¢des, ndo
tenham sido efetivamente executados.

11 - No ambito da execucdo do presente contrato, o empreiteiro fica obrigado, em
conformidade com o disposto no artigo 299.°-B do Cédigo dos Contratos Publicos, a emitir faturas
eletrénicas.

Clausula 33.2
(Adiantamentos ao empreiteiro)
O dono da obra néo efetuara adiantamentos de pre¢o por conta das prestagfes a realizar
ou de atos preparatérios ou acessorios das mesmas, salvo havendo fundamento de modificacdo do
contrato que justifigue uma alteracdo de tal regime e no quadro dos limites previstos para essa

modificacéo no Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 34.2
(Descontos nos pagamentos)

1 - Para refor¢o da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de titulos,
garantia bancéria ou seguro-caug¢éo, nos mesmos termos previstos no programa do procedimento

para a caugdo referida no nimero anterior.

Clausula 35.2
(Mora no pagamento)
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obriga¢cfes de pagamento do pre¢o
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida, pelo periodo
correspondente a mora, calculados a taxa de juro fixada no n.° 2 do artigo 806.° do Cédigo Civil para

0 incumprimento das obrigacfes civis.

Clausula 36.2
(Revisao de precos)

1 - A revisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-
de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execu¢do da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de formula.

2 - Arevisao de precos obedece a seguinte férmula: FO5 — Reabilitagéo ligeira de edificios.

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de precos
da empreitada séo incluidos nas situac¢des de trabalhos.

4 — Caso a revisdo de precos venha a ser de sinal negativo, o empreiteiro fica obrigado a

proceder ao pagamento do valor em divida ao dono da obra no prazo de oito dias a contar da
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respetiva notificacdo, sob pena de execucdo da caucdo prestada com vista a garantir o exato e
pontual cumprimento das obriga¢des contratuais.

Capitulo IV - Representacao das Partes e Controlo da Execuc¢édo do Contrato

Clausula 37.2
(Representacdo do empreiteiro)

1 - Durante a execucao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdo minima: Arquiteto ou Engenheiro Técnico
Civil.

3 - ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacéo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacéo técnica e ainda se 0 mesmo pertence
ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informacédo ser acompanhada por uma declaragao
subscrita pelo técnico designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela
direcdo técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, os avisos e as notificagBes que se relacionem com o0s aspetos técnicos da
execucado da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscaliza¢&o da obra, pela marcha dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacéo aplicavel

em matéria de seguranga, higiene e saide no trabalho.

Clausula 38.2
(Representacédo do dono da obra)
1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo da
obra, sem prejuizo do disposto no niimero seguinte.
2 - O dono da obra designara um seu colaborador como gestor do contrato, nos termos e
para efeitos do disposto no artigo 290.° - A do Codigo dos Contratos Publicos, na redagdo que lhe
foi dada pelo Decreto-Lei n.° 111-B/2017, de 31 de agosto, ficando reservado ao 6rgao decisor do

contraente publico a competéncia para a emissao de declaragfes negociais e de atos que revistam
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a natureza de atos administrativos respeitantes a interpretacao, a validade, a execucdo, modificagao
ou resolucdo do contrato.

3 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo da obra
que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacdo ou da primeira
consignacao parcial.

4 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questBes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificacéo, resolucéo ou revogacdo do contrato, e ainda quanto aos seguintes atos:

a) Deferimento de pretenses de modificagdo do plano de trabalhos;

b) Deferimento de pretensdes de prorrogagdes de prazos de execucgao;

c) Deferimento de pretensdes de reposicéo do equilibrio econémico-financeiro do
contrato;

d) Imposicdo de trabalhos a mais e aprovacdo dos respetivos precos, bem a
supressdo de trabalhos contratuais;

e) Aceitacdo ou rejeicdo de trabalhos de suprimento de erros ou omissfes do
caderno de encargos;

f)  Qualquer decisdo que envolva a realizacéo de despesa adicional pelo dono da
obra;

5 - As comunicacdes do representante designado diretamente pelo dono da obra vinculam

este no que respeita as matérias identificadas no nimero anterior.

Clausula 39.2
(Livro de registo da obra)

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas humeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizag@o da obra, contendo uma informacgéo sisteméatica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execuc¢éo dos trabalhos.

2 - Os fatos a consignar obrigatoriamente no registo da obra s&o, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por entidades

oficiais com jurisdi¢éo sobre os trabalhos.
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Capitulo V - Rececdao e Liquidacdo da Obra

Clausula 40.2
(Rececdo proviséria)

1 - A rececao proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada
logo que a obra esteja toda concluida, mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono
da obra, tendo em conta o termo final do prazo total de execucéo da obra.

2 - Fica expressamente excluida a rececao proviséria de partes da obra, nos termos do
disposto no n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3 - O empreiteiro devera instruir o seu pedido de vistoria com a apresentacdo ao dono da
obra dos elementos seguintes:

a) Telas finais;
b) Manual de manutencéo;

4 - Afalta na apresentacao pelo empreiteiro dos elementos referenciados no niumero anterior
habilita o dono da obra a considerar ndo estarem cumpridas todas as obrigacdes contratuais, nos
termos do disposto na alinea a), do n.° 2 do artigo 394.° do Cd6digo dos Contratos Publicos.

5 - Em caso de incumprimento pelo empreiteiro de apresentacdo dos documentos
mencionados no n.° 2 do presente artigo, depois de notificado expressamente para o efeito, podera
o dono da obra, em alternativa:

a) Aplicar uma multa contratual no montante de € 1.000;
b) Encomendar a terceiro a sua execuc¢do, para tanto retendo dos pagamentos o
montante necessario ao seu pagamento ou executando a caugédo prestada.

6 - Atenta a especificidade da obra, ficard contratualmente excluida a rececéo provisoria
parcial da obra, nos termos do n.° 3 do artigo 395.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

7 - Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, no termo de cada um do(s) prazo (s)
parciais (vinculativos) previstos no presente caderno de encargos sera realizada uma vistoria,
mediante solicitacdo do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, que tera somente por efeito
determinar se os respetivos trabalhos se encontram concluidos de forma perfeita e tempestiva.

8 - O procedimento de rececao provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do

Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 41.2
(Prazo de garantia)
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais
ou instalacdes técnicas;
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis;
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2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do ndmero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra.

3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicBes e os trabalhos de conservacédo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 42.2
(Recegao definitiva)

1 - No final do prazo de garantia previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria
a obra para efeitos de rececao definitiva.

2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra em
boas condi¢fes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagcdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢ces normais de
exploracdo, operacdo ou utilizac@o, da obra e respetivos equipamentos, de forma
gue cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, 0 dono da obra fixa 0 prazo para a sua correcao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de

uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

Clausula 43.2
(Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberacdo da caucéo)
A caucdo sera liberada nos termos previstos nos artigos 295.° e 397.° do Cadigo dos Contratos

Publicos.

Capitulo VI - Disposicdes Finais

Clausula 442
(Deveres de informacéo)
1 - Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias
que cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execucéo do

contrato, de acordo com as regras gerais da boa fé.
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2 - Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou ndo forga maior, que previsivelmente impecam o cumprimento ou o
cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigacdes.

3 - No prazo de 10 (dez) dias apés a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar

a outra do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execucao do contrato.

Clausula 45.2
(Subcontratacéao)

1 — O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do Cédigo
dos Contratos Publicos.

2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacao na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do Cddigo dos Contratos Publicos, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.° do Codigo dos Contratos Publicos, devendo ser especificados os trabalhos a realizar
e expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.

4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal
dos subempreiteiros presentes na obra.

5 - O disposto nos niumeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre
0s subcontratados e terceiros.

6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do Cédigo dos Contratos Publicos, comunicar
por escrito o facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7 - A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes

contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 46.2
(Cesséao da posicédo contratual)

1 - A cessdo da posicdo contratual por parte do empreiteiro, salvo quando legalmente
vedada, nos termos previstos no artigo 317.° do Cdédigo dos Contratos Publicos, depende de
autorizagdo prévia escrita por parte do dono da obra e, ainda, do cumprimento do disposto no n.° 2
do artigo 318.° do referido Caodigo.

2 - A apresentacao, por parte do empreiteiro, do pedido de autoriza¢éo do dono da obra ndo
suspende a normal execuc¢do do contrato, permanecendo o empreiteiro integralmente obrigado ao

perfeito e pontual cumprimento das suas obrigacdes contratuais.
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3 - O dono da obra autorizara ou ndo a pretendida cessdo de posicdo contratual por
consideracéo de critérios de legalidade e oportunidade.

4 - Caso o dono da obra ndo emita autorizacao prévia escrita para a pretendida cessédo de
posicdo contratual no prazo de 8 (oito) dias contados da apresentacdo do respetivo requerimento,
considera-se a pretenséo indeferida.

5 - A cessédo de posicdo contratual pelo contraente publico produzir-se-a por notificacao

dirigida ao empreiteiro, sem prejuizo do disposto no artigo 324.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 47.2
(Confidencialidade e Prote¢cdo de Dados Pessoais)

1.- O empreiteiro obriga-se, durante a vigéncia do contrato e mesmo ap0s a sua cessacao,
a nédo ceder, revelar, utilizar ou discutir, com quaisquer terceiros, todas e quaisquer informacgoes e
ou elementos que lhe hajam sido confiados pelo contraente publico ou de que tenha tido
conhecimento no ambito do contrato ou por causa dele.

2.- Os dados pessoais a que o empreiteiro tenha acesso ou que Ihe sejam transmitidos pelo
dono da obra, ao abrigo do contrato, serdo tratados em estrita observancia das regras e normas do
contraente publico.

3.- O empreiteiro compromete-se, designadamente, a ndo copiar, reproduzir, adaptar,
modificar, alterar, apagar, destruir, difundir, transmitir, divulgar ou por qualquer outra forma colocar
a disposicao de terceiros os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam transmitidos pelo
dono da obra, ao abrigo do contrato, sem que para tal tenha sido expressamente instruido, por
escrito, pelo dono da obra.

4.- No caso em que o empreiteiro seja autorizado pelo contraente publico a subcontratar
outras entidades para a realizacdo da sua prestagéo contratual, 0 mesmo sera o Unico responsavel
pela escolha das empresas subcontratadas, bem como por toda a atuacdo destas.

5.- O empreiteiro obriga-se a garantir que as empresas por si subcontratadas cumprirdo o
disposto na Lei da Protecdo de Dados Pessoais (Lei n.° 67/98, de 26 de outubro, doravante
designada por LPDP), e na demais legislagdo aplicavel, em particular o Regulamento (EU)
2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, devendo tal obrigagéo
constar dos contratos escritos que o prestador de servicos celebre com outras entidades por si
subcontratadas.

6.- O empreiteiro obriga-se, em matéria de tratamento de dados pessoais, homeadamente

a) Utilizar os dados pessoais a que tenha acesso ou que lhe sejam
transmitidos pelo dono da obra Unica e exclusivamente para efeitos da
realizagcéo das prestacdes compreendidas no objeto do presente contrato;

b) Observar os termos e condicbes constantes dos instrumentos de

legalizacdo respeitantes aos dados tratados;
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¢) Manter os dados pessoais estritamente confidenciais, cumprindo e
garantindo o cumprimento do dever de sigilo profissional relativamente aos
mesmos dados pessoais;

d) Cumprir quaisquer regras relacionadas com o tratamento de dados
pessoais a que o dono da obra esteja vinculado, desde que tais regras lhe
sejam previamente comunicadas;

e) Por em pratica as medidas técnicas e de organizagdo necessarias a
protecdo dos dados pessoais tratados por conta do dono da obra contra a
respetiva destruicdo, acidental ou ilicita, a perda acidental, a alteracéo, a
difusdo ou o0 acesso nédo autorizado, bem como contra qualquer outra forma
de tratamento ilicito dos mesmos dados pessoais;

f) Prestar ao dono da obra toda a colaboracdo de que esta careca para
esclarecer qualquer questdo relacionada com o tratamento de dados
pessoais efetuado ao abrigo do contrato e manter o contraente publico
informado em relacdo ao tratamento de dados pessoais, obrigando-se a
comunicar de imediato qualquer situacao que possa afetar o tratamento dos
dados em causa ou que de algum modo possa dar origem ao incumprimento
das disposic¢8es legais em matéria de prote¢do de dados pessoais;

g) Assegurar que os seus colaboradores cumpram todas as obrigacdes
previstas no contrato.

7.- O empreiteiro sera responsavel por qualquer prejuizo em que o dono da obra venha a
incorrer em consequéncia do tratamento, por parte da mesma e/ou dos seus colaboradores, de
dados pessoais em violacao das normas legais aplicaveis e/ou do disposto no contrato.

8.- Para efeitos do disposto no nimero anteriores, entende-se por “colaborador” toda e
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste servicos ao empreiteiro, incluindo, designadamente,
representantes legais, trabalhadores, prestadores de servicos, procuradores e consultores,
independentemente da natureza e validade do vinculo juridico estabelecido entre o empreiteiro e 0
referido colaborador.

9.- A obrigacgéo de sigilo prevista na presente clausula mantém-se em vigor mesmo apos a

cessacédo do presente contrato, independentemente do motivo por que ocorra.

Clausula 48.2
(Cesséo de créditos)
O empreiteiro ndo pode ceder ou dar como garantia o contrato de empreitada ou qualquer
dos direitos ou obrigagfes nele estipulados, designadamente, totalidade ou parte dos créditos
emergentes do contrato sem prévio acordo escrito do dono de obra, nos termos do disposto no

artigo 577.° e seguintes do Cadigo Civil.
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Clausula 49.2

(Resolucéo do contrato pelo dono da obra)

1 - Sem prejuizo das indemnizac¢des legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a)
b)

c)

d)

k)

Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucées
transmitidas no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucao das
prestacdes contratuais;

Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono
da obra;

Cessdo da posi¢éo contratual ou subcontratacao realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencgéo das obriga¢gdes assumidas pelo dono da obra contrarie
o principio da boa-fé;

Se o valor acumulado das sanc¢des contratuais com natureza pecuniéria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

N&o renovacéo do valor da caucéo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacéo
sobre segurancga, higiene e saude no trabalho;

Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacéo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;

Se ocorrer um atraso no inicio da execugéo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
gue seja superior a 1/10 do prazo de execucao da obra;

Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgéo apresentada
por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do Cédigo dos
Contratos Publicos, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos para o
interesse publico;

Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do Cédigo dos Contratos Publicos;
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0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do Cddigo dos Contratos
Publicos;

2 - Nos casos previstos nas alineas b) a o) do numero anterior, havendo lugar a
responsabilidade do empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem
prejuizo do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 - A resolucao sancionatéria do contrato de empreitada, pelo incumprimento definitivo do
mesmo pelo empreiteiro, constitui o dono da obra no direito a uma indemnizacéo pelos prejuizos
sofridos pelo inadimplemento da contraparte, indemnizagcédo essa que, nos termos do disposto no
n.° 1 do artigo 810.° do Cadigo Civil, se fixa no montante correspondente a 10% do prego contratual.

4 - O disposto no nimero precedente ndo obsta a que o dono da obra exija indemnizagéo
pelo dano excedente a pré-liquidacao ali concretizada.

5 - 0 dono da obra, pode, a todo o tempo, nos termos do disposto no artigo 334.° do Codigo
dos Contratos Publicos proceder a resolucdo do contrato por razdes de interesse publico de que
dara conhecimento ao empreiteiro.

6 - Na hip6tese prevista no niumero anterior, 0 dono da obra, indemnizara o empreiteiro
pelos danos emergentes e lucros cessantes no montante que se pré-liquida em 10% do valor das
prestacdes contratuais por executar.

7 - A falta de pagamento da indemnizag&o prevista no namero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva importancia, calculados nos

termos da clausula 35.2.

Clausula 50.2
(Resolucéo do contrato pelo empreiteiro)
1 - Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracao anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual,
excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacao da relacdo contratual do
dono da obra, quando tornem contréria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutenc¢do do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;
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f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato por facto nao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos
por mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior a 20% do preco contratual;

i) Se asuspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execuc¢éo da obra,
guando resulte de caso de for¢ca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte
de facto imputavel ao dono da obra;

i) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do Coédigo dos Contratos
Publicos, os danos do empreiteiro excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolu¢cdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao juridica
contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha manifestamente
em causa a viabilidade econémico-financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa,
devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em
presenca.

3 - O direito de resolugéo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececao dessa
declaracéo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacfes em atraso nesse prazo, acrescidas dos

juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2
(Foro competente)
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa renincia a qualquer outro.

Clausula 52.2
(Comunicacdes e notificacdes)

1.- As notificac¢des, informacg6es e comunicacgdes a realizar ao abrigo do contrato devem ser
efetuadas com suficiente clareza, para que o destinatario fique ciente da respetiva natureza e
conteudo.

2.- As comunicac8es e notificacdes de atos administrativos, juridicos ou de qualquer outra

natureza feitas durante a fase de execuc¢éo do contrato, entre o dono da obra e o empreiteiro, devem
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ser escritas e expedidas por correio eletronico ou outro meio de transmisséo escrita e eletrénica de
dados, nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 468.° do Cédigo dos Contratos Publicos.

3.- As comunicacdes referidas no nimero anterior consideram-se efetuadas na data da
respetiva expedicao.

4.- Tratando-se de comunicaces efetuadas por telecopia a data da notificacédo corresponde
a data constante no relatério de transmissao bem-sucedido.

5.- As notificagdes e comunicagdes nos termos dos nimeros anteriores e que tenham como
destinatario o contraente publico, efetuadas apos as 17 horas do local de rece¢éo ou em dia nao til

nesse mesmo local, presumem-se feitas as 10 horas do dia util seguinte.

Clausula 53.2
(Obrigacbes complementares)
O contratante fica sujeito ao cumprimento das disposi¢fes legais e regulamentares em matérias de
gualidade, ambiente, seguranca e saude no trabalho e responsabilidade social, reservando-se o
contraente publico o direito de avaliar, a todo o tempo, o cumprimento das obrigacdes dos requisitos

identificados no codigo de conduta de fornecedores, disponivel em www.domussocial.pt .

Clausula 54.2
(Legislagao aplicavel)
Em tudo o omisso no presente programa de concurso, observar-se-a o regime do Caédigo

dos Contratos Publicos e restante legislacao aplicavel.

Clausula 55.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 56.2

(Producéo de efeitos)

O contrato entrara em vigor na data da sua assinatura.

Mod. 155/4 - Caderno de Encargos Empreitada 29


http://www.domussocial.pt/

Anexos

Anexo I - Modelo de caugao - garantia bancaria

O Banco..., com sede em..., matriculado na Conservatoria do Registo Comercial de..., com o capital
social de..., presta a favor de ........c...c.......... 1, garantia autbnoma, a primeira solicitagdo, no valor
de..., correspondente a 5% do valor do contrato, destinado a garantir o bom e integral cumprimento
das obrigac0Oes que... (empresa adjudicataria) assumira no contrato que comela a .......ccccevevveveneee. 2
vai outorgar e que tem por objecto a......ccccoviiiiiiiiiininniennn, , regulado nos termos da legislagao

aplicavel, designadamente o Cddigo dos Contratos Publicos.

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitagdo da ........................ 3, sem que esta
tenha de justificar o pedido e sem que o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios
de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o cumprimento das obrigagGes

gue... (empresa adjudicataria) assume com a celebracdo do respectivo contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento
seja realizado, contar-se-3o juros moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as

operacoes activas, sem prejuizo de execucdo imediata da divida assumida por este.

A presente garantia bancaria autonoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo, nos termos previstos na legislacgdo aplicavel, mais

concretamente o Codigo dos Contratos Publicos.
Data.

Assinaturas.

! Identificagdo da entidade adjudicante
2 Identificacdo da entidade adjudicante
3 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo II - Modelo de caucao — seguro caucao

A companhia de seguros..., com sede em..., matriculada na Conservatéria do Registo Comercial
de..., com o capital social de..., presta a favor de ...........c........... 4 e ao abrigo de contrato de seguro-
caucdo celebrado com... (tomador do seguro), garantia a primeira solicitacdo, no valor de...,
correspondente a 5% do valor do contrato, destinada a garantir o bom e integral cumprimento das
obrigagGes que... (empresa adjudicataria) assumira no contrato que com ela a ........................ > vai
outorgar e que tem por objecto @......cceevveviiiiiiiiiniiiinnnns , regulado nos termos da legislacao aplicavel
(Cddigo dos Contratos Publicos).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos dia Util sequinte a primeira solicitagdo
da ..o 6sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em
seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigacoes que... (empresa adjudicataria) assume com a celebragao do respectivo

contrato.

A companhia de seguros nao pode opor as ............cceeeveee.. * quaisquer excepgoes relativas ao contrato

de seguro-caugao celebrado entre esta e o tomador do seguro.

A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer circunstancia ser revogada ou
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou cancelamento, nos termos previstos na

legislagao aplicavel (Codigo dos Contratos Publicos).
Data.

Assinaturas.

4 Identificagdo da entidade adjudicante
5 Identificagdo da entidade adjudicante
6 Identificacdo da entidade adjudicante
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Anexo III - Modelo de caugao - guia depodsito

Vai ..., residente (ou com escritério) em ..., na ..., depositar na ... (sede, filial, agéncia ou
delegacao) da ... (instituicao) a quantia de ... (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada por) ..., como caucao exigida para .................. , para os efeitos do n.° 2 do artigo 90.°
do Codigo dos Contratos Publicos. Este depdsito fica a ordem de .......cccoeveuveneneeee. 7, a quem deve

ser remetido o respectivo conhecimento.

Data.

7 Identificacdo da entidade adjudicante
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