CONCURSO PUBLICO

N° 01/2022

EMPREITADA DE:

ZONA DE FRUIGAO RIBEIRINHA DE S. J. DA SERRA

Praia da Carrica

CADERNO DE ENCARGOS
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| - Clausulas Gerais

Capitulo |
Disposigoes iniciais

Clausula1.?
Objeto do concurso
O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito da consulta prévia para a realizagdo da empreitada de “Zona de Fruicdo Ribeirinha
de S. Jodo da Serra - Praia da Carrica’, tendo em conta as especificagdes técnicas que constam no
projeto de execugdo patenteado a concurso.

Clausula 2°
Prego base

1. O prego base do contrato, i.e., 0 montante méximo que o Municipio de Oliveira de Frades
se dispde a pagar pela execugdo de todas as prestagdes que constituem o seu objeto
durante todo o seu periodo de vigéncia, ndo podera exceder 379.245,00 € (trezentos e setenta e
nove mil, duzentos e quarenta e cinco euros), acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O preco base fixado para o presente procedimento concursal foi calculado a partir da estimativa
orgamental que é parte integrante do projeto e que resultou da consulta ao mercado e dos
custos médios unitarios retirados de outras estimativas anteriormente realizadas para
trabalhos da mesma natureza e para a mesma regiao.

Clausula 3.2
Disposigoes por que se rege a empreitada
1. A execucgdo do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que
dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro, revisto e republicado pelo Decreto-Lei
n® 111-B/2017, de 31 de agosto, com as novas regras promovidas pela Lei 30/2021, de
20 de maio, adiante designado simplesmente por CCP — (Cédigo dos Contratos Publicos);

c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita &
construgdo, a revisdo de pregos, as instalagdes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevengdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se como parte
integrante no Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto no
artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do
disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo;

b) O suprimento dos erros e das omissbes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50.°
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O presente caderno de encargos;

e) O projeto de execugao;

f) A proposta adjudicada;

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

h) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno de
encargos.

Clausula 4.2
Interpretagdo dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a h) do n.°
2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que s&o aiindicados.

2. Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execugdo, prevalece
o primeiro quanto a definicdo das condigdes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definico da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicOes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo
de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° do CCP, e da remissé&o
direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

c) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pegas do
projeto de execugao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a h) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP - Cddigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.° desse
mesmo Codigo.

5. Para os efeitos previstos no CCP, considera-se o projeto fazendo parte integrante do
caderno de encargos.

Clausula 5.2
Esclarecimento de duvidas
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1. As dlvidas que o empreiteiro tenha na interpretagdo dos documentos por que se rege a empreitada
devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da execucdo dos
trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execugdo dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nédo apresentagéo antes do inicio
daquela execugéo.

3. O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito, incluindo a demoli¢do
e reconstrugao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 6.2
Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
procedimento, substituido, na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo
empreiteiro, e aceites pelo dono da obra.

2. Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento e caber ao empreiteiro a sua execugdo devem ser submetidos a aprovagéo do dono
da obra e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos
termos da lei, as adequadas qualificacbes académicas e profissionais.

Capitulo Il
Obrigagoes do empreiteiro

Seccéo |
Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 7.2
Preparacao e planeamento da execugao da obra
1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra pela preparagdo, planeamento e coordenagdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,
das medidas consignadas no plano de seguranga e saude, e no plano de prevengao e gestéo
de residuos de construgdo e demolicdo que acompanham o projeto de execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagé@o, planeamento e coordenagdo dos
trabalhos necessarios @ aplicagdo das medidas sobre seguranga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicagdo do documento indicado na alinea i) do n.° 4 da
presente clausula.
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2. A disponibilizacdo e o fornecimento de todos 0s meios necessarios para a realizagao da obra e
dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e 0s meios humanos, técnicos e
equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo
0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execugdo da obra,
designadamente:

c) Trabalhos de montagem, constru¢do, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

d) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na obra
ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em
geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de
seguranga, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

e) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e
para evitar a estagnacéo de aguas que 0s mesmos possam originar;

f)  Trabalhos de constru¢do dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagéo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dlvidas relativas aos
materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos
no n.° 4 do artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamagdo relativamente aos erros e omissbes que sO Ihe seja exigivel
detetar posteriormente, nos termos previstos neste preceito € no n° 3 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciagdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construgdo a adotar na
realizagao dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores de
execugao e elementos do projeto: - Nao aplicavel.

g) Aelaboragéo e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso previsto
no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h) A aprovagéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranga e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas,
em fungéo do sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a
organizagéo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 8.2

Plano de trabalhos ajustado
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1. No prazo de dez dias a contar da data da celebragdo do Contrato, 0 dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagao, que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragéo da proposta.

2. No prazo de dez dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignagéo, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando na
sua elaboragao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado n&o pode implicar a alteragéo do prego contratual, nem a altera¢éo
do prazo de concluséo da obra, nem ainda alteragdes aos prazos parciais definidos no plano
de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente necesséario a adaptacéo
do plano de trabalhos ao plano final de consignagéao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem como a
sequéncia, 0 escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas
e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mé&o-de-obra necessaria, em cada
unidade de tempo, a execugédo da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de tempo,
a execu¢ado da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou néo no presente caderno de encargos, que
serdo mobilizados para a realizagdo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos
a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 9.2
Modificagado do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. O donoda obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por razdes
de interesse publico.

2. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposic¢do do equilibrio financeiro
do Contrato em fungdo dos danos sofridos em consequéncia dessa modificagdo, mediante
reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da mesma,
que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do CCP.

3. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

4. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco 0 cumprimento do prazo de execugdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de
correGao que sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
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5. Em quaisquer situagbes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.

6. 6Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se sobre
as alteragdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4 da presente clausula no prazo de
dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.

7. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, 0 plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele n&o resulte
prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execugao.

8. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccao Il
Prazos de execugao

Clausula 10.°
Prazo de execugao da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da concluséo da consignagao;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugao previstos no plano de trabalhos em
vigor;

c) Concluir a execugdo da obra no prazo de 150 dias seguidos a contar da data da sua
consignagao ou comunicagao da aprovagédo do Plano de Seguranga e Salde em Obra, se
esta ocorrer posteriormente aquela, sem prejuizo de eventuais suspensdes ou
prorrogagoes.

2. A formalizagdo da consignacdo em auto dos contratos sujeitos a fiscalizagao prévia do Tribunal
de Contas ocorrera apés a concegéo do Visto;

3. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugéo de trabalhos em relagéo ao plano de
trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas, a tomar todas
as medidas de reforco de meios de agdo e de reorganizagdo da obra necessarias a
recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

4. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de for¢a maior, pode o dono da obra exigir-lhe 0 pagamento dos acréscimos de
custos de horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

5. Em nenhum caso ser&o atribuidos prémios ao empreiteiro.

6. Se houver lugar a execugdo de trabalhos complementares cuja execugédo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, 0 prazo para
a concluséo da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos complementares da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
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execugdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por acordo ente
o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execugao.

7. Na falta de acordo quanto ao célculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373° do CCP.

8. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global da
execucao da obra e 0s prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam
afetados por essa suspensao.

Clausula 11.?
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizagao da obra dos desvios que se verifiquem
entre 0 desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do
plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nUmero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugao dos trabalhos previstos no plano
em vigor, de modo a pbr em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, &
aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.2.

Clausula 12.2
Multas por violagao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputével ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sangdo contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1 %o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, € aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangéo contratual ai prevista
reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere 0 atraso na execucgao
dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execugdo do Contrato.

Clausula 13.2
Atos e direitos de terceiros
1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim de o
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dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necesséarias para diminuir ou recuperar
tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbagbes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar as providéncias que
julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

Seccao llI
Condicoes de execugdo da empreitada

Clausula 14.2
Condigdes gerais de execugao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condigdes técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos termos da
clausula 3.2,

3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de construgéo
ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que
considere mais adequados, sem prejuizo da obtencdo das caracteristicas finais especificadas
para a obra.

Clausula 15.2
Erros ou omissdes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacdo total ou da primeira consigna¢do parcial, quaisquer erros
ou omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigagédo de executar todos os trabalhos complementares que Ihe sejam
ordenados por escrito pelo dono da obra.

3. 3 - S6 pode ser ordenada a execugao de trabalhos complementares quando estes resultem de
circunstancias nao previstas e quando o somatério do prego atribuido a tais trabalhos com
0 prego de anteriores trabalhos complementares igualmente decorrentes de circunstancias
ndo previstas ndo exceder 10% do prego contratual, sem prejuizo do disposto na alinea a) do n°.
2 do artigo 370° do CCP.

4. O dono da obra também pode ordenar a execugdo de trabalhos complementares resultantes
de circunstancias imprevisiveis se o pre¢o desses trabalhos com o de anteriores trabalhos
complementares igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, nao exceda 50%
do prego contratual e ndo podem ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato
sem inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra.
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5. O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos complementares de
suprimentos de erros e omissdes, quando nédo detetados no prazo referido no n° 1, desta
clausula.

6. O empreiteiro € ainda responsavel pelos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissOes, quando ndo identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe
fosse exigivel a sua detecéo.

Clausula 16.?2
Alteragdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragdo ao projeto, 0 empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.

2. Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou nota
descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagao das eventuais implicagdes nos prazos
e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificagcoes
de qualidade da mesma.

3. Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

Clausula 17.2
Mengoes obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagbes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do dono
da obra e do empreiteiro, com mencgédo do respetivo alvara ou nimero certificado de empreiteiro
de obras publicas ou dos documentos previstos na Portaria a que se refere o artigo 81.°
do CCP.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro de registo
da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual e dos
demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada, com as alteragdes que neles hajam
sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em vigor, bem
como a manter, a disposi¢cdo de todos os interessados, o texto dos contratos coletivos de
trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto
respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 18.?2
Ensaios
1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos e 0s
previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.
2. Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
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3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no nUmero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparagdo daquelas deficiéncias ficardo a seu
cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 19.2
Medigoes
1. As medigbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos né&o previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra s&o feitas no local
da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medigdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia do
més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢des respeitam a seguinte ordem de
prioridades:
a) Os utilizados nas medigdes do projeto;
) As normas oficiais de medi¢&o que porventura se encontrem em vigor;
c) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da
obra e o empreiteiro.

Clausula 20.?
Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgao que sejam fornecidos pelo dono da
obra correm inteiramente por conta do empreiteiro 0s encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construgdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licengas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.

2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugédo dos trabalhos de qualquer
dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por todas as despesas
que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar, seja a
que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direito de propriedade industrial quando o dono de obra n&o indique a
existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no nimero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam 0 seu uso sem que o diretor de
fiscalizacdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve
proceder.
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Clausula 21.2
Execugao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar por outrem,
conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos néo
incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica @ dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no numero anterior séo executados em colaboragdo com o diretor de
fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugdo do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a serimpedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos previstos no n.° 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data daocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuigdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar nos
seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do Contrato
que demonstre ter sofrido.

Clausula 22.?
Caugao e outros encargos do empreiteiro

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagéo e a indemnizagao de todos 0s prejuizos
que, por motivos que lhe sejam imputdveis, sejam sofridos por terceiros até a rececdo
definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execugdo destes Ultimos, da atuagdo
do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de construcéo e
equipamentos;

2. Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragdo dos contratos de seguros indicados
no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugdes exigidas no programa do
procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do Contrato.

3. O valor da caugéo é de 5% (cinco por cento) do prego contratual, nos termos do n° 1 do artigo 89°
do CCP.

4. Quando o prego total resultante da proposta adjudicada seja considerado
anormalmente baixo, o valor da caugdo a prestar pelo adjudicatério € de 10% do prego
contratual.

5. Modo de prestagao da caugao:

a) O adjudicatario deve prestar a caugdo no prazo de 10 dias a contar da notificagao
prevista no n°® 2 do artigo 77° do CCP, devendo comprovar essa prestagdo junto da
entidade adjudicante no dia imediatamente subsequente.
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b) A caugdo é prestada por depdsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos
pelo Estado, ou mediante garantia bancéria ou seguro-caugéo.

c) O depésito em dinheiro ou titulos € efetuado em Portugal, em qualquer instituicio de crédito,
a ordem da Camara Municipal de Oliveira de Frades, devendo ser especificado o fim a que
se destina.

d) Quando o depdsito for efetuado em titulos, estes sé@o avaliados pelo respetivo valor
nominal, salvo se, nos Ultimos trés meses, a média da cotagdo na bolsa de valores
ficar abaixo do par, caso em que a avaliagao é feita em 90% dessa média.

e) Deverdo ser respeitados os modelos anexos ao programa de procedimento referentes a
caugdo que venha a ser prestada por garantia bancéria, por seguro-caugdo ou por
depésito em dinheiro ou titulos.

f) Se o adjudicatério prestar a caugdo mediante garantia bancaria, deve apresentar um
documento pelo qual um estabelecimento bancario legalmente autorizado assegure, até
ao limite do valor da caugéo, o imediato pagamento de quaisquer importancias exigidas
pela entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigacdes a que a
garantia respeita.

g) Tratando-se de seguro-caucdo, é obrigatéria a apresentacdo de apodlice pela qual uma
entidade legalmente autorizada a realizar este seguro assuma, até ao limite do valor
da caugdo, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer importéncias exigidas pela
entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigagbes a que o
seguro respeita.

Clausula 23.2
Sistema de Gestdao Ambiental

1. O Empreiteiro obriga-se a desenvolver um Sistema de Gestdo Ambiental (SGA), para aplicar
em obra, a qual devera seguir os principios gerais previstos na norma EN 14001: 1999.

2. O Empreiteiro devera desenvolver o Manual de Gestdo Ambiental (MGA) tendo em conta a
politica de gestdo ambiental definida pela empresa para a empreitada objeto do presente
concurso, devendo propor a fiscalizagdo, para aprovacdo as adaptagbes que entender
convenientes.

3. O Empreiteiro devera proceder a analise das atividades constantes no mapa de quantidades
patenteado no concurso e eventuais memorias descritivas fornecidas para suporte técnico
dos trabalhos a desenvolver, devendo propor a fiscalizagdo, para aprova¢do, a matriz
de avaliagdo de impactes ambientais significativos, fun¢do das condigbes de execugdo
destes.

4. O Empreiteiro devera identificar e justificar a metodologia que ird usar para determinar a
significancia dos impactes que encontrar, bem como o critério de hierarquizagdo dos mesmos
e que determinara a escala de prioridades de ac&o. Na determinacdo desta escala de
prioridades, o Empreiteiro também deve considerar, nos casos aplicaveis, as medidas de
minimizagao para a fase de construgdo propostas na Declaracdo de Impacte Ambiental, a qual
sera facultada ao empreiteiro na data de comunicagao de adjudicagdo. Para satisfacdo dos

Caderno de Encargos
13|31



— unicipio
de

requisitos deste ponto o Empreiteiro submetera aprovagdo um procedimento que sera
designado por Avaliagdo de Impactes Ambientais Significativos.

5. O Empreiteiro fara prova da metodologia que segue, para se manter
permanentemente atualizada em matéria de legislagdo ambiental e sera responsavel pela sua
aplicacdo em obra, durante a empreitada.

6. Da avaliagdo da matriz de impactes ambientais significativos o Empreiteiro, estabelecera
objetivos e metas e definird indicadores de desempenho ambienta, cuja prossecucéo sera
monitorizada num Programa de Gestao Ambiental.

7. O Empreiteiro deve propor, para aprovagdo, a nomeagdo de um responsavel pela
implementagao do SGA, no ambito dos trabalhos compreendidos na presente empreitada. Este
responsavel possuira qualificagdo como técnico superior de ambiente e com experiéncia
na area de Sistemas de Gestdo Ambiental aplicados em obra.

8. Tendo em vista a implementagcdo do SGA definido no MGA que apresentar, o Empreiteiro
obriga-se ainda a afetar as diversas frentes de trabalho técnicos de ambiente em nimero
adequado a complexidade das intervengdes.

9. O dono da obra reserva-se o direito de obrigar o Empreiteiro a substituir estes técnicos ou a
aumentar o seu numero, fungdo da avaliagdo do seu desempenho, ou danecessidade
de se reforgar a implementagao do sistema de gestdo ambiental em obra.

10. O Empreiteiro obriga-se a dar formagdo e informagdo aos seus trabalhadores, trabalhadores
de subempreiteiros e trabalhadores independentes, sobre a gestdo ambiental associada aos
trabalhos que vé@o executar, nomeadamente sobre as medidas de minimizagéo planeadas,
previamente ao inicio da execugao de tais trabalhos.

11. Sem prejuizo do exposto na clausula anterior, 0 Empreiteiro obriga-se a elaborar e pérem prética
0 Plano de Formagdo e Informagdo anual sobre ambiente para os seus trabalhadores,
trabalhadores de subempreiteiros e trabalhadores independentes.

12. As relagOes entre o dono da obra e o Empreiteiro, no que se refere a execugdo dos trabalhos,
serdo garantidas pelo Diretor técnico da Fiscalizagdo e pelo Diretor técnico do Empreiteiro.
Estes dois agentes procedem, em conjunto com 0s Responsaveis de Ambiente respetivos, a
implementagdo do MGA e a preparagdo dos procedimentos de ambiente inerentes a execugao
dos trabalhos.

13. O pessoal do Empreiteiro deve obediéncia aos agentes da fiscalizagdo, que interfiram
com a area ambiente, nomeadamente nos seguintes casos:

a) Quando terceiros reclamam relativamente a niveis de ruido produzidos pelos trabalhos;

b) Quando terceiros reclamam relativamente a residuos e eventuais interferéncias com as
suas propriedades;

c) Quando o dono de obra é objeto de agdes de Fiscalizagdo por parte de organismos do
Ministério do Ambiente.

14. Nos modelos de registo que apresentar o Empreiteiro devera prever a necesséria articulagao
com a Fiscalizagdo, nomeadamente, na integracdo dos processos dos registos ambientais,
evitando-se duplicagbes de registos. A Fiscalizagdo e o Dono de Obra poderdo em qualquer
momento, determinar as alteragdes ao SGA que considerem convenientes.
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15. Sempre que no decurso de obra for necessario o contacto com entidades externas a empreitada,
nomeadamente com o Instituto de Conservagdo da Natureza (ICN), Instituto do Ambiente
(IA), Instituto Portugués do Patriménio Arquitetonico (IPPAR), Instituto Portugués de Arqueologia
(IPA), Comissdo de Coordenagdo de Desenvolvimento Regional (CCDR). Instituto da Agua
(INAG), Instituto dos Residuos (INR), autarquias locais, incluindo juntas da freguesia, o
Empreiteiro dard conhecimento prévio a fiscalizagdo, e a Fiscalizagdo. O Empreiteiro
obriga-se a acatar a determinagdo da Fiscalizagdo quanto as diligéncias necessarias a
tomar.

16. O Empreiteiro registara todos os contactos e eventuais reclamagdes recebidas do publico
afetado pela sua atividade, conjuntamente com as diligéncias e a¢des que na sua sequéncia levou
a cabo e destas informara a Fiscalizag&o.

17. Previamente a elaboragdo de agbes que possam resultar em restricbes a mobilidade, corte de
servigos e infraestruturas publicas, ruido, ou outros efeitos sobre o publico em geral, 0 Empreiteiro
informara formalmente os organismos oficiais representativos das populagdes, das agdes a
desenvolver, justificando a sua necessidade e explicando as mesmas, bem coma a sua
duragdo. Elaborara uma breve nota apelativa e ndo técnica, que sujeitara a prévia autorizagéo
da fiscalizagéo, e que posteriormente divulgara e publicitara num jornal de tiragem nacional € local,
bem como, junto dos locais de maior acesso publico.

18. O Empreiteiro procedera ao desenvolvimento do MGA a partir da comunicagdo da adjudicagao, e
entregard a versdo para aprovagdo até 22 dias Uteis a contar da data de consignag¢do. O
empreiteiro evidenciara, desde o inicio, 0 cumprimento dos procedimentos definidos ou referidos
no seu SGA, ainda que em vers&o provisoria.

19. Os Procedimentos e respetivos modelos de registo para as atividades ai previstas, deveréo
obrigatoriamente ser entregues para apreciagdo a Fiscalizagdo com uma antecedéncia
de 11 dias uteis relativamente ao inicio dos trabalhos a que respeitam.

20. O Empreiteiro obriga-se a apresentar mensalmente um relatorio relativo aimplementagéo
do SGA. Este relatdrio que carece de aprovagao por parte da Fiscalizagdo, devera contemplar no
minimo, as atividades desenvolvidas nesse més e as previstas para 0 més seguinte,
contemplando o0s seguintes pontos: frentes de trabalho, trabalhos desenvolvidos,
principais medidas preventivas e de minimizagdo implementadas, anélise de incidentes ambientais
graves, cumprimento dos indicadores de desempenho ambiental estabelecidos no Programa
de Gestdo Ambiental e planificagdo da gestdo para o més seguinte em fung¢do dos trabalhos
programados. A complementar a descricdo das acgOes desenvolvidas o Empreiteiro devera
apresentar cartografia e reportagem fotografica correspondente.

21. A fiscalizagdo, reserva-se o direito de ndo aceitar o conteudo de qualquer documento
de ambiente que contenha deficiéncias. Caso tal venha a acontecer, competird ao
Empreiteiro corrigir esses documentos até que sejam aceites pela fiscalizagdo, assumindo o
Empreiteiro todas as responsabilidades pelos atrasos decorrentes desse facto.

22. O Empreiteiro propora com a primeira versao do MGA da obra, um plano de arquivo para a
documentacéo e registos ambientais da obra. Este arquivo contara com uma versdo em suporte
digital, sendo a organizag&o e extensdo deste Plano de Arquivo posteriormente acordadas com a
Fiscalizag&o.
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23. A fiscalizacdo, terd& em qualquer momento direito de acesso a toda a
documentacdo e registos de ambiente, incluindo entre outros, relatérios de auditorias
efetuadas, podendo solicitar copias dessa documentagéo e registos, no todo ou em parte, em
suporte de papel elou suporte informatico. Essa informagdo devera ser fornecida no momento
do pedido ou no prazo acordado.

24. O Empreiteiro obriga-se a incluir no Plano de Estaleiro (memoria descritiva e planta de estaleiro)
os locais para triagem e armazenamento controlado e temporério de residuos, lavagem de
rodados, bacias de sedimentagdo e respetivos sistemas de reutilizagdo de dgua, bacias de
retencdo de Oleos etc. Estes locais serdo identificados através de pictogramas alusivos
aos diversos materiais.

25. O Empreiteiro apresentara os requisitos presentes no ponto anterior para as frentes de trabalho
que se verificarem necessarias.

26. O Empreiteiro apresentara a previsdo das quantidades de residuos a serem gerados, por
atividade, e enquadrara a identificacdo destes residuos numa tabela tipo onde seja
identificado o residuo, a atividade que o gera, o seu cddigo LER, o modo como sera
armazenado temporariamente em obra e o0 destino final que tera.

27. O Empreiteiro promoverd uma politica de reutilizagdo de materiais e residuos, sempre que a
Fiscalizagdo aceder a esta pratica, bem como, identificara e implementara praticas de reciclagem
e valorizagéo, observando os principios da hierarquia de gestdo de residuos.

28. Sera da responsabilidade do Empreiteiro a obtengdo das autorizagdes para utilizagao
de zonas de empréstimo e depdsito temporario de terras.

29. Sera da responsabilidade do Empreiteiro a obtengéo das autoriza¢des para depdsito nos destinos
finais que utilizar, bem como a apresentagdo prévia & fiscalizacdo dos licenciamentos
respetivos a estas unidades.

30. O transporte a destino final dos residuos produzidos sera da inteira responsabilidade do
Empreiteiro, nomeadamente o fornecimento das guias de acompanhamento de residuos
(modelo n°® 1916A, Impressa Nacional Casa da Moeda) e a obtengdo de todos os
licenciamentos incluindo o relativo ao movimento transfronteirico de residuos, para residuos
perigosos, caso estes sejam identificados antes e no decurso dos trabalhos.

31. Relativamente aos residuos designados pela fiscalizagdo, como sendo valorizaveis, ficard a
cargo do Empreiteiro a sua triagem, acondicionamento, carga, transporte e descarga
no local mais proximo a origem e designado pela fiscalizagdo. Estes residuos deverdo ser
encaminhados para os referidos locais no prazo maximo de 10 dias Uteis apds terem sido
gerados, ou noutros prazo ou cadéncia previamente acordada com a fiscalizagdo. A
qualquer momento a fiscalizagdo, reserva-se o direito de devolver ao Empreiteiro,
quaisquer equipamentos reutilizaveis ou residuos valorizaveis que né@o estejam corretamente
triados, acondicionados ou que, como resultado da atividade de carga, transporte e descarga
tenham sido danificados, sem prejuizo de os custos associados a perda ou danificagdo dos
equipamentos serem imputados ao Empreiteiro.

32. O Empreiteiro procedera ao encaminhamento dos residuos que identificar no local da obra
decorrentes da empreitada a cargo da fiscalizagdo, bem como de terceiros n&o identificados.
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33. O Empreiteiro devera providenciar a obten¢do de todas as licengas de utilizagdo de Dominio
Publico Hidrico, e/ou autorizagbes de uso de coletores, nomeadamente 0s municipais.

34. No ambito do desenvolvimento da MGA, o empreiteiro identificard as possiveis tarefas de
gestao a serem subcontratadas, e faré prova da capacidade do subcontratado para o desempenho
do trabalho.

35. Em matéria ambiental o Empreiteiro é o Unico responsavel perante a fiscalizagao, e respondera
pelos seus subcontratados.

36. O Empreiteiro assegurard no texto dos seus contratos com os subempreiteiros que contratar,
que 0s mesmos se vinculam ao cumprimento do Manual de Gestdo Ambiental, dos
Procedimentos Ambientais e dos Planos de Inspecdo e Monitorizagdo Ambiental que
estiverem em vigor € que lhes sejam aplicaveis.

37. O Empreiteiro obriga-se a acautelar o patriménio edificado e arqueoldgico na area de influéncia
dos trabalhos, em conformidade com o disposto com a legislagdo em vigor, sendo ©
acompanhamento efetuado nesta matéria descrito no relatério mensal a apresentar a
Fiscalizagdo. Sera da responsabilidade do Empreiteiro a promogdo do acompanhamento
arqueoldgico a efetuar por arquetlogo devidamente autorizado pela entidade da tutela.

38. O Empreiteiro obriga-se a empregar a sua custa todos os meios materiais e humanos necessarios
para a efetiva e correta implementacdo das medidas de prevengdo e minimizagao
preconizadas no &mbito do SGA que se propuser realizar.

39. No decurso da empreitada a fiscalizagao, podera, a expensas do Empreiteiro, exigir a aplicagéo de
qualquer tecnologia de fim de linha, que se revele necessaria para a melhoria das condigdes de
desempenho ambiental em obra.

40. Seréa da responsabilidade do Empreiteiro a obtencédo de todas as licengas ambientais necessarias
a sua atividade ou as intervengdes que realizar, nomeadamente, junto da Cé&mara Municipal
e da CCDR tendo, no entanto, que dar conhecimento destas diligéncias a Fiscalizagéo.

41. Consiste uma exce¢do ao disposto no numero anterior, a obtencdo da Licenga Especial de
Ruido (LER) prevista no Decreto-Lei n.° 292/2000 de 14 de novembro, sendo que cabera ao
Empreiteiro recolher, preparar, organizar e fornecer a fiscalizagdo, com uma antecedéncia
de pelo menos um més antes da intervengéo a realizar, todos os elementos que esta lhe solicitar,
tendo em vista a obtengdo do despacho previsto no n.° 6 do artigo 9.° do citado diploma, pelo
que, obtido tal despacho, cabera ao Empreiteiro a obteng@o do respetiva Licenga junto da
Céamara Municipal e liquidagéo dos respetivos custos associados.

42. O Empreiteiro procedera a avaliagdo sistematica dos riscos para o ambiente, associados
a todos os trabalhos e tomara as medidas de prevencdo e de protecdo necessarias.

43. Cabe ao Empreiteiro a responsabilidade perante quaisquer incidentes ou acidentes ambientais
que produzam prejuizos ou danos materiais ou pessoais.

44. O Empreiteiro deverd apresentar o Plano de Monitorizagdo no minimo para os descritores,
ruido ambiente e qualidade de aguas rejeitadas, independentemente dos descritores que
sejam apontados como necessarios monitorizar no ambito do Plano de Monitorizagdo
ldentificado na Declaragdo de Impacte Ambiental (DIA), para a fase de obra.

45. O Empreiteiro obriga-se a fornecer a lista de equipamentos proprios de medicao inspegao
e ensaio que necessitara e respetivos boletins de conformidade. Devera indicar se estes
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equipamentos sdo proprios, se serdo adquiridos, ou ainda, se subcontratard os
trabalhos subjacentes ao seu uso.

46. O Empreiteiro obriga-se ao desenvolvimento de quaisquer ensaios que venham a verificar-
se necessarios, € que ndo estejam inicialmente previstos no Programa de Monitorizagdo
definido no MGA, nomeadamente, para a avaliagdo de contaminagdo de solos, aguas,
bem como para a determinacdo das caracteristicas dos residuos, potencialmente
classificados como perigosos.

47. No ambito da MGA que desenvolver o Empreiteiro identificara os modelos de registo ambiental
que usara em obra.

48. O Empreiteiro entregara gradualmente, a medida que deles disponha, e até a data do auto de
medicdo mensal, copias dos registos ambientais relativos ao periodo por este abrangido.
49. Sem prejuizo do disposto no ponto anterior, ao longo da empreitada e apds a sua
conclusdo, o Empreiteiro fornecerd a fiscalizagdo, em suporte de papel e suporte
informéatico, toda a documentagdo relevante para a verificagdo e avaliagdo do estado de
implementagdo do Sistema de Gestdo Ambiental. O nimero de copias a entregar e

respetivo suporte, sera definido na primeira reunido de obra pela Fiscalizagéo.

50. Cabera ao Empreiteiro colaborar com a Fiscalizagdo, nas auditorias ambientais, que esta
promover e que terdo base o MGA e os requisitos da norma NP EN ISSO 1 4001. Estas
auditorias poderdo abranger o estaleiro da obra bem como outros locais onde sejam
desenvolvidas atividades de apoio a obra, ou para onde sejam encaminhados residuos
produzidos na obra. As auditorias serdo sempre previamente comunicadas ao Empreiteiro,
que tera a obrigacdo de disponibilizar elementos do seu pessoal, conhecedores dos
assuntos a abordar, para acompanhar e responder as questdes que venham a ser
colocadas pela equipa auditora, bem como, a disponibilizar um local adequado, para a
realizagao da auditoria.

51. As auditorias  ambientais, poderdo igualmente abranger as atividades de
subempreiteiros ou outros sub fornecedores, pelo que o Empreiteiro deve assegurar no texto dos
seus contratos de sub fornecimentos a viabilidade de realizacdo dessas auditorias que
poderdo abranger as instalagbes dos subempreiteiros ou sub fornecedores obrigando-se
estes a prestar a equipa auditora 0 mesmo apoio exigivel ao Empreiteiro.

52. As propostas do Empreiteiro relativamente ao Sistema de Gestdo Ambiental a aplicar em obra,
bem como o proprio SGA e documentos e registos associados, devem ser fornecidas
a fiscalizacdo, em suporte de papel e suporte informatico.

Seccao IV Pessoal

Clausula 24.7
Obrigagoes gerais
1. Sdo da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execugao da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
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tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes
ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no nimero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro
0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspenséo do pessoal.

4. As quantidades e a qualificagdo profissional da méo-de-obra aplicada na empreitada devem
estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 25.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para o efeito,
obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da legislagéo aplicavel, e dé a
conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagao da obra.

Clausula 26.2
Seguranga, higiene e satide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais
obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢bes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e a prestar-
lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra o
exija, 0 empreiteiro apresenta apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 342

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigagdes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Capitulo lll
Obrigagdes do dono da obra

Clausula 27.?
Prego e condi¢des de pagamento
1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da adjudicagéo,
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acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse
imposto pela execugdo do Contrato.

2. Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o0 seu
montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o disposto na
clausula 19.2,

3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo méximo de 30 dias apés a data em que o
contraente publico tiver recebido a fatura ou documento equivalente, nos termos da alinea a) do
n.°1 do artigo 299.° do CCP.

4. As faturas e os respetivos autos de medigdo séo elaborados de acordo com 0 modelo e respetivas
instrugdes fornecidas pelo diretor de fiscalizagdo da obra.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacdo pelo diretor de fiscalizagdo
da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e omissoes € feito nos
termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos pre¢os que lhes forem, em cada caso,
especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 28.?
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizag&o haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de uma
caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugédo prevista no nimero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. A caugdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberagéo da correspondente caugdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra para
que este cumpra a obrigagdo de liberagdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo
parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagéo, 0 dono da obra n&o tiver dado cumprimento a
referida obrigag&o, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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Clausula 29.2
Reforgo da caugao

1. Nos termos do estipulado no artigo 353° do CCP, para reforco da caugao prestada com vista a
garantir o exato e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, as importancias que o
empreiteiro tiver a receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o
montante correspondente a 5% desse pagamento, salvo se o contrato fixar percentagem
inferior ou dispensar tal dedugé&o.

2. A dedugéo prevista no nimero anterior pode, a todo o tempo ser substituida por titulos emitidos
ou garantidos pelo Estado, por garantia bancaria a primeira solicitagdo ou por seguro-
caugdo, nos mesmos termos estabelecidos para a caugdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais.

Clausula 30.?
Mora no pagamento

1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigages de pagamento do prego
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre 0 montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono da
obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido 0 pagamento dos trabalhos, as
revisdes ou acertos que Ihes deram origem.

Clausula 31.2
Revisao de pregos

1. Arrevisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo- de-obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da empreitada, é efetuada nos
termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Férmula.

2. E aplicavel & revisdo de precos as formulas tipo adequadas & realidade atual e que
respeitem a matriz de estrutura de custos prevista no referido diploma.

3. As formulas tipo estabelecidas constam nos quadros anexos aos Despachos n°s 1592/2004
(2% Série), de 23 de janeiro e 22 637/2004, (2* Série), de 5 de novembro de 2004,
fazendo deles parte integrante, para obras da mesma natureza ou que mais se aproximam do
objeto da empreitada, dispondo cada uma dessas foérmulas de indices de mao-de-obra
proprios, que serdo regularmente publicados no Diario da Republica, a que corresponde no
caso desta empreitada ao tipo de obra: F02 - edificios administrativos.

4. Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de pregos da
empreitada s&o incluidos nas situagdes de trabalhos.

Secgao V
Projetos de investigacao e desenvolvimento

Clausula 32.2

Caderno de Encargos
2131



— unicipio
de

Obrigagao de elaborar projetos de investiga¢ao e desenvolvimento
1. Nao aplicavel.

Clausula 33.2
Acessoriedade do contrato de projeto de investigagao e desenvolvimento
1. Nao aplicavel.

Secgao VI Seguros

Clausula 34.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja apdlice
deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a apresentar
comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros possui seguro obrigatorio de
acidentes de trabalho de acordo com a legislagado em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro e 0s seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislagdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia e respetivo recibo de
pagamento de prémio na data da consignagao.

3. O empreiteiro € responsavel pela satisfagdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus subcontratados.

4. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a manter as
apdlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da recegéo provisoria da obra ou,
no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro,
até a desmontagem integral do estaleiro.

5. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento das
apolices previstas na presente sec¢do ou na legislagdo aplicavel, ndo se admitindo a
entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibi¢do daquelas copias e recibos.

6. Todas as apdlices de seguro e respetivas franquias previstas na presente secgédo e restante
legislagdo aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e dos seus
subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com entidade seguradora
legalmente autorizada.

7. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigagdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro perante o dono da obra e
perante a lei.

8. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos prémios
referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se substituir
aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele suportados.

Clausula 35.2
Outros sinistros
1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil automével
cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogao prépria por si afetos a obra, que
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circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem  veiculos de
passageiros e de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como apresentar
comprovativo que os veiculos afetos a obras pelos subempreiteiros se encontra segurado.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos proprios
do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apolice deve cobrir todos 0s meios
auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens imdveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou
moveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

3. O capital minimo seguro pelo contrato referido nos numeros anteriores deve perfazer, no total, um
capital seguro que nédo pode ser inferior ao capital minimo seguro obrigatério para os riscos de
circulagao (ramo automavel).

4. No caso dos bens imoveis referidos no n.° 2, a apoélice deve cobrir, no minimo, os riscos de
incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital seguro corresponder ao
respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representagéo das partes e controlo da execugédo do contrato

Clausula 36.
Representagdo do empreiteiro

1. Durante a execugédo do Contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo nas
matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no caderno de encargos ou
no Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro técnico civil.

3. Apbés a assinatura do Contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmara, por
escrito, o0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica e ainda se o
mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico, devendo esta informagdo ser
acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo técnica da obra e
comprometendo-se a desempenhar essa fungdo com proficiéncia e assiduidade.

4. As ordens, os avisos e as notificagbes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada s&o dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.

6. O dono da obra podera impor a substituico do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, 0 empreiteiro é representado por quem aquele
indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para responder,
perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.
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8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo aplicavel em matéria
de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagéo do
documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 7.2.

Clausula 37.2
Representagao do dono da obra

1. Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagao da obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagéo distinta no caderno de encargos ou no
Contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizag@o da obra que designe
para a fiscalizagdo local dos trabalhos até @ data da consignagéo ou da primeira consignagao
parcial.

3. Odiretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucgdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de
modificag&o, resolugdo ou revogagdo do Contrato.

Clausula 38.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma informagéo sistematica
e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugéo dos
trabalhos.

2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, para além dos referidos no n.° 3 do
artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) Os que se referem a aspetos notaveis da execucdo da obra, tais como datas de inicio e
concluséo dos trabalhos.
3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades
oficiais com jurisdi¢do sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recegao e liquidagdo da obra

Clausula 39.2
Recegao proviséria

1. Arecegao provisoria da obra depende da realizagao de vistoria, que deve ser efetuada logo que a
obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por iniciativa
do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais de
execucao da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta €
efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objeto de deficiéncia.

Caderno de Encargos
2431



— unicipio
de

3. O procedimento de recegéo provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP -
Cdbdigo dos Contratos Publicos.

Clausula 40.
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia da obra é de 10 anos no caso de defeitos relativos a elementos
construtivos estruturais, 5 anos no caso de defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo
estruturais ou instalagbes técnicas e 2 anos no caso de defeitos relativos a
equipamentos afetos a obra, mas dela autonomizaveis de acordo com a alinea a), b) e c) do n° 2
do artigo 397° do CCP, contados a partir da data da assinatura do auto de recegao proviséria da
obra.

2. Caso tenham ocorrido recegdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e
autonomizaveis.

3. O empreiteiro tem a obrigagdo de corrigir, a expensas suas todos os defeitos da obra e
dos equipamentos neles integrados que sejam identificados até ao termo do prazo de
garantia, entendendo-se como tais, designadamente, quaisquer desconformidades entre a obra
executada e os equipamentos fornecidos ou integrados e o previsto no contrato.

4. Se os defeitos identificados nao forem suscetiveis de corre¢do, o dono da obra pode, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execugao da obra com defeito ou que substitua o0s
equipamentos defeituosos, salvo se tal se revelar impossivel ou constituir abuso de direito,
nos termos gerais.

5. Sem prejuizo da opgdo pelo exercicio do direito de resolugdo do contrato, ndo sendo
corrigidos os defeitos nem cumprido o disposto no nimero anterior, ainda que se verifiquem 0s
casos previstos na sua parte final, o dono da obra pode exigir a redugéo do preco e tem direito a
ser indemnizado nos termos gerais.

6. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagdo que
derivam do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da
sua utilizagao para os fins a que se destina.

Clausula 41.?
Rececao definitiva
1. No final do prazo [dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na clausula
anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de rececgao definitiva.
2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condigbes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3. A recegdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de ruina
ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a néo verificagdo dos pressupostos
previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo para a sua corregdo dos problemas
detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova
vistoria nos termos dos numeros anteriores.

5. Sé&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rece¢do definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizagdo da vistoria pelo dono da obra, o0s preceitos que regulam arecegdo provisoria
quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do CCP.

Clausula 42.?2
Restituicdo dos depdsitos e quantias retidas e liberagao da caucao

1. Feita a rececdo definitiva de toda a obra, s&o restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2. Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que hajam
sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e n&o corrigidos como sendo de pequena importancia e n&o justificativos
da n&o liberagao, o dono da obra promove a libera¢do da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos:

a) no final do primeiro ano, 30% do valor da caugéo;

) no final do segundo ano, 30% do valor da caugéo;

(=

¢) no final do terceiro ano, 15% do valor da caug&o;
d) no final do quarto ano, 15% do valor da caucéo;
e) no final do quinto ano, os 10% restantes.

3. Nos contratos em que haja obrigacbes de correcdo de defeitos pelo cocontratante,
designadamente obrigacdes de garantia, sujeitas a um prazo igual ou inferior a dois anos, o
contraente publico deve promover a liberagdo integral da caugdo destinada a garantir o
exato e pontual cumprimento das obrigag6es contratuais no prazo de 30 dias apds o termo do
respetivo prazo.

4. No caso de haver lugar a recegdes definitivas parciais, a liberagdo da caugéo prevista no nimero
anterior & promovida na propor¢ao do valor respeitante a rece¢éo parcial.

5. Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, 0
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigagé@o de liberagdo da
caugao, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias ap6s a notificagao,
o dono da obra n&o tiver cumprido a referida obrigagéo, nos termos do n.° 9 do artigo 295.° do
CCP.

6. A mora na liberacdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a
manutenc¢éo da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.
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7. Nos casos em que a caugéo tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o refor¢o da garantia
tenha sido efetuado em numerario, 0 empreiteiro tera direito a exigir juros de mora calculados
desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

Capitulo VI Disposigoes finais

Clausula 43.2
Deveres de informagao

1. Cada uma das partes deve informar de imediato a outra sobre quaisquer circunstancias que
cheguem ao seu conhecimento e que possam afetar os respetivos interesses na execugao
do Contrato, de acordo com as regras gerais da boa-fé.

2. Em especial, cada uma das partes deve avisar de imediato a outra de quaisquer
circunstancias, constituam ou n&o forga maior, que previsivelmente impegcam o
cumprimento ou o cumprimento tempestivo de qualquer uma das suas obrigagoes.

3. No prazo de dez dias apds a ocorréncia de tal impedimento, a parte deve informar aoutra
do tempo ou da medida em que previsivelmente sera afetada a execugdo do Contrato.

Clausula 44.7
Subcontratagao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta adjudicada, desde
que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n°s 3 e 6 do artigo 318.° do C.C.P.

2. O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagao na fase de execugdo quando ndo estejam
verificados os limites constantes do artigo 383.° do C.C.P., ou quando haja fundado receio
de que a subcontratagdo envolva um aumento de risco de incumprimento das obrigagOes
emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no artigo
384.° do C.C.P., devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for acordado
quanto a revisao de pregos.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagao da obra para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos
subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebragdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do C.C.P., comunicar por escrito o facto ao dono
da obra, remetendo-lhe cdpia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n° 1 do artigo 317° do C.C.P.
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9. Em caso de incumprimento do cocontratante, das suas obrigagdes, 0 contraente publico pode
ordenar a cessdo da posicdo contratual do cocontratante para terceiro pela ordem sequencial do
procedimento pré-contratual, conforme o previsto no artigo 318°A e na alinea f) do artigo 302°,
ambos do CCP.

Clausula 45.2
Resolugéo do contrato pelo dono da obra
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver

o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugbes transmitidas
no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugdo das prestacoes
contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono da obra;

d) Cessdo da posicdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no Contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutengdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa-fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecuniéria exceder o limite
previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;

f)  Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagao sobre
seguranga, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagéo aceite pelo dono da obra, o empreiteiro néo
comparecer, apos segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados pelo dono
da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta aceite
pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugao da obra;

) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugdo dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamagdo apresentada por
aquele e reitera a ordem para a sua execugao;

m) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel ao
empreiteiro ou se este suspender a execugado dos trabalhos sem fundamento e fora dos casos
previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdo advenham graves prejuizos
para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;
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0) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se néo for
repetida a execugédo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos, nos
termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Porrazbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no nimero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro, sera o
montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra poder
executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea q) do n° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagdo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no numero anterior no prazo de 30 dias contados
da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao
empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 46.
Resolugao do contrato pelo empreiteiro
1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos:

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias relacionadas com o objeto do
contrato;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigagGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis meses
ou quando o montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria & boa-fé a exigéncia pela parte publica da manutengéo do
contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisbes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se n&o for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagbes parciais, o retardamento da
consignagao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por mais de
120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a
20% do prego contratual;

i) Se asuspensao da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte
de caso de forga maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel
ao dono da obra;
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j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do C.C.P., os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas héa direito de resolugdo quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relagéo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengdo do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se
revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, serdevidamente ponderados
os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolugao é exercido por via judicial.

Nos casos previstos na alinea c¢) do n° 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rece¢do dessa
declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse prazo,
acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 47.2
Foro competente

Para resolugéo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal
Administrativo e Fiscal de Viseu, com expressa rendncia a qualquer outro.

1.

Clausula 48.?
Comunicagoes e notificagoes
Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagbes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cédigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.
Qualquer alteragéo das informagdes de contacto constantes do Contrato deve sercomunicada
a outra parte.

Clausula 49.?
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato s&o continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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Il - Especificagbes Técnicas

Nota importante:

Informa-se os concorrentes que aquando da elaboracdo das suas propostas deverao
ter em conta as especificagdes técnicas que constam no projeto de execucéo patenteado a concurso.

Mais se informa que, para efeitos do prescrito no artigo 43° do CCP e posteriores alteragdes,
o presente caderno de encargos inclui um projeto de execugao.

A disponibilizagao de tais elementos é feita de forma direta na plataforma eletrénica de  compras
publicas, utilizada pelo Municipio de Oliveira de Frades, em http://www.acingov.pt.

Oliveira de Frades, 10 de janeiro de 2022

O Presidente da Camara Municipal,

JOAO CARLOS  Assinado de forma digital

porJ'OAO CARLOS FERREIRA
FERREIRA VALERIO
< Dados: 2022.01.10 11:11:49
VALERIO z

(Dr. Jodo Carlos Ferreira Valério)

(Documento assinado digitalmente através de assinatura eletrénica qualificada, mediante utilizagao do certificado
digital do cartéo de cidadao)
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