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PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

B. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

Capítulo I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
 

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO 

 

1 - O prazo de execução da empreitada é de 90 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados. 

2 - Número de fases previstas: 1 

3 - Data prevista de consignação: A consignação será concluída em prazo não superior a 30 dias após a data 

da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP).  

 

 

 


