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CAPITULO I - DISPOSICOES INICIAIS

Clausula 1 - Designhacao e objeto

1 - Designacao

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no

ambito do concurso para a realizacdo da empreitada com a designacao “Beneficiacdao do

acesso a Escola de Condugdo da Penha via adjacente a Rua Pintor Artur Costa”.

2 - Objeto

A presente empreitada, tem por objeto principal proceder a beneficiagdo do acesso a Escola de

Conducdo da Penha via adjacente a Rua Pintor Artur Costa.

Clausula 2 - Aspetos de execucdo do contrato

1 - Nos termos dos n.% 3 e 4 do artigo 42.° (aspetos submetidos a concorréncia), conjugado

com a alinea a) do n.° 1 do artigo 47.°, ambos do Coddigo dos Contratos Publicos, é

definido como parédmetro base:

v Fator Preco

Preco maximo = preco base: 29 216,90€ + Iva

2 - Nos termos do n.° 5 do artigo 42.° do CCP (aspetos ndo submetidos a concorréncia), é

definido como parédmetro:

v Fator Prazo (com observancia pelo disposto nas clausulas 10 e 55 do presente

caderno de encargos)

Prazo maximo: 60 dias

3 - As propostas a apresentar devem situar-se dentro dos parametros base definidos na

presente clausula, sob risco de exclusdo, conforme estabelecido nas alineas a) e b) do

artigo 70.° do CCP.
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Clausula 3 - Disposicoes por que se rege a empreitada

1 - O contrato a celebrar sera reduzido a escrito, nos termos do disposto nos artigos 94.° e
seguintes do Coddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°
18/2008, de 29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto
e alterado pela Lei n.© 30/2021, de 21 de maio (doravante “CCP"), sendo composto pelo

respetivo clausulado e seus anexos.

Caso se venha a verificar que pelo valor da adjudicacdo, o presente contrato tem
enquadramento na alinea a) do n.° 1 do artigo 95.° do CCP, este ndo serd reduzido a

escrito.
2 - A execucgao do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que

dele fazem parte integrante;

b) Ao Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.°© 18/2008 de
29 de janeiro, republicado pelo Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto e alterado
pela Lei n.© 30/2021 de 21 de maio, doravante designado por CCP;

c) Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo complementar;
d) A Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de julho;

e) A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construgdo, a revisdo de precos, as instalacbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil

perante terceiros;
f) As regras da arte.

3 - Para efeitos do disposto no numero anterior, consideram-se integrados no contrato os

seguintes elementos:
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a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o disposto
no artigo 99.°2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo

101.9 desse mesmo codigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
o6rgdo competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 50° do
CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos;

e) A proposta adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo concorrente;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

Clausula 4 - Interpretacao dos documentos que regem a empreitada

1 - As normas constantes do CCP relativas as fases de formagdo e de execugdo do contrato
prevalecem sobre quaisquer disposicoes das pecas do procedimento com elas

desconformes.

2 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f)
do n.° 3 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sdo ai

indicados.
3 - Em caso de divergéncia entre o programa e o projeto de execugdo, prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condicdes gerais e técnicas de execucdo da empreitada e o

segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

4 - No caso de divergéncia entre as varias pecgas do projeto de execucao:
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a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacdo, as

caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a
natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP, e

sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

c¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas

do projeto de execucdo.

5 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da
clausula anterior e o clausulado do contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.9 do CCP e aceites pelo

adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Caddigo.

6 - As indicacbes constantes do programa do procedimento, do caderno de encargos e da

memoaria descritiva prevalecem sobre as indicagées do anuncio em caso de divergéncia.

7 - As pegas do procedimento prevalecem sobre as indicagdes constantes da plataforma

eletréonica de contratagdo, em caso de divergéncia.

Clausula 5 - Esclarecimento de duavidas

1 - As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da

execucao dos trabalhos a que respeitam.

2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apos o inicio da execugao dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagdo
da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentacao antes do inicio

daquela execugao.
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3 - O incumprimento do disposto no nimero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha refletido.
Clausula 6 - Projeto de execucgao

1 - De acordo com o n.° 2, artigo 42.° do CCP, nos casos de manifesta simplicidade das
prestacdes que constituem o objeto do contrato a celebrar, o caderno de encargos pode
consistir apenas na fixacdo de especificacdes técnicas e referéncia a outros aspetos
essenciais da execucdo do mesmo, pelo que, apesar da importancia que os trabalhos em
causa revestem, o presente processo ndo carece de ser acompanhado de todos os
elementos indicados nos n.%s 5 e 6 do artigo 43.9 do mesmo diploma, sendo o mesmo
constituido por:

v' Clausulas gerais/técnicas gerais e especiais

¥ Projeto de infraestrutura e iluminagdo publica
v' Pareceres da Fagar e E-redes
v

Mapa de trabalhos e quantidades

2 - Nas respetivas pecas escritas, onde houver referéncia a marcas, devera ser sempre

considerada a expressao “...ou equivalente”.

CAPITULO II - OBRIGAGCOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I - PREPARACAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

Clausula 7 - Preparacao e planeamento da execucgao da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucgao dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular,

das medidas consignadas no plano de seguranca e saude e no plano de prevencdo e
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gestdo de residuos de construcdo e demolicdo que acompanham o projeto de

execucao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e coordenagao dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude no

trabalho e pela gestdo de residuos de construgao e demolicdo, em vigor.

2 - A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais € os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessoérios a execucao

da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro, obedecendo a vedagdao do local onde os trabalhos serdo executados, aos

pontos a seguir indicados:

v Com tapumes em metalico de cor branca fixo em prumos metalicos amacicados ou,
Nnos casos em que ndo seja possivel amacicar, em macicos de betdo amoviveis;
v Os portdes deverdo ter estrutura metélica e ser revestidos no mesmo tapume da

vedacao.

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os

regulamentos de seguranca, higiene e saude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisorias, de todas as servidoes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugdo dos trabalhos e

para evitar a estagnagdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.
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4 - A preparacgdo e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdo da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a erros e omissdes do
projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do
artigo 378° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgao
relativamente aos erros e omissdoes que sé lhe seja exigivel detetar posteriormente,

nos termos previstos neste preceito e no n.% 4 do artigo 50° do CCP;

d) A apreciagcdo e decisdo do dono da obra das reclamagdes a que se refere a alinea

anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na

realizagao dos trabalhos;

Clausula 8 - Plano de trabalhos e pagamentos ajustado

1 - No prazo que lhe seja indicado, deve o empreiteiro apresentar o plano de trabalhos
ajustado, nos termos previstos nos n.%s 3 e 4 do artigo 361.9 do CCP, observando na sua

elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.

2 - O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdao da obra nem ainda alteragdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacéo.

3 - O Dono da obra deve aprovar o plano de trabalhos, nos termos previstos no n.9 5 do
artigo 361.°© do CCP, isto €, no prazo de 5 dias apds a notificagdo do mesmo pelo

empreiteiro, equivalendo o siléncio a aceitagao.
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4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas

e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucao da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente caderno de

encargos, que serdao mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - Plano de pagamentos:

a) O plano de pagamentos contém a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do
valor de cada uma das espécies de trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na
periodicidade definida para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com

o plano de trabalhos a que diga respeito.

b) O plano de pagamentos é concluido para aprovagao pelo dono da obra antes da data de
conclusdao da consignacao total ou da primeira consignacdao parcial, ndo podendo
traduzir-se em alteracbes dos valores globais para cada componente da obra

apresentados em sede de apresentacdo de propostas.

c) Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, por facto ndo imputavel ao empreiteiro e que se mostre
devidamente justificado, deve este apresentar um plano de pagamentos adaptado ao
novo plano de trabalhos, devendo o dono da obra pronunciar-se sobre a revisdo do

plano de pagamentos nos termos do n.° 3.
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Clausula 9 - Modificacao/Desvio do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por

razoes de interesse publico.

2 - No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato em fungdao dos danos sofridos em consequéncia dessa modificacdo,
mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da notificacdo da

mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.9 do CCP.

3 - Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro,

deve este apresentar ao dono da obra, um plano de trabalhos modificado.

4 - Nos termos do artigo 404.° do CCP e sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio
do plano de trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucao da obra ou dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o
empreiteiro para apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado,
adotando as medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacdo do atraso

verificado.

5 - Realizada a notificagdo prevista no niumero anterior, se o empreiteiro ndo apresentar um
plano de trabalhos modificado em moldes considerados adequados pelo dono da obra,
este pode elaborar novo plano de trabalhos, acompanhado de uma memodria justificativa

da sua viabilidade, devendo notifica-lo ao empreiteiro.

6 - Caso se verifiqguem novos desvios, seja relativamente ao plano de trabalhos modificado
pelo empreiteiro ou ao plano de trabalhos notificado pelo dono da obra nos termos do
disposto no nimero anterior, este pode tomar a posse administrativa da obra, bem como
dos bens moveis e imoveis a mesma afetos, e executar a obra, diretamente ou por
intermédio de terceiro, nos termos previstos nos n.%s 2 a 4 do artigo 325°, procedendo

aos inventarios, medigdes e avaliagées necessarios.
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7 - Sem prejuizo do disposto nos niumeros anteriores, o empreiteiro é responsavel perante o
dono da obra ou perante terceiros pelos danos decorrentes do desvio injustificado do
plano de trabalhos, quer no que respeita ao conteddo da respetiva prestacdo quer no que

respeita ao prazo de execucao da obra.

8 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra pronuncia-se
sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.°s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de (10) dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagao do novo

plano.

9 - Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra, desde que dele ndo

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucao.

10 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.

SECCAO II - PRAZOS DE EXECUGCAO
Clausula 10 - Prazo de execucao da empreitada
1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucao da obra na data da consignacao total e/ou da data em que o dono
da obra comunique ao empreiteiro a aprovacao do plano de seguranca e saude, caso

esta Ultima data seja posterior;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de

trabalhos em vigor;

c) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da
sua recegdo provisoria no prazo de 60 dias, a contar da data da sua consignacdo ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovacdao do plano de

seguranca e salde, caso esta Ultima data seja posterior.
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2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugao de trabalhos em relacao ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acao e de reorganizacao da obra

necessarias a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3 - Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucgdo de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes

da fiscalizagao.

4 - Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro, pela conclusdo da execugao da

obra antes do prazo fixado na alinea c) do n.° 1.

5 - Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais, cuja execugdao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo de
execucdo da obra é proporcionalmente prorrogado de acordo com os prazos definidos nos

termos do disposto no artigo 373.° do CCP.

6 - Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto no

numero anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.

7 - Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
3o automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensdo, o prazo global de
execucao da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,

sejam afetados por essa suspensdo.

Clausula 11 - Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdao da obra dos desvios que se

verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as

previsdes do plano em vigor.
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2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos que

considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 9.

Clausula 12 - Multas por violacao dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sancgao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 2%o0 do prego contratual inicial.

2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.% 1, sendo o montante da sangao contratual ai

prevista, reduzido a metade.

3 - O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execucao da obra quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do contrato.

Clausula 13 - Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou

recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no

decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizacdo da obra, para que este possa tomar
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as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servico.

SECCAO III - CONDICOES DE EXECUCAO DA EMPREITADA

Clausula 14 - CondicOes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigdes técnicas

contratualmente estipuladas.

2 - Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas

nos termos das clausulas técnicas.

3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projeto de
execugdo por outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das

caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 15 - Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de

construcao

1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
gualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerdncias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas
carateristicas, o empreiteiro ndo poderad empregar materiais ou elementos de construcdo
que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos

usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos

termos dos nUumeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,
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desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas

na Unidao Europeia.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.%2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.%® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhaveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucgao dos trabalhos correspondentes.

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das
carateristicas técnicas dos materiais e elementos de construgdo, ou o regime aplicavel a
sua eventual diminuicdo, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes», consoante a referida
alteracao configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de erros

e omissoes».

Clausula 16 - Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1 - Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou

retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.
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2 - O disposto no nimero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 17 - Aprovacgao de equipamentos, materiais e elementos de construcdo

1 - Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono da

obra.

2 - Em qualquer momento poderd o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndao se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono

da obra ao empreiteiro.

3 - O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e

elementos de construgdao que este lhe solicitar.

4 - A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas oficiais

em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

Clausula 18 - Reclamacgdo contra a ndo aprovacdao de materiais e elementos de

construcao

1 - Se for negada a aprovacao dos materiais e elementos de construgcdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condicGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de

amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgdo fundamentada no prazo de 10 dias.

2 - A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da

respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacao, exceto no caso de serem
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exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 - Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacdao do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.

Clausula 19 - Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo

1 - Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdao para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem

a sua qualidade.

2 - No ato de aprovagao dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro exigir

que se colham amostras de qualquer deles.

3 - Se a modificacao da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 20 - Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacbes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 21 - Substituicdo de materiais e elementos de construgao

1 - Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com

0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construgdo que:

a) Sejam diferentes dos aprovados;
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b) Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a

observar e que ndo possam ser utilizados de novo.

2 - As demolicdes e a remocao e substituicao dos materiais e elementos de construcao serao

da responsabilidade do empreiteiro.

3 - Se o empreiteiro entender que nado se verificam as hipdteses previstas no n.° 1 desta

clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 22 - Depésito de materiais/elementos de construcdao ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,
materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 23 - Modificacoes objetivas - Trabalhos complementares

1 - O dono da obra pode ordenar a execucao de trabalhos complementares ao empreiteiro
caso a mudanca do cocontratante, ndo possa ser efetuada por razdes técnicas,
designadamente em funcdao da necessidade de assegurar a permutabilidade ou
interoperabilidade com equipamentos, servicos ou instalacdes existentes e provoque um

aumento consideravel de custos para o dono da obra;

2 - O valor dos trabalhos complementares ndo pode exceder, de forma acumulada, 50% do

preco contratual inicial.

3 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar os trabalhos a mais, desde que tal Ihe seja
ordenado por escrito pelo dono da obra e lhe sejam entregues as alteracoes aos
elementos da solugdo da obra necessarias a sua execucdao, quando os mesmos tenham

integrado o caderno de encargos relativo ao procedimento de formagdo do contrato.
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4 - O empreiteiro ndo esta sujeito a obrigacdo prevista no nimero anterior quando opte por
exercer o direito de resolugdao do contrato ou quando, sendo os trabalhos a mais de
espécie diferente dos previstos no contrato ou da mesma espécie de outros nele previstos,
mas a executar em condigOes diferentes, o empreiteiro ndo disponha dos meios humanos

ou técnicos indispensaveis para a sua execucao.

5 - O empreiteiro pode recusar a execucgao de trabalhos complementares, nos termos e com

sujeicdo ao previsto no artigo 372.° do CCP.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data da consignacdo total ou da
primeira consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissdes soé
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor

dos trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7 - O empreiteiro é ainda responsavel por metade dos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido
detetados nem na fase de formagdo do contrato nem no prazo referido no ndmero
anterior, também ndo tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da

data em que |he fosse exigivel a sua detecdo.

Clausula 24 - Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos

os elementos necessarios a sua perfeita apreciacdo.

2 - Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e

especificacdes de qualidade da mesma.

3 - Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto

propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
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da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execucdao no dmbito da assisténcia técnica

que a este compete.

Clausula 25 - Publicidade e Mengodes obrigatérias no local dos trabalhos

1 - A afixacao pelo empreiteiro de publicidade no local dos trabalhos depende de autorizacdo

do dono da obra.

2 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mengao do respetivo alvara ou namero de titulo
de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 1 do artigo 3.9 da Portaria n.°
372/2017, de 14 de dezembro e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos

subcontratados ou dos documentos previstos no referido nimero, consoante os casos.

3 - A identificagdo referida no n.2 1 deve ser levada a cabo, através da colocacdo de (2) dois
painéis de obra, com desenho a fornecer pelo diretor de fiscalizagdo da mesma, em
material alveolar com a dimensdao de 1,50m x 2,00m cada e cuja estrutura de fixacao

deverd ser de aluminio ou PVC soldada, e ser amacicada ao pavimento.

4 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracdes que neles hajam sido introduzidas.

5 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

6 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 26 - Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da mesma para verificagdo das suas
caracteristicas e comportamentos sao os previstos nos regulamentos em vigor, e devem
ser realizados, salvo indicacdo em contrario pelo diretor de fiscalizacdo da obra, em

Laboratério Oficial, constituindo os mesmos, encargo do empreiteiro.

2 - Quando o dono da obra tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a

realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no nimero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, por conta do dono da obra.

Clausula 27 - Medigoes

1 - As medicOes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sao feitas no local

da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdao formalizados em auto.

2 - As medigbes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més

imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Os métodos e os critérios a adotar para a realizacdo das medicdes respeitam a seguinte

ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicdo que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.
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4 - No prazo de 10 dias apds efetuadas as medicdes, é elaborada a conta corrente, nos

termos do disposto no artigo 389.° do CCP.

5 - Se, até a conclusdo da obra, forem detetados erros ou faltas em qualquer auto de
medicdo anteriormente lavrado, a corregdo deve ser efetuada no auto de medicao
imediatamente posterior pelo dono da obra caso este e o empreiteiro estejam de acordo
em relacdo ao objeto e as quantidades a corrigir. A correcdo da medicdo é refletida na

conta corrente elaborada no més seguinte, nos termos do disposto no nimero anterior.

6 - Quando seja impossivel a realizacdo das medicbes nos termos do n.° 2 e, bem assim,
guando, o dono da obra, por qualquer motivo, deixe de fazé-la, o empreiteiro deve
apresentar, até ao fim do més seguinte, um mapa das quantidades dos trabalhos

efetuados no més em causa, juntamente com os documentos respetivos.

7 - O mapa apresentado nos termos do numero anterior é considerado como situagdao de

trabalhos provisoria para os efeitos do artigo 389.° do CCP.

8 - A exatiddo das quantidades inscritas nos mapas apresentados nos termos dos numeros
anteriores é verificada no primeiro auto de medicdo posterior a sua apresentagao, no qual
o dono da obra procede as retificacdes a que houver lugar, ou, estando concluida a obra,

em auto de medicdo avulso, a elaborar até a rececdo provisoria.

Clausula 28 - Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos

registados

1 - Salvo no que respeite a materiais e elementos de construcdo que sejam fornecidos pelo
dono da obra (apenas quando esteja prevista a disponibilizacdo pelo dono da obra de
meios necessarios a realizacdo da mesma), correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugao da empreitada de
materiais, de elementos de construgao ou de processos de construgdao a que respeitem
quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de

propriedade industrial.
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2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infracdo na execucao dos trabalhos de
gualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que

tenha de pagar, seja a que titulo for.

3 - O disposto nos nimeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcao definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos.

4 - No caso previsto no numero anterior, o0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito,

de como deve proceder.

Clausula 29 - Execucgao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracdo com o diretor
de fiscalizacdo da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao do contrato ou outros

prejuizos.

3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos
no n.° 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de dez dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou

eliminagdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4 - No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da

realizacdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
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equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.° do CCP, a efetuar

nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso

eventualmente verificado na realizacdo da obra e;

b) Indemnizacao pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdao do contrato

que demonstre ter sofrido.

Clausula 30 - Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparagdao e a indemnizacao de todos os
prejuizos que, por motivos que |he sejam imputaveis, sejam sofridos por terceiros até a
recegdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos,
da atuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do
deficiente comportamento ou da falta de seguranga das obras, materiais, elementos de

construcdo e equipamentos.

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebracdo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caucbes exigidas no

convite e as despesas e encargos inerentes a reducdao do contrato a escrito.

3 - Sao da responsabilidade do empreiteiro, todas as despesas inerentes ao servico prestado
pelas forcas policiais, sempre que se verifique a necessidade da sua presenca no local de
execucao dos trabalhos.

SECCAO IV - PESSOAL

Clausula 31 - Obrigag6es gerais

1 - S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.
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2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de

terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo

plano.

Clausula 32 - Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscalizacdo da obra.

Clausula 33 - Segurancga, higiene e saide no trabalho

1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,

correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.

2 - O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicOes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a

prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.
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3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
numeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades

do empreiteiro.

4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da

cldusula 35.

5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra,
pela observancia das obrigagdes previstas nos numeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da mesma, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

SECGAO V - SEGUROS

Clausula 34 - Contratos de seguro

1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execucdo do contrato, as apdlices de seguro previstas nas clausulas
seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir copia, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacéo.

2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagGes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus

subcontratados.

3 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apodlices e dos recibos de
pagamento dos prémios de seguros previstos na presente seccdo ou na legislacdo
aplicavel, ndo se admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.
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4 - Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem

as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou que tenha

suportado.

7 - O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até a

data da rececdo proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos

0]

Q-

maquinas auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até

data em que deixem de o estar.

Clausula 35 - Objeto dos contratos de seguro

1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em

vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomocdo propria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automovel (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo que os veiculos afetos a obra pelos

subempreiteiros se encontram igualmente segurados.
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3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens iméveis, armazéns,
abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou

moveis.

4 - No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo,
os riscos de incéndio, raio, explosdao e riscos catastroficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5 - O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automovel
previsto no n.0 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente

obrigatorios.

CAPITULO III - OBRIGAGCOES DO DONO DA OBRA

Clausula 36 - Preco e condicoes de pagamento

1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total constante na proposta

do adjudicatario, acrescida de IVA a taxa legal em vigor.

2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 27.

3 - Os pagamentos sdo efetuados no prazo de 60 dias, apds a apresentacdo e conferéncia da

respetiva fatura.

4 - As faturas e os respetivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao da obra.
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5 - Cada auto de medicao deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de

fiscalizacdao da obra, condicionada a efetiva realizacdo daqueles.

6 - No caso de falta de aprovacdao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este

nao aprovados.

7 - O disposto no niumero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.0 3
no que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites

em momento posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.

8 - O pagamento dos trabalhos complementares e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissOes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos precgos
gue lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do artigo 373° do
CCP.

Clausula 37 - Adiantamentos ao empreiteiro

1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou

equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.9 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo

Estado, garantia bancaria ou seguro caucdo.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucdo prevista no numero anterior

correm por conta do empreiteiro.
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4 - A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida

que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5 - Decorrido o prazo da execugdo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que

tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugao, o empreiteiro pode notificar o dono

da obra para que este cumpra a obrigagdao de liberagdo da caugao, ficando autorizado a

promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.° 9 do artigo 295° do CCP.

Clausula 38 - Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor

acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

) Va
V= X Vpt - Vrt
Vt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior

ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

) Va
Vi = x V'pt - Vvrt
Vt

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situagdo de trabalhos contratuais;

Va é o valor do adiantamento;
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Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em

vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa 0

reembolso.

Clausula 39 - Descontos nos pagamentos

1 - Para reforco da caucdo prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 10% desse

pagamento.

2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,

garantia bancaria ou seguro-caucdo, nos mesmos termos previstos no CCP.

Clausula 40 - Mora no pagamento

1 - Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serdo
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e

incidirdo sobre a totalidade da divida.

2 - O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo
dono da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.
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Clausula 41 - Revisao de precos

1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é
efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.0© 6/2004, de 6 de janeiro, na

modalidade de Férmula.

2 - E aplicdvel a revisdo de precos a formula tipo estabelecida para obras da mesma

natureza, constante do Despacho n.° 1592/2004 de 23 de janeiro, designadamente:
v" FO09 - arranjos exteriores

3 - Os diferenciais de pregos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagGes de trabalhos.

CAPITULO IV - REPRESENTAGAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUCAO DO
CONTRATO

Clausula 42 - Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de

encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacao pelo dono da obra, nos termos
estabelecidos no anexo I, a que se refere o n.° 2 do artigo 6° da Lei n.° 41/2015 de 3 de
junho, a confiar a sua representacdo a um técnico com a seguinte qualificacdao
minima:

a) Engenheiro civil;
b) Engenheiro técnico civil;

c) Técnico de obra (condutor de obra), até a classe 2.
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3 - As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da

execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e/ou inerentes a

atuacdo profissional do mesmo.

6 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos trabalhos.

7 - O subscritor da declaracdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario (alinea
c), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagao
do documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de seguranga e saude
(PSS).

8 - A pessoa designada na declaragdo apresentada em sede de “Habilitacdo” do adjudicatario
(alinea a), n.° 11.2 do convite), é responsavel pelo cumprimento da legislacdo em vigor
em matéria de aplicacdo do plano de prevencao e gestdo de residuos da construcdo e
demolicdo (PGRCD).

Clausula 43 - Representacao do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacéo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno de

encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagao.

2 - O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacao da obra que
designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacgdo ou da primeira

consignagao parcial.
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3 - O diretor de fiscalizacao da obra tem poderes de representacdao do dono da obra em todas
as matérias relevantes para a execucdo dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas
as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias

de modificacao, resolucao ou revogacao do contrato.

4 - A entidade adjudicante designa um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execugdo deste e um gestor que o substitui nas suas faltas e

impedimentos, podendo este e o diretor de fiscalizacdo da obra serem a mesma pessoa.

Clausula 44 - Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo da obra, contendo uma informacdo
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a

execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, os referidos no n.° 3 do
artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.

3 - O livro de registo ficard patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o
deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V - RECECAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

Clausula 45 - Recegao provisoria

1 - A rececdo provisoéria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser efetuada

logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacdo do empreiteiro
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ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucao da obra.

2 - O procedimento de rececdo provisdria obedece ao disposto nos artigos 394° a 396° do
CCP.

Clausula 46 - Prazo de garantia

1 - Na data da assinatura do auto de rececdo provisoria inicia-se o prazo de garantia, durante

o qual o empreiteiro estd obrigado a corrigir todos os defeitos da obra.

2 - O prazo de garantia varia de acordo com o defeito da obra, nos seguintes termos:
a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;
b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos ndo estruturais ou a
instalagGes técnicas;
c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis.

3 - Caso tenham ocorrido rececdes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e

autonomizavel.

4 - Excetuam-se do disposto no n.° 1, as substituicdes e os trabalhos de conservacdo que,
derivem do uso normal da obra, ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Clausula 47 - Recegao definitiva

1 - No final do prazo de garantia previsto na cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececgdao definitiva.
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2 - Se a vistoria referida no niumero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.

3 - A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condicdes normais de
exploracao, operacgao ou utilizacao, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacGes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios
de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo verificacdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a sua
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o

prazo para a realizacdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5 - S3o0 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececao provisdéria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n® 6 do artigo
398.9 do CCP.

Clausula 48 - Restituicao dos depoésitos, quantias retidas e liberacdo da caugao
Feita a rececdo da obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas como garantia ou a

qualquer outro titulo a que tiver direito, nos termos do disposto no artigo 295.° do CCP.

CAPITULO VI - DISPOSICOES FINAIS

Clausula 49 - Deveres de colaboracgdo reciproca de informacdo
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As partes estdao vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacgdo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 50 - Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1 - A subcontratacdo é tramitada nos termos do disposto nos numeros seguintes e artigos
383.9 a 386.° do CCP.

2 - Na fase de execucdo do contrato é admitida a subcontratacdo desde que autorizada pelo
contraente publico nos termos do n.° 3 do artigo 318.29 e n.%s 1 e 2 do artigo 319.9,
ambos do CCP.

3 - O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando ndo
estejam verificados os limites constantes do artigo 317.9 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacdes emergentes do contrato.

4 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o

gue for acordado quanto a revisao de precos.

5 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizagdao da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do

pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

6 - O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre

os subcontratados e terceiros.
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7 - No prazo de cinco dias apdés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

8 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais

€ do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

9 - A cessao da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagdo da outra,
sendo em qualquer caso vedada nas situagOes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

A sua tramitacao obedece ao estabelecido nos artigos 317.9 a 318.9-A do CCP.

Clausula 51 - Resolugdao do contrato pelo dono da obra

1 - Sem prejuizo das indemnizagOes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode

resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das

prestagdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo do dono da

obra;

d) Cessdo da posicao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro

da manutengdo das obrigacbes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da

boa fé;
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e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o

limite previsto no n.% 2 do artigo 329.9 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais respeitantes ao contrato;

g) Nao renovacdo do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdao desde que nao apresente

justificacdo de tal falta aceite pelo dono da obra;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

1) Se o empreiteiro ndo der inicio a execucdo dos trabalhos complementares decorridos
15 dias da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacgao

apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucgao;

m) Se houver suspensdao da execucdao dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputdvel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366° do CCP, desde que da

suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.% 3 do artigo
404.9 do CCP;
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0) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se nao
for repetida a execucdao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do dono da obra

poder executar as garantias prestadas.

3 - No caso previsto na alinea gq) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,

ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagdao dos ganhos previstos.

4 - A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no numero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52 - Resolugdao do contrato pelo empreiteiro

1 - Sem prejuizo das indemnizagoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver

0 contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
c) Incumprimento de obrigacGes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a

seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,

excluindo juros;
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d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacao contratual do dono
da obra, quando tornem contraria a boa-fé a exigéncia pela parte publica da

manutencdo do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebragdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignacdes subsequentes acarretar a interrupgao dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares, os trabalhos de suprimento de erros e
omissdes e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos
ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do preco

contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i. Por periodo superior a um quinto do prazo de execucgdo da obra, quando resulte de

caso de forca maior;

ii. Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do prego contratual.

2 - No caso previsto na alinea a) do n.° 1, apenas ha direito de resolugdo quando esta ndo
implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relagao

juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencao do contrato ponha
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manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele

excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante o recurso a arbitragem.

4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido

mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegao dessa

declaragdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 53 - Foro competente

Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razao de matéria, com expressa renuncia a

qualquer outro.

Clausula 54 - Comunicacoes e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e

comunicagoes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP,

para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 55 - Contagem dos prazos

Os prazos previstos na fase de execugdo do contrato sdo contados, nos termos do disposto no

artigo 471.0 do CCP.
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