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CAPITULO I

DISPOSIGOES INICIAIS

CLAUSULA 1.2
OBJECTO

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
no ambito do concurso para a realizacdo da empreitada de “PAVIMENTA(,'RO DO
ARRUAMENTO DO BAIRRO DO VALADO AO COMPLEXO DESPORTIVO"

CLAUSULA 2.2
DISPOSICf)ES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1- A execucgao do Contrato obedece:

a. As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b. Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Codigo dos Contratos Publicos,
doravante “CCP");

c. Ao Decreto-Lei n.© 111-B/2017, de 31 de agosto e posteriores alteracoes;

d. Ao Decreto-Lei n.© 273/2003, de 29 de outubro, e respectiva legislacao
complementar;

e. A restante legislacdo e regulamentacdo aplicdvel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisdo de precos, as instalagdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, seguranga, prevencdao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;

f. As regras da arte.

2- Para efeitos do disposto na alinea a) do nUmero anterior, consideram-se integrados no
Contrato, sem prejuizo do disposto no n° 4 do artigo 96° do CCP:

a. O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com

o disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Cddigo [alinea ndo aplicavel se o

contrato ndo for reduzido a escrito nos termos da alinea d) do n.° 1 e do n.° 2 do

artigo 95.9 do CCPj;
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b. Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelos concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente
aceites pelo 6rgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto
no artigo 61.% do CCP;

c. Os esclarecimentos e as rectificagdes relativos ao caderno de encargos;

d. O caderno de encargos integrado pelo programa e pelo projecto de execugao [ou
apenas pelo «programa» nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.9 do CCP];

e. A proposta adjudicada;

f. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g. Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no

caderno de encargos.

CLAUSULA 3.2
INTERPRETACAO DOS DOCUMENTOS QUE REGEM A EMPREITADA

1- No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.% 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sao
ai indicados.

2- Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projecto de execucdo, [ou o
programa, no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.°© do CCP], prevalece o primeiro
quanto a definicdo das condigoes juridicas e técnicas de execucdo da empreitada € o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da prépria obra.

3- No caso de divergéncia entre as varias pecas do projecto de execucdo [preceito nao
aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP]:

a. As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes
partes;

b. As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respectivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos
50.° e 61.°© do CCP, e sem prejuizo da remissdo directa que estes elementos
fizerem para outras pecas;

c. Em tudo o mais prevalece o que constar da memdria descritiva e das restantes
pecas do projecto de execugao.

4- Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da

clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
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ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.0 do Cdédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°
desse mesmo Cédigo [preceito ndo aplicavel se o contrato ndo for reduzido a escrito

nos termos da alinea d) do n.® 1 e do n.° 2 do artigo 95.° do CCP].

CLAUSULA 4.2
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

1- As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao director de fiscalizacdo da obra antes do inicio
da execucdo dos trabalhos a que respeitam.

2- No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugao dos trabalhos a
que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao director de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua nao
apresentacao antes do inicio daquela execugao.

3- O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a

demolicdo e reconstrucao das partes da obra em que o erro se tenha reflectido.

CLAUSULA 5.2
PROJECTO

1- O projecto de execugdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o patenteado no
procedimento [No caso de no programa do procedimento ou no caderno de encargos
ser admitida a apresentagao de variantes pelos concorrentes, acrescentar:] substituido,
na parte a que dizem respeito, pelas variantes apresentadas pelo empreiteiro, e aceites
pelo dono de obra. [Ou no caso de no caderno de encargos ser determinada a
elaboracdo do projecto de execucao pelo empreiteiro:] O projecto apresentado pelo
empreiteiro, e aceite pelo dono de obra, constitui o projecto de execucao a considerar
para a realizacao da empreitada.

2- A elaboracao do projecto de execugao obedece aos requisitos constantes do artigo 43.0
do CCP [consagrar apenas no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de
execucdo], devendo ser acompanhado pelos seguintes elementos, de entre os
enunciados no n.%5 do artigo 43.° do CCP[especificar os elementos, de entre os
enunciados no n.%5 do artigo 43.° do CCP, que, nos termos deste preceito, «se revelem

necessarios» a completude do projecto em causa]:
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a)...[identificar];

b) ...

3-

4-

Os elementos de projecto de execugcdao que nao tenham sido patenteados no
procedimento, devem ser submetidos a aprovacdo do dono da obra e ser sempre
assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito, nos termos da lei, as
adequadas qualificagGes académicas e profissionais. [aplicavel apenas no caso de caber
ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucdo ou ao caso de ser admitida a
apresentacdo de projecto variante]

Compete ao empreiteiro a elaboracdo dos desenhos, pormenores e pecas desenhadas
do projecto de execucgdo previstos na alinea f) do n.% 4 da clausula 6.2, bem como dos
desenhos correspondentes as alteragGes surgidas no decorrer da obra [aplicavel apenas
no caso de caber ao empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucdo].

Até a data da recepcdo proviséria, o empreiteiro entrega ao dono da obra uma colecgao
actualizada de todos os desenhos referidos no numero anterior, elaborados em
transparentes sensibilizados de material indeformavel e inalteravel com o tempo, ou

através de outros meios, desde que aceites pelo dono da obra.

CAPiTULO II
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO
SECCAO I
PREPARAGCAO E PLANEAMENTO DOS TRABALHOS

CLAUSULA 6.2
PREPARACAO E PLANEAMENTO DA EXECUCAO DA OBRA

1- O empreiteiro é responsavel:

a. Perante o dono da obra pela preparacao, planeamento e coordenacao de todos

os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdao, bem como
pela preparagcdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a
aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranga, higiene e salde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e
saulde, e no plano de prevengdo e gestdo de residuos de construcédo e demoligdo
que acompanham o projecto de execucdao;

Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacao, planeamento e

coordenacdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo das medidas sobre
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seguranca, higiene e saude no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do

documento indicado na alinea i) do n.° 4 da presente clausula.

2- A disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da

obra e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3- O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou

segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessérios a

execucdo da obra, designadamente:

b.

d.

Trabalhos de montagem, construgcdao, manutencdo, desmontagem e demolicdo
do estaleiro;
Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos

prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de seguranga, higiene e
saude no trabalho e de policia das vias publicas;
Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a
execucdo dos trabalhos e para evitar a estagnacdo de aguas que os mesmos
possam originar;

Trabalhos de construcdao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas

deste.

4- A preparacao e o planeamento da execucao da obra compreendem ainda:

b.

C.

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas
relativas aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugao da
empreitada;

O esclarecimento dessas duvidas pelo dono de obra;

A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamagdes relativamente a trabalhos
complementares que se destinem ao suprimento de erros e omissdes do
projecto que sejam detectados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.°
4 do artigo 378.° do CCP; sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar
reclamacgado relativamente aos erros e omissGes que sé lhe seja exigivel detectar
posteriormente;

A apreciacdo e decisao do dono da obra das reclamagbes a que se refere a

alinea anterior;
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e. O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na
realizacdo dos trabalhos;

f. A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgao,
pormenores de execugdo e elementos do projecto.

g. A elaboracao e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado,
no caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

h. A aprovacédo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i. A elaboragdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano
de seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as
medidas ai previstas, em funcdo do sistema utilizado para a execugdo da obra,
em particular as tecnologias e a organizacdo de trabalhos utilizados pelo

empreiteiro.

CLAUSULA 7.2
PLANO DE TRABALHOS AJUSTADO
. No prazo de 30 dias a contar da data da celebracdo do Contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacgao, que densifique e concretize o
plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
. No prazo de 5 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.9 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respectivo plano de pagamentos,
observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracao do preco contratual, nem a
alteracao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja

estritamente necessario a adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

. O plano de trabalhos ajustado deve, homeadamente:

a) Definir, com precisdo, os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessaria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mdo-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;
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d)

5-

Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou nao neste caderno de encargos, que
serao mobilizados para a realizagdao da obra;

O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo,
do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periocidade definida para os
pagamentos a efectuar pelo dono de obra, de acordo com o plano de trabalhos

ajustado.

CLAUSULA 8.2

MODIFICAGAO DO PLANO DE TRABALHOS E DO PLANO DE PAGAMENTOS

i-

2-

O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor
por razdes de interesse publico.

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do
equilibrio financeiro do Contrato em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.°9 3 do artigo
354.0 do CCP.

Em quaisquer situagdes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos em
vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucao da obra ou
dos respectivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adoptando as
medidas de correccdo que sejam necessarias a recuperacgao do atraso verificado.

Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia-
se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n%s 3 e 4 da presente
clausula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronlncia a aceitagdo do novo
plano.

Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execugao.

Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAO II

PRAZOS DE EXECUGAO

CLAUSULA 9.°
PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

1- O empreiteiro obriga-se a:

a. Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da
primeira consignagdo parcial ou ainda da data em que o dono da obra
comunique ao empreiteiro a aprovagao do plano de seguranga e saude, caso
esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

c. Concluir a execucao da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para
efeitos da sua recepcgdo provisdria no prazo de 365 dias (trezentos e sessenta
e cinco dias) a contar da data da conclusdo da sua consignacdao ou da data ou
da data em que o dono de obra comunique ao empreiteiro a aprovacgao do plano
de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior.

2- No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucao de trabalhos em relagcdo ao
plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de accdo e de reorganizacdo da obra
necessarios a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucdo.

3- Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora de horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos
ou resulte de caso de forca maior, pode o dono de obra exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes
da fiscalizagao.

4- Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado na alinea c) do n° 1, o dono da
obra em nenhum caso atribui prémios ao empreiteiro.

5-Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo

para a conclusdo da obra sera prorrogado nos seguintes termos.

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie definidos no

contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos
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parcelares de execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e
atendendo ao seu enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato,
por acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as
particularidades técnicas da execucao.

6- Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogagdao do prazo contratual previsto na
clausula anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n® 5 do artigo 373° do CCP.
7- Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-
do automaticamente prorrogados, por igual periodo ao da suspensdo, o prazo global de
execucdo da obra e os prazos parciais que previsto no plano de trabalhos em vigor, sejam

afectados por essa suspensao.

CLAUSULA 10.2
CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHOS

1- O empreiteiro informa mensalmente o director de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efectivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsdes do plano em vigor.

2- Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do nimero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o director de fiscalizagdao da obra notifica-o
dos que considera existirem.

3-No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucao dos trabalhos previstos
no plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdo da obra dentro do prazo

contratual, é aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 8.2.

CLAUSULA 11.3
MULTAS POR VIOLACI"\O DOS PRAZOS CONTRATUAIS

1- Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sangao contratual, por cada dia de atraso,
em valor correspondente a 1%o0 do preco contratual.

2- No caso de incumprimento de prazos parciais de execucdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sangdo contratual ai
prevista reduzido a metade.

3- O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais de execugao da obra quando recupere o atraso na

execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.
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CLAUSULA 12.3
ACTOS E DIREITOS DE TERCEIROS

1- Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucao da obra em virtude de qualquer facto
imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome
conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o director de fiscalizagdo da obra, a fim
de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou
recuperar tais atrasos.

2- No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem susceptiveis de provocar
prejuizos ou perturbacGes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao director de fiscalizagdo da obra, para que este possa tomar
as providéncias que julgue necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora

daquele servigo.

SECCAO III
CONDIGCOES DE EXECUGCAO DA EMPREITADA

CLAUSULA 13.2
CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

1- A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade
com o projecto, com o presente caderno de encargos e com as demais condicdes técnicas
contratualmente estipuladas.

2- Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no
gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da clausula 2.3,

3- O empreiteiro pode propor ao dono da obra a substituicdo dos métodos e técnicas de
construcdo ou dos materiais previstos no presente caderno de encargos e no projecto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtengdo das caracteristicas finais

especificadas para a obra.

CLAUSULA 14.2
ESPECIFICA(;()ES DOS EQUIPAMENTOS, DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO
1 - Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a

qualidade, as dimensbes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respectivo
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projecto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou

admitidas nestes documentos.

2 - Sempre que o projecto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respectivas

caracteristicas, o empreiteiro ndao podera empregar materiais ou elementos de

construgdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade

inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.

3 - No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construcdo a empregar nos

termos dos nimeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor,

desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas

utilizadas na Unido Europeias.

4 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.° e 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos

previstos nos n.° 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as

caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo fixadas no projecto ou nos

restantes documentos contratuais ndo sdo tecnicamente aconselhdveis ou as mais

convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentard uma

proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos

necessarios para a aplicacdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a

execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos a que a

aplicacao daqueles materiais e elementos de construcdo possa dar lugar[esta ultima

parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.°3 do artigo 43.° do CCP]

5 - A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no

periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as

diligéncias de aprovacao nao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 - Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao

determinar a suspensao dos respectivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcao previstos no projecto e nos restantes documentos contratuais.

7 - O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdo das

caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel

a sua eventual diminuicdo, é o regime definidko no CCP para os

complementares».

CLAUSULA 15.2

«trabalhos

MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO PERTENCENTES AO DONO DA OBRA

1- Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projecto, entender conveniente

empregar na mesma materiais ou elementos de construcao que lhe pertengam ou
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provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro serd obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o respectivo custo ou
rectificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados.

2- O disposto no numero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execugdo dos trabalhos ou na medida em que

o tiver feito.

CLAUSULA 16.2

APROVACT\O DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCT\O

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construgdo a aplicar com as estabelecidas no projecto e nos
restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao do dono de
obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacgao, considerando-
se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes,
excepto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo,
devendo, no entanto, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcao que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais
em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicdes em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por

conta do dono da obra.

CLAUSULA 17.2
RECLAMAGAO CONTRA A NAO APROVAGAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO
1- Se for negada a aprovagao dos materiais e elementos de construcao e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigGes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagao fundamentada no prazo de 10 dias.
2- A reclamagao considera-se deferida se o dono da obra nao notificar o empreiteiro da
respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliqguem o alargamento deste prazo, pelo dono da

obra ao empreiteiro.
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3- Os encargos com 0S Novos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

CLAUSULA 18.2
APLICACf\O DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCf\O

1- Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcdao para a obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiquem a sua qualidade.

2- No caso de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo podera o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3- Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar de

causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

CLAUSULA 19.2
APLICACAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Os materiais e elementos de construcdao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se,
na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

CLAUSULA 20.2
SUBSTITUICAO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO
1- Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros

com 0s necessarios requisitos os materiais e elementos de construcdo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacbes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que nao possam ser

utilizados de novo.

2- As demoligdes e a remogdo e substituicdo dos materiais e elementos de construgao serdo
da responsabilidade do empreiteiro.
3- Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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CLAUSULA 21.2

DEPOSITO DE MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGCAO NAO DESTINADOS A OBRA

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdo do dono da obra,

materiais e elementos de construcdo que ndo se destinem a execucgdo dos trabalhos da

empreitada.

CLAUSULA 22.2

ERROS OU OMISSOES DO PROJECTO E DE OUTROS DOCUMENTOS
O empreiteiro deve comunicar ao director de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos trabalhos.
O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de erros e
omissdoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao
empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este ultimo
aspecto, quando o empreiteiro tenha a obrigagdo pré-contratual ou contratual de elaborar
o projecto de execucao.
S6 pode ser ordenada a execucdo de trabalhos de suprimento de erros e omissdes quando
o0 somatoério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos de
suprimento de erros e omissdoes e de anteriores trabalhos a mais nao exceder 50% do
preco contratual.
O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissdes
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.
O empreiteiro é responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros ou omissGes do
projecto de execucdo por si elaborado, excepto quando estes sejam induzidos pelos
elementos elaborados ou disponibilizados (aplicavel apenas no caso de caber ao
empreiteiro a elaboracdo do projecto de execucgdo).
O empreiteiro é responsavel por metade do preco dos trabalhos de suprimentos de erros
ou omissOes cuja deteccdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos termos
previstos nos n% 1 e 2 do artigo 61.° do CCP, excepto pelos que hajam sido identificados
pelos concorrentes na fase de formacdo do contrato mas que nao tenham sido
expressamente aceites pelo dono da obra.
O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissoes que,
ndo sendo trabalhos de suprimento de erros e omissGes que, ndo sendo exigivel a sua

deteccdo na fase de formacdo dos contratos, também ndo tenham sido por ele
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identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que |he fosse exigivel a sua

deteccao.

CLAUSULA 23.2

ALTERACf)ES AO PROJECTO PROPOSTAS PELO EMPREITEIRO
Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projecto, o empreiteiro deve apresentar todos
os elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
Os elementos referidos no numero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das eventuais implicacdes
nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.
Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao projecto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono
da obra e apreciadas pelo autor do projecto de execugdao no ambito da assisténcia técnica
que a este compete.
Se da alteracdao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragao e

solidez da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respectivo valor.

CLAUSULA 24.2
MENCOES OBRIGATORIAS NO LOCAL DOS TRABALHOS

1- Sem prejuizo do cumprimento das obrigagdes decorrentes da legislacdo em vigor, o

empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra,
do dono da obra e do empreiteiro, com mencdo do respectivo alvard ou nimero de titulo

de, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados.

2- O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagao, o

livro de registo da obra e um exemplar do projecto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual [quando o contratos seja redigido por escrito] e dos demais
documentos a respeitar na execugdao da empreitada, com as alteracdes que neles hajam

sido introduzidas.

3- O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em

vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos contratos

colectivos de trabalho aplicaveis.

4- Nos estaleiros de apoio da obra deverdao igualmente estar patentes os elementos do

projecto respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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1i-

CLAUSULA 25.2

ENSAIOS
Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagdo da suas

caracteristicas e comportamentos sdo os especificados neste caderno de encargos [indicar,

se for o caso, quais 0s ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos

nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2-

3-

Quando o dono da obra tiver duvidas quanto a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiqguem, para além dos previstos.

No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0S Mesmos ensaios e com a reparacao daquelas deficiéncias ficardo a

seu cargo, sendo, no caso contrario, da conta do dono da obra.

CLAUSULA 26.2

MEDICAO
As medigdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos nao previstos no

projecto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pelo dono da obra sado feitas no
local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

As medigOes sdo efectuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo dia
do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam [possibilidade de indicar outra
periodicidade das medicbes nos termos do artigo 388.° do CCP].

Os métodos e os critérios a adoptar para a realizacdo das medicdes respeitam a

seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas no projecto de execucdo;

c) As normas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

CLAUSULA 27.2

PATENTES, LICENGCAS, MARCAS DE FABRICO OU DE COMERCIO E DESENHOS

1-

REGISTADOS
Salvo no que respeite a materiais e elementos de construgdao que sejam fornecidos pelo

dono da obra [apenas quando esteja previsto a disponibilizacdo pelo dono da obra de
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meios necessarios a realizacdo da obra] correm inteiramente por conta do empreiteiro
0s encargos e responsabilidades decorrentes da utilizagdo, na execucao da empreitada,
de materiais, de elementos de construcdo ou de processos de construcdao a que
respeitem quaisquer patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos
de propriedade industrial.

No caso de o dono da obra ser demandado por infraccdo, na execucao dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados na clausula anterior, o empreiteiro indemniza-o por
todas despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha
de pagar, seja a que titulo for.

O disposto nos nimeros anteriores ndo é, todavia aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra ndo
indique a existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.°3 do artigo
43.9 do CCP].

No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia
dos direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o
director de fiscalizacao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder [ndo aplicavel na situacdo prevista no n.°3 do artigo
43.9 do CCP]

CLAUSULA 28.3

EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
O dono da obra reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer
trabalhos nao incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos
contratados.

Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboracdo com o
director de fiscalizacao da obra, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou
outros prejuizos.

Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adoptadas as providéncias adequadas a diminuigdo

ou eliminacdo dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
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4- No caso de verificacdo de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes
da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do
equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354.2 do CCP, a

efectuar nos seguintes termos:

Prorrogacdao do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacdo da obra, €;

Indemnizacdao pelo agravamento dos encargos previstos com a execucao do Contrato que

demonstre ter sofrido.

SECCAO 1V
PESSOAL

CLAUSULA 29.2
OBRIGAGOES GERAIS

1- S3o0 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal
empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2- O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local
dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem do dono da obra, o pessoal
que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respectivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de
terceiros.

3- A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensdo do pessoal.

4- As quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respectivo

plano.

CLAUSULA 30.3
HORARIO DE TRABALHO
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com

antecedéncia suficiente, o respectivo programa ao director de fiscalizacdo da obra.
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CLAUSULA 31.2

SEGURANCA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO
O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicOes legais e regulamentares em
vigor sobre seguranga, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta os encargos que resultem do cumprimento de tais obrigacoes.
O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente de trabalho.
No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o director de fiscalizacdo da obra pode tomar, a custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades
do empreiteiro.
Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o director de fiscalizacdo da
obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra acidentes de trabalho
relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da
cldusula 41.2,
O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o director de fiscalizacdao da obra,
pela observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o
pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente

no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO III
OBRIGACOES DO DONO DA OBRA

CLAUSULA 32.3
PRECO E CONDIC6ES DE PAGAMENTO

Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia total do valor da
adjudicacédo, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito
passivo desse imposto pela execugdao do Contrato.
Os pagamentos a efectuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medicdes mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 26.2.
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Os pagamentos sdo efectuados no prazo maximo de 30 dias, com o limite legal de 60 dias
nos termos do artigo 299.°, n°® 2 do CCP) apéds a apresentacdo da respectiva factura.

As facturas e os respectivos autos de medicdo sao elaborados de acordo com o

modelo e respectivas instrucdes fornecidas pelo director de fiscalizacdo da obra.

Cada auto de medigdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos
gue tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo director de
fiscalizacdo da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.

No caso de falta de aprovacdo de alguma factura em virtude de divergéncias entre o
director de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu conteldo, deve aquele
devolver a respectiva factura ao empreiteiro, para que este elabore uma factura com os
valores aceites pelo director de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por este
nao aprovados.

O disposto no numero anterior ndo prejudica o prazo de pagamento estabelecido n® 3 no
gue respeita a primeira factura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo
aceites pelo director de fiscalizacdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites
em momento posterior, mas que constavam da primeira factura emitida.

O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.

CLAUSULA 33.3

ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO
O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.
Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.2 e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.
Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.
A caucdo para garantia de adiantamentos de preco € progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha

sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.
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5- Decorrido o prazo da execugao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que
tenha ocorrido a liberacao da correspondente caucdao, o empreiteiro pode notificar o dono
de obra para que este cumpra a obrigacdo de liberacao da caugao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se 15 dias ap0ds a notificacdo, o dono da obra ndo

tiver dado cumprimento a referida obrigagdo, nos termos do n.2 9 do artigo 295.° do CCP.

CLAUSULA 34.2
REEMBOLSO DOS ADIANTAMENTOS
Os adiantamentos concedidos nos termos da cldusula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respectivos pagamentos contratuais, sendo as

quantias a deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:
Va
Vri= — xVpt =Vrt
Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,

segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= \EXV' pt—Vrt
Vit

em que:

Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacdo de trabalhos
contratuais;

Va é o valor do adiantamento;

Vt é o valor dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
ao més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de
pagamentos em vigor;

V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més
em que se processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se

processa o reembolso.
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CLAUSULA 35.3
DESCONTOS NOS PAGAMENTOS

1- Para reforgo da caucao prestada com vista a garantir o exacto e pontual cumprimento das
obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% desse
pagamento [nos termos do artigo 353.9, n.°© 1, do CCP, pode ser indicada uma
percentagem até ao maximo de 5% ou dispensada a deducdo nos pagamentos parciais,
caso em que a presente norma ndo deve constar do caderno de encargos].

2- O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depdsito de titulos,
garantia bancdria ou seguro-caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caucdo referida no nimero anterior.

CLAUSULA 36.2
MORA NO PAGAMENTO

1-Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida
a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, 0s quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e
incidirdo sobre a totalidade da divida.

2- O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efectuado pelo
dono de obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o0 pagamento

dos trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

CLAUSULA 37.3
REVISAO DE PRECOS
1- A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de mao-de-
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdao da empreitada, é
efectuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.© 6/2004, de 6 de Janeiro, na
modalidade de formulas.
2- A revisdo de pregos obedece a seguinte formula: FO9 — Arranjos exteriores.

3- A revisdo de precos obedece as seguintes condigoes:

a) Os custos de mdo-de-obra e de materiais, fixados de acordo com os valores médios
praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo

contratual;
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b) A garantia de custo de mao-de-obra abrange exclusivamente as profissbes enumeradas

neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de mdo-de-obra ndo abrange os encargos de deslocacdo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacdo
de trabalho em horas extraordinarias que ndo estejam expressamente previstas neste

caderno de encargos;

d) A revisdo de precos relativa ao custo de mdo-de-obra incidird sobre o valor

correspondente a percentagem fixada na legislagdo sobre revisdo de precos;

e) O empreiteiro obriga-se a enviar ao director de fiscalizacdo da obra o duplicado das folhas
de salarios pagos na obra, do qual lhe serd passado recibo, no prazo de cinco dias a

contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga- se a enviar também
um mapa com a relacdo do pessoal e respectivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pregos no qual figurem os montantes calculados na base dos
que forem garantidos, dos efectivamente despendidos e as correspondentes diferencgas a

favor do dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou encargos

sociais que figurem nas folhas enviadas ao director de fiscalizacdo da obra;

h) Os precos garantidos para os materiais sdo considerados como precos no local de origem
do fornecimento ao empreiteiro e ndao incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outra

forma;

i) Se para a aquisicdo de materiais de preco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condicdes
ndo sdo susceptiveis de revisdo de pregos a partir das datas de pagamento dos

respectivos adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigildncia sobre os precos relativos a aquisicdo de
materiais de preco garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a
justificacao dos respectivos precos.

4- A revisdo de pregos obedece as seguintes condigbes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuagdo aleatdria de

precos devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;
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b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando-se, com as devidas adaptacdes, o disposto nas

alineas c) a h) do n.° 3;

c) Aos custos da mdo-de-obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos

da alinea a) aplica-se a revisao de pregos por férmula indicada no n.° 2.

5- Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da

empreitada sdo incluidos nas situacGes de trabalhos.

SECCAO V
PROJECTOS DE INVESTIGAGCAO E DESENVOLVIMENTO
[Nos termos do artigo 42.2, n.° 7, do CCP, esta seccao apenas € aplicavel quando o valor do

contrato for igual ou superior a € 25 000 000.]

CLAUSULA 38.2
OBRIGAGAO DE ELABORAR PROJECTOS DE INVESTIGACAO E DESENVOLVIMENTO

1- O empreiteiro obriga-se, através de si ou de uma entidade terceira, a elaborar e a
executar um ou mais projectos de investigacdo e desenvolvimento, nos termos da
proposta adjudicada, de valor correspondente a, pelo menos, 1% do prego contratual.

2- Os projectos a que se refere o nimero anterior devem estar directamente relacionados
com as prestacdes que constituem o objecto do Contrato e devem ser concretizados no
territério nacional.

3- Para os efeitos do n.% 1, deve ser celebrado um contrato que regule a elaboracdo e
execucdo dos projectos de investigacdo e desenvolvimento, na data da assinatura do

contrato.

CLAUSULA 39.3
NATUREZA ACESSORIA DO CONTRATO DE PROJECTO DE INVESTIGAGAO E
DESENVOLVIMENTO
1- O contrato a que se refere a clausula anterior, extingue-se em caso de extingdo do
contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento.
2- Quando a extincdo do contrato de empreitada, por forma diferente do cumprimento, for
apenas parcial, esta implica apenas uma reducgdao proporcional da obrigacdo de

elaboragdo e execucao dos projectos de investigacdo e desenvolvimento.
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SECCAO VI
SEGUROS

CLAUSULA 40.2
CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugdao do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legislacdo aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem
como do recibo de pagamento do respectivo prémio, na data da consignacao.

O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacGes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efectivo da existéncia das apdlices de seguro dos
seus subcontratados.

O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias das apolices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislagdo
aplicavel, ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a
exibicdo destes documentos.

Todas as apolices de seguro e respectivas franquias previstas constituem encargo Unico
e exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro
ser celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigacOes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele
suportados.

O empreiteiro obriga-se a manter as apdlices de seguro validas até a data da recepcdo
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas

auxiliares afectas a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de o estar.

CLAUSULA 41.2
OBJECTO DOS CONTRATOS DE SEGURO
O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a

apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
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igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao

em vigor em Portugal.

2- O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil

3-

5-

1-

automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
afectos a obra, que circulem na via publica ou local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automoével (riscos de
circulagdo), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos afectos a obra
pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os
danos proprios do equipamento, maquinas auxiliares que vier a utilizar na obra,
incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e
maquinas e equipamento fixos ou moveis.

No caso dos bens imdveis referidos no nimero anterior, a apodlice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastroficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respectivo valor patrimonial.

O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével
previsto no n.° 2 desta cldusula deverd respeitar os limites minimos legalmente

obrigatérios.

CAPITULO 1V
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

CLAUSULA 42.3
REPRESENTA(}AO DO EMPREITEIRO

Durante a execugdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um director de obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulacdo diversa no caderno de
encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representacao.

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima: Bacharelato/Licenciatura.

3- ApOs a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, o nome do director de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo

esta informacdo ser acompanhada por uma declaragdo subscrita pelo técnico designado,
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3-

com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direccdo técnica da obra
e comprometendo-se a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.

As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspectos técnicos da
execucdo da empreitada sdo dirigidos directamente ao director de obra.

O director de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

O dono da obra podera impor a substituicdo do director de obra, devendo a ordem
respectiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objectivas e ou inerentes
a actuacdo profissional do director de obra.

Na auséncia ou impedimento do director de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o director de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel
em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correcta
aplicacao do documento referido na alinea i) do n.° 4 da clausula 6.2

O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel

em matéria de aplicacdo do plano de gestdo de residuos da construgao e demolicdo.

CLAUSULA 43.2
REPRESENTANTES DO DONO DE OBRA

Durante a execucdo o dono da obra é representado por um director de fiscalizagdo da
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no caderno

de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacao.

O dono da obra notifica o empreiteiro da identidade do director de fiscalizacdo da obra
qgue designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagdo ou da
primeira consignacao parcial.

O director de fiscalizacdo da obra tem poderes de representagao do dono da obra em
todas as matérias relevantes para a execucdao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que |he sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

exceptuando as matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do contrato.

CLAUSULA 44.2
LIVRO DE REGISTO DA OBRA
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1- O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucdo dos trabalhos.

2- Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo, para além dos referidos

no n.% 3 do artigo 304.%9 e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP, os seguintes:

a) ;

b) ;

) ;

3- O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
RECEPGCAO E LIQUIDAGCAO DA OBRA

CLAUSULA 45.2
RECEPGCAO PROVISORIA

1- A recepgdao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efectuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execucao da obra.

2- No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recepgdo provisoria,
esta é efectuada relativamente a toda a extensdo da obra que ndo seja objecto de
deficiéncia.

3- O procedimento de recepcdo proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.0 a 396.°
do CCP.

CLAUSULA 46.2
PRAZO DE GARANTIA

1- O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
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b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou

instalacoes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis.

2- Caso tenham ocorrido recepgdes provisoérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra, desde que susceptivel do uso independente e
autonomizavel.

3- Exceptuam-se do disposto no n.% 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da

sua utilizacdao para os fins a que se destina.

CLAUSULA 47.3
RECEPCI\O DEFINITIVA
1- No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto
na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de recepcao

definitiva.

2- Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em

boas condicGes de funcionamento e conservagao, esta sera definitivamente recebida.

3- A recepcao definitiva depende, em especial, da verificacdo cumulativa dos seguintes

pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operacao ou utilizacdo, da obra e respectivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacbes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4- No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detectar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correccao dos problemas detectados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros

anteriores.
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5- S3o aplicaveis a vistoria e ao auto de recepcao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recepcao provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.°9 do CCP.

CLAUSULA 48.2
RESTITUICAO DOS DEPOSITOS E QUANTIAS RETIDAS E EXTINGAO DA CAUGAO
1- Feita a recepcdo definitiva de toda a obra, serdo restituidas ao empreiteiro as quantias

retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.

2- Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacao do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detectados até ao momento da liberacdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e nao corrigidos como sendo de pequena importancia e ndo justificativos da
nao liberacao, o dono da obra promove a liberacao da caugao destinada a garantir o exacto
e pontual cumprimento das obrigagdes contratuais, nos seguintes termos [apenas para os
contratos em que o prazo de garantia fixado na Clausula 46.2 seja superior a dois anos,
pois, quando o prazo for igual ou inferior, o prazo para o dono da obra promover a liberacao

integral da caucdo é de 30 dias apds o termo do prazo de garantia]:

a) 25 % do valor da caucdo, no prazo de 30 dias apds o termo do segundo ano do prazo a
que estao sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, designadamente as de

garantia;

b) Os restantes 75 %, no prazo de 30 dias apds o termo de cada ano adicional do prazo a
que estdo sujeitas as obrigacdes de correccao de defeitos, na proporcao do tempo
decorrido, sem prejuizo da liberagdo integral, também no prazo de 30 dias, no caso de o
prazo referido terminar antes de decorrido novo ano [quando o prazo de garantia fixado
na Clausula 46.2 for superior a cinco anos, a caugdo deve encontrar-se liberada em pelo
menos 75%, no prazo de 30 dias apds o decurso desses cinco anos, conforme determina
0 n.% 6 do artigo 295.° do CCP].

3- No caso de haver lugar a recepgoes definitivas parciais, a liberagdo da caugao prevista
no numero anterior &€ promovida na proporgdo do valor respeitante a recepgao parcial.

4- Decorrido o prazo fixado para a liberagdo da caugdao sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
liberagcdo da caugdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15
dias apo6s a notificacdo, o dono da obra ndo tiver cumprido a referida obrigagdo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
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5- A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de

indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a

manutencdo da caucgdo prestada por periodo superior ao que seria devido.

6- Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depdsito em dinheiro ou o reforco

da garantia tenha sido efectuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros
de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as

quantias retidas.
CAPITULO VI
DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA 49.2
DEVERES DE COLABORACAO RECIPROCA E INFORMACAO

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdao mutua, designadamente no tocante a

prestacdo reciproca da informacdo necessarias a boa execugdo do contrato, sem prejuizo

dos deveres de informacdo previstos no artigo 290.° do CCP.

1-

3-

CLAUSULA 50.2
SUBCONTRATAGAO E CESSAO DA POSIGAO CONTRATUAL

O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de
habilitacdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6
do artigo 318.9 do CCP.

O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratagdao na fase de execugdo quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.°© do CCP, ou quando haja
fundado receio de que a subcontratacao envolva um aumento de risco de incumprimento
das obrigacdes emergentes do contrato [Ou, nos casos previstos no n.°2 do artigo 385.°
do CCP]. A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da
obra, dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formagdo do contrato,
aplicando-se, com as necessaria adaptacoes, o disposto nos n%s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.

Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos
no artigo 384.9 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o

que for acordado quanto a revisao de precos.
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S
1

O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo director de fiscalizacdo
da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro
do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

O disposto nos numeros anteriores € igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

No prazo de cinco dias apos a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o
facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

A responsabilidade pelo exacto e pontual cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

A cessdao da posicao contratual por qualquer das partes depende da autorizacdo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

CLAUSULA 51.2
RESOLUGAO DO CONTRATO PELO DONO DA OBRA
Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 333.9 do
CCP, podem ser consagradas outras situacoes de grave violacdo das obrigacoes

assumidas pelo empreiteiro]:
a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, directivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de direccdo sobre matéria relativa a execucgdo das

prestacdes contratuais;

c) Oposicdo reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono

da obra;

d) Cessdo da posicdao contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo
empreiteiro da manutencdo das obrigagdes assumidas pelo dono da obra contrarie o
principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangbes contratuais com natureza pecunidria exceder o

limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
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f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

g) N&o renovacao do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos caso em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao

sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdao sem justificacdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacao desde que ndo apresente justificacdo

de tal falta aceite pelo dono da obra;

I) Se ocorrer um atraso no inicio da execucdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias da
notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele

e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucao dos trabalhos pelo dono da obra por facto imputavel
ao empreiteiro ou se este suspender a execugao dos trabalhos sem fundamento e fora dos
casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensdao advenham

graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo
404.° do CCP;

p) Se ndo foram corrigidos os defeitos detectados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos

defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2- Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respectivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo do
dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3- No caso previsto na alinea p) do n.% 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes,
ser deduzido o beneficio que resulte da antecipagao dos ganhos previstos.

4- A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias

contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
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confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respectiva

importancia.

CLAUSULA 52.2
RESOLUCAO DO CONTRATO PELO EMPREITEIRO
1- Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos [conforme admitido no n.° 1 do artigo 332.° do
CCP, podem ser consagradas outras situacbes de grave violacdo das obrigacoes

assumidas pelo dono da obra]:
a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputdvel ao dono da obra;

c) Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a seis
meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual, excluindo
juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformagdo da relagdo contratual do dono da
obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencdo do

contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao

contrato;

f) Se nao for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da

celebracdo do contrato por facto ndao imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagdes parciais, o retardamento da
consignacdo ou consignacgdes subsequentes acarretar a interrupcdo dos trabalhos por

mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes e os
trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de actos ou factos ndo imputaveis
ao empreiteiro, ocorrer uma redugao superior a 20% do precgo contratual;

i) Se a suspensdo da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugdo da obra, quando resulte de

caso de forga maior;

ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;
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j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.9 do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% do precgo contratual.

2-

No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdao
quando esta nao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relacdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econdmico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

O direito de resolucdo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracao ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recepcao dessa
declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigagcdes em atraso nesse prazo,

acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

CLAUSULA 53.2
FORO COMPETENTE

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do Contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renulncia a qualquer outro. [OU]

1-

CLAUSULA 54.2

ARBITRAGEM
Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretagdo, execugdo, incumprimento,
invalidade, resolucdo ou reducdo do Contrato podem ser dirimidos por tribunal arbitral,

devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:

a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;

b) O Tribunal Arbitral & composto por trés arbitros;

c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;

d) No caso de alguma das partes nao designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro-presidente, deve esse
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente

competente.
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2- O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo nao cabe

recurso, salvo se as partes acordarem diversamente.

CLAUSULA 55.2
COMUNICAGOES E NOTIFICAGOES
1- Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Codigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,

identificados no contrato.

2- Qualquer alteracao das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

CLAUSULA 56.2
CONTAGEM DOS PRAZOS

Prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.
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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE II - CLAUSULAS TECNICAS
CONDICOES GERAIS COMPLEMENTARES
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CONDIGCOES GERAIS COMPLEMENTARES

1. DESCRICI\O DA EMPREITADA
1.1.A presente empreitada designa-se por: “PAVIMENTAGAO DO ARRUAMENTO DO
BAIRRO DO VALADO AO COMPLEXO DESPORTIVO"”

2. TIPO DE EMPREITADA

A presente empreitada a efetuar é no ambito do concurso publico.

3. PRECOS UNITARIOS
Os pregos unitarios sdo os constantes da lista que o empreiteiro apresentar com a sua

proposta no acto publico do concurso.

4. PRAZO DE EXECUGCAO DA EMPREITADA
4.1. O prazo de execucdo da empreitada é de 365 dias (trezentos e sessenta e cinco dias),
a contar da data da consignacao.

4.2. O empreiteiro obriga-se ainda a cumprir os prazos estabelecidos.

5. MULTA POR VIOLACAO DOS PRAZOS
Se o empreiteiro ndo concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido acrescido de
prorrogacdes graciosas ou legais, ser-lhe-a aplicada até ao fim dos trabalhos ou a rescisdao do

contrato, a seguinte multa diaria:
a) 1 0/gp do valor da adjudicacdo no primeiro periodo correspondente a um

décimo do referido prazo.

b) Em cada periodo subsequente de igual duracdo a multa sofrera um aumento de
0,5 0/00, até atingir o maximo de 5 0/gg, sem contudo e na sua globalidade,

poder vir a exceder 20 % do valor da adjudicagao.
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6. ADIANTAMENTOS AO EMPREITEIRO

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizacdo haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
numero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagdo
de uma caugdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, garantia bancaria ou seguro-caugao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caugdo prevista no numero anterior
correm por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de prego é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado

que tenha sido efectuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

7. RECLAMACOES QUANTO A ERROS E OMISSOES DO PROJECTO
O prazo de reclamacOes do empreiteiro quanto a erros e omissdoes do projecto previsto no
artigo 61° do CCP (cddigo dos contratos publicos) aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2008,

de 29 de Janeiro.

8. PRAZO DE APRESENTACAO DO PLANO DE TRABALHOS
8.1. O plano de trabalhos definitivo serd apresentado no prazo maximo de 22 dias a contar

da data da consignacao.
8.2. Por cada dia de atraso o empreiteiro fica sujeito a multa de 2 0/00 do valor da

adjudicacdo, reservando-se o dono da obra o direito de optar, a todo o tempo, pela rescisdo
do contrato.

8.3. Porém aquela multa podera ser anulada se os trabalhos da empreitada vierem

a ser concluidos dentro do prazo do contrato.

8.4.0 plano de trabalhos ndo podera alterar as operacGes e data fundamentais previstas no
programa de trabalhos apresentado com a proposta, descriminara com clareza os trabalhos

a executar semanalmente e indicard a producgdo didria e os meios que a garantam.
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8.5.0 plano deve satisfazer o estipulado nas Clausulas Gerais deste Caderno de Encargos e
harmonizar-se com as datas previstas para as consignacdes parciais, quando a estas haja
lugar.

8.6. Apds a aprovacdo do plano de trabalhos, o empreiteiro entregara a fiscalizagdo, no
prazo de 5 dias, 3 cépias do mesmo, em papel comum, e uma cdpia em transparente (Tela,

papel vegetal, pelicula, etc.)

9. METODOLOGIA A ADOPTAR NO PLANO DE TRABALHOS

Na elaboracdo do plano de trabalhos o empreiteiro obriga-se a atender a que os elementos
finais de estudo tenham uma expressao grafica perfeitamente elucidativa do quantitativo da
obra, bem como do correspondente valor financeiro no tempo.

O grafico devera ainda mencionar as quantidades totais de cada espécie de trabalho e

também as produgbes diarias.

10. AGENTE DA FISCALIZAGAO
A fiscalizacdo da obra serd exercida pelo Dono da Obra, por intermédio dos seus delegados

que serdo indicados ao empreiteiro.

11. DIRECCAO TECNICA DA EMPREITADA
O Empreiteiro obriga-se a conferir a direccdo técnica da obra a um técnico com a
qualificagdo minima de Engenheiro Técnico da Especialidade, sobre reserva de aceitacdo

pelo dono da obra.

12. FACTOS A CONSIDERAR OBRIGATORIAMENTE NO LIVRO DE REGISTOS DA
OBRA
1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas
e rubricadas por si e pelo director de fiscalizacdao da obra, contendo uma informacao
sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a
execugao dos trabalhos.
2. Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sao os referidos no n.° 3 do
artigo 304.9 e no n.° 3 do artigo 305.9 do CCP.
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3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do director da obra, que o
devera apresentar sempre que solicitado pelo director de fiscalizacdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

13. REGRAS DE MEDICAO
Na falta de consenso entre o Empreiteiro e a Fiscalizacao, deverao ser utilizadas as regras
de medicdo preconizadas em documentacdo técnica da especialidade, nomeadamente a

documentacao do LNEC.

14. REVISAO DE PREGOS

14.1. A revisdo de precos sera regulada pelas disposicdes do Decreto-Lei
n.° 6/2004, de 6 de Janeiro.
14.2. A revisdo de pregos sera efectuada mediante a seguinte formula

polinomial (tendo por base a formula tipo FO9 — Arranjos exteriores:
14.2. A revisdo de precos devera ser elaborada e apresentada pela firma

adjudicataria e apresentados ao director de fiscalizacdo para aprovagao:

15. PRAZO PARA REMOGCAO DE MATERIAL E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO
E fixado em 15 dias o prazo dentro do qual, o empreiteiro, no final da obra terd de remover
do local dos trabalhos os materiais entulho, equipamento, andaimes e tudo o mais que tenha

servido para a sua execucao.

16. PRAZO DE GARANTIA
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a. 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;
b. 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais
ou instalagGes técnicas;
c. 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afectos a obra, mas dela

autonomizaveis.
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2 - Caso tenham ocorrido recepcdes provisodrias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior é igualmente aplicdvel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pelo dono da obra.

3 - Exceptuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da sua

utilizacdo para os fins a que se destina.

17. CONSERVAGAO DA OBRA
Nos periodos de suspensdo e durante o prazo de garantia o adjudicatario devera proceder a

sua custa e, de forma eficiente, a todos os trabalhos correntes de conservagao.

18. REGULAMENTOS E NORMAS A RESPEITAR
Referem-se, nomeadamente, os seguintes Regulamentos e Normas a cumprir relacionados

com os trabalhos a realizar:

Regulamento de Seguranga no Trabalho da Construcao Civil (Decreto-Lei n.© 41 820 e
Decreto-Lei n.° 41 821, de 11 de Agosto de 1958);

Regulamento das Instalacdes Provisérias Destinadas ao Pessoal Empregado nas Obras
(Decreto n.%2 46 627, de 10 de Julho de 1965);

Regulamentacdao das Condigcdes de Seguranca e de Salde no Trabalho em Estaleiros
Temporarios ou Mdéveis (Decreto-Lei n.°© 273/2003, de 29 de Outubro);

Sinalizagao temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (Decreto

Regulamentar n.° 33/88, de 12 de Setembro);

Regulamento Geral do Ruido ( Decreto-Lei n.© 292/2000, de 14 de Novembro);

Regulamento de Seguranga e Acgdes para Estruturas de Edificios e Pontes (Decreto-Lei n.0
235/83, de 31 de Maio);




CADERNO DE ENCARGOS Edicao: | Data:

CONDICOES GERAIS A | 26/04/22
l PAVIMENTACAO DO ARRUAMENTO DO BAIRRO DO VALADO | €YISGO: Pagina:
AO COMPLEXO DESPORTIVO 0 49/53

= Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado (Decreto-Lei n.° 349-C/83, de
30 de Julho);

» Regulamento de BetGes de Ligantes Hidraulicos ( Decreto-Lei n.°© 445/89, de 30 de

Dezembro);

= NP 2064 (1983) - Cimentos - Definigoes, classes de resisténcia e caracteristicas;

= NP 2065 (1983) - Cimentos - Condigdes de fornecimento e recepgao.

19. SEGUROS OBRIGATORIOS
Para além de outros exigidos na lei em vigor a data do contrato, o Empreiteiro efectuara, a

sua custa, os seguintes seguros:

= Da Responsabilidade Civil Cruzada, envolvendo o Empreiteiro e subempreiteiros ou
subcontratantes, bem como o Dono da Obra, no montante minimo a fixar pela Camara
Municipal de Mogadouro, cobrindo perdas e danos em bens ou pessoas resultantes
da execucdo dos trabalhos e/ou actuagao do pessoal do Empreiteiro, subempreiteiros ou
subcontratantes ou ocasionados por acidentes com materiais ou equipamentos directa
ou indirectamente relacionados com os trabalhos e originados por forcas da natureza, se
de tais acidentes vier a ser exigida responsabilidade do Empreiteiro ou do Dono da
Obra, desde o inicio da empreitada;

= De Responsabilidade Civil Automdvel Ilimitada, para todos os veiculos motorizados do

Empreiteiro;

As apolices mencionarao as entidades seguras. A Entidade Seguradora e os termos e as
datas das diferentes apodlices deverdo ter prévia aprovacao do Dono de Obra.

O Empreiteiro facultarda ao Dono da Obra cdpia das apdlices e dos recibos dos prémios
pagos.

Se o0 Empreiteiro ndo efectuar os seguros atras referidos ou ndo os mantiver actualizados, o
Dono da Obra podera efectua-los e/ou manté-los validos, pagando os
respectivos prémios, e deduzindo as quantias correspondentes nos pagamentos a efectuar ao

Empreiteiro ou noutras quantias que lhe possam ser devidas.
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As indemnizacbes de seguros celebrados serdo destinadas a reparacao ou substituicdo dos
elementos sinistrados, sem que por tal facto o Empreiteiro fique liberto das suas
responsabilidades contratuais.

Os seguros de eventuais subempreiteiros serdo efectuados nas mesmas condicdes
estabelecidas para o Empreiteiro.

As apdlices incluirdo uma clausula pela qual a Entidade Seguradora se compromete a que,

no caso de impossibilidade de manté-las validas durante o prazo acordado, a

sua validade s6 terminara pelo menos 30 (trinta) dias apds notificacdo escrita ao Dono da

Obra.

20. PROTECCAO E SEGURANGCA
O Empreiteiro devera adoptar medidas de prevencdo, seguranga e higiene no trabalho

susceptiveis de reduzirem o risco de acidentes na obra.

Para além das medidas de proteccdo e seguranga especificas de cada tipo de trabalho a

executar, o Empreiteiro, sob o seu encargo, devera, nomeadamente:

a) Informar todos os trabalhadores dos métodos de trabalho e dos riscos que podem

ocorrer na obra, assim como das medidas de seguranca a respeitar;

b) Instalar no estaleiro painel com as medidas de seguranca a respeitar;

c) Proteger os trabalhadores do ruido produzido no local dos trabalhos;

d) Delimitar, por sinalizacdo temporaria, as obras e obstaculos na via publica, nos termos
do Regulamento de Sinalizacdo Temporaria de Obras e Obstaculos na Via Publica (
Decreto Regulamentar n.°© 33/88, de 12 de Setembro).

A sinalizagdo de caracter temporario deve ser efectuada com recurso a sinais verticais,
horizontais e luminosos, bem como a dispositivos complementares.
Os sinais verticais e o0s dispositivos complementares devem ser de material

rectroreflector;
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e) Executar os trabalhos de forma a garantir convenientemente o transito, quer na faixa de
rodagem quer nos passeios, utilizando sinalizacdo e medidas indispensaveis a segurancga
e comodidade do transito;

Compreendem-se nas medidas de caracter provisorio as passadeiras de acesso as

propriedades, a utilizacdo de chapas metalicas e quaisquer outras obras temporarias que

o Dono Da Obra considere indispensaveis;

f) Instalar passadeiras provisérias sempre que as escavagoes impecam ou dificultem a
normal passagem do publico. Durante a noite as passadeiras deverdo ser

convenientemente iluminadas;

g) Isolar os trabalhos de escavacdo do publico, por meio de barreiras protectoras
razoavelmente afastadas dos bordos. Durante a noite deverdo ser colocados sinais

luminosos vermelhos ao longo das barreiras protectoras;

h) Proceder ao levantamento do pavimento e a abertura das valas, ao longo e
transversalmente as vias puUblicas, de forma a limitar quanto possivel a drea necessaria
aos trabalhos e a ndo prejudicar o transito; a abertura das valas devera ser feita ao
ritmo compativel com o do assentamento e ensaio da tubagem, de modo a que as valas

nao figuem abertas durante demasiado tempo;

i) Proteger a vegetagao, as arvores e os arbustos existentes, ndo sendo permitido o corte
ou limpeza de qualquer arvore sem a autorizacdo da Fiscalizagdo; arvores e plantas
arrancadas ou danificadas que se destinam a ser preservadas serdo substituidas a expensas

do Empreiteiro;

A Fiscalizagdo podera exigir outras medidas de proteccdo e seguranca para além das

referidas.

21. EXECUCAO SIMULTANEA DE OUTROS TRABALHOS NO LOCAL DA OBRA
O Empreiteiro devera facultar o acesso ao local da obra de quaisquer entidades autorizadas

pelo Dono de Obra (EDP, CTT, etc.), as quais poderao realizar trabalhos seus utilizando, por
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exemplo, as valas necessarias as instalacdes das infra-estruturas que sdo objecto da presente
empreitada, ou quaisquer outros trabalhos.

No caso de tal se vir a verificar a Fiscalizacdo comunicara ao Empreiteiro, com um minimo
de 5 (cinco) dias de antecedéncia, quais os trabalhos que irdo ser realizados, com indicacdo
pormenorizada das areas de intervencdo e as obras que vao ser executadas.

Os trabalhos referidos serdao executados em colaboragcdo com a Fiscalizacdo de modo a

evitar demoras e outros prejuizos.

22. SINALIZAGAO
22.1 O empreiteiro obriga-se a colocar, oportunamente, nos arruamentos e
logradouros, sem encargos para o Dono da Obra, os sinais rodoviarios e as
balizagens para conveniente aviso a seguranga do transito, com muito
particular atencao sempre que, por virtude das
obras de qualquer natureza ou obstaculo, haja necessidade de desviar o

transito ou que este se faca com precaucdo;

22.2 O dono reserva-se o direito, por intermédio da fiscalizacdo, verificar o
cumprimento rigoroso do estabelecimento do nimero anterior, aprovando a
sinalizacdo e balizagem colocadas, obrigando a modifica-las se nao considerar
em condicOes eficazes e completas, e inclusivamente para tal seguranca

rodoviaria;

22.3 Serdo de inteira responsabilidade do empreiteiro quaisquer prejuizos que
a falta ou deficiéncia de sinalizacdo e balizagem possa ocasionar quer a obra

quer a terceiros;

22.4 Os modelos a adoptar nesta sinalizacao e balizagem - reflectorizados,
luminosos ou iluminados - serdo os empregados pela ex-Junta Autéonoma das
Estradas, devendo os sinais a utilizar serem sempre mantidos em bom estado

de conservacgao;

22.5 Se o empreiteiro ndo der integralmente cumprimento as ordens da
Fiscalizagdo, dadas em conformidade com o estipulado nos n.%s 1, 2 e 4 deste

artigo e nos prazos que ela estabelecer, incorrera nas responsabilidades e
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penalidades consignadas na lei sem prejuizos do Dono da Obra ainda a se

reservar o direito de, em qualquer caso, mandar fazer por conta do

empreiteiro, quaisquer trabalhos de balizagem ou sinalizacao;

22.6 Da sinalizagdo da obra constard também a colocagdo de um painel

metalico, de modelo a fornecer e aprovado pela Fiscalizacdo,

com indicacdo de obra comparticipada pelo FEDER. Sera colocada na altura da

consignacdo dos trabalhos e retirada imediatamente apds a recepcgao provisoéria

de todos os trabalhos;

23. PECAS DO PROJECTO

As pecas do projecto que se encontram patenteadas em concurso sdo as que se passam a

descrever:




