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“CENTRO CiVICO DE SAO MARTINHO - REMODELACAO DE
ESPACOS INTERIORES”

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUGCAO

B. PLANEAMENTO DAS OPERACOES DE CONSIGNAGAO

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAGCAO

1- O prazo de execucdo da empreitada é de 60 dias, sem interrupc¢do de contagem aos sdabados, domingos

e feriados.
2 - Nimero de fases previstas: 1

3 - Data prevista de consignagao: A consignagao sera concluida em prazo nao superior a 30 dias apds a data
da celebracdo do contrato de acordo com o n.2 1 do artigo 3592 do Cddigo dos Contratos Publicos (CCP)
ou, nNos casos previstos no n.2 4 do artigo 452 da Lei de Organizacdo e Processo do Tribunal de Contas, na

redacdo atual, apds a data do visto do contrato pelo Tribunal de Contas.
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