
 

 

                                                                                                                                                                         
 

CENTRO CÍVICO DE SÃO MARTINHO - REMODELAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES 
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ESPAÇOS INTERIORES” 

 

ELEMENTOS QUE ACOMPANHAM O PROJETO DE EXECUÇÃO  

 

B. PLANEAMENTO DAS OPERAÇÕES DE CONSIGNAÇÃO 

 
 
 

PLANEAMENTO INICIAL DA CONSIGNAÇÃO 

 

1 - O prazo de execução da empreitada é de 60 dias, sem interrupção de contagem aos sábados, domingos 

e feriados. 

2 - Número de fases previstas: 1 

3 - Data prevista de consignação: A consignação será concluída em prazo não superior a 30 dias após a data 

da celebração do contrato de acordo com o n.º 1 do artigo 359º do Código dos Contratos Públicos (CCP) 

ou, nos casos previstos no n.º 4 do artigo 45º da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas, na 

redação atual, após a data do visto do contrato pelo Tribunal de Contas. 

 

 


