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PLANEAMENTO DAS OPERAGOES DE CONSIGNAGCAO

Capitulo |

DISPOSICOES GERAIS

Planeamento inicial da consignacdo

O prazo de execucdo da empreitada é de 20 dias, sem interrupg¢do de contagem aos sdbados, domingos

e feriados.

Numero de fases previstas: 1

Data prevista de consignacdo: A consignacao sera efetuada em prazo ndo superior a 30 dias apds a

data da celebracao do contrato.
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