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CAPITULO |

Disposicoes gerais

Clausula 1.2
Objeto

O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a celebrar
com a Universidade do Algarve no ambito do procedimento de consulta prévia que tem por
objeto a realizacdao da “Empreitada de Reabilitacdo da Pérgola do ISE no Campus da Penha”, de
acordo com as condicdes estabelecidas e constantes deste Caderno de Encargos e respetivos

Anexos que o integram.

De acordo com a nomenclatura de referéncia aplicavel aos Contratos Publicos CPV
(Vocabulario Comum para os Contratos Publicos) adotada pelo Regulamento (CE) n.°
2195/2002, alterado pelo Regulamento (CE) n.° 213/2008 de 28 de novembro de 2007, o

presente procedimento tem a seguinte classificacdo: 45453100-8 Obras de Recuperacao.

Clausula 2.2
Entidade adjudicante

3. A entidade publica adjudicante é a Universidade do Algarve, NIF 505 387 271, sita no Campus
da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro, com os nimeros de telefone (+ 351) 289 800 100
e com o endereco eletrénico: contratacaopublica@ualg.pt. Horario de Funcionamento (dias
uteis): das 9:00 horas as 12:30 horas e das 14:00 horas as 17:30 horas.

Clausula 3.2
Gestor do Contrato

Para a gestdo do Contrato, por parte da entidade publica contratante, foi designada a Eng.?
Patricia do Nascimento Lourenco Santos Pereira, Técnica Superior dos Servicos Técnicos, cujo

endereco eletronico é: pnpereira@ualg.pt.
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Clausula 4.2
Disposicoes por que se rege a empreitada

1. A execucao do Contrato obedece:

a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;

b) Ao Cédigo dos Contratos Publicos, doravante designado por CCP;

¢) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacio complementar;

d) A restante legislacio e regulamentacdo aplicivel, nomeadamente a que respeita a
construcao, gestao de residuos de construcao e demolicdo, a revisao de precos, as
instalacées do pessoal, a seguranca social, a higiene, seguranca, prevencao e medicina no
trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;

e) As regras da boa arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a) do numero anterior, consideram-se integrados no

Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:

a) O clausulado contratual e seus anexos, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com
o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto no
artigo 101.° desse mesmo Cdédigo;

b) Os suprimentos de erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes e pelo 6rgdo competente para a decisdo de contratar, desde que esses
trabalhos tenham sido expressamente aceites por este 6rgao;

¢) Os esclarecimentos e as retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

d) O presente Caderno de Encargos, integrado pelas clausulas contratuais e pelo projeto de
execucao;

e) A Proposta Adjudicada;

f) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no Caderno

de Encargos.

Clausula 5.2

Interpretacdao dos documentos que regem a empreitada
1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a f) do
n.° 2 da clausula anterior, a respetiva prevaléncia é determinada pela ordem em que sao ai

indicados.
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2. Em caso de divergéncia entre o Caderno de Encargos e o Projeto de Execucdo, prevalece o
primeiro quanto a definicdo das condicdes juridicas e técnicas de execucao da empreitada e o
segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do Projeto de Execucado:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizacao, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.° do CCP e sem prejuizo
da remissdo direta que estes elementos fizerem para outras pecas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar na memoéria descritiva e nas restantes pecas do
Projeto de Execucao.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.° 2 da clausula
anterior e o Contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de
acordo com o disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo empreiteiro nos termos do disposto

no artigo 101.° desse mesmo Cédigo.

Clausula 6.2
Representacdao do empreiteiro

1. Durante a execucdo do Contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de obra com a
qualificacdo minima de engenheiro técnico civil, salvo nas matérias em que, em virtude da lei
ou de estipulacdo diversa no Caderno de Encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente

mecanismo de representacao.

2. Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacao, o empreiteiro confirmard, por escrito,
o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacao ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, assumindo a
responsabilidade pela direcao técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa

funcdo com proficiéncia e assiduidade.

3. As ordens, os avisos e as notificacdes que se relacionem com os aspetos técnicos da execucao

da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.

4. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e estd presente no local da obra

sempre que para tal seja convocado.

5. A Universidade do Algarve podera impor a substituicao do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao

profissional do diretor de obra durante a execucao dos trabalhos da empreitada.
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6. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para

responder, perante o diretor de fiscalizacao da obra, pela marcha dos trabalhos.

7. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em
matéria de seguranca, higiene e sadde no trabalho e, em particular, pela correta aplicacao da

Planificacdo da Seguranca em Obra.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacao aplicavel em

matéria de aplicacao do plano de gestdo de residuos da construcao e demolicao.

Clausula 7.2
Representacao da Universidade do Algarve

1. Durante a execucao da empreitada a Universidade do Algarve é representada por um diretor
de fiscalizacdo que podera acumular com a funcdo de gestor do contrato em conformidade
com o artigo 290.°-A do CCP, salvo nas matérias referidas na parte final do n.° 3 da presente

Clausula.

2. A Universidade do Algarve notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizacdo que

designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignacao.

3. O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacao da Universidade do Algarve
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para resolver
todas as questoes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as
matérias de modificacdo, resolucdo ou revogacdo do Contrato, e ainda outras que,

eventualmente venham a ser comunicadas pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

Clausula 8.2

Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do inicio da
execucdo dos trabalhos a que respeitam e, bem assim, dos trabalhos que estejam relacionados
com aqueles ou em que aqueles possam influir.

2. No caso das duavidas surgirem somente apés o inicio da execucdao dos trabalhos referidos no
nimero anterior, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizacao,
juntamente com os motivo justificativos da sua ndao apresentacdo antes do inicio daquela

execucao.
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3. Oincumprimento do disposto no nimero anterior, bem como a inexisténcia de razdes técnicas
ou outras de natureza diversa atendiveis para justificar a submissao tardia dos pedidos de
esclarecimento, torna o empreiteiro responsavel por todas as consequéncias da errada
interpretacao que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da

obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 9.2
Inspecao ao local

Com a assinatura do Contrato, o empreiteiro reconhece e declara expressamente ter realizado
uma inspecao ao local e ter efetuado todos os levantamentos e estudos que considerou
necessarios a boa e completa execucao dos trabalhos compreendidos na empreitada, tendo por
isso conhecimento integral dos locais, suas caracteristicas, onde serdo realizados os trabalhos

da empreitada.

Clausula 10.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizacdo, contendo uma informacdo sistematica e de
facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execucdo dos

trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto no artigo 345.° do CCP, deverdo ser obrigatoriamente inscritos no
livro de obra todos os factos relevantes relacionados com a execucao dos trabalhos que
constituem o objeto da empreitada, designadamente os que respeitem a reclamacdes
apresentadas pelo empreiteiro, modificacdes do programa de trabalhos, suspensdes de
trabalhos, fixacdo de novos precos, prorrogacdes contratuais e aplicacdo de sancdes, bem
como a ele deverdo ser apensos os boletins com os resultados dos ensaios efetuados pelo

empreiteiro e pela fiscalizacao.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizacido ou por entidades oficiais com

jurisdicdo sobre os trabalhos.
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Clausula11.2

Projeto
1. O Projeto de Execucdo a considerar para a realizacao da empreitada é o patenteado no
procedimento.
2. O conjunto de pecas patenteadas no presente procedimento é o seguinte:
A Oficio Convite
B Caderno de Encargos
1. Disposicoes Gerais
2. Projeto de Execucao
a) Memoria Descritiva e Justificativa
b) Pecas Desenhadas (4 pecas)
c) Mapa de Medicoes e Trabalhos
d) Relatoério Fotografico
e) Plano de Prevencao e Gestao de Residuos de Construcao e Demolicao

f) Plano de seguranca e salde

Capitulo Il

Obrigacoes do empreiteiro
Seccao |

Preparacao e planeamento dos trabalhos

Clausula 12.2
Preparacao e planeamento da execucao da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Universidade do Algarve pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos
os trabalhos da empreitada, incluindo das tarefas e trabalhos realizados por
subcontratados, bem como pela preparacao, planeamento e execucdao dos trabalhos
necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e satde no trabalho
vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Saude, e no
plano de prevencado e gestao de residuos de construcao e demolicao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos
trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do n.° 4

da presente clausula.
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2. O empreiteiro devera assegurar perante a Universidade do Algarve que todos os trabalhos
compreendidos na empreitada objeto do Contrato a celebrar e detalhados no presente Caderno
de Encargos sao realizados de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, e com os demais termos e condicdes e especificacdes técnicas estabelecidos neste
Caderno Encargos e nos restantes documentos contratuais, cabendo-lhe assegurar a
disponibilizacao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizacdo da
empreitada e dos trabalhos preparatorios ou acessorios, incluindo os materiais e os meios

humanos, técnicos e equipamentos.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessOrios a execucao da
empreitada, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicao do estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que trabalhem na
empreitada, ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos edificios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranca, higiene e salde no trabalho;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes e
serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos e para
evitar a estagnacdo de dguas que 0s mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcao dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste;

e) Trabalhos de triagem, reutilizacdo, remocao e encaminhamento para valorizacdo e
eliminacdo de residuos de construcao e demolicdo produzidos em obra em consequéncia

da implementacao do Plano de Prevencdo e Gestdao de Residuos de Construcao e Demolicao.
4. A preparacao e o planeamento da execucao da empreitada compreendem ainda:

a) A apresentacao pelo empreiteiro a Universidade do Algarve de quaisquer duvidas relativas

aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execucdao da empreitada;
b) O esclarecimento dessas duvidas a Universidade do Algarve;

c) A apresentacao pelo empreiteiro de reclamacodes relativamente a trabalhos complementares
que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 4 do artigo 378.° do
CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacdo relativamente aos
erros e omissdes que sO lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos

neste preceito e no n.° 3 do artigo 50.° do CCP;

d) A apreciacido e decisao pela Universidade do Algarve das reclamacdes a que se refere a

alinea anterior;
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e) O estudo e definicao pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na realizacao

dos trabalhos;

f) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no caso

previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;
g) A aprovacdo pela Universidade do Algarve do documento referido na alinea f);

h) A elaboracio de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de
Seguranca e Saude, na fase de projeto é da responsabilidade da Universidade do Algarve,
devendo o empreiteiro, analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em
funcdo do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a

organizacao de trabalhos utilizados pelo empreiteiro;

i) A implementacdo do Plano de Prevencao e Gestdo de Residuos de Construcao e Demolicao.

Clausula 13.2
Obrigacoes gerais do empreiteiro quando a execucao da empreitada
1. O empreiteiro compromete-se ainda a:

a) Fornecer os meios materiais e humanos que sejam necessarios e adequados a completa e

perfeita execucdo do Contrato a celebrar nos termos contratados;

b) Proceder com a diligéncia necessaria, nomeadamente no que respeita a recolha da
informacao prévia indispensavel, a planificacdo das circunstancias de modo, tempo e lugar,
a ordenacdo dos meios e, em geral, a antecipacao das situacoes relevantes para a execucao
da empreitada, de modo a salvaguardar que os mesmos sao feitos nos termos contratados,

sem suspensdes ou falhas que pudessem ter sido previstas;

c) Assumir os riscos inerentes ou relacionados com a realizacdo da empreitada e, bem assim,

com o fornecimento dos bens e equipamentos necessarios a prestacao dos mesmos;

d) Garantir, a todo o tempo, a adequada articulacdo e compatibilizacdo entre os trabalhos da
empreitada, de acordo com o fim a que se destinam, e a atividade e sistemas da
Universidade do Algarve que com eles estejam ou possam estar em relagcdo, de modo a nao
afetar negativamente a regular prestacao dos servicos que constituem a atividade principal

da Universidade do Algarve;

e) Nao alterar as condicdes da realizacdo da empreitada fora dos casos expressamente

previstos no presente Caderno de Encargos;

f) Executar os trabalhos compreendidos na empreitada de acordo com aqueles que sejam,

em cada momento, os procedimentos e técnicas mais atuais, completos e funcionais;




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

g) Observar e garantir a confidencialidade relativamente a toda a informacdo a que venha a

ter acesso, no ambito ou em virtude do Contrato a celebrar;

h) Comunicar a Universidade do Algarve, de imediato e por escrito, qualquer circunstancia
que possa condicionar ou influir na regular execucao das prestacdes objeto do Contrato a
celebrar e, em particular, qualquer alteracdo a sua situacao juridica ou comercial, bem como

dos seus colaboradores afetos a realizacdo dos trabalhos da empreitada;

i) Prestar, de forma correta, atempada e fidedigna, todos os esclarecimentos e informacodes

que razoavelmente lhe sejam solicitados pela Universidade do Algarve;

j) Responder perante a Universidade do Algarve por quaisquer deficiéncias, defeitos,
desconformidades nos trabalhos e na obra compreendidos na empreitada, qualquer que
seja a sua origem ou 0 momento em que sejam detetados, com excecdo daqueles a que,

exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve tenha dado causa;

k) Em geral, efetuar a obra e realizar os trabalhos da empreitada de acordo com as melhores
praticas e com elevada qualidade, eficiéncia, adequacdo e suficiéncia, atendendo ao fim a
que se destinam, praticando todos 0s atos necessarios ao bom cumprimento das

obrigacdes para si emergentes do Contrato a celebrar.

2. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve a substituicio dos métodos e técnicas
de construcdo ou dos materiais previstos no presente Caderno de Encargos e no projeto por
outros que considere mais adequados, sem prejuizo da obtencido das caracteristicas finais

especificadas para a empreitada.

3. A faculdade de fiscalizacdo da execucdao do Contrato por parte da Universidade do Algarve

nao afasta ou diminui a responsabilidade do empreiteiro na sua execucao.

4. Caso a Universidade do Algarve venha a ser demandada ou a incorrer em responsabilidade,
de qualquer natureza, perante terceiros, com causa, direta, ou indireta, em quaisquer
deficiéncias, erros ou omissdes detetadas nas obras objeto da empreitada, ou na realizacao
da empreitada imputaveis ao empreiteiro, ou a terceiros por si contratados, este obriga-se a
indemnizar a Universidade do Algarve por todas as despesas que, em consequéncia, esta haja

de fazer e por todas e quaisquer quantias que tenha de desembolsar, seja a que titulo for.

5. O empreiteiro respondera igualmente pelo risco, por quaisquer danos e prejuizos causados
no ambito da execucdo das prestacdes objeto do Contrato a celebrar, a Universidade do
Algarve ou a terceiros, resultantes de circunstancias fortuitas ou imprevisiveis ou de quaisquer
outras, com excecao daquelas a que, exclusiva e comprovadamente, a Universidade do Algarve

tenha dado causa.
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6. Cabera ao empreiteiro proceder ainda a elaboracao e fornecimento de 1 (um) exemplar em
formato digital e 1 (um) exemplar em papel, das telas finais de todas as especialidades objeto
de alteracdo, bem como o fornecimento, de todos os elementos necessarios a elaboracao da

compilacdo técnica da obra até a rececao provisoria.

Clausula 14.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 (dez) dias a contar da data da celebracdao do Contrato, a Universidade do Algarve
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignacao, que densifique e concretize o

plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracao da proposta.

2. No prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve
o0 empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do
artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos,

observando na sua elaboracao a metodologia fixada no presente Caderno de Encargos.

3. O plano de trabalhos ajustado ndao pode implicar a alteracdo do preco contratual, nem a
alteracdo do prazo de conclusdo da empreitada nem ainda alteracdes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do Contrato, para além do que seja estritamente

necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.
4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusao da empreitada, bem como a
sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificacao profissional da mao de obra necessaria, em cada

unidade de tempo, a execucao da empreitada;

¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade de

tempo, a execucao da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndao no presente Caderno de Encargos,

que serao mobilizados para a realizacao da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsao, quantificada e escalonada no tempo, do valor
dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pela Universidade do Algarve, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.
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Clausula 15.@
Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

. A Universidade do Algarve pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos, em

vigor, por razdes de interesse publico.

. No caso previsto no nimero anterior, o empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em funcdo dos danos sofridos em consequéncia dessa
modificacdo, mediante reclamacdo a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data
da notificacdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do artigo 354.° do
CCP.

. Em quaisquer situacdes em que se verifique a necessidade do plano de trabalhos em vigor ser
alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao empreiteiro, deve este

apresentar a Universidade do Algarve um plano de trabalhos modificado.

. Sem prejuizo do numero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,

injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da empreitada ou
dos respetivos prazos parcelares, a Universidade do Algarve pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de 10 (dez) dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas

de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.

. Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, a Universidade do Algarve pronuncia-

se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro, ao abrigo dos n.” 3 e 4 da presente clausula,

no prazo de 15 (quinze) dias, sendo equivalente a falta de prondncia a aceitacdao do novo plano.

. Em qualquer dos casos previstos nos nimeros anteriores, o plano de trabalhos modificado

apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Universidade do Algarve desde que dele nao

resulte prejuizo para a obra ou prorrogacdo dos prazos de execucao.

. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente reajustamento

do plano de pagamentos.

Seccao I

Prazos de execucao

Clausula 16.2

Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro, obriga-se a:
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a) Iniciar a execu¢do da obra na data da conclusdao da consignacao total ou da primeira
consignacao parcial, ou ainda da data em que a Universidade do Algarve comunique ao
empreiteiro a aprovacdao do Plano de Seguranca e Salde, caso esta ultima data seja

posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucao previstos no plano de trabalhos

em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizacdo de vistoria da obra para efeitos da sua
rececao proviséria no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua consignacao
ou da data em que a Universidade do Algarve comunique ao empreiteiro a aprovacao da

Planificacdo de Seguranca em Obra, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execuc¢do de trabalhos em relagdo ao plano
de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas suas,
a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizacao da obra necessarias
a recuperacao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execucao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execucao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou
resulte de caso de forca maior, pode a Universidade do Algarve exigir-lhe o pagamento dos
acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar pelos representantes da
fiscalizacao.

4. Pela conclusdo da execucdo da obra antes do prazo fixado ndo serdo atribuidos prémios ao
empreiteiro.

5. Se houver lugar a execucao de trabalhos complementares, cuja execucao prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos, e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo para a

conclusao da obra serd prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no Contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execucdo
constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral na

empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no Contrato, por acordo
entre a Universidade do Algarve e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas

da execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.° do CCP.
7. Sempre que ocorra suspensao de trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro, considerar-se-ao

automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspensao, o prazo global da execucao
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da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados

por essa suspensao.

Clausula 17.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo dos desvios que se verifiquem
entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as previsdes do plano

em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do numero anterior, nao
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo notifica-o dos que considera

existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos, previstos no
plano em vigor, de modo a p6r em risco a conclusdao da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.° 4 da clausula 14.2.

Clausula 18.2
Sancao por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusao da execucdao da empreitada por facto imputavel
ao empreiteiro, a Universidade do Algarve pode aplicar uma sanc¢do contratual, por cada dia de

atraso, em valor correspondente a 2 %o do preco contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execucdo da empreitada por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao

contratual, ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancao contratual por
incumprimento dos prazos parciais de execucdo da obra, quando recupere o atraso na

execucdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execucdo do Contrato.

Clausula 19.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdao da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 (dez) dias a contar da data em que tome

conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de
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a Universidade do Algarve ficar habilitada a tomar as providéncias necessarias para diminuir

Ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servico de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizacdo, para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias.

Seccao Il

Condicoes de execucao da empreitada

Clausula 20.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da boa arte e em perfeita conformidade
com o projeto, com o presente Caderno de Encargos e com as demais condi¢des técnicas

contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes técnicas definidas nos

documentos identificados nas clausulas 3.2 e 10.2.

3. O empreiteiro pode propor a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicio dos métodos e técnicas de construcdao ou dos materiais previstos no
presente Caderno de Encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem

prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 21.2
Especificacoes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdao a empregar na obra terdao a qualidade,
as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes

documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais nao fixem as respetivas

caracteristicas, o empreiteiro nao podera empregar materiais ou elementos que nao
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correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizacao.

3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia, ou, em alternativa a ambos, observar normas ou especificacdes que o empreiteiro
demonstre cabalmente que satisfazem de modo equivalente as exigéncias definidas por
aquelas normas, nesta ultima situacdo, os materiais deverdo ser submetidos a aprovacao da

Universidade do Algarve.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.° e 378.° do CCP, quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.”* 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto, ou nos restantes
documentos contratuais, ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicard o facto a Universidade do Algarve e apresentard uma proposta de
alteracao fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessarios, para
a aplicacao dos novos materiais e elementos de construcdo e para a execucdo dos trabalhos

correspondentes.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de aprovacao

ndao comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se a Universidade do Algarve, no prazo de 15 (quinze) dias, ndo se pronunciar sobre a proposta
e ndo determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteracdes das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construcdo, ou o regime aplicavel a sua

eventual diminuicao, é o regime definido no CCP.

Clausula 22.2
Materiais e elementos de construcao pertencentes a Universidade do Algarve

1. Se a Universidade do Algarve, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na obra materiais ou elementos de construcdo que lhe pertencam ou
provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo,
descontando-se, se for o caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando-
se o preco dos trabalhos em que aqueles forem aplicados, sem prejuizo do disposto no artigo
381° do CCP.
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2. O disposto no numero anterior ndao sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja haver
adquirido os materiais necessarios para a execucao dos trabalhos ou na medida em que o

tiver feito.

Clausula 23.2
Aprovacao de equipamentos, materiais e elementos de construcao

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de construcdo a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes

documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a aprovacao da Universidade do Algarve.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao, considerando-se a
mesma concedida se a Universidade do Algarve ndao se pronunciar nos 15 (quinze) dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste
prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pela

Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer a Universidade do Algarve as amostras de materiais e

elementos de construcdo que este lhe solicitar.

4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em

vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizacao dos ensaios correrao por conta

da Universidade do Algarve.

Clausula 24.2
Reclamacao contra a ndao aprovacao de materiais e elementos de construcao

1. Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o empreiteiro entender
que a mesma deveria ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condicdes
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar

a Universidade do Algarve reclamacao fundamentada no prazo de 10 (dez) dias.

2. A reclamacdo considera-se deferida se a Universidade do Algarve nao notificar o empreiteiro
da respetiva decisao nos 15 (quinze) dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser

comunicado, no mesmo prazo, pela Universidade do Algarve ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0S hovos ensaios a que a reclamacdo do empreiteiro dé origem serdo

suportados pela parte que decair.
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Clausula 25.2
Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construcao para a obra, ndo podem os mesmos
ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiqguem a sua

qualidade.

2. No ato de aprovacdao dos materiais e elementos de construcdao podera o empreiteiro exigir que

se colham amostras de quaisquer deles.

3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcio resultar de causa

imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Clausula 26.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao

Os materiais e elementos de construcao devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagbes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo-se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas nao existirem, os processos

propostos pelo empreiteiro e aprovados pela Universidade do Algarve

Clausula 27.2
Substituicao dos materiais e elementos de construcao

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os

necessarios requisitos, os materiais e elementos de construcao que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificacoes técnicas contratualmente
exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que ndo possam ser

utilizados de novo.

2. As demolicdes e a remocdo e substituicio dos materiais e elementos de construcido serdo da

exclusiva responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que nao se verificam as hipoteses previstas no n.° 1 desta clausula,

podera pedir a colheita de amostras e reclamar.
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Clausula 28.2
Depdsito dos materiais e elementos de construcao nao destinados a obra

O empreiteiro ndao podera depositar nos estaleiros, sem autorizacdao da Universidade do Algarve,
materiais e elementos de construcdao que ndao se destinem a execucdo dos trabalhos da

empreitada.

Clausula 29.2
Trabalhos complementares do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacao quaisquer trabalhos complementares

dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucao dos trabalhos da empreitada.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe sejam
ordenados por escrito pela Universidade do Algarve, o qual deve entregar ao empreiteiro todos
os elementos necessarios para esse efeito, salvo quanto a este ultimo aspeto, quando o

empreiteiro tenha a obrigacdo pré-contratual ou contratual de elaborar o projeto de execucao.

3. S6 pode ser ordenada ao empreiteiro a execucao de trabalhos complementares caso a
mudanca do cocontratante ndo possa ser efetuada por razdes técnicas, designadamente em
funcdo da necessidade de assegurar a permutabilidade ou interoperabilidade com
equipamentos, servicos ou instalacdes existentes; e provoque um aumento consideravel de
custos para o dono da obra, desde que o valor dos trabalhos complementares nao exceda,

de forma acumulada, 50 % do preco contratual inicial, por aplicacdo do artigo 370.° do CCP.

4. A Universidade do Algarve é responsavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja

execucdo ordene ao empreiteiro.

5. O empreiteiro suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento de erros
e omissdes cuja detecdo era exigivel na fase de formacao do contrato, nos termos do artigo
50.°do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados, mas nao

tenham sido expressamente aceites pelo dono da obra.

6. Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, o empreiteiro deve, no prazo de 60 dias
contados da data da consignacao parcial, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissodes sé
detetaveis nesse momento, sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos

trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

7. O empreiteiro suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes que, ndo sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase de

formacdo do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também nao tenham
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sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua

detecao.

Clausula 30.2
Alteracdes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os

elementos necessarios a sua perfeita apreciacao.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memaoria ou nota
descritiva e explicativa da solucao seguida, com indicacdo das eventuais implicagbes nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e especificacdes

da qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pela
Universidade do Algarve e apreciadas pelo autor do projeto de execug¢do no ambito da

assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 31.2
Mencoes obrigatodrias no local dos trabalhos da empreitada

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigacbes decorrentes da legislacio em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da obra, do
Dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo Alvard ou nimero de Titulo de
Registo ou outros documentos, e manter cédpia dos Alvaras ou Titulos de Registo dos

subcontratados ou dos documentos, consoante os casos, no local da empreitada.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da empreitada, em bom estado de conservacao, o livro
de registo da obra e um exemplar do projeto, do Caderno de Encargos, do clausulado
contratual e dos demais documentos, a respeitar na execucao da empreitada, com as

alteracoes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da empreitada o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdao de todos os interessados, o texto dos contratos

coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.
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Clausula 32.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas caracteristicas e
comportamentos sdo os especificados no presente Caderno de Encargos (ensaios referidos
nas condi¢cbes técnicas gerais e especiais) e os previstos nos regulamentos em vigor e

constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Universidade do Algarve tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir

a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0s mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficardo a seu cargo,

sendo, no caso contrario, por conta da Universidade do Algarve.

Clausula 33.2
Medicoes

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndao devidamente ordenados pela Universidade do Algarve, sao feitas

no local da obra com a colaboracao do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. As medicdes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° (oitavo) dia do

més imediatamente seguinte a que respeitam.

3. A realizacdo das medicdes obedece aos seguintes critérios:
a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;
b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

¢) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre a

Universidade do Algarve e o empreiteiro.

Clausula 34.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades decorrentes
da utilizacdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de construcao ou de
processos de construcao a que respeitem quaisquer patentes, licencas, marcas, desenhos

registados e outros direitos de propriedade industrial.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

2. No caso de a Universidade do Algarve ser demandada por infracdo na execucdo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o por
todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de

pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndao é, todavia, aplicivel a materiais e a elementos ou
processos de construcdo definidos neste Caderno de Encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando a Universidade do Algarve

nado indique a existéncia de tais direitos.

4. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, nao iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor da
fiscalizacdo, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.
Clausula 35.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. A Universidade do Algarve reserva-se o direito de executar ela prépria ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com os trabalhos da presente empreitada e no mesmo local,
quaisquer trabalhos nao incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos

contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboracido com o diretor de

fiscalizacdo, de modo a evitar atrasos na execucdao do Contrato ou outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada estad a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizacdo simultanea dos trabalhos previstos non.° 1, deve
apresentar a sua reclamacao no prazo de 10 (dez) dias a contar da data da ocorréncia, a fim
de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminacdo dos prejuizos

resultantes da realizacdao daqueles trabalhos.

4. No caso de verificacdao de atrasos na execucdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizacao dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a reposicdao do equilibrio
financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 ° do CCP, a efetuar nos seguintes

termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso eventualmente

verificado na realizacao da obra e;

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execucdo do Contrato, que

demonstre ter sofrido.
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Seccao IV

Pessoal

Clausula 36.2

Obrigacoes gerais

1. Sao da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigacdes relativas ao pessoal

empregado na execucdo da empreitada, a sua aptidao profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem da Universidade do Algarve, o
pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor
probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de
representantes ou agentes da Universidade do Algarve, do empreiteiro, dos subempreiteiros

ou de terceiros.

3. A ordem referida no niumero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o empreiteiro

0 exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4. As quantidades e a qualificacao profissional da mao de obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 37.°
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que, para
o efeito, obtenha autorizacdo da Universidade do Algarve, se necessaria, nos termos da legislacdo
aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo programa ao

diretor de fiscalizacao.

Clausula 382
Seguranca, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicdes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na

obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
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da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos

que resultem do cumprimento de tais obrigacdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe

a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo pode tomar, a custa dele, as providéncias que se

revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizacdo o exija,
0 empreiteiro apresenta apoélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo

o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.° 1 da clausula 39.2.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo, pela
observancia das obrigacbes previstas nos nimeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

Seccao V

Seguros

Clausula 39.2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em vigor, durante
o periodo de execucdo do contrato, as apolices de seguro previstas no presente Caderno de
Encargos e na legislacao aplicavel, devendo exibir cépia das mesmas, bem como do recibo de

pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacdes previstas na presente seccdo,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos seus

subcontratados.

3. A Universidade do Algarve pode exigir, em qualquer momento, cépias das apolices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccdo ou na legislacao
aplicavel, ndao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a

exibicao destes documentos.
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4. Todas as apolices de seguro, e respetivas franquias previstas, constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser

celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente Caderno de Encargos em nada diminuem ou restringem as

obrigacdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacbes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, a Universidade do Algarve reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou por ele

suportados.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rececdo provisoria
da obra ou, no caso de seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que em cada

momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data que deixem de o estar.

Clausula 40.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como
apresentar comprovativo de que o pessoal contrato pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislacao em

vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
profissional, responsabilidade civil automével cuja apolice deve abranger toda a frota de
veiculos de locomocao prépria afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automoével (riscos de circulacao), bem como a apresentar comprovativo de que os veiculos

afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja ap6lice deve cobrir todos os
meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imodveis, armazéns,

abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamentos fixos ou moveis.

4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apolice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, explosdo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.
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5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automaével, previsto

no n.° 2 desta clausula, devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO III

Obrigacoes da Universidade do Algarve

Clausula 41.2
Preco e condi¢coes de pagamento

1. Pela execucdao da empreitada, e pelo cumprimento das demais obrigacdes decorrentes do
respetivo Contrato, deve a Universidade do Algarve pagar ao empreiteiro, a quantia total que
constar da proposta, a qual ndo pode exceder os € 33.000,00 (trinta e trés mil euros).
Tratando-se de Servicos de Construcao Civil, o valor do IVA encontra-se enquadrado no regime

de autoliquidacao, previsto na alinea j) do n.° 1 do artigo 2.° do CIVA.

2. Os pagamentos a efetuar pela Universidade do Algarve tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medic6es mensais a realizar de acordo com o disposto na

clausula 33.2.

3. Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, apds a apresentacao

da respetiva fatura.

4. As faturas e os respetivos autos de medicao sio elaborados de acordo com o modelo e

respetivas instrucoes fornecidos pelo diretor de fiscalizacao.

5. Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizacao

condicionada a realizacao completa daqueles.

6. No caso de falta de aprovacdo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor de
fiscalizacdo e o empreiteiro quanto ao seu contelddo, deve aquele devolver a respetiva fatura
ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo diretor de

fiscalizacdo e uma outra com os valores por este ndo aprovados.

7. O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.° 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica para os valores desde logo aceites pelo

diretor da fiscalizacao.
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8. O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.° do CCP.

Clausula 42.2

Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado a Universidade do Algarve, um
adiantamento, da parte do preco da obra necessdria a aquisicio de materiais ou equipamentos

cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento referido no
nimero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestacdo de
uma caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,

garantia bancdria ou seguro-caucao.

3. Todas as despesas decorrentes da prestacao da caucdo prevista no numero anterior correm

por conta do empreiteiro.

4. A caucdo para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida que
forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido

efetuado pela Universidade do Algarve, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do CCP.

5. Decorrido o prazo da execucao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar a Universidade
do Algarve para que esta cumpra a obrigacao de liberacdo da caucao, ficando autorizado a
promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 (quinze) dias apés a notificacdo, a Universidade
do Algarve nao tiver dado cumprimento a referida obrigacdo, nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 43.@
Reembolso dos adiantamentos
Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente

reembolsados, mediante deducao nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a

deduzir calculadas com base nas seguintes formulas:
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a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao valor
acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o previsto

no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt) x Vpt - Vrt

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou superior
ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o

previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri=(Va/Vt)xVpt-Vrt

Em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;

Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até
a0 més em que se processa o0 reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos

em vigor;

V’pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se

processa o reembolso;

Vrt é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o

reembolso.

Clausula 44.2

Caucao

A prestacdo de caucdo nao é exigivel nos termos do n.° 2 do artigo 88.° do CCP.

Clausula 45.2
Mora no pagamento

Em caso de atraso da Universidade do Algarve, no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a

taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.
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Clausula 46.2
Revisao de precos

1. Arevisao dos precos contratuais, como consequéncia de alteracao dos custos de mao de obra,
de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da empreitada, é efetuada nos

termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de Formula.

2. A revisdo de precos obedece a férmula geral para obras de reabilitacdo ligeira de edificios -
FOS.

3. Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de precos da
empreitada sao incluidos nas situacdes de trabalhos.

CAPITULO IV

Rececao e liquidacao da obra

Clausula 47.2
Rececao provisoria

1. A rececdo provisoria da obra depende da realizacdao de vistoria, que deve ser efetuada logo
que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitacio do empreiteiro ou por
iniciativa da Universidade do Algarve, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos

prazos parciais de execucdao da empreitada.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo provisoria, esta

é efetuada relativamente a toda a extensao da empreitada que nao seja objeto de deficiéncia.

3. O procedimento de rececdo provisoéria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.° do CCP.

Clausula 48.2

Prazo de garantia

1. O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 (dez) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais, de

acordo com a alinea a) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;

b) 5 (cinco) anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais

ou instalacdes, de acordo com a alinea b) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP;
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¢) 2 (dois) anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela

autonomizaveis, de acordo com a alinea c) do n.° 2 do artigo 397.° do CCP.

2. Caso tenham ocorrido rececoes provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do ndamero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pela Universidade do Algarve desde que suscetivel de uso independente e
autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacao que derivem
do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua utilizacao
para os fins a que se destina.

4. Durante o periodo de garantia o empreiteiro fica obrigado a efetuar, a expensas suas, todas
as reparacdes, correcdes ou substituiches que sejam necessarias a correcdo integral dos
defeitos ou desconformidades com o previsto no projeto, no Caderno de Encargos e no
Contrato, que venham a ser identificados na obra objeto da presente empreitada e, bem assim,
nos equipamentos fornecidos ou integrados.

5. Se os defeitos ndo forem suscetiveis de correcao a Universidade do Algarve poderd, sem custos
adicionais, exigir ao empreiteiro que repita a execucao da obra com defeito ou que substitua
os equipamentos defeituosos.

6. No caso em que o empreiteiro ndo proceda as correcoes, reparacoes e/ou substituicoes dentro
do prazo razoavelmente fixados pela Universidade do Algarve, para o efeito, se recuse a efetua-
las ou manifeste expressamente ndo as poder realizar, podera a Universidade do Algarve, sem
necessidade de quaisquer interpelacdes adicionais ao empreiteiro, realizar as necessarias
correcdes, reparacdes ou substituicdes diretamente por si ou através de terceiros, a expensas
do empreiteiro.

7. Nas situacdes descritas no nimero anterior, e para os efeitos da parte final do niimero anterior,
fica a Universidade do Algarve autorizada, sem necessidade de nova interpelacdo ou de
qualquer notificacdo prévia do empreiteiro, ou sequer de intentar qualquer acao judicial, a
executar total ou parcialmente as garantias prestadas pelo empreiteiro para custear todas as

despesas e custos em que incorra com a correcao dos defeitos.

Clausula 49.2
Rececao definitiva

1. No final dos prazos de garantia previstos na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a

obra para efeitos de rececao definitiva.

2. Se a vistoria referida no namero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas

condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
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3. A rececdao definitiva depende, em especial, da verificacio cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que

cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de garantia

relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso da vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificacdo dos
pressupostos previstos no nimero anterior, a Universidade do Algarve fixa o prazo para a
correcao dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd fixado o prazo

para a realizacdao de uma nova vistoria nos termos dos niimeros anteriores.

5. Sdo aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento ou
realizacao da vistoria pela Universidade do Algarve, os preceitos que regulam a rececao
provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do artigo 398.° do
CCP.

CAPITULO V

Disposicoes finais

Clausula 50.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execucao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informacao previstos no artigo. 290° do CCP.

Clausula 51.2
Subcontratacao e cessao da posicao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de habilitacao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e 6 do artigo 318.° do
CCP.
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2. A Universidade do Algarve apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucdo quando
nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das

obrigacoes emergentes do Contrato.

3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no

artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar.

4. O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo para
que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do pessoal dos

subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos nimeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os

subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias ap6s a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o facto a Universidade

do Algarve, remetendo-lhe copia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacdes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

8. A cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes depende da autorizacdao da outra,

sendo em qualquer caso vedada nas situacdes previstas no n.° 1 do artigo 317.° do CCP.

9. Os subempreiteiros podem reclamar junto da Universidade do Algarve os pagamentos em

atraso que lhe sejam devidos pelo empreiteiro, nos termos do artigo 321.°- A do CCP.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pela Universidade do Algarve

1. Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, a Universidade do Algarve pode

resolver o Contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes transmitidas
no exercicio do poder de direcao sobre matéria relativa a execucdo das prestacoes

contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo pela

Universidade do Algarve;
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d) Cessao da posicdao contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos termos
e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manutencdo das obrigacdes assumidas pela Universidade do Algarve contrarie o principio
da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sancdes contratuais com natureza pecunidria exceder o limite

previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacdo sobre

seguranca, higiene e salde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignacdo sem justificacdo aceite pela Universidade do Algarve, o
empreiteiro ndo comparecer, ap6s segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pela Universidade do Algarve para nova consignacao desde que ndo apresente

justificacao de tal falta aceite pela Universidade do Algarve;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execucao dos trabalhos imputavel ao empreiteiro que

seja superior a 1/40 do prazo de execucdo da obra;

[) Se o empreiteiro nao der inicio a execucao dos trabalhos complementares decorridos 15
(quinze) dias da notificacdo da decisdo da Universidade do Algarve que indefere a

reclamacao apresentada por aquele e reitera a ordem para a sua execucao;

m) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pela Universidade do Algarve por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem fundamento
e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da suspensao

advenham graves prejuizos para o interesse publico;

n) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.°
do CCP;

0) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se ndo
for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,

nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;
p) Por razoes de interesse plblico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no niumero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo da Universidade do

Algarve poder executar as garantias prestadas.
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3. No caso previsto na alinea p) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser

deduzido o beneficio que resulte da antecipacao dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizacdo prevista no nimero anterior no prazo de 30 (trinta)
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere

ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 53.2
Resolucdao do Contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo da aplicacdo das sang¢des previstas no presente Caderno de Encargos, bem como
das indemnizacoes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o Contrato nas

seguintes situacgdes:
a) Alteracdao anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel a Universidade do Algarve;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecunidrias pela Universidade do Algarve por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% vinte e cinco) do preco

contratual, excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relacio contratual da
Universidade do Algarve, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica

da manutencao do Contrato;

e) Incumprimento pela Universidade do Algarve de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes

ao Contrato;

f) Se ndo for feita consignacdo da obra no prazo de 6 (seis) meses contados da data da

celebracao do Contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacoes parciais, o retardamento da consignacao
ou consignac¢des subsequentes acarretar a interrupcao dos trabalhos por mais de 120

(cento e vinte) dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e
resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducao superior

a 20% (vinte) do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:
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i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de caso
de forca maior;
ii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto imputavel

a Universidade do Algarve;

j) Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro

excederem 20% (vinte) do preco contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do niumero anterior, apenas ha direito de resolucdao quando esta
ndao implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico subjacente a relacao
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutencdao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdmico-financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo caso, ser devidamente ponderados os

interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolucao é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.

4. Nos casos previstos na alinea ¢) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido mediante
declaracdao da Universidade do Algarve, produzindo efeitos 30 (trinta) dias apds a rececdo
dessa declaracao, salvo se a Universidade do Algarve cumprir as obrigacdes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 54.2
Forca maior

1. Nao sera havido como incumprimento, nem por tal poderdao ser impostas sancdes contratuais
ao empreiteiro, a ndo realizacdao pontual de qualquer prestacdo a cargo de qualquer uma das

Partes que resulte de caso de forca maior.

2. Verificado um evento de forca maior que comprovadamente impeca o cumprimento pontual
das suas obrigacdes por qualquer uma das Partes, sera o prazo para esse cumprimento
prorrogado pelo periodo correspondente a duracdo do impedimento dai resultante, sem
prejuizo de a Parte afetada dever desenvolver os melhores esforcos no sentido de minimizar

as consequéncias do evento.

3. Para efeitos do Contrato a celebrar, entende-se por caso de forca maior todo o evento
imprevisivel ou inevitavel, alheio a vontade e ao controlo das Partes, que as impeca, total ou
parcialmente, tempordria ou definitivamente, de cumprir as suas obrigacdes nos prazos

contratualmente fixados.
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4. Poderao revestir a natureza de caso de forca maior, desde que se verifiqguem os requisitos do
numero anterior, nomeadamente, o estado de guerra, declarada ou nao, rebelides ou motins,
atos de terrorismo, determinacdes governamentais ou administrativas injuntivas, catastrofes
naturais, como terramotos ou inundacodes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves e

embargos ou bloqueios internacionais.
5. Para efeitos do Contrato a celebrar, nao constituem caso de forca maior, designadamente:

a) Eventos que ndo constituam caso de forca maior para os subcontratados do empreiteiro,

na parte em que intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do empreiteiro ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos

seus subcontratados;

c) Determinacdes governamentais, administrativas ou judiciais de natureza sancionatéria ou
de outra forma resultantes do incumprimento, pelo empreiteiro, de obrigacdes ou 6nus

gue sobre o mesmo recaiam;
d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento, pelo empreiteiro, de normas legais;

e) Incéndios ou inundacbes com origem nas instalacbes do empreiteiro, cuja causa,
propagacao ou proporcdes se devam a dolo ou negligéncia sua ou ao incumprimento, pelo

mesmo, de normas de seguranca,
f) Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do empreiteiro ndo devidas a sabotagem,;
g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguro.

6. A Parte que invoque um evento de forca maior como causa do ndo cumprimento das suas
obrigacdes contratuais, deverd comunica-lo, fundamentadamente, a outra Parte, com a
maxima antecedéncia ou assim que possivel, informando, desde logo, do prazo previsivel para

o restabelecimento da normalidade contratual.

Clausula 55.2
Foro competente

Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renlncia a qualquer outro.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 56.2
Comunicacoes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagdes e comunicacdes
entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio

ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato.

2. Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada

a outra Parte, por escrito e por meio de carta com aviso de rececao.

Clausula 57.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no Contrato sao continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 58.2
Legislacao aplicavel

Em tudo o que ndo se encontrar especialmente previsto no presente Caderno de Encargos,
aplicar-se-ao as disposicoes constantes do CCP, do Codigo do Procedimento Administrativo e

demais legislacao aplicavel.
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ANEXO RGPD

REGULAMENTO GERAL SOBRE A PROTEGAO DE DADOS

Introdugdo. Defini¢des no quadro do RGPD e da LPDP

1.NORMA DE PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

Toda e qualquer norma juridica aplicavel no ambito da prote¢do de dados pessoais e da seguranca da informacgdo
pessoal, seja de caracter internacional ou comunitario, seja de cardcter nacional, tal como, designadamente, o
Regulamento Geral sobre a Protecdo de Dados, a Lei de Protecdo de Dados Pessoais e outra Legislagdo

Complementar vigente no ordenamento juridico.

2.RESPONSAVEL PELO TRATAMENTO

«Responsavel pelo tratamento», a pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, a agéncia ou outro organismo
que, individualmente ou em conjunto com outras, determina as finalidades e os meios de tratamento de dados

pessoais.

3.SUBCONTRATANTE

«Subcontratante», uma pessoa singular ou coletiva, a autoridade publica, agéncia ou outro organismo que trate os

dados pessoais por conta do responsavel pelo tratamento destes.

Artigo 12
(Conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS)

1. Cada uma das Partes deve atuar em conformidade com todas as normas vigentes no ordenamento juridico
nacional em matéria de protecdo de dados pessoais e de seguranca da informacgdo, normas essas designadas

doravante por NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, cumprindo com as respetivas obriga¢des.

2. A NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS abrange todo e qualquer tipo de norma vigente e aplicavel no
ordenamento juridico nacional bem como toda e qualquer interpretacdo ou decisdo de uma entidade administrativa
ou jurisdicional nas referidas matérias e toda e qualquer recomendacdo, cddigo de conduta ou mecanismo de

certificagdo vigente e aplicavel emitido por uma autoridade de supervisdo.
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Artigo 22
(Responsavel pelo tratamento e subcontratante)

No ambito do Contrato celebrado entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE], ambas as
partes acordam que, em matérias de protecao de dados pessoais e de seguranca da informacao, a Universidade do
Algarve sera a entidade responsavel pelo tratamento e a [NOME DE SUBCONTRATANTE] serd a SUBCONTRATANTE,
de acordo com as definicdes e os termos gerais constantes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 32
(Medidas técnicas e organizativas)

A SUBCONTRATANTE deve implementar e executar as medidas técnicas e organizativas adequadas de uma forma
que o tratamento satisfaga os requisitos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, assegurando a defesa dos
direitos do titular dos dados e assumindo os custos pela implementac¢do dessas medidas, como partes integrantes

dos servicos objeto do Contrato.
Artigo 42
(Sub-subcontratagdo)

1. A SUBCONTRATANTE ndo esta autorizada a contratar outro subcontratante sem que a responsavel pelo

tratamento tenha dado, previamente e por escrito, autorizacdo especifica ou geral.

2. Existindo uma autorizagdo geral por escrito, a SUBCONTRATANTE deve informar a responsavel pelo tratamento
de quaisquer altera¢des pretendidas quanto ao aumento do niumero ou a substituicdo de outros subcontratantes,

dando assim a responsavel pelo tratamento a oportunidade de se opor a tais alteragdes.

3. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, sdo impostas a esse outro subcontratante, por contrato ou
outro ato normativo ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-Membros, as mesmas obrigacGes em matéria de
protecdo de dados que as estabelecidas neste contrato, devendo obter garantias por parte deste de que cumprira

as obrigacdes da NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

4. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta da responsavel pelo tratamento, e se esse outro subcontratante ndo cumprir as suas obrigacGes
em matéria de protegdo de dados, o subcontratante inicial continua a ser plenamente responsavel, perante o

responsavel pelo tratamento, pelo cumprimento das obrigagGes desse outro subcontratante.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

5. Se a SUBCONTRATANTE contratar outro subcontratante para a realizagdo de operagdes especificas de tratamento
de dados por conta do responsavel pelo tratamento, o contrato deve ser feito por escrito, incluindo em formato

eletrdnico.
Artigo 52
(Termos de vinculagao)

O tratamento de dados pessoais no ambito das relagdes de subcontratagdo entre as partes é regulado por este
contrato, ficando a SUBCONTRATANTE vinculada a responsdvel pelo tratamento nos termos estabelecidos no
Apéndice quanto ao objeto e a duragdo do tratamento, a natureza e finalidade do tratamento, ao tipo de dados

pessoais e as categorias dos titulares dos dados, e as obrigacdes e direitos do responsavel pelo tratamento.

Artigo 62
(Tratamento segundo instrugoes)

1. A SUBCONTRATANTE trata os dados pessoais apenas mediante instrugdes documentadas da responsavel pelo

tratamento.

2. O tratamento a efetuar pela SUBCONTRATANTE deve ser realizado nos termos definidos no Apéndice [Condi¢des
Contratuais do Tratamento de Dados], de acordo com as revisdes e atualizacGes periddicas, por escrito, de que este
seja objeto, bem como outro qualquer tratamento que venha a ser notificado pela Universidade do Algarve a [NOME

DE SUBCONTRATANTE] no ambito do contrato.

Artigo 72
(Circulagdo e transferéncia de dados pessoais)

A SUBCONTRATANTE ndo estd autorizada, sem que a responsavel pelo tratamento tenha dado, previamente e por
escrito, autorizagdo especifica ou geral e, neste caso, cumpridas que sejam as respetivas instrugdes, a proceder a
transferéncia de dados pessoais para entidades terceiras, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para
paises terceiros ou organizagGes internacionais, a menos que seja obrigada a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeita, informando nesse caso a responsavel pelo tratamento desse requisito juridico

antes do tratamento, salvo se a lei proibir tal informagdo por motivos importantes de interesse publico.
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Artigo 82
(Compromisso de confidencialidade)

A SUBCONTRATANTE deve assegurar que os colaboradores, trabalhadores ou pessoas autorizadas a tratar os dados
pessoais assumiram um compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitas a adequadas obriga¢des legais de

confidencialidade;

Artigo 92
(Medidas de seguranga)

1. A SUBCONTRATANTE deve adotar todas as medidas técnicas e organizativas adequadas para assegurar um nivel
de seguranga adequado ao risco, tendo em conta as técnicas mais avangadas, os custos de aplicagdo e a natureza, o
ambito, o contexto e as finalidades do tratamento, bem como os riscos, de probabilidade e gravidade variavel, para

os direitos e liberdades das pessoas singulares.
2. Entre outras, a SUBCONTRATANTE deve aplicar as seguintes medidas, consoante o que for adequado:
a) medidas de pseudonimizagdo e de cifragem dos dados pessoais;

b) medidas para assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e resiliéncia permanentes dos

sistemas e dos servigos de tratamento;

c) medidas para restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de um

incidente fisico ou técnico;

d) processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas técnicas e organizativas para

garantir a seguranca do tratamento.

3. A SUBCONTRATANTE deve proceder a avaliagdo da adequagdo do nivel de seguranca, devendo ter em conta,

designadamente, os riscos apresentados pelo tratamento de dados que esteja a realizar.

4. ASUBCONTRATANTE deve proceder a implementac¢do de todas as medidas necessarias para prevenir a destruicdo,
perda e alteragdo acidentais ou ilicitas, a divulgacdo ou ao acesso ndo autorizados, de dados pessoais transmitidos,

conservados ou sujeitos a qualquer outro tipo de tratamento no ambito deste contrato.

Artigo 102
(Conformidade dos colaboradores ou trabalhadores)

1. A SUBCONTRATANTE é responsavel por garantir a conformidade da atividade de todos os seus colaboradores ou

trabalhadores com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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2. A SUBCONTRATANTE deve garantir a implementacdo das medidas de seguranca necessdrias a respetiva
conformidade, estando obrigada a celebrar acordos de confidencialidade enquadrados em contratos escritos com

esses colaboradores ou trabalhadores.

3. Sempre que seja necessario para a realizacdo de operacdes de tratamento de dados pessoais inerentes a este
contrato, a SUBCONTRATANTE garante o consentimento, nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS, de todos os seus colaboradores ou trabalhadores.

4. A SUBCONTRATANTE deve adotar as medidas consideradas adequadas para garantir a fiabilidade do tratamento
dos dados pessoais pelos seus colaboradores e trabalhadores, sendo responsavel em proceder a formagao adequada

destes para garantia da atividade em conformidade com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.

Artigo 112
(Assisténcia a responsavel pelo tratamento)
1. Assisténcia na resposta ao exercicio dos direitos dos titulares:

Tendo em conta a natureza do tratamento, a SUBCONTRATANTE presta assisténcia a responsavel pelo tratamento
através de medidas técnicas e organizativas adequadas, para permitir que esta cumpra a sua obrigacdo de dar
resposta aos pedidos dos titulares dos dados tendo em vista o exercicio dos seus direitos em matéria de protecdo
de dados pessoais previstos na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS, registando e notificando a responsavel
pelo tratamento, no prazo de dois dias Uteis, quer todos os pedidos dos titulares dos dados pessoais, quer as
reclamacgGes ou quaisquer outros pedidos relacionados com as obrigacGes das partes em matéria de conformidade

com a NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
2. Assisténcia nas notificagdes ou comunicagdes de violagdo de incidentes de dados pessoais:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informacgdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de este assegurar o cumprimento das obrigagGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de notificagdes ou comunica¢des de violagio de dados

pessoais.
3. Assisténcia na realizacdo de avalia¢cOes de impacto:

Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagao que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigagGes previstas na
NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de realizacdo de avaliacdes de impacto das operacdes de

tratamento previstas sobre a protecado de dados pessoais.

4. Assisténcia na realizagdo de consultas prévias:
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Tendo em conta a natureza do tratamento e a informagdo que tem ao seu dispor, a SUBCONTRATANTE deve prestar
assisténcia a responsavel pelo tratamento no sentido de esta assegurar o cumprimento das obrigacGes previstas na

NORMA DE PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de consultas prévias as autoridades de supervis3o.

Artigo 122
(Conservagdo dos dados)

1. ASUBCONTRATANTE deve cumprir com os prazos exigidos pela NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS para
conservacao dos dados pessoais, devendo seguir as instrugdes gerais ou especiais da responsavel pelo tratamento

nessa matéria.

2. Consoante a escolha da responsavel pelo tratamento, a SUBCONTRATANTE deve apagar ou devolver-lhe todos os
dados pessoais depois de concluida a prestagao de servigos relacionados com o tratamento, apagando as cdpias
existentes, a menos que a conservacgdo dos dados seja exigida ao abrigo do direito da Unido ou dos Estados-

Membros.
Artigo 132
(Dever de prestar informagoes)

1. A SUBCONTRATANTE deve disponibilizar a responsavel pelo tratamento todas as informagGes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigagdes previstas na NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS em matéria de

protecdo de dados pessoais e de seguranga da informacgao.

2. Em especial, a SUBCONTRATANTE deve informar imediatamente a responsavel pelo tratamento se, no seu
entender, alguma instrugdo violar o presente regulamento ou outras disposi¢des do direito da Unido ou dos Estados-

Membros em matéria de protecdo de dados.
Artigo 142
(Auditorias e inspegdes)

A SUBCONTRATANTE deve permitir ou facilitar todas as auditorias ou inspe¢des, conduzidas pela responsavel pelo
tratamento ou por outro auditor por esta mandatado, que sejam consideradas necessarias no ambito deste
contrato, assumindo a responsabilidade pelo pagamento dos custos acrescidos associados a essas auditorias ou

inspecbes sempre que sejam detetadas desconformidades da sua exclusiva responsabilidade.
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Artigo 152
(Tratamento sob a autoridade da responsavel pelo tratamento)

A SUBCONTRATANTE ou qualquer pessoa que, agindo sob a sua autoridade, tenha acesso a dados pessoais, ndo
procede ao tratamento desses dados exceto por instrugdo da responsdvel pelo tratamento, salvo se a tal for

obrigado por forga do direito da Unido ou dos Estados-Membros.

Artigo 162
(Registos das atividades de tratamento)

1. ASUBCONTRATANTE e, sendo caso disso, os seus representantes ou subcontratantes, deve conservar um registo

de todas as categorias de atividades de tratamento realizadas em nome e por conta da responsdvel pelo tratamento.
2. Deste registo devera constar:

a) O nome e contactos da SUBCONTRATANTE ou subcontratantes, bem como, sendo caso disso do representante

da responsdvel pelo tratamento ou do subcontratante e do encarregado da protegdo de dados;
b) As categorias de tratamentos de dados pessoais efetuados em nome de cada responsavel pelo tratamento;

c) Se for aplicavel, as transferéncias de dados pessoais para paises terceiros ou organizagOes internacionais,
incluindo a identificagdo desses paises terceiros ou organizag¢des internacionais e, no caso das transferéncias
referidas no artigo 49.2, n.2 1, segundo paragrafo, do RGPD, a documentagdo que comprove a existéncia das

garantias adequadas;

d) Se possivel, uma descricdo geral das medidas técnicas e organizativas no dominio da seguranca referidas no

artigo 32.2,n.2 1, do RGPD.
3. O registo é efetuado por escrito, incluindo em formato eletrénico.

4. A SUBCONTRATANTE e, caso existam, os seus subcontratantes devem disponibilizar, a pedido, o registo a
responsavel pelo tratamento bem com 3 autoridade de controlo nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS
PESSOAIS.

Artigo 172
(Dever de cooperagio)

A SUBCONTRATANTE deve cooperar com a responsavel pelo tratamento sempre que haja necessidade de proceder

a respostas aos pedidos da autoridade de controlo, no ambito da prossecugdo das suas atribuigdes.
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Artigo 182
(Dever de notificagdo de uma violagdo de dados pessoais)

1. A SUBCONTRATANTE deve implementar um sistema de gestdo de incidentes em matéria de dados pessoais e de

seguranga da informacdo.

2. Em caso de violagdo de dados pessoais, a SUBCONTRATANTE deve notificar desse facto a responsavel pelo
tratamento, sem demora injustificada e, sempre que possivel, até 12 horas apds ter tido conhecimento da mesma,
a menos que a violagdo dos dados pessoais ndo seja suscetivel de resultar num risco para os direitos e liberdades

das pessoas singulares.
3. Se a notificagdo ndo for transmitida no prazo de 12 horas, deve ser acompanhada dos motivos do atraso.
4. A notificagdo referida deve, pelo menos:

a) Descrever a natureza da violagdo dos dados pessoais incluindo, se possivel, as categorias e o numero
aproximado de titulares de dados afetados, bem como as categorias e o nimero aproximado de registos de

dados pessoais em causa;

b) Comunicar o nome e os contactos do encarregado da protegdo de dados ou de outro ponto de contacto onde

possam ser obtidas mais informacdes;
c)Descrever as consequéncias provaveis da violacdo de dados pessoais;

d)Descrever as medidas adotadas ou propostas pela SUBCONTRATANTE para reparar a violagdo de dados

pessoais, inclusive, se for caso disso, medidas para atenuar os seus eventuais efeitos negativos;

5. Caso, e na medida em que ndo seja possivel fornecer todas as informagdes ao mesmo tempo, estas podem ser

fornecidas por fases, sem demora injustificada.

6. A SUBCONTRATANTE deve documentar quaisquer violagdes de dados pessoais, compreendendo os factos
relacionados com as mesmas, os respetivos efeitos e a medida de repara¢do adotada, disponibilizando essa

documentagdo a responsavel pelo tratamento.
Artigo 192
(Responsabilidade e indemnizagdes)

A SUBCONTRATANTE deve indemnizar a responsavel pelo tratamento por quaisquer danos causados resultantes de
dados pessoais, pela sua atuagdo ou pela atuagdo de um qualquer seu subcontratado, quer esses danos sejam
decorrentes da violagdo dos termos deste contrato, quer esses danos sejam decorrentes da violagdo dos termos da

NORMA DE PROTECAO DE DADOS PESSOAIS.
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Artigo 202
(Gabinete de Protegdo de Dados)

Para o exercicio de qualquer tipo de direitos de protecdo de dados e de privacidade ou para qualquer assunto
referente aos temas da protecdo de dados, privacidade e seguranga da informacdo, os Utilizadores, Destinatarios do
servigo e Clientes ou Subcontratantes da Universidade do Algarve podem entrar em contacto com o Gabinete de
Protecdo de Dados através do correio eletrénico rgpd@ualg.pt, descrevendo o assunto do pedido e indicando um
enderego de correio eletronico, um endereco de contacto telefénico ou um endereco de correspondéncia para

resposta.

APENDICE

CONDICOES CONTRATUAIS DE TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

1. Objeto do Tratamento

Operagdes de tratamento de dados pessoais necessarias a execugao do Contrato para a Empreitada de Reabilitagdo
da Pérgola do ISE no Campus da Penha, entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

celebrado em [LOCAL], em [DATA] (doravante o Contrato).
2.Duragdo do Tratamento

Duragdo do tratamento enquanto o Contrato entre a Universidade do Algarve e a [NOME DE SUBCONTRATANTE],

estiver em vigor.

3.Natureza e Finalidade do Tratamento

Operagdes de tratamento de dados pessoais realizadas para prossecugao das seguintes finalidades contratuais: para
a Empreitada de Reabilitagdo da Pérgola do ISE no Campus da Penha, com as funcionalidades descritas nas

especificagGes técnicas do Caderno de Encargos.

4.Tipos de Dados Pessoais

Todos os tipos de dados que sejam considerados dados pessoais nos termos da NORMA DE PROTECAO DE DADOS

PESSOAIS.




UNIVERSIDADE do ALGARVE CADERNO DE ENCARGOS

5.Categorias dos Titulares dos Dados

OperagGes de tratamento de dados pessoais realizadas sobre as seguintes categorias: para a Empreitada de
Reabilitacdo da Pérgola do ISE no Campus da Penha, com as funcionalidades descritas nas especificagdes técnicas

do Caderno de Encargos.

6.Instrucoes de Tratamento

[NOME DE SUBCONTRATANTE], deve implementar e executar todas as medidas de seguranga que sejam

consideradas adequadas para garantir a prote¢do dos dados pessoais, comprometendo-se em particular a:

a) Impedir o acesso de pessoas ndo autorizadas ao equipamento utilizado para o tratamento;

b) Impedir que os suportes de dados sejam lidos, copiados, alterados ou retirados sem autorizagao;

¢) Impedir a introdugdo ndo autorizada de dados pessoais, bem como qualquer inspegdo, alteragdo ou
apagamento ndo autorizados de dados pessoais conservados;

d) Impedir que os sistemas de tratamento automatizado sejam utilizados por pessoas ndo autorizadas por
meio de equipamento de comunicagdo de dados;

e) Assegurar que as pessoas autorizadas a utilizar um sistema de tratamento automatizado sé tenham acesso
aos dados pessoais abrangidos pela sua autorizagdo de acesso;

f)  Assegurar que possa ser verificado e determinado a organismos que os dados pessoais foram ou podem ser
transmitidos ou facultados utilizando equipamento de comunicagdo de dados;

g) Assegurar que possa ser verificado e determinado a posteriori quais os dados pessoais introduzidos nos
sistemas de tratamento automatizado, quando e por quem;

h) Impedir que, durante as transferéncias de dados pessoais ou o transporte de suportes de dados, os dados
pessoais possam ser lidos, copiados, alterados ou suprimidos sem autorizagao;

i)  Assegurar que os sistemas utilizados possam ser restaurados em caso de interrupc¢do;

j)  Assegurar que as func¢des do sistema funcionem, que os erros de funcionamento sejam assinalados
(fiabilidade);

k) Assegurar que os dados pessoais conservados ndo possam ser falseados por um disfuncionamento do
sistema;

I) Assegurar a encriptagdo de todos os dados pessoais que estiverem armazenados ou transferidos num
ambiente sem controlo fisico ou fora do sistema de controlo de acesso fisico ou l6gico; e,

m) Proceder a transmissdo de informacao de ficheiros via SFTP, servicos web ou correio eletrénico encriptado

com palavra-chave.

Para além destas condi¢Ges gerais, sdo aplicaveis todas as medidas que estdo previstas no Contrato ou em outros

instrumentos contratuais celebrados entre as partes para efeitos de tratamento de dados pessoais.




REABILITACAO DA PERGOLA DO ISE

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

1. Introducgao

A presente Memoria Descritiva e Justificativa diz respeito a intervengao que
se pretende realizar na estrutura existente entres os edificios 27 e 28 do
Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg), designados Edificio
Principal do Instituto Superior de Engenharia (ISE) e Edificio U da mesma

unidade organica, respectivamente, conforme indicado na figura 1.

Figura 1 — Localizagao da Pérgola no Campus da Penha da UAlg



A intervencdo tem como objectivos principais a reparagdo da estrutura
existente de forma a repor as condi¢des de seguranca e prolongar a sua vida

util.

2. Descricao da estrutura

Trata-se duma estrutura de betdo armado, com perto de 40 anos, sendo o

projecto datado de 1981.

Em termos funcionais, faz a ligagdo entre os edificios atras referidos,

constituindo uma passagem sombreada e abrigada em relagao a chuva.

Estruturalmente nao tem qualquer ligacdo aos edificios referidos, havendo

duas juntas que confirmam esse facto.

A estrutura € constituida por um sistema porticado, com seis pilares, tendo
sido executada com os materiais estruturais betdo B225 e aco A40T, nos
termos que a regulamentacdo entdo em vigor definia (Regulamento de

Estruturas de Betdo Armado).

De referir que as lajes ndo ocupam toda a drea da construcao, havendo duas
zonas vazadas, em que as vigas secundarias constituem aquilo que

normalmente ¢ designado de “pérgola”.

Apresenta-se em anexo uma pe¢a desenhada do projecto de Fundagdes e
Estruturas, onde se podem verificar dimensdes, geometrias ¢ armaduras

adoptadas para os diversos elementos estruturais.

Ainda em anexo, apresenta-se um conjunto de registos fotograficos que

1lustra o estado dos elementos estruturais.

3. Descricao da intervenc¢ao



Analisadas as condicdes de seguranga da estrutura na sua configuragao
actual, verificou-se que apesar de ndo existir um risco imediato de colapso,
a evolucao das anomalias podera conduzir a um cenario desse tipo, caso nao

se adoptem medidas correctivas a curto prazo.

Assim, a luz das exigéncias actuais, concluiu-se que desde que sejam
repostas as condic¢oes iniciais de armaduras e aumentando as espessuras dos
recobrimentos, a estrutura passara a ter um desempenho adequado, bem

como a sua vida util aumentada.

Neste contexto, a proposta de intervengao que se pretende levar a cabo tem

as seguintes grandes tarefas associadas:

a) Picagem e remocdo do betdo delaminado ou com sinais de

delaminacao;
b) Limpeza das armaduras que apresentam sinais de corrosao;

c) Colocagdo de armaduras adicionais para reposi¢ao das seccoes de

acgo originais;

d) Reposicao das seccdes de betdo armado, com aumento dos

recobrimentos.

Os materiais e as técnicas a utilizar estdo indicadas no Mapa de Trabalhos

associado a este procedimento.

4. Acompanhamento da intervenc¢ao

Face a dificuldade de quantificar as areas a reparar, quando da intervencao,

a indicacao da substitui¢do de armaduras devera competir a Fiscalizagao.
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Designagao (opcional) Unidade Qtd

Notas Introdutérias

Na descrigao dos articulados consideram-se integadros: o fornecimento e aplicagéo de todos
os materais, incluindo elementos acessérios e auxiliares, bem como a utilizagdo e
mobilizagdo dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de
estaleiro, a adogao de meios fisicos € humanos necessarios a execugao e acabamento de
todos os trabalhos descritos no presente mapa de medigdes e os necessarios ao
cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.

0.2 Todas as marcas referenciadas no presente Mapa sdo "do tipo" ou "equivalente”.

Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente a execugéo dos

trabalhos.

Na execucdo dos trabalhos de remocdo da empreitada devera ser consideradoo

fornecimento, execug&o e implementagéo de plano de gestédo de residuos, sua classificagao

0.4 (LER), triagem e separagéao nas suas componentes reciclaveis e devidamente valorizados e/
ou transporte para zonas de reciclagem e para vazadouros autorizados e licenciados,
obedecendo a legislagdo em vigor.

1 TRABALHOS PREPARATORIOS E ACESSORIOS

0.3

Mobilizagdo de meios e equipamento, montagem, manutengéo e desmontagem de todosos
meios afetos a obra, incluindo limpezas, vedagdes delimitadoras de obra e

11 desmontagem no final dos trabalhos.Tratando-se de trabalhos a pouca altura, os meios de vg
acesso estdo incluidos no valo do orgamento.

1,00
2 TRATAMENTO DO BETAO - REABILITAGAO DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS
21 Preparagéo de superficies
Remogéo de betdo até 30 mm de profundidade em média desde a superficie, com recurso a
martelos pneumaticos leves, incluindo todos os trabalhos manuais para remogao do betéo, o
2141 recurso a escoramentos sempre que se verificar necessario, todos os materiais e m2
ferramentas inerentes aos trabalhos e necessarios para a garantir o bom acabamento, em
lajes, vigas e pilares. 101,18
Limpeza das armaduras expostas com recurso a disco de limpeza com cerdas de aco,
incluindo o custo integral da remogéo de material solto ou pouco aderente, a remogéo de
2.1.2 todos os produtos de corrosdo que se apresentem soltos, o transporte colocagéo e aplicagdo m2
de todos os equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos trabalhos, em lajes,
vigas e pilares. 101,18

Reposigao das armaduras perdidas (com base na secgdo adjacente - em ago A400 NR),
incluindo aplicagdo de primario de protegédo anti-corrosdo do tipo FassaFer ou similar, Oe
transporte colocagdo e aplicagdo de todos os equipamentos e materiais necessarios a
execugao dos trabalhos, em lajes, vigas e pilares.

21.3 m2

101,18
Transporte e entrega em vazadouro autorizado dos entulhos e material sobrante da m3
remogao e tratamento do betdo armado (betdo e ago). 10,10
2.2 Reposicéo de secgdes

Reposigdo das secgdes por aplicagdo manual ou por projecgdo, de micro-betdo ou

argamassa pré-doseada da classe R3, contendo agentes promotores de aderéncia e
221 compensadores de retragdo. Inclui o humedecimento prévio das superficies, aplicagdo em m2

duas fases e acabamento com replicagem das marcagdes da cofragem aparente. Lajes,

Vigas e Pilare 101,18
3 PINTURAS

214

Aplicagéo de revestimento de pintura de protecgao superficial duravel para o betéo, de base
31 acrilica e elevada impermeabilidade aos cloretos e ao dioxido de carbono, do tipo - CIN C- m2

Cryl S410HB ou similar (valor estimado para a pintura das zonas de betéo a vista). 337.25
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FOTOGRAFIAS DA ESTRUTURA EXISTENTE

Apresenta-se um conjunto de fotografias que reflectem o estado actual

existente da estrutura em que se pretende intervir.
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Fotografia 01 — Vista aérea geral da estrutura a intervir



Fotografia 02 — Vista aérea geral da estrutura a intervir

Fotografia 03 — Vista do algado Poente



Fotografia 05 — Viga do algcado Poente



Fotografia 07 — Viga do al¢cado Poente



Fotografia 08 — Viga do alcado Poente

Fotografia 09 — Viga do al¢cado Poente



Fotografia 10 — Viga do alcado Poente

Fotografia 11 — Viga transversal



Fotografia 12 — Viga transversal

Fotografia 13 — Face inferior da laje



Fotografia 14 — Face inferior da laje

Fotografia 15 — Face inferior da laje



Fotografia 16 — Face inferior da laje

Fotografia 17 — Face inferior da laje



Fotografia 18 — Viga do alcado Nascente
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1. INTRODUCAO

O Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, estabelece o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da
deposicéo de residuos em aterro e o regime da gestdo de fluxos especificos de residuos, incluindo aquele a que esta sujeita a
gestdo de residuos resultantes de obras ou demoli¢des de edificios ou de derrocadas, designados Residuos de Construgéo e
Demoligdo (RCD). O referido diploma define, entre outros, um conjunto de metodologias e praticas a adotar nas fases de projeto
e de execucdo da obra, que privilegiem a aplicagdo dos principios da prevencao, da reducdo e da hierarquia das

operagoes de gestdo de residuos.

O presente Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construgdo e Demoli¢do (PPGRCD) da Empreitada de
Reabilitacdo da Pergola do ISE no Campus da Penha, tem como objetivo assegurar o cumprimento dos principios gerais
de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis constantes da legislagdo anteriormente referida e seguir as

orientacdes das boas praticas estabelecidas no Protolo de Gestdo de Residuos de Construgao e Demoli¢do da UE.

O presente plano é de cumprimento obrigatdrio, por parte de todos os intervenientes — empreiteiro geral (adjudicatéario) e

respetivos subempreiteiros, e constitui condigdo para a recegdo da obra, apds realizagdo da respetiva vistoria.

Caderno de Encargos - Projeto de Execuc¢do - PPGRCD
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2. ENQUADRAMENTO DO PPGRCD

2.1 CONSIDERAGOES GERAIS

A prevengéo e gestao dos RCD é um conceito subjacente a todas as operagdes que os envolvem, desde a fase de recolha até

a situacao extrema da eliminacdo (considerando a deposicdo em aterro), passando por fases intermédias que visem a

possibilidade de reutilizagdo — transporte, armazenagem, triagem, tratamento e valorizagao.

A responsabilidade pela gestdo dos RCD finda apds a sua entrega a operadores de gestdo de residuos que se apresentem

devidamente licenciados ou por via da transferéncia dessa responsabilidade para entidades responséveis pelo sistema de gestao

de residuos.

O adjudicatario obriga-se ao cumprimento de toda a legislagdo em vigor aplicavel a gestéo de residuos e a todas as atividades

a desenvolver no ambito dos trabalhos adjudicados pela Universidade do Algarve. Em termos gerais, é da responsabilidade

do adjudicatario, o cumprimento das seguintes obrigacoes:

=
=
=

Instalar na obra um local adequado para proceder ao acondicionamento e gestdo dos RCD existentes;

Promover, sempre que possivel, a reutilizagdo de materiais através da introdugao de produtos reciclados de RCD;
Proceder a triagem dos RCD em obra ou, caso tal ndo seja viavel, encaminhar os materiais armazenados para um
operador licenciado;

Manter os RCD em obra o menor tempo possivel, evitando a sua acumulagdo e mantendo uma correta gestao;
Possuir uma gestdo adequada de forma que os mesmos sejam considerados, sempre que possivel, um produto a
valorizar e ndo a eliminar;

Garantir que os materiais, se considerados residuos perigosos, néo permanecem em obra por periodo superior a 2
meses;

Manter no estaleiro o Plano de Prevencéo e Gestao (que deverd estar disponivel para consulta pelas entidades
fiscalizadoras);

Completar e/ou atualizar os dados referentes, quer a estimativa, quer a tipologia de Residuos de Construgéo e
Demoligdo (RCD's) identificados no Quadro 5 do presente plano, em conformidade com o previsto no Decreto-Lei

n.° 46/2008, de 12 de margo, na sua atual redagao.

Caderno de Encargos - Projeto de Execuc¢do - PPGRCD
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2.2 ENQUADRAMENTO LEGAL

Apesar de a legislagdo de suporte aos trabalhos de construgéo civil se basear num conjunto de regulamentagdo muito
diversificado, incluindo os aspetos em matéria de Seguranca e de Higiene do Trabalho (fora do dmbito deste Plano), no que

concerne a prevengao e gestdo de residuos, ha que considerar a seguinte legislagéo especifica:

= Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro (Aprova o regime geral da gestdo de residuos, o regime juridico da

deposicdo de residuos em aterro e altera o regime da gestao de fluxos especificos de residuos, transpondo as
Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852), com as altera¢des introduzidas pela Retificagao n.°
3/2021, de 21 de janeiro, e a Lei n.° 52/2021, de 10 de agosto.

= Portaria n.° 209/2004, de 3 de margo (transpde a Declaracdo da Comissdo 2001/118/CE, de 16 de janeiro — Aprova

a Lista Europeia de Residuos (LER));
= Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril (define as regras aplicaveis ao transporte de residuos em territério nacional e cria

as guias eletronicas de acompanhamento de residuos (e-GAR));
= Demais legislagao especifica aplicavel a determinadas tipologias de residuos em fungéo das especificidades da

intervengéo.

2.3 PRODUGAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO

O adjudicatario é o responsavel pela gestdo dos residuos de construcéo e demolicdo produzidos, devendo 0 mesmo seguir a
hierarquia das operagdes de gestdo estabelecida no Regime Geral da Gestao de Residuos, instituida no Decreto-Lei n.° 102-
D/2020, de 10 de dezembro.

As metodologias e praticas a adotar no projeto e execugao de obras deverdo estar em conformidade com o preceituado no artigo
50.° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, visando a minimizagao da produgao de residuos e a maximizagéo
da sua valorizagao, assim como favoregam os métodos construtivos que facilitem a demoligéo seletiva orientada para a aplicagéo
dos principios da prevengéo e redugdo e da hierarquia dos residuos e a concegéo para a desconstrugéo, de forma a recuperar

e permitir a reutilizacdo e reciclagem da maxima quantidade de elementos e/ou materiais construtivos.

Considerando que, prioritariamente, se deve prevenir e reduzir a produgéo de residuos e que, uma vez produzidos, a sua
gestdo deve seguir uma hierarquia de operagdes passando pela reutilizagéo, reciclagem, valorizacéo energética e eliminagao

(deposicéo em aterro ou tratamento fisico/quimico), deve ter-se em conta que:

= A produgdo de RCD gerados em obra devera ser minimizada;
= Todos os materiais a adquirir e a aplicar deverdo possuir, sempre que possivel, nulo ou baixo grau de perigosidade

e deverao ainda ser certificados;

Caderno de Encargos - Projeto de Execuc¢do - PPGRCD
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= Deve ser privilegiado o recurso as melhores tecnologias disponiveis que permitam o prolongamento do ciclo de vida
dos materiais através da sua reutilizagao;
= Se aplicavel, os solos e rochas que ndo contenham substéancias perigosas provenientes da atividade de construgéo
devem, sempre que possivel, ser reutilizados na obra de origem;
= O adjudicatario deve utilizar, sempre que possivel, os RCD em obra tendo em conta as normas técnicas nacionais
e comunitarias aplicaveis nesse ambito;
= Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, o adjudicatario deve guiar-se pelas especificagdes técnicas definidas
pelo Laboratdrio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente:
= Guia para a utilizagdo de agregados reciclados grossos em betdes de ligantes hidraulicos (LNEC E471-
2006);
= Guia para a reciclagem de misturas betuminosas a quente em central (LNEC E472-2006);
= Guia para a utilizacdo de agregados reciclados em camadas néo ligadas de pavimentos (LNEC E473-
2006);
= Guia para a utilizagdo de residuos de construgdo e demoligdo em aterro e camada de leito de
infraestruturas de transporte (LNEC E474-2006).

2.4 RECOLHA E ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DOS RESIDUOS EM OBRA

0 adjudicatario obriga-se a executar uma correta triagem dos residuos em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e

fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao.

De forma a assegurar uma correta triagem, o adjudicatério deve proceder & classificacdo em obra dos principais residuos a

produzir, de acordo com a Lista Europeia dos Residuos, aprovada pela Portaria n.° 209/2004, de 3 de marco.

Apos triagem, o adjudicatario deve acondicionar corretamente as diferentes tipologias de RCD em contentores trapezoidais
(abertos ou fechados), em sacos de polipropileno ou em qualquer outro meio de deposicdo que se revele mais adequado. Os
meios de deposi¢do dos residuos deverédo encontrar-se devidamente identificados, em area delimitada e devidamente
sinalizada para o efeito (ex. fitas ou correntes).

Se aplicavel, os meios de contentorizagdo para os residuos contendo substancias perigosas devem ser, preferencialmente,

metalicos de modo a resistir a perfuragdes e a evitar possiveis derrames, bem como, a assegurar o seu fecho hermético.

O local de armazenamento destinado aos residuos perigosos devera ainda observar o cumprimento das normas de seguranga
no armazenamento de produtos perigosos e integrar as medidas de prote¢do contra derrames acidentais e formagao de
lixiviados. Nesse sentido, deverdo ser construidas bacias de retengdo para colocagéo desta tipologia de residuos, as quais

deverdo igualmente encontrar-se devidamente identificados com o tipo de residuo e respetivo codigo LER.
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Em alternativa, os residuos perigosos poderdo ser, de imediato, encaminhados para um operador de gestdo de residuos

licenciado evitando, dessa forma, o seu armazenamento no local.
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2.5 TRANSPORTE E ADEQUADO ENCAMINHAMENTO A DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DE

CONSTRUGAO EDEMOLIGAO

O transporte de RCD deve ser efetuado em cumprimento da legislagdo aplicavel, nomeadamente do previsto na Portaria n.°

145/2017, de 26 de abril, na sua atual redagdo, que cria as guias eletrénicas de acompanhamento de residuos (e-GAR’s).

Todos os RCD a transportar deverdo ser acompanhados pela emissdo de e-GAR, a qual devera ser preenchida de acordo
com o disposto na Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril e na qual devera constar a referéncia a tipologia de residuos (cddigo

LER), bem como, aos dados do transportador e do respetivo destino final a atribuir ao residuo.

Se aplicavel, o adjudicatario devera assegurar o transporte coberto de materiais pulvurentos, garantindo a sua imediata

limpeza, em caso de derrame durante a carga, transporte ou descarga.

No caso de transporte de terras escavadas, deverdo ser adotadas medidas que visem minimizar a perturbacdo nas zonas

adjacentes a obra.

O adjudicatario devera, ainda, assegurar o encaminhamento de residuos para operadores de gestdo que se encontrem
devidamente licenciados para o efeito, mantendo durante, pelo menos o periodo de execugéo da obra, copia das e-GAR’s, a

fim de as mesmas se encontrarem disponiveis para efeito de fiscalizagdo pelas entidades competentes.

2.6 REGISTOS

O adjudicatario deve proceder ao registo no Sistema Integrado de Registo Eletrénico de Residuos (SIRER) quando, no ato
da sua produgéo, empregue pelo menos 10 trabalhadores e/ou haja uma produgéo didria de residuos urbanos que exceda os 1

100 litros e/ou seja responsavel pela produgéo de residuos perigosos.

Devera, ainda, manter um arquivo dos certificados de recec¢do dos RCD, emitidos por parte dos operadores de gestéo de

residuos, atestando o adequado encaminhamento e destino final dos residuos produzidos em obra.

Caderno de Encargos - Projeto de Execuc¢do - PPGRCD
7/17



PLANO DE PREVENCAO E GESTAO

DE
UAlg RESiDUOS DE CONSTRUCAO E

UNIVERSIDADE DO ALGARVE DEMOLIC AO
DIRECAO DOS SERVICOS TECNICOS

PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E
DEMOLICAO(PPGRCD)

I. Dados gerais da entidade responsavel pela obra

a) Universidade do Algarve

b) Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro

d) Numero Identificagdo Pessoa Coletiva 505 387 271

)
)
c) Contacto 289 800 100; st@ualg.pt
)
)

e) CAE 85420

Il. Dados gerais da obra

a) Tipo de obra: Empreitada no local

c) N° de processo de Avaliagao de Impacte Ambiental (AlA): Nao aplicavel

)

b) Cédigo do CPV: 45262330-3 Reparacgao do Betao
)
)

d) Empreitada de Reabilitagdo da Pergola do ISE do Campus da Penha
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lll. RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO (RCD)

1. Caracterizagao da obra

Caracterizagao sumaria da obra a efetuar

Empreitada de Reabilitagdo da Pergola do ISE no Campus da Penha, com vista a execugao da
reabilitacdo da estrutura de betdo armado.

b) Descri¢ao sucinta dos métodos construtivos a utilizar

Os trabalhos previstos a desenvolver sao:

1. Tratamento do betéo- reabilitacdo dos elementos estruturais

2. Pinturas
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Descrigdo sucinta das metodologias e praticas construtivas a adotar tendo em vista o referido no artigo 50.° do
Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro

A obra prevé a execugao de um conjunto de trabalhos inerentes @ Reabilitagdo da Pergola do ISE no
Campus da Penha.

De um modo geral, a obra incluird um conjunto de intervengdes cuja produgao de residuos se encontrara
associada a produgé@o de materiais sobrantes.

Os residuos serdo geridos de acordo com os principios da prevengéo e reducao e da hierarquia dos
residuos, e da regulagdo da gestao de residuos, previstos no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de
dezembro. A solugéo de projeto adotada e métodos construtivos adequados pretendem evitar a incorreta
utilizagdo de recursos em obra,na tentativa de minimizar a producao de RCD. Seréo respeitadas as
opcdes de prevencgao e gestdo de RCD, segundo a seguinte ordem de prioridades, nomeadamente:
prevencao, preparacao para reutilizagéo, reciclagem, outros tipos de valorizagao e eliminagéo.

Desta forma, quer as solugdes de projeto, quer os métodos construtivos previstos para esta obra, devem
respeitar os principios atras referidos e contribuir para uma gestéo adequada de todos os materiais e
RCD, designadamente: Os RCD gerados na obra sao corretamente triados e armazenados em
contentores com a respetiva identificagdo

e encaminhados para destino final adequado, obedecendo a critérios de proximidade.

2. Incorporagao de reciclados

a) Metodologia para a incorporagao de reciclados de RCD:

Tendo em conta a natureza dos trabalhos previstos na empreitada ndo se encontra prevista a incorporacéo de materiais

reciclados de RCD na obra.

b) Reciclados de RCD integrados na obra:

Identificagdo dos " : .
¢ Quantidade integrada na obra Quantidade integrada relativamente ao total

reciclados (ton ou m?) de materiais usados
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(%)
A definir em obra, A definir em obra, A definir em obra,
se aplicavel. se aplicavel. se aplicavel.
Valor total - .
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3. Prevencao de residuos

a) Metodologia de prevengao de RCD:

De acordo com a alinea u) do Artigo 3° do Decreto-Lei n° 102-D/2020, de 10 de dezembro, «Prevengéo» significa a

adogdo de medidas antes de uma substancia, material ou produto assumir a natureza de residuo, destinadas a reduzir:

i) A quantidade de residuos produzidos, designadamente através do redesenho de processos, produtos e
adogao de novos modelos de negdcio até & otimizagdo da utilizagéo de recursos, da reutilizagédo de produtos

e do prolongamento do tempo de vida dos produtos;

ii) Os impactes adversos no ambiente e salide humana resultantes dos residuos produzidos; ou iii) O teor de

substancias perigosas presentes nos materiais e nos produtos.

No sentido de prevenir a produgado de residuos, os métodos a adotar no ambito da intervengédo procurarao
rentabilizar os materiais e produtos proporcionando, dessa forma, uma redugédo das perdas, desperdicios e/ou
materiais sobrantes e, consequentemente, da quantidade de residuos a produzir com a intervengdo. Neste
sentido, em fase de obra serd da responsabilidade do Empreiteiro/Adjudicatario implementar um sistema de
controlo das atividades construtivas, que tera como principal objetivo minimizar a producgéo de residuos na
obra, implementando boas praticas. Devera também realizar-se um controlo das quantidades e/ou dimensdes
dos materiais a utilizar na obra, de forma a maximizar a sua rentabilidade, minimizando as sobras, perdas e

desperdicios de material.

Sempre que possivel, os materiais serdo reutilizados em obra, evitando a produgédo de residuos.
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b) Materiais a reutilizar em obra:

Identificagdo dos materiais

Quantidade a reutilizar(ton Quantidade a reutilizar relativamente ao total

oum?
) de materiais usados (%)

A completar pelo adjudicatéario em sede de execugéo da

obra

Valor total
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4. Acondicionamento e triagem

a)

b)

Referéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma:
Atendendo as caracteristicas da intervencgao, devera adotar-se uma metodologia para o correto acondicionamento
e triagem dos residuos, considerando a separagéo e triagem dos diferentes RCD, identificados pelo seu codigo

LER, para o0 seu posterior encaminhamento a destino final adequado.

O armazenamento dos residuos em obra devera ter por base uma logistica centralizada e organizada. No estaleiro
da obra, em local identificado e destinado ao armazenamento temporario dos residuos produzidos, deverdo ser
colocados contentores com dimensdes e caracteristicas adequadas ao acondicionamento das tipologias de
residuos definidas. Os meios de contentorizagao seréo providenciados pelo adjudicatario, através de contrato
estabelecido com operador licenciado, face ao volume estimado e tipo de residuos originados no decorrer da

empreitada.

No caso de embalagens vazias de produtos quimicos (contaminadas), com risco para o ambiente, as mesmas

deverdo ser acondicionadas em big bags, sobre uma bacia de retencéo, até a remogao final.

N&o havendo incorporagéo de reciclados, o armazenamento temporario, em obra, funciona como plataforma de
encaminhamento das fragbes separadas para o(s) operador(es) licenciado(s). Em termos de prioridade de destino
final dos residuos sera dada primazia a reciclagem e valorizagdo e, posteriormente, a deposicéo em aterro da

fracao de misturas.

Caso a triagem ndo esteja prevista, apresentagdo da fundamentagao para a sua impossibilidade

Né&o aplicavel.
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5. Produgédo de RCD
) Codigo LER(1) Quantidades produzidas Quant_ldade para Ope_ragao de Quantld_ade para Opera_gao ~de Qua[m(_iade para OQerggao_de
Residuo . reciclagem reciclagem valorizagao valorizagao eliminagao eliminagao
(m) (%) @) (%) @) (%) 3)
Embalagens de papel e cartdo 150101 (4) 100 R5
Embalagens de plastico 150102 (4) 100 R5
Misturas de embalagens 1501 06 (4) 100 R13
Mistura de residuos de construgdo e demoligdo ndo 17 09 04 A definir em R12 100
abrangidos em 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 obra
TOTAL A definir em obra

(1) De acordo com a Lista Europeia de Residuos (Portaria n® 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redacéo)

* Residuo perigoso segundo a Portaria n° 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redagéo.

TN
= —

* Residuo perigoso segundo a Portaria n° 209/2004, de 3 de margo, na sua atual redagao.

De acordo com o Anexo Il do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece as operagdes de tratamento por valorizagao.

De acordo com o Anexo | do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, que estabelece as operaces de tratamento por eliminagéo.
Estes residuos estdo previstos com a entrega dos materiais novos a utilizar em obra e n&o possiveis de quantificar nesta fase.
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3. PRODUGCAO DE RESIDUOS ASSOCIADA A IMPLEMENTAGAO DE PLANOS DE

CONTINGENCIA PARA CONTROLO E PREVENGAO DA PROPAGAGAO DA PANDEMIA PELA

COVID-19 POR PARTE DO EMPREITEIRO

Atendendo & necessidade de o adjudicatario assegurar as condigdes de seguranga e saude dos seus trabalhadores e dada a
atual conjuntura do pais face & evolugdo verificada com a propagacdo da pandemia pela COVID-19, é feita referéncia, no
presente Plano de Prevengdo e Gestdo de RCD’s, a produgédo de residuos decorrente da implementacéo, por parte do
adjudicatario, de um conjunto de medidas, excecionais e temporarias, relacionadas com a prevengao/mitigagdo da

possibilidade de infegao/contagio pela COVID-19 no estaleiro da obra.

Assim, e em cumprimento de normas e orientagdes emitidas pela Diregao-Geral de Salude (DGS), o adjudicatario devera

disponibilizar uma sala de isolamento para encaminhamento de qualquer trabalhador com suspeitas de infegao por
COVID- 19.

Na referida sala, devera disponibilizar um contentor de pedal, devidamente etiquetado e com saco plastico para a recolha de
residuos contaminados ou suspeitos de contaminagao, tais como lencos de papel, toalhetes, mascaras, luvas ou quaisquer
outros residuos. Os referidos residuos, considerados residuos hospitalares perigosos do Grupo Il - Risco biolégico
devem ser recolhidos e, apés fechado o respetivo saco, devem ser colocados em novo saco plastico e encaminhados para

operador licenciado para a gestdo de residuos hospitalares com risco bioldgico.

No que respeita aos residuos a produzir, tais como luvas ou mascaras de protegéo descartaveis a utilizar por parte dos
trabalhadores, os mesmos sdo, de acordo com a Orientagdo n.° 010/20020, de 16 de margo, da Dire¢do Geral de Saude
(DGS), considerados residuos equiparaveis a Residuos Sélidos Urbanos (RSU) e, por esse motivo, devem ser depositados

no contentor dos residuos indiferenciados.

Neste dmbito, devera o adjudicatario adotar os seguintes procedimentos:

i. Disponibilizar contentores de pedal, devidamente etiquetados, para a deposigao e recolha de luvas
e de mascaras de protegao usadas por parte dos colaboradores, em local a definir em obra;
i Os contentores deverdo possuir saco de plastico que possibilite a recolha dos residuos de acordo
com as boas praticas de higiene;
il Os sacos de plastico ndo devem ser calcados, nem apertados para a saida de ar, e devem ser
fechados com 2 nds ou com atilhos/ adesivos e encaminhados para os contentores de recolha
dos residuos indiferenciados (onde s&o vulgarmente depositados os residuos domésticos).
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4. OBSERVAGOES

Durante a empreitada poderao surgir situagdes ndo previstas ou analisadas aquando da elabora¢do do
presente documento pelo que, constitui obrigagao do adjudicatario, a revisao, ajustamento e/ou
atualizacao dos dados constantes no presente plano, em fungao das necessidades verificadas

em obra.
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Definigoes
Conforme o disposto no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro
Residuos — quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intengdo ou a obrigacédo de se desfazer.

Residuo de Construcdo e Demolicdo (RCD) - o residuo proveniente de atividades de construgéo,

reconstrucéo, ampliacdo, alteragéo, conservacgao e demoli¢cdo e da derrocada de edificagdes.

Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletronicos (REEE) — quaisquer Equipamentos Elétricos

e Eletronicos que constituam residuos, incluindo os componentes, subconjuntos e materiais consumiveis

que fazem parte integrante do produto no momento em que este é descartado.

Eliminacdo - qualquer operacédo de tratamento de residuos que néo seja de valorizagdo, ainda que se verifique como
consequéncia secundaria a recuperagao de substéncias ou de energia.

Reutilizacdo — qualquer operagdo mediante a qual produtos ou componentes que ndo sejam residuos sdo utilizados

novamente para o mesmo fim para que foram concebidos.

Reciclagem — qualquer operacéo de valorizago, através da qual os materiais constituintes dos residuos sé@o novamente
transformados em produtos, materiais ou substancias para o seu fim original ou para outros fins, incluindo o reprocessamento de
materiais organicos, mas excluindo a valorizagao energética e o reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como

combustivel ou em operacdes de enchimento.

Triagem — o ato de separagdo de residuos mediante processos manuais ou mecanicos, sem alteragdo das suas

caracteristicas, com vista ao seu tratamento.

Valorizacao — qualquer operagéo de tratamento de residuos, nomeadamente as constantes do anexo ii ao presente regime, cujo
resultado principal seja a utilizagdo, com ou sem transformagao, dos residuos de modo a servirem um fim Util, substituindo outros
materiais que, caso contrario, teriam sido utilizados para um fim especifico ou a preparagdo dos residuos para esse fim na

instalagdo ou conjunto da economia.
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTiPO

UAlg E SAUDE ENTIDADE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha

0 - NOTA PREVIA

De acordo com o Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro, o Plano de Seguranca e
Saude (PSS) iniciou-se em simultaneo com o projeto, devendo ser desenvolvido e
especificado pela entidade executante e aprovado pelo Dono de Obra, antes do inicio

da implantacao do estaleiro.

O Plano de Seguranca Higiene e Salde em fase de projeto, tem por objetivo a
enumeracao das linhas orientadas para a empreitada de pintura exterior do edificio 29
- Anfiteatros no Campus da Penha, da Universidade do Algarve, no que diz respeito a

Prevencao, Higiene e Salde no local de trabalho, de acordo com a legislacao em vigor.
As principais preocupacoes serao:

e Prevencao de acidentes de trabalho;

e Prevencao de doencas profissionais;

e Condicées de higiene, salubridade e bem-estar;

¢ Acompanhamento e controlo de seguranca, sensibilizando e motivando a
participacao de todos os intervenientes em obra, de acordo com o Decreto-Lei
n.° 273/03, de 29 de outubro.
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Em fase de projeto
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EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

Campus da Penha

FOLHAS DE REGISTO

Folha de Aprovacéao

Fase de Projeto

Responsavel pela Responsavel pela
B Responsavel pela Validagao
Nome: Nome: Nome:
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Adesao ao Plano de Seguranca e Saude

Adesao ao PSS da empreitada:
Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no Campus da

Penha

Entidade executante:

Declaro sob compromisso de honra com vista ao cumprimento do disposto no
Decreto-Lei n.° 273/2003 de 29 de outubro, que:

e Tenho perfeito conhecimento do plano de Seguranca e saude (PSS) da referida
obra, na qualidade de responsavel pela realizacao dos trabalhos adjudicados e

pela chefia da equipa executante dos mesmos;

¢ Foram-me entregues os procedimentos de seguranca relativos aos trabalhos

a desenvolver no ambito da adjudicacao;

¢ Comunicarei a equipa, pela qual sou responsavel, o PSS/e/ou procedimentos
de seguranca necessarios e adequados a execucao dos trabalhos em questao

em conformidade com a legislacao aplicavel;

o Colaborarei no desenvolvimento e eventual melhoria das solucdes previstas no

PSS, ja devidamente divulgado pela entidade executante e acessivel no estaleiro

da obra.
Trabalhos
Empresa Responsavel Assinatura Data
adjudicados
B S S
Y S
B S S
B S S
Y S
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

INTRODUCAO

1.1 - Ambito e objetivos

O presente Plano de Seguranca e Salde (PSS) da fase de projeto é referente a Empreitada

de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no Campus da Penha.

Foi elaborado tendo em consideragao os principios gerais da promocao da seguranca,
higiene e sadde no trabalho, estabelecidos no Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de
outubro, que revoga o Decreto-Lei n.° 55/95, de 1 de julho, transpondo para a ordem
juridica interna a Diretiva n.° 92/57/CEE do Conselho, de 24 de junho, que estabelece
as prescricoes minimas de seguranca e de salde a aplicar em estaleiros temporarios ou

moveis.

A elaboracao do PSS deve ter em conta, quando seja esse o caso, o desenvolvimento de
outras atividades ou a presenca de elementos, ja existentes no local ou no meio envolvente

que, direta ou indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os trabalhadores.
O presente PSS tem os seguintes objetivos principais:

e Transportar todas as indicacbes e exigéncias relevantes em matéria de
seguranca e saude da fase de projeto para a fase de execucao dos trabalhos,
refletindo as preocupacoes e as solucoes de prevencao dos riscos identificados

pela Equipa de Projeto sob a orientacao do Coordenador;

e Estabelecer as indicacdes e exigéncias relevantes sobre prevencao de riscos
profissionais, que devam ser considerados pelas entidades executantes na

elaboracao das suas propostas na fase de concurso;

e Sensibilizar e responsabilizar todos os intervenientes para a necessidade do

cumprimento das regras de seguranca, higiene e saude;
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Eliminar ou reduzir, através da planificacdo de todas as atividades, a probabilidade
de ocorréncia de situacoes imprevistas em obra, as quais contribuam para o

aumento do risco de acidentes;
Contribuir para a existéncia em obra de informacao e formacao em seguranca;

Reduzir o nimero de acidentes e incidentes no estaleiro.

Nos quadros 1 a 6 sao apresentados, de forma resumida as obrigacoes dos principais

intervenientes em matéria de seguranca e salde nos estaleiros.

Quadro 1 - Obrigacdes e responsabilidades do Dono de Obra

Obrigacées/Responsabilidades do Dono da Obra

Nomear Coordenadores de Seguranca em projeto e em obra, sempre que
exista essa obrigatoriedade;

Elaborar ou mandar elaborar o PSS, quando tal for obrigatério;
Assegurar a divulgacao do PSS;

Aprovar o desenvolvimento e as alteracoes do PSS para a execucao da obra,
antes da implantacao do estaleiro;

Dar conhecimento, por escrito, a entidade executante, do PSS aprovado;
Comunicar previamente a abertura do estaleiro a ACT;

Entregar, por escrito, copia da comunicacao prévia da abertura do estaleiro,
bem como das respetivas atualizacoes;

Comunicar a ACT, nas 48 horas seguintes, qualquer alteracdao a Comunicacao
Prévia;
Comunicar mensalmente a ACT a atualizacao dos subempreiteiros;

Elaborar ou mandar elaborar a compilacao técnica da obra;

Assegurar que o acesso ao estaleiro seja reservado a pessoas autorizadas, de
acordo com a alinea i) do n.° 2 do artigo 19.° do DL n.° 273/2003, de 29 de
outubro;

Assegurar o cumprimento das regras de gestao e organizacao do estaleiro

incluidas no PSS.
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Quadro 2 - Obrigacdes e responsabilidades do Coordenador de Seguranca em Projeto

Obrigacées/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Projeto

e Assegurar que os autores do projeto contemplem a integracao dos principios
gerais de prevencao, de acordo com artigo 4.° do DL n.° 273/2003, de 29 de
outubro;

e Elaborar ou validar o PSS, quando este for elaborado por outra pessoa;

e Iniciar a organizacao da compilacao técnica e completa-la quando nao existir
Coordenador de seguranca em obra;

e Prestar informacoes ao dono de obra no ambito da SHST

Quadro 3 - Obrigacdes e responsabilidades das do Coordenador de Seguranca em
Obra

Obrigacées/Responsabilidades Coordenador de Seguranca em Obra

e Apoiar o dono de obra na elaboracao e atualizacao da comunicacao prévia,
prevista no artigo i15.° do DL n.° 273/2003, de 29 de outubro;

e Apreciar o desenvolvimento e as alteracoes do PSS para a execucao da obra
e, sendo caso disso, propor alteracoes a entidade executante;

e Verificar a coordenacao das atividades das empresas e dos trabalhadores
independentes, tendo em vista a prevencao dos riscos profissionais;

e Promover e verificar o cumprimento do PSS;
e Coordenar o controlo da correta aplicacao dos métodos de trabalho;

e Promover a divulgacao de informacodes sobre riscos profissionais e a sua
prevencao;

e Registar as atividades de coordenacao no livro de obra;
e Assegurar que o acesso ao estaleiro é reservado a pessoas autorizadas;

e Informar o dono de obra sobre o resultado da avaliacao da seguranca e saude
existente no estaleiro, bem como sobre as suas responsabilidades noambito
do presente diploma;

e Analisar as causas de acidentes graves que ocorram no estaleiro;

e Integrar na compilacao técnica da obra os elementos decorrentes da execucao
dos trabalhos que dela nao constem.
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Quadro 4 - Obrigacoes e responsabilidades da Entidade Executante

Obrigac6es/Responsabilidades da Entidade Executante

e Avaliar os riscos associados a execucdo da obra e definir as medidas de
prevencao adequadas e, se o plano de seguranca e saude for obrigatorio

propor ao dono da obra o desenvolvimento e as adaptacdées do mesmo;

e Dar a conhecer o plano de seguranca e salde para a execucao da obra e as
suas alteracoes aos subempreiteiros e trabalhadores independentes, ou pelo
menos a parte que os mesmos nhecessitam de conhecer por razbes de

prevencao;

e Elaborar fichas de procedimentos de seguranca para os trabalhos que
impliquem riscos especiais e assegurar que o0s subempreiteiros e
trabalhadores independentes e os representantes dos trabalhadores para a
seguranca, higiene e saude no trabalho que trabalhem no estaleiro tenham

conhecimento das mesmas;

e Assegurar a aplicacao do plano de seguranca e saude e das fichas de
procedimentos de seguranca por parte dos seus trabalhadores, de

subempreiteiros e trabalhadores independentes;

e Assegurar que os subempreiteiros cumpram, na qualidade de empregadores, as

obrigacées previstas no artigo 22.° do DL 273/2003, de29 de outubro;

e Assegurar que os trabalhadores independentes cumpram as obrigacoes
previstas no artigo 23.° DL 273/2003, de 29 de outubro;

e Colaborar com o coordenador de seguranca em obra, bem como cumprir e
fazer respeitar por parte de subempreiteiros e trabalhadores independentes

as diretivas daquele;

e Tomar as medidas necessarias a uma adequada organizacdao e gestao do
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estaleiro, incluindo a organizacao do sistema de emergéncia;

e Tomar as medidas necessarias para que o acesso ao estaleiro seja reservado

a pessoas autorizadas;

e Organizar um registo atualizado dos subempreiteiros e trabalhadores
independentes por si contratados com atividade no estaleiro, nos termos do

artigo seguinte;

e Fornecer ao dono da obra as informagdes necessarias a elaboracao e

atualizacdao da comunicacao prévia;

¢ Fornecer ao autor do projeto, ao coordenador de seguranca em projeto, ao
coordenador de seguranca em obra ou, na falta destes, ao dono da obra os

elementos necessarios a elaboracao da compilacao técnica da obra.

¢ A entidade executante deve organizar um registo que inclua, em relacao a cada
subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no

estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:

a) A identificacdo completa, residéncia ou sede e numero fiscal de

contribuinte;

b) O ndimero do registo ou da autorizacdo para o exercicio da atividade de
empreiteiro de obras pUblicas ou de industrial da construcao civil, bem como de
certificacdo exigida por lei para o exercicio de outra atividade realizada no

estaleiro;
¢) A atividade a efetuar no estaleiro e a sua calendarizacao;

d) A cépia do contrato em execucao do qual conste que exerce atividade no

estaleiro, quando for celebrado por escrito;

e) O responsavel do subempreiteiro no estaleiro.
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Quadro 4 - Obrigacdes e responsabilidades do Empregador

Obrigac6es/Responsabilidades do Empregador

¢ Durante a execucao da obra, os empregadores devem observar as respetivas
obrigacdes gerais previstas no regime aplicavel em matéria de seguranca,

higiene e salde no trabalho e em especial:

e Comunicar, pela forma mais adequada, aos respetivos trabalhadores e aos
trabalhadores independentes por si contratados o plano de seguranca e salde
ou as fichas de procedimento de seguranca, no que diz respeito aos trabalhos

por si executados, e fazer cumprir as suas especificacoes;
e Manter o estaleiro em boa ordem e em estado de salubridade adequado;

e Garantir as condicdoes de acesso, deslocacao e circulagdo necessaria a
seguranca em todos os postos de trabalho no estaleiro;

e Garantir a correta movimentacao dos materiais e utilizacao dos equipamentos
de trabalho;

e Efetuar a manutencao e o controlo das instalacées e dos equipamentos de
trabalho antes da sua entrada em funcionamento e com intervalos regulares

durante a laboracao;

¢ Delimitar e organizar as zonas de armazenagem de materiais, em especial

de substancias, preparacoes e materiais perigosos;
e Recolher, em condicGes de seguranca, os materiais perigosos utilizados;
e Armazenar, eliminar, reciclar ou evacuar residuos e escombros;

e Determinar e adaptar, em funcao da evolucao do estaleiro, o tempo efetivo a

consagrar aos diferentes tipos de trabalho ou fases do trabalho;

e Cooperar na articulacdao dos trabalhos por si desenvolvidos com outras

atividades desenvolvidas no local ou no meio envolvente;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 15/104

DOC. 01_ST_CSO



PLANO DE SEGURANCA (LoGgoTIPO
UAlg
UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

Cumprir as indicacdes do coordenador de seguranca em obra e da entidade

executante;

e Adotar as prescricbes minimas de seguranca e saude no trabalho revistas em
regulamentacao especifica;

e Informar e consultar os trabalhadores e os seus representantes para a
seguranca, higiene e salde no trabalho sobre a aplicacdo das disposicoes

do presente diploma.

e Quando exercer atividade profissional por conta propria no estaleiro, o
empregador deve cumprir as obrigacdes gerais dos trabalhadores previstosno

regime aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saide no trabalho.

e (Cada empregador deve organizar um registo que inclua, em relacao aos seus
trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que

trabalhem no estaleiro durante um prazo superior a vinte e quatro horas:
a) A identificacdo completa e a residéncia habitual;

b) O nimero fiscal de contribuinte;

c) O nimero de beneficiario da seguranca social;

d) A categoria profissional ou profissao;

e) As datas do inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

f) As apolices de seguros de acidentes de trabalho relativos a todos os
trabalhadores respetivos que trabalhem no estaleiro e a trabalhadores

independentes por si contratados, bem como os recibos correspondentes.
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Quadro 6 - Obrigacdes e responsabilidades do Trabalhador Independente

Obrigagdes/Responsabilidades do Trabalhador Independente

e Os trabalhadores independentes sao obrigados a respeitar os principios que
visam promover a seguranca e a saude, devendo, no exercicio da sua

atividade:

e Cumprir, na medida em que lhes sejam aplicaveis, as obrigacoes estabelecidas
no artigo 22.° do DL n.° 273/2003, de 29 de outubro;

e Cooperar na aplicacdao das disposicoes especificas estabelecidas para o
estaleiro, respeitando as indicacoes do coordenador de seguranca em obra

e da entidade executante.

1.2 - Acompanhamento da aplicacao do PSS

Com o objetivo de acompanhar e avaliar a adaptacao, complemento e implementacao
do PSS, serao realizadas reunides no ambito da Seguranca e Salde da Obra com a presenca, em

principio, das pessoas com as seguintes funcoes:
e Representante do Dono da Obra, ou da Fiscalizacao, ou ambos;
e Técnico responsavel pelo exercicio da coordenacao de seguranca em obra;

e Responsavel da Entidade Executante pelo cumprimento e implementacao deste
PSS;

e Representante dos trabalhadores da obra.

Nestas reunides poderao ser discutidos os seguintes assuntos:
e Analise dos projetos, planos e procedimentos a preparar no ambito do PSS;
e Apoio as tarefas da Fiscalizacao e do Coordenador de Seguranca em Obra;

e Identificacdo das alteracbes que se mostrem necessarias para a melhoria das

condicdes de seguranca;
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e Analise de eventuais incidentes e acidentes, bem como os indices de

sinistralidade registados na obra.

No final de cada reunido, sera elaborada pelo Coordenador de Seguranca e Saude uma

ata, a qual sera arquivada em anexo a este Plano (Anexo |).

1.3 - Revisao do PSS

Quando no decurso de execucao da obra, as especificacdes do PSS se revelarem
inadequadas aos processos construtivos ou aos métodos de trabalho utilizados no

estaleiro, qualquer entidade interveniente podera propor alteracoes.

Essas alteracbes deverao ser aprovadas pelo Coordenador da Obra em matéria de
seguranca e saude, responsabilizando-se igualmente pela introducao e registo das

mesmas.

1.4 - Distribuicdo do PSS

O PSS é distribuido de forma controlada, de forma a garantir que todos os detentores

dispoem da versao mais atualizada.
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2 - MEMORIA DESCRITIVA

21 - Comunicacdo prévia de abertura do estaleiro

A comunicacao prévia de abertura do estaleiro devera ser efetuada pelo dono de obra a
Autoridade para as Condicoes de Trabalho (ACT) e dirigida as respetivas delegacdes
que tenham sob sua responsabilidade a area do territério nacional onde a obra vai ser

construida.

A obrigatoriedade da elaboracao da comunicacao prévia verifica-se, sempre que seja

previsivel que a execucao da obra implique uma das seguintes condicées:

e Um prazo total superior a 30 dias e, em qualquer momento, a utilizacdo simultanea de
mais de 20 trabalhadores;

e Ou, um total de mais de 500 dias de trabalho, correspondente ao somatoério dos

dias de trabalho prestados por cada um dos trabalhadores.
Devendo ser acompanhada de:

¢ Declaracao do autor ou autores do projeto e do coordenador de seguranca em

projeto, identificando a obra;

¢ Declaracoes da entidade executante, do coordenador de seguranca em obra, do
fiscal ou fiscais da obra, do diretor técnico da empreitada, do representante da
entidade executante e do diretor da obra, identificando o estaleiro e as datas

previstas de inicio e conclusao dos trabalhos.

Os elementos que devem constar do seu contelido encontram-se em anexo (Anexo Il) a este
PSS.

Sempre que houver alteragdes ao conteldo inicial, estas devem ser comunicadas a

ACT, como se refere de seguida:

e Tratando-se de elementos de informacado e caracterizacdo constantes nas alineas
a) ai) don®2 do art.° 15° do Decreto-Lei 273/2003, o dono de obradeve

comunica-los:
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a) A ACT nas 48 horas seguintes;

b) Ao coordenador de seguranca em obra e a entidade executante, com a maior

brevidade possivel;

e Tratando-se de elementos de informacao constante na alinea j) do n° 2 do art.°

15° do Decreto-Lei 273/2003, o dono de obra comunica-los:
a) mensalmente a ACT.

A entidade executante devera afixar no estaleiro, em local bem visivel, copia da

comunicacdo prévia e das suas atualizacoes.

12 - Ficha de identificacdao da obra

Os elementos de identificacdo da obra e respetivos intervenientes encontram-se n Anexo
Il.

13 - Regulamentacao aplicavel

Indica-se a seguir de forma nao exaustiva um conjunto de disposicoes legais no ambito da
seguranca e saude, sem prejuizo de outra que venha a ser identificada como

pertinente.

e Enquadramento e Organizacdo das Atividades de Seguranca, Higiene eSaude
no Trabalho

a) Lei n.° 10272009, de 10 de setembro (Aprova o Regime Juridico da Promocao

da Seguranca e Saude no Trabalho);

b) Lei n.° 03/2014, de 28 de janeiro (Procede a segunda alteracao a Lei n.°
102/2009, de 10 de setembro, que aprova o regime juridico da promocao da
seguranca e saude no trabalho, e a segunda alteracao ao Decreto-Lei n.° 116/97,

de 12 maio, que transpde para a ordem juridica interna a Diretiva n.°

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 20/104

DOC. 01_ST_CSO




PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

93/103/CE, do Conselho, de 23 de novembro, relativa as prescricdoes minimas

de seguranca e de salde no trabalho a bordo dos navios de pesca);

¢) Declaracdao de Retificacdao n.° 20/2014, de 27 de marco - Retifica a Lei n.°
3/2014, de 28 de janeiro.

e Acidentes de Trabalho e Doencas Profissionais

a)

e)

g)

h)

Lei n.° 98/2009, de 4 de setembro - Regulamenta o regime de reparacao
de acidentes de trabalho e de doencas profissionais, incluindo a reabilitacaoe
reintegracao profissionais, nos termos do artigo 284°, do Codigo do Trabalho

aprovado pela Lei n.° 7/2009 de 12 de fevereiro;

Declaracdo de Retificacao n.° 21/2009, de 18 de mar¢o - Retifica a Lei n.°
7/2009, de 12 de fevereiro;

Lei n-° 7/2009, de 12 de fevereiro - Aprova o Cédigo do Trabalho.

Portaria n.° 137/94, de 8 de marco - Aprova o modelo de participacao de
acidente de trabalho e o mapa de encerramento de processo de acidente de
trabalho;

Decreto-Lei n.° 159/99, de 11 de maio - Regulamenta o seguro de

acidentes de trabalho para os trabalhadores independentes;

Decreto-Lei n.° 2/82, de 5 de janeiro - Determina a obrigatoriedade da
participacdo de todos os casos de doenca profissional a Caixa Nacional de

Seguros de Doencas Profissionais;

Decreto-Lei n.° 362/93, de 15 de outubro - Estabelece as regras relativa a

informacao sobre acidentes de trabalho e doencas profissionais;

Decreto-Lei n.° 76/2007, de 17 de julho - Altera o Decreto Regulamentar
n.° 6/2001, de 5 de maio;

Decreto Regulamentar n.° 6/2001, de 5 de maio - Aprova a Lista de

Doencas Profissionais e o respetivo indice codificado;
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j) Decreto-lei n.° 352/2007, de 23 de outubro - Aprova a Tabela Nacional de
Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doencas Profissionais e a Tabela

Nacional para Avaliacao de Incapacidades Permanentes.

e Trabalho na Construcao Civil

a) Decreto-Lein.? 41821, de 11 de agosto de 1958 - Aprova o Regulamento de Seguranca
no Trabalho da Construcao Civil - RSTCC;

b) Decreto-Lei n.° 46427, de 10 de julho de 1965 - Aprova o Regulamento das

instalacoes provisorias destinadas ao pessoal empregado nas obras;

c¢) Decreto-Lei n.° 273/03, de 29 de outubro - Revoga o Decreto-Lei n.°155/95,
de 1 de julho, transpondo para o direito interno a Diretiva n.® 92/57/CEE de 24
de junho relativa a prescricbes minimas de seguranca e salde a aplicar nos

estaleiros temporarios ou moveis;

d) Portaria n.° 101/96, de 3 de abril - Regulamenta o Decreto-Lei n.° 155/95 de 1
de julho relativo prescricoes minimas de seguranca e salde a aplicar nos estaleiros

temporarios ou moveis.

e Sinalizacdo Rodoviaria e Ocupacdo da Via Publica

a) Decreto Regulamentar n.°22-A/98 de 1 de outubro - Aprova o Regulamento de
Sinalizacdo de Transito. Inclui a regulamentacéo relativa a sinalizacao de obras
e obstaculos na via publica (revoga o anterior Decreto Regulamentar n.° 33/88

de 12 de setembro).

¢ Equipamento de Protecdo Individual - EPI

a) Decreto-Lei n.° 128/93, de 22 de abril - Estabelece as exigéncias técnicas de
seguranca a observar pelos equipamentos de protecao individual, de acordo
com a Diretiva n.° 89/686/ CEE de 21 de dezembro;
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b) Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro - Transpde para o direito interno a
Diretiva n.° 89/656/CEE 30 de novembro relativa as prescricoes minimas de

seguranca e de salde na utilizacdo de equipamentos de protecao individual;

c) Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro - Estabelece a descricdo técnica do
equipamento de protecao individual, de acordo com o artigo 7." do Decreto-Lei
n.° 348/93 de 1 de outubro;

d) Portaria n.° 1131/93, de 4 de novembro - Estabelece as exigéncias essenciais
relativas a saude e seguranca aplicaveis aos equipamentos de protecao

individual, de acordo com o artigo 2.° do Decreto-Lei n.° 128/93 de 22 de abril.

e Movimentacdao Manual de Cargas

a) Decreto-Lei n.° 330/93, de 25 de setembro, que transpboe para a ordem
juridica interna a Diretiva 90/269/CEE, do Conselho, de 29 de maio, relativa as

prescricoes minimas de seguranca e de salde na movimentacado manual de cargas.

¢ MAaquinas, equipamentos e materiais de estaleiro

a) Decreto-Lei n° 103/2008, de 24 de Junho - Regulamenta a colocacao no
mercado e a entrada de servico das maquinas, transpoe para a ordem juridica
interna a Diretiva n.® 2006/42/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17

de Maio, relativa as maquinas;

b) Portaria n.° 879/90 de 20 de setembro - Estabelece as disposicoes legais sobre

a poluicao sonora emitida por diversos equipamentos;

c) Decreto-Lei n.° 105/91 de 8 de marco - Estabelece o regime de colocacao no

mercado e utilizacdo de maquinas e material de estaleiro;

d) Decreto-Lei n.° 286/91, de 9 de agosto - Estabelece as prescricoes técnicas de
construcao, verificacao e funcionamento a que devem obedecer os aparelhos de

elevacao e movimentacao;
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e) Decreto-Lei n° 214/95, de 18 de agosto - Estabelece as condicdes de
utilizacdo e comercializacdo de maquinas usadas, visando a protecao sa saude

e seguranca dos utilizadores e terceiro;

f) Portaria n.° 172/2000, de 23 de marco - Define a complexidade e

caracteristicas das maquinas usadas que revistam especial perigosidade;

g) Decreto-Lei n.° 50/2005 de 25 de fevereiro - Transpde para a ordem juridica
interna a Diretiva 2001/45/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
junho, relativa as prescricoes minimas de seguranca e de salde para a utilizacao
pelos trabalhadores de equipamentos de trabalho, e revoga o Decreto-Lei n.°
82/99, de 16 de marco.

e Sinalizacdo de Seguranca

a) Decreto-Lei n.° 141/95, de 14 de junho - Prescricbes minimas para a

sinalizacao de seguranca e de salde no trabalho;

b) Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de dezembro - Prescricbes minimas para a
sinalizacdo de seguranca e de salde no trabalho (Regulamenta o Decreto-Lei
n.° 141/95, de 14 de junho).

e Agentes fisicos

a) Decreto-Lei n.° 182/06, de 6 de setembro - Transpde para a ordem juridica
interna a Diretiva n.® 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6de
Fevereiro, relativa as prescricdes minimas de seguranca e de sallde em matéria de

exposicao dos trabalhadores aos riscos devidos aos agentes fisicos (ruido);

b) Decreto-Lei n.° 972007, de 17 de janeiro - Aprova o Regulamento Geral do

Ruido e revoga o regime legal da poluicao;

c¢) Decreto-Lei n.° 278/2007, de 1 de agosto - Altera o Decreto-Lei n.° 9/2007, de

17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruido;
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d) Decreto-Lei n.° 46/2006, de 24 de fevereiro, que transpde para a ordem
juridica nacional a Diretiva 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de Junho, relativa as prescricdes minimas de protecao da saude e seguranca dos

trabalhadores em caso de exposicado aos riscos devidos a agentes fisicos (vibracoes).

e Agentes biolégicos

a) Decreto-Lei n.° 84/97, de 16 de abril - Transpde para a ordem juridica interna
as Diretivas do Conselho 90/679/CEE, de 26 de novembro, e 93/88/CEE, de 12 de
Outubro, e a Diretiva 95/30/CE, da Comissao, de 30 de junho, relativas a protecao
da seguranca e salde dos trabalhadores contra os riscos resultantes da exposicao a

agentes bioldgicos durante o trabalho.

e Agentes quimicos

a) Decreto-Lei n.° 24/2012, de 6 de fevereiro - Consolida as prescricoes minimas
em matéria de protecdo dos trabalhadores contra os riscos para a seguranca e
a saude devido a exposicdo a agentes quimicos no trabalho e transpde a Diretiva
2009/161/UE, da Comissao, de 17 de dezembro de 2009;

b) Decreto-Lei n.° 266/2007, de 24 de julho - Transpde para a ordem juridica
interna a Diretiva 2003/18/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de
Marco, que altera a Diretiva 83/477/CEE, do Conselho, de 19 de setembro,relativa
a protecao sanitaria dos trabalhadores contra os riscos de exposicdao ao amianto

durante o trabalho.

e Riscos Elétricos

a) Portaria n.° 37/70, de 17 de janeiro, alterado pela Declaracao DR 42/70, de
19 de fevereiro - Aprova as instrucoes para os primeiros socorros em acidentes
pessoais produzidos por correntes elétricas e, igualmente, aprova o modelo

oficial das referidas instrucoes para afixacao obrigatdria nas instalacoes
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elétricas, sempre que o exijam os regulamentos de seguranca respetivos -

Revoga a Portaria n.° 17653 e, bem assim, as instrucdes por ela aprovadas;

b) Portaria n° 949-A/2006, de 11 de setembro - Aprova as Regras Técnicas das

Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao.

e Locais de Trabalho

a) Decreto-lei n.° 347/93, de 1 de outubro - Transpde para o direito interno a
Diretiva n°89/654/CE, do Conselho, de 30 de novembro 1988, relativa as

prescricoes minimas de seguranca e de suade nos locais de trabalho;

b) Lei n.° 113/99, de 3 de agosto - Desenvolve e concretiza o regime geral das
contraordenacdes laborais, através da tipificacdo e classificacao das
contraordenacdes correspondentes a violacdo da legislacdao especifica de
seguranca, higiene e salde no trabalho em certos sectores de atividades ou a

determinados riscos profissionais.

c) Portaria n.° 987/93, de 6 de outubro - que estabelece as prescricbes minimas

de seguranca e saude nos locais de trabalho.

24 - Organograma funcional

Deve indicar todas as dependéncias hierarquicas, até ao nivel da Equipa de Trabalho com
explicitacdo nominal, no que se refere a cadeia “Seguranca e Saude” e sera anexado(Anexo

Il1), pela Entidade Executante antes da abertura do Estaleiro.
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Seguranca e Salude Seguranca e Salde
(Projeto) (Obra)
Projetistas Consultores

Fiscalizacao

Entidade Executante

Técnico de Seguranca

Diretor de Obra

Supervisor de Seguranca

Encarregado

(A apresentar pela Entidade Executante)
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15 - Seguros de acidentes de trabalho e outros

Antes da abertura do estaleiro, devera a Entidade Executante apresentar os seguros de
acidentes de trabalho e outros, de modo a garantir que todo o pessoal empregue, incluindo

subcontratados e trabalhadores independentes, estao cobertos.

Qualquer apolice devera ser valida no inicio da execucao fisica da obra, sendo incluidos
em anexo (Anexo |V) cdpias dessas apolices, registando-se essa informacao em quadro

proéprio.

A Entidade Executante fica responsavel por permitir a permanéncia, no estaleiro, de

pessoas nao cobertas pelo seguro.

A Fiscalizacdo verificara periodicamente a conformidade dos seguros de acidentes de

trabalho e outros, através da inspecao aos registos em anexo.

2.6 - Horario de trabalho

O horario de trabalho devera ser estabelecido pela Entidade Executante de acordo com
a legislacao em vigor, devendo ser afixado no estaleiro em local bem visivel durante o

periodo de execucao dos trabalhos.

Qualquer alteracao ao horario planeado (por exemplo: trabalhos que s6 podem ser feitos

a noite, horas extras, etc.) devera ser submetida a aprovacao da Fiscalizacao.

O horario de trabalho implementado pela Entidade Executante devera ficar anexado (Anexo
V) a este plano, assim como, todos os pedidos e respetivas autorizacoes de realizacao de

trabalhos fora desse horario.
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3 - CARACTERIZAGAO DA OBRA E DO LOCAL

31 - Descricao sumaria da obra

A obra consiste na reparacao da estrutura existente em betao armado entre os edificios
27 e 28 do Campus da Penha da Universidade do Algarve (UAlg) de forma a repor as

condicoes de seguranca e prolongar a sua vida util.

Para o efeito, é necessario levar a cabo as seguintes tarefas:

a) Picagem e remocao do betao delaminado ou com sinais de delaminacao;

) Limpeza das armaduras que apresentam sinais de corrosao;

c) Colocacao de armaduras adicionais para reposicao das seccoes de aco originais;
)

Reposicao das seccdes de betao armado, com aumento dos recobrimentos.

Havera recurso a utilizacao de andaimes para vencer a altura total da estrutura, o que

configura num trabalho com risco de queda em altura elevado.

Durante o manuseamento e utilizacdo dos varios materiais previstos na empreitada,

deverao ser utilizados os equipamentos de protecao adequados.

Nas varias fases da obra, quando o PSS for omisso e sempre que tal se justifique serao
apresentados Planos de Trabalhos Especificos, com as indicacdes de seguranca a

implementar.

3,2 - Condicionalismos existentes no local

Definindo condicionalismo, como qualquer caracteristica da area de intervencao que
possa ser relevante quanto aos riscos associados a construcao, torna-se necessario
efetuar um levantamento dos condicionalismos existentes no local de desenvolvimento dos

trabalhos.

Na preparacao e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante devera ter em
consideracao condicionalismos que venham a detetar e planear a implementacao de

medidas necessarias a prevencao de acidentes face aos riscos associados.
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Deverao ser minimizadas todas as perturbacdes sobre a vizinhanca da obra e sobre o

funcionamento e utilizacao dos espacos envolventes.

Deverao ainda ser adotados meios e processos de trabalho que permitam reduzir o mais

possivel o impacto ambiental provocado pela execucao da obra.

Neste contexto, destacam-se os seguintes aspetos a ter em conta:

e Trabalho em altura;

e Risco de queda, ao mesmo nivel e em altura devendo a entidade executante

atuar de forma a minimizar os riscos transcritos no desenvolvimento do PSS em

fase de obra.

Além destes, ja previamente identificados, outros poderdo surgir durante a execucao da
obra. Nesse sentido, é apresentado o quadro seguinte, onde sao identificados os riscose

indicadas as medidas de prevencao a adotar.

Condicionamentos existentes no local

MEIO -
RISCOS PREVENCAO
ENVOLVENTE
Acidentes no Desabamentos - Estudo preliminar dos trabalhos
estaleiro Sobrecargas - Maquinas adaptadas ao trabalho

- Manutencao das vias
- Sinalizacao
- EPI

Eletricidade

Corte de cabos

- Definir e demarcar redes em esteira;

e Cabos e linhas ou linhas - Solicitar autorizacoes;
aereas Eletrocussao - Proteger redes aéreas ou levanta-las;

Incéndio - Verificar as distancias as linhas ou

Queimaduras cabos;
- Sinalizar;
- Informacao e formacao;
- EPI
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Acessos e outras |e Dificuldades de - Implantar  Sinalizacdo  temporaria
vias transito (coerente, credivel, facil visibilidade)
e Colisoes - Criar trajetos alternativos
e Atropelamentos | - Sinalizacdao dos Trabalhos (barreiras,
etc.)
- EPI (Coletes refletores)

13 - Mapa de quantidades de trabalho

Devera constituir anexo (Anexo VI) a este Plano de Seguranca e Saude uma Lista de
Quantidades de Trabalhos, por naturezas, a qual permitira identificar os trabalhos com

maior probabilidade de risco.

34 - Plano de trabalhos

O Plano definitivo de trabalhos, a entregar pela Entidade Executante, devera, logo que
aprovado pelo Dono da Obra, constar como anexo (Anexo VIl) a este Plano de Seguranca

e Salde.

O Plano de Trabalhos situara no tempo os trabalhos e tarefas de maior risco, devendo
merecer a melhor atencdao do Coordenador de Seguranca e Saude que devera tomar
todas as medidas de prevencao e protecao adequadas, incluindo recomendacdes de

alteracao ao referido Plano.

A planificacdo das atividades devera ter em consideracao, entre outras limitacdes, o

distanciamento fisico;
35 - Cronograma da mao-de-obra

A Entidade Executante entregara apds a consignacao, um cronograma atualizado de
mobilizacao de meios humanos, que passara a constituir anexo (Anexo VIII) a este Plano de

Seguranca e Saude.
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Este cronograma devera representar as cargas de mao-de-obra, expressas em homens-
hora, ao longo dos meses de execucado da obra, sob a forma de histograma e também

a carga dos valores acumulados.

O plano de mao-de-obra permitira a Entidade Executante verificar os riscos presentes em

obra de acordo com a carga de pessoal e as diferentes categorias em estaleiro.

3.6 - Projeto do estaleiro

Constitui um anexo (Anexo IX) importante a este Plano de Seguranca e Saude e devera ser
elaborado pela Entidade Executante aquando do desenvolvimento e especificacao deste

Plano a fase de execucao da obra.

Todos os estaleiros de construcao tém de estar devidamente preparados para a abordagem
de casos suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a transmissao desta

doenca, através da ativacao e atualizacdo dos seus Planos de Contingéncia.
Na organizacao do estaleiro deverao ser considerados os seguintes aspetos:
e O local de implantacdo e o espaco disponivel;
¢ Os condicionalismos da envolvente;
e Acessibilidades;
e Tipo e duracao da obra;
e Materiais e equipamentos a utilizar;

e Processos construtivos.

Este projeto devera identificar e definir através de pecas escritas e desenhadas a
implantacdao e caracteristicas das instalacbes de apoio a execucao dos trabalhos
(escritorio), equipamentos de apoio (grua, central de fabrico de betdo), das infraestruturas

provisodrias (rede de agua, de drenagem de efluentes, de eletricidade), e
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de todos os outros elementos que as caracteristicas dos trabalhos, os processos

construtivos e métodos de trabalho a utilizar determinem.

O projeto de estaleiro devera assinalar os sentidos de circulacdo e os locais onde se
colocara a sinalizacao, de acordo com o Plano de Sinalizacédo e de Circulacdo do Estaleiro,
bem como escritorio, vedacdes, instalacoes sanitarias, armazém de materiais,
ferramentaria, estaleiro de preparacao de armaduras, estaleiro de preparacao de

cofragens, redes provisorias de agua, esgotos, elétrica, limpeza e recolha de lixos, etc.

Na elaboracdo do Projeto de Estaleiro devera ser seguida a regulamentacao especifica
aplicavel nomeadamente o regulamento de instalagdes provisorias destinadas ao pessoal
empregado nas obras, a regulamentacao das prescricées minimas de seguranca e saide nos
locais e postos de trabalho, dos estaleiros temporarios ou moveis, e no caso de o estaleiro

ocupar total ou parcialmente vias pUblicas o regulamento de sinalizacao de transito.

Esse projeto devera ser complementado com a apresentacao de um plano de ocupacao da

via publica e, caso aplicavel, um projeto de sinalizacao de caracter temporario.
De uma forma geral ficam algumas recomendacoes:

e A Entidade Executante devera solicitar a energia elétrica, através dos Servicos
Técnicos, para o estaleiro tendo em conta a poténcia adequada. A protecao
contra contactos elétricos, diretos ou indiretos, sera assegurada pela instalacdo

de disjuntores diferenciais de sensibilidade apropriada;

e Deverado ser cumpridos os indices de protecao recomendados para quadros elétricos
de obras. O quadro elétrico geral da obra devera ficar em cabina especificamente

construida para o efeito;

e Aligacao a terra devera ser assegurada nas proximidades da cabina, através de
“Piquet” de terra e condutores de cobre em local onde o terreno apresente

menos resisténcia ao escoamento da corrente elétrica;

e O estaleiro devera ser dotado de fornecimento de agua através dos Servicos

Técnicos com ligacao a rede existente.
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e A manutencado das instalacdes do estaleiro devera ser assegurada de modo que

diariamente se proceda a sua limpeza;

e As instalacdes sanitarias deverao ser desinfetadas semanalmente, com a aplicacao de

produtos adequados;

e Para deposicao do lixo, papéis, etc. deverao ser colocados recipientes proprios que
serao regularmente despejados e lavados devendo o lixo ser vazado em contentores

para recolha camararia;

e Devera ser assegurado um programa de desinfestacdo preventiva, de modo a
proceder a desratizacao e desparasitacao das instalagoes.

e .Deve ser elaborado um plano de higienizacao e limpeza, com a definicao da
metodologia a usar, identificacdo das pessoas responsaveis e locais a

desinfetar, de acordo com a Orientacao 014/2020 da DGS.

e Devem existir registos diarios/semanais das atividades de limpeza e

higienizacao.

e Se for possivel a troca de vestuario no estaleiro, deve ser definido um espaco
proprio para a sua realizacdo, com cacifos ou setores para cada trabalhador
deixar os seus pertences, garantindo que nao se misturam com os de outras

pessoas.
3.7 - Lista de trabalhos com riscos especiais

Para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 273/03, no que se refere a alinea e€) do n.° 2 do
artigo 6.°, é apresentada uma listagem dos principais trabalhos com riscos especiais para

a seguranca e saude dos trabalhadores.

Trata-se de uma listagem nao exaustiva, sem prejuizo para outros trabalhos que, na
fase de obra e atendendo aos métodos e processos construtivos a utilizar, venham a ser
identificados, deve a Entidade Executante definir as medidas preventivas e de protecao

adequadas para garantir a seguranca e salde dos trabalhadores.

No ambito da prevencao de contagio pelo COVID-19, devera a Entidade Executante

assegurar que o Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Salde, contemple as
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prescricoes minimas de protecao da seguranca e da Saude dos trabalhadores contra o riscode
exposicdo a agentes biologicos e as orientacoes da Direccdo Geral de Salde,
nomeadamente, o Plano de contingéncia de acordo com a orientacdo n 34/2020 de
11/07/2020.

TRABALHOS COM RISCOS
ESPECIAIS

RISCOS POTENCIAIS

- Queda de altura de pessoas

Reparacao da estrutura
- Dermatoses

- Queda ao mesmo nivel

- Queda de pessoas em altura;
- Queda de objetos desprendidos;
- Choques / pancadas e cortes;

Montagem e Desmontagem de
Andaimes - Entaladela / esmagamento por ou entre

objetos;

- Queda do andaime por falta de apoios.

Todos os trabalhos

Exposicao a agentes Morte, febre, tosse, dificuldade
biologicos respiratoria, entre outros
COVID 19

38 - Lista de materiais com risco especiais

A obra inclui alguns materiais com riscos especiais para a seguranca e saude dos

trabalhadores.

Sem prejuizo de outros que venham a ser identificados, apresenta-se no quadro seguinte
uma lista ndo exaustiva de materiais que envolvam riscos especiais para a seguranca e

saude dos trabalhadores.
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MATERIAIS COM RISCOS
ESPECIAIS RISCOS POTENCIAIS
Cimento, betdes e argamassas - Dermatoses

- Intoxicacao

- Tonturas e nauseas

Tintas, resinas e solventes L .
- Irritagbes cutaneas

- Inflamacao dos olhos

Para os materiais referidos e para todos os outros que venham a ser identificados, a
Entidade Executante definira, atendendo as caracteristicas dos materiais e aos processos
de manuseamento e acondicionamento, as medidas preventivas adequadas para garantir

a seguranca e saude dos trabalhadores.
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4 - ACOES PARA A PREVENGAO DE RISCOS

As acoes no ambito da prevencao de riscos profissionais a empreenderem durante a
realizacao da obra, devem ser desenvolvidas e especificadas antes da abertura do

estaleiro.

Neste capitulo sao definidas as medidas preventivas a atender para esse

desenvolvimento e especificacao.

41 - Analise de riscos e medidas de prevencao no estaleiro

ACESSOS E CIRCULACAO

Riscos:

e Colisao e Atropelamento

e Queda

Prevencao:

- As vias de circulacao destinadas a veiculos devem ser implantadas com uma
distancia suficiente em relacdao as portas, portdes, passagens para peoes,
corredores e escadas, ou locais de trabalho, ou dispor de meios de protecao

adequados;

- Na proximidade imediata dos portdes destinados a circulacao de veiculos, devem
existir, a menos que essa passagem seja também para os pedes, portas para a
circulacao de pedes, assinaladas de modo bem visivel e cuja passagem devera estar

sempre desobstruida;

- Devera ser assegurada uma boa visibilidade e uma correta sinalizacdo dos locais
de implantacao dos portoes da obra, de modo a garantir a seguranca das entradas

e saidas;
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- Deverao ser definidas vias de circulacao interna, independentes para pedes e

viaturas;

- As vias e saidas de emergéncia devem estar sinalizadas, permanecer

desobstruidas e conduzir o mais diretamente possivel a uma zona de seguranca;

- Devem ser demarcadas as zonas de parqueamento adequado aos veiculos em

obra de modo a que estes nao prejudiquem a circulacao dentro do estaleiro;
- As vias de circulacdao devem ser regularmente verificadas e conservadas;

- Nos locais previstos na Planta do Estaleiro, deverao ser colocados todos os sinais

considerados.

TRANSPORTE DE TRABALHADORES

Riscos:

¢ Queda

e Atropelamento

Prevencéo:

- O transporte de trabalhadores no estaleiro e nas frentes de obra devera ser feito

em veiculos proprios, com cabine reservada ao transporte de passageiros;

- Quando forem utilizados veiculos automoveis de carga, estes deverao dispor de
bancos fixados ao veiculo e dotados de encostos sélidos, devendo ainda possuir uma
cobertura com aberturas laterais suficientes para assegurar boa ventilacao e

iluminacao;

- Sempre que a altura o justifique, devem estes veiculos dispor de uma escada que

facilite o acesso;

- E proibido o transporte de trabalhadores em quaisquer atrelados, camides

basculantes ou em baldes de maquinas;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 38/104

DOC. 01_ST_CSO



PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

- Os condutores destes veiculos devem observar as seguintes medidas:
a) Nao permitir o excesso de lotacdo do veiculo;
b) Antes de arrancar, certificar-se que os taipais estao bem fechados;

¢) Nao transportar simultaneamente trabalhadores e equipamentos ou materiais

pesados.

MANUTENGCAO E REPARAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS MOVEIS

Riscos:

e Perturbacao do funcionamento

e Incéndio

e Poluicao
e Colisao
Prevencéo:

- Realizar as verificacdes periodicas e registar em ficha adequada;

- Se efetuar a reparacao e manutencao dentro do estaleiro da obra, deve fazé-lo no

local adequado;

- No caso de avaria e imobilizacao no estaleiro local, sinalizar devidamente o

veiculo ou equipamento e remové-los de acordo com o Manual do Estaleiro;

- A realizacao de reparacoes prolongadas em locais que possam interferir com o

andamento dos trabalhos, ou acessos, carece de autorizacao da Fiscalizacao;

- A remocao de oleos, pneus e pecas deve estar assegurada por parte da Entidade

Executante;

- A zona de manutencao deve dispor de meios de combate a focos de incéndio.
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FERRAMENTARIA

Riscos:

¢ Entalamento
¢ Contaminacao
¢ Queda de objetos

e Incéndio

Prevencéo:

- Boa acessibilidade a zona de trabalhos para facilitar o levantamento e deposito de

equipamentos e ferramentas;

- As ferramentas suscetiveis de derramar oOleos de lubrificacdao, deverdo estar

assentes sobre resguardos ou tinas de retencao, de modo a evitar derrames;
- Nao serdao admitidos produtos classificados como produtos quimicos perigosos;

- E permitido a armazenagem de produtos inflamaveis e/ou explosivos, desde que

no seu conjunto nao excedam 20 litros;

- Devera existir equipamentos ferramentas e adequados ao tipo de obra, e em

nimero suficiente; - Existéncia de meios de combate a incéndios adequados;
- Arrumacao em locais proprios, de modo a que nao fiquem em equilibrio instavel;

- A entrega de ferramentas que requeiram no seu manuseamento equipamento de
protecao proprio e de distribuicdo especifica, sera fornecida ao utilizador em

conjunto com os equipamentos de protecao individual recomendados;

- Verificacao do estado de utilizacao dos equipamentos e ferramentas,
providenciando pela reparacao ou substituicao sempre que estiverem em causa as

condicoes de seguranca.
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- Dar cumprimento as verificacdes constantes da listagem de cada ferramenta

mecanica portatil.

ARMAZENAGEM

Riscos:

¢ Queda de objetos
e Quedas ao nivel

e Entalamento

e Eletrocussao

e Incéndio

Explosao

Prevencéo:

- Demarcar as zonas de armazenagem separando as madeiras, o ferro, o cimento,
os equipamentos e ferramentas portateis, os combustiveis, as tintas e vernizes e

outros produtos quimicos;

- Armazenar, em local proprio, os equipamentos de protecao coletiva e individual

de forma a garantir a sua permanente disponibilidade para utilizacao;

- Conservar os produtos e materiais de acordo com as normas técnicas

homologadas ou as recomendacodes do fabricante;

- Garantir a temperatura, luminosidade, humidade e outras caracteristicas ambientais

necessarias a manter a qualidade dos produtos e materiais;
- Optar pelo tipo de fornecimento que favoreca a movimentacao mecanica das cargas;

- Evitar a sobreocupacao de espacos;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 41/104

DOC. 01_ST_CSO



PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

- Arrumar os produtos e materiais em locais proprios, nomeadamente ao alcance facil
da grua, de instalacdes e equipamentos de producao fixos ou de equipamentos para

a sua movimentacao mecanica;

- Estabilizar os materiais dispostos em altura, quer quando imobilizados, quer quando em

movimentacdo, ndo excedendo, em pilha, a altura maxima de 2 metros;

- Nao permitir varas de ferro, tubos ou madeiras estejam salientes, que os torna

pouco visiveis e pode provocar acidentes;

- Sinalizar de forma bem visivel e adequada os produtos quimicos, manter a

rotulagem adequada e proibir o acesso de pessoas estranhas;
- Separar e isolar os materiais e produtos que possam reagir entre si;

- Instalar de forma acessivel na zona de armazenamento destes produtos os
equipamentos de protecao e meios de combate adequados a uma primeira

intervencao no caso de acidente;
- Ndo armazenar substancias explosivas no estaleiro;

- Utilizar o EPI adequado.

LIMPEZA E PROTECAO DO AMBIENTE

Riscos:

e Perturbacdes no normal funcionamento do estaleiro

e Poluicao

Prevencéo:

- O estaleiro devera ser mantido em estado de limpeza e arrumacao;

- Os residuos produzidos no estaleiro deverao ser acondicionados em recipientes
adequados e removidos do local, atribuindo-se-lhes destinos finais compativeis com

as suas caracteristicas;
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- Devera verificar-se se a obra ira produzir residuos toxicos ou perigosos, e definir

convenientemente o seu destino;

- A remocao de residuos perigosos deve ser feita por empresa certificada para o

efeito;

- E proibido queimar e/ou enterrar residuos sélidos, bem como fazer descargas de

produtos perigosos no solo ou em cursos de agua;

- Os escombros e entulhos da obra devem ser depositados em locais especificos

aprovados pela Fiscalizacao;
- A utilizacao de vazadouros, lixeiras e aterros deve ser previamente autorizada;

- Os veiculos e equipamentos moéveis deverao circular em condicoes de limpeza,

devendo ser assegurada a lavagem dos rodados sempre que necessario.

- Os espacos, equipamentos, objetos e superficies devem ser limpos e desinfetados
periodicamente, conforme a sua frequéncia de utilizacdo, de acordo com a Orientacao
014/2020 da DGS. Os objetos e superficies de toque comum e regular(ex: corrimaos,
macanetas das portas e botoes de elevador) devem ser desinfetados com maior

regularidade.

- As instalacdes sanitarias devem ser devidamente desinfetadas. A frequéncia das
limpezas deve ser efetuada de acordo com a Orientacao 014/2020 da DGS, podendo

necessitar de maior periodicidade, dependendo da utilizacao.

42 - Andlise de risco e medidas de prevencao no desempenho de
tarefas

MONTAGEM DE ANDAIMES DE EMPENA

Riscos previstos:

e Queda de pessoas em altura;
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¢ Queda de objectos desprendidos;
e Choques / pancadas e cortes;
¢ Entaladela / esmagamento por ou entre objectos;

¢ Queda do andaime por falta de apoios.

Medidas a implementar:

- Antes de montar o andaime de empena verificar a existéncia de:

e Certificado de conformidade CE;

o Especificacbes técnicas;

e Esquema de montagem (desenho);

e Aptidao profissional e médica dos montadores.
- Também inspeccionar previamente, todas as pecas, nao podendo ser utilizadas
as que nao oferecam boas condicdes de conservacao e resisténcia, nomeadamente
as que se apresentem oxidadas; fissuradas, quebradas; etc.;
- Drenar as aguas pluviais de modo a evitar a acumulacao de aguas;
- Movimentar os materiais com recurso a equipamentos apropriados, auto grua
e/ou empilhador telescopico;
- Aquando do seu armazenamento cumprir com os seguintes requisitos:

e Nao ocupacao das vias de circulacao;

e Deposito dos elementos do andaime, acerca de 2 m da crista do talude,

quando aplicavel;
¢ Empilhamento que nao exceda 1,50 m.

- Utilizar gruas na elevacao de cargas;

Compactar e nivelar adequadamente o terreno para garantir uma boa

estabilidade e suporte;

Colocar o nivelador de base sobre uma superficie plana (pranchas de madeira)

para distribuir a pressao exercida pelo andaime sobre o solo;

Colocar o inicializador de base sobre os niveladores para permitir a ligacdo a

diagonal;

Encaixar os elementos do andaime sobre os niveladores, ja com os
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inicializadores montados;

— Colocar as barras (guarda-costas a 0,45 m e 1 m) fixando-as com cunhas, abracadeiras ou
cavilhas e a diagonal para assegurar a estabilidade geral do andaime;

— Colocar plataformas antiderrapante, de 2 em 2 m de nivel e garantir o
nivelamento e aprumamento do andaime, afinando as bases sempre que seja
necessario e verificando a distancia do andaime a fachada;

— SO se deve dar inicio ao tramo superior se estiverem terminados os niveis
inferiores com todos os elementos de estabilidade e de protecao.

— Colocar os elementos do andaime, uns em cima dos outros, montando seguidamente
as barras horizontais (guarda-costas) e a diagonal no sentido oposto a anterior;

— Colocar os protetores laterais de modo a garantir a seguranca contra quedas em cada
nivel do andaime;

— Encaixar guarda-cabecas ou rodapés com 15 cm de altura;

— Para aceder a cada nivel de trabalho, montar escada propria que devera ser
solidamente fixa na extremidade superior;

— As aberturas em cada piso constituidas por alcapdes devem localizar-se em
«zZiguezague».

— Colocar os terminais do andaime no ultimo nivel;

— Nao afastar o andaime do elemento de construcao mais do que 0,25 m e se for
necessario, para desempenhar uma determinada atividade a uma distancia
superior, esta nunca podera ultrapassar 0,45 m, devendo nestas circunstancias
ser colocado um guarda-corpos na zona frontal, ou entao, os trabalhadores devem
usar um arnés de seguranca devidamente ancorado;

— Na montagem do andaime, nao permitir que haja trabalhadores em niveis diferentes
na mesma prumada. Também nao podera registar-se outra atividadeque nao seja
a montagem de andaime;

— Apos temporais ou a interrupcées de uso por mais de oito dias, o andaime deve
ser examinado pelo técnico responsavel antes da sua utilizacao;

— Nao permitir a acumulacao de pessoas ou de materiais, na mesma zona do
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andaime, além do estritamente indispensavel aos trabalhos em curso;

— No caso do andaime ou troco de andaime nao estar montado na totalidade, deve-
se barrar os respetivos acessos. Este processo podera ser realizado mediante a
utilizacao da rede laranja;

— Preencher a Listagem de Verificacao da Montagem do Andaime no final da tarefa;

— Utilizar os seguintes EPI (s):

— Capacete de protecao (permanente)

— Calcado de protecao (permanente);

— Luvas de protecdo mecanica (permanente)

— Colete de alta visibilidade (se necessario)

e Arnés de seguranca com chicote duplo (permanente);

e Proteccao ocular contra luz solar (se necessario);

e Fato contra intempéries (se necessario

DESMONTAGEM DE ANDAIMES DE EMPENA

Riscos previstos:

e Queda de pessoas em altura;
¢ Queda de objetos desprendidos;
e Choques / pancadas e cortes;

¢ Entaladela / esmagamento por ou entre objetos;

e Queda do andaime por falta de apoios.

Medidas a implementar:

— Delimitar e sinalizar o local onde sera feita a desmontagem do andaime;
— lluminar adequadamente as zonas de trabalho de modo nao provocar
encandeamentos;

— Desmontar no sentido inverso a montagem, seguindo a seguinte sequéncia:

» Elementos e travamentos horizontais e de contraventamento;
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* Elementos e travamentos verticais;
* Pranchas de apoio;
* Escadas de acesso;

— Recorrer ao apoio de uma grua movel para retirar um determinado niumero de
lancos do andaime, os quais serao posteriormente desmontados no solo;

— Nao remover a ancoragem do andaime sem que antes tenha sido desmontada
toda a zona superior a esta;

— Aquando da desmontagem da ancoragem, ter em especial atencao a sua remocao,
no intuito de nao colocar em causa a estabilidade das zonas inferiores;

— Garantir o conhecimento e a formacao prévios de todos os trabalhadores
envolvidos nesta atividade, no que concerne aos procedimentos de execucao,
aos riscos para a Seguranca e Salde que poderao existir, bem como quanto as
correspondentes medidas de prevencao, estabelecidas neste documento;

— Utilizar os seguintes EPI (s):

+ Capacete de protecao (permanente);

+ Calcado de protecao (permanente);

+ Luvas de protecao mecanica (permanente);

+ Colete de alta visibilidade (se necessario);

+ Arnés de seguranca com chicote duplo (permanente);
+ Protecdo ocular contra luz solar (se necessario);

+ Fato contra intempéries (se necessario).

MOVIMENTAGCAO MANUAL DE CARGAS

Riscos previstos:

e Hérnia discal;
¢ Rotura de ligamentos;

e Lesdes musculares e das articulacoes.
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Medidas a implementar:

- Antes de proceder ao transporte manual de cargas, verificar e desimpedir toda a
zona que rodeia a carga a levantar, o local de passagem e a area ou local de

armazenamento (destino) com a finalidade de impedir quedas e escorregamentos;

- Observar adequadamente os materiais com a finalidade de detetar a presenca de

rebarbas, de nos, de superficies irregulares ou escorregadias;
- Limpar os objetos que estejam sujos ou molhados;

- Ao manipular objetos cumpridos, como tubos, tabuas ou varoes, nao colocar as

maos nos seus extremos;

- Sempre que possivel, utilizar ferramentas apropriadas no levantamento e

transporte manual de cargas;

- Interditar o levantamento de cargas com mais 30 kg em operacodes ocasionais e a

20 kg em operacoes frequentes;
- Nunca levantar uma carga com as costas dobradas;
- Seguir na operacao de levantamento, as seguintes regras basicas:

a) Assentar os pés de um lado e de outro da carga, e depois baixar-se com a coluna

vertebral direita;

b) Utilizar os musculos da coxa, mantendo os bracgos esticados, e a fazer com que a
carga seja levantada o mais possivel, perto do corpo conservando a coluna

vertebral direita.

c) Nao transportar a altura dos olhos, para assim evitar a facil de visibilidade que

pode desencadear choque ou quedas.

d) Durante o transporte de cargas compridas, ter em linha de conta a possivel

presenca de outros trabalhadores.

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 48/104

DOC. 01_ST_CSO



PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

43 - Andlise de risco e medidas de prevencao na utilizacao dos

equipamentos de trabalho

COMPRESSOR

Riscos previstos:

e Incéndio; e Lesao corporal devido ao rebentamento

_ ou libertacao da tubagem;
e Explosao;

Ruido.
e Asfixia; * wdo

e Aspiracao de vestuario;

Medidas a implementar:

- Utilizar mangueiras e unidoes em bom estado, livres de fugas ou desgaste e de

dimensodes corretas e adequadas a pressao de trabalho;

- Colocar a maquina num local em que o ar ambiente seja limpo e tao fresco quanto
possivel. Se necessario podera utilizar-se uma conduta de aspiracao. Manter boa

ventilacao;

- Proteger a entrada de ar de modo a evitar a aspiracao de vestuario;
- Manter em bom funcionamento os dispositivos de seguranca;

- Manter os dispositivos de fixacao bem presos;

- Manter em boas condicoes as ligacoes elétricas;

- Certificar que nao existem fugas de ar;

- Manter as portas da estrutura fechadas;

- Nao aspirar o ar proveniente da maquina;

- Substituir o material de insonorizacao danificado;

- Fazer manutencao de acordo com as indicacoes do fabricante e executar sobre o

supervisionamento de pessoal qualificado.
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FERRAMENTAS PORTATEIS ELETRICAS E PNEUMATICAS

Riscos previstos:

e Cortes; e Queda em altura ou
desequilibrios;
e Entalamentos ou
esmagamentos; e Incéndio.

e Eletrizacao/Eletrocussao;

Medidas a implementar:

- Segurar firmemente os equipamentos durante a utilizacao;

- Verificar se os cabos flexiveis ndo sao obstaculo as deslocacdes e se estdao em

bom estado de conservacao;
- Nao utilizar cabos elétricos de seccoes diferentes;
- Nao pousar os equipamentos elétricos expostos a chuva;

- Limpar o equipamento apds a execucdo dos trabalhos e assegurar as

manutencodes periddicas dos equipamentos;
- Utilizar os EPI’s caracteristicos de cada ferramenta;

- Assegurar que a manutencao e substituicao de pecas sao efetuadas com a

ferramenta desligada da fonte de energia;

- Se necessario utilizar meios de prevencao de quedas em altura (preferencialmente

coletivos, se nao for possivel individuais, tipo arnés de seguranca);
- Manter um extintor de pé quimico seco ou CO2 operacional nas imediacdes;
- As ferramentas deverao ser utilizadas limpas, nomeadamente isentas de gorduras;

- Ser utilizadas para que os niveis de ruido, vibracdes, temperatura, radiacdes ou
contaminacdao da atmosfera ambiente de acordo com os valores estabelecidos por

regulamentacao ou normalizacao.
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44 - Andlise de risco e medidas de prevencao para exposicao a

agentes biolégicos COVID 19 no contexto do trabalho

EXPOSICAO A AGENTES BIOLOGICOS COVID 19

Riscos previstos:

e Morte, febre, tosse, dificuldade

respiratoria, entre outros

Medidas a implementar:

A entrada em cada estaleiro deve ser precedida de acdes de sensibilizacao para
todos os trabalhadores relativamente a implementacao do Plano de Contingéncia e
a outras medidas de prevencao e controlo da transmissao da COVID-19 incluidas no
PSS.

- Deve ser assegurada a colocacao de dispensadores de solucao antissética a base
de alcool (SABA), em diversos pontos do estaleiro, de facil acesso, e a
disponibilizacdo de agua e sabao, papel das maos e caixotes do lixo em todos os
locais partilhados pelos trabalhadores e/ou nas zonas de acesso as respetivas

instalacdes e garantir a utilizacao de mascara.

Em varios locais visiveis do estaleiro, devem ser afixados cartazes ou outros
materiais informativos relativos as medidas de prevencao e controlo da transmissao
da COVID-1i9.

Sempre que possivel, os trabalhos devem ser realizados garantindo o

distanciamento fisico de 2 metros entre pessoas.

- Os espacos, equipamentos, objetos e superficies devem ser limpos e desinfetados
periodicamente, conforme a sua frequéncia de utilizacdo, de acordo com a

Orientacao 014/2020 da DGS. Os objetos e superficies de toque comum e regular
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(ex: corrimaos, macanetas das portas e botdes de elevador) devem ser desinfetados

com maior regularidade.

- As instalacdes sanitarias devem ser devidamente desinfetadas. A frequéncia das
limpezas deve ser efetuada de acordo com a Orientacao 014/2020 da DGS, podendo

necessitar de maior periodicidade, dependendo da utilizacao.

- Os Equipamentos de Protecdao Individual (EPI) reutilizaveis devem ser
cuidadosamente limpos apdés o uso e nao devem ser partilhados entre os
trabalhadores. Os EPI de uma Unica utilizacdao devem ser descartados para evitar a

reutilizacao;

- Para atividades que nado esteja definida a utilizacdo de EPI especifico, no ambito da

salde ocupacional, deve ser utilizado mascara;

- Deve ser assegurada uma boa ventilacao dos espacos, com recurso preferencial a
ventilacdo natural, através da abertura de portas ou janelas, ou, em alternativa, a

ventilacao forcada, como ar condicionado, garantindo a renovacao do ar.

- No caso de haver renovacao mecanica de ar, a mesma devera ser utilizada tendo
em atencao as boas praticas de funcionamento (incluindo as operacbes de

manutencao periddicas) e as recomendacodes do fabricante.

- Deve ser definido um ou mais locais de isolamento em obra para onde o trabalhador

sintomatico sera encaminhado e, seguidamente, evacuado;

- Reduzir as reunides presenciais, com entidades parceiras na obra ou mesmo nas

instalacoes dos parceiros, ao minimo necessario;
- Sempre que possivel as reunides devem ser feitas remotamente;

- Todos os funcionarios das obras deverao ser convidados a deslocar na sua propria
viatura ou andar de bicicleta ou a pé, para o trabalho, evitando os transportes

publicos se possivel, no caso de pequenas deslocacées;
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45 - Plano de protecdes coletivas

A legislacao relativa a seguranca e saude prioriza as protecdes coletivas, em relacao as
individuais.
A Entidade executante devera apresentar um Plano de Protecbes Coletivas, o qual

devera conter as medidas de protecao coletiva propostas em face dos métodos e

processos a utilizar e da programacao prevista para os trabalhos.

Deverao ser definidos todos os equipamentos de protecao coletiva a empregar, as suas
caracteristicas e os respetivos locais de implantacao, em funcao dos riscos a que os

trabalhadores poderao estar expostos.

As protecoes coletivas devem acompanhar a evolucao da obra e devem cobrir todas as

frentes de trabalho.

A Entidade Executante anexara (Anexo X) a este Plano, a documentacao relativa ao Plano

de Protecoes Coletivas.

Sem prejuizo de outras protecoes que a Entidade Executante entenda necessario,
enunciam-se, seguidamente, alguns dos equipamentos de protecao coletiva mais

correntes.

INTRUSAO NO ESTALEIRO

EPC (s):

e Vedacao em tapumes, chapas metalicas ou outro material;

e Sinalizacao de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Vedacao total da obra;
- Sinalizacdo a entrada a proibir a “entrada de estranhos ao servico”;

Portdao da obra fechado, exceto para entrada de maquinas e quando seja
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necessario por forca de trabalhos, estar aberto (mas devera ser posteriormente

fechado);
- Controlo de entradas no estaleiro;
- Sinalizacao em todos os locais de risco da obra.

- Formacao e sensibilizacao dos trabalhadores sobre a necessidade e importancia

de manter o estaleiro vedado e controlado.

INTERFERENCIA COM TRANSITO PEDONAL

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca;
e Tapumes em zonas perigosas/obstaculos nas passagens pedonal;
e Passadicos/passadeiras;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:

- Quando os trabalhos interfiram com a passagem de terceiros, nomeadamente nas

proximidades e envolventes do estaleiro deverao ser tomadas medidas:
a) Vedar a obra para nao permitir entrada de estranhos;
b) Colocar tapumes ou redes a delimitar obstaculos na passagem;
c) Sinalizar obstaculos;
d) Colocar passadicos em zonas com depressoes nos pavimentos ou aberturas;
e) Colocar guardas de protecao;
f) Delimitar zonas de queda ou com desnivel.

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre a manutencao de sinalizacao e

protecdes do publico.
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QUEDAS AO MESMO NIVEL/TROPECAMENTO

EPC (s):

¢ Sinalizacao de seguranca;
¢ Redes;
e Baias;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Limpeza do estaleiro;

- Arrumacao de material, equipamentos e ferramentas;

- Desobstruir as passagens e vias de circulacao;

- Sinalizacao de obstaculos e de zonas que oferecam perigo para os trabalhadores;

Formacao e informacao dos trabalhadores sobre regras de organizacao e

seguranca.

QUEDA EM ALTURA

EPC (s):

e Sinalizacao de seguranca;
e Linha de vida;
e Redes de protecao anti-queda;

e Guardas de protecao.

Medidas de protecao coletiva:
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- Utilizacao de guarda corpos nos andaimes, plataformas de trabalho, taludes e/ou

outras zonas onde haja risco de queda em altura;
- Montagem correta de andaimes e plataformas de trabalhos;
- Utilizacao correta das escadas de mao;

- Utilizacao de linha de vida e de arnés de seguranca em todos os trabalhos em

altura onde nao seja possivel utilizacao de guarda corpos;

- Montagem de acessorios que retinam as condicdes de seguranca

QUEDA DE OBJETOS

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca;
e Redes;
e Baias;

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecéo coletiva:

- Utilizacdo de rodapés em andaimes e plataformas de trabalho;
- Correto acondicionamento de cargas;
Cintas ou estropos em bom estado de conservacao;

- Verificacdo da documentacao obrigatoria das gruas e equipamentos de transporte

e elevacao de cargas.

RISCOS DE INCENDIO

EPC (s):
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e Sinalizacao de seguranca;

e Extintores;

¢ Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Dispor de sinalizacdao de seguranca junto a matérias combustiveis ou facilmente

inflamaveis;
- Dispor de extintores e sinalizacao adequada dos mesmos;
- Limpeza do estaleiro;

- Cuidados acrescidos em zonas especificas, ao lidar com certos tipos de matérias

ou na execucao de determinadas tarefas que envolvam risco de incéndio;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre os fatores de risco de incéndio e

como evita-los.

ELETROCUSSAO/RISCOS ELETRICOS

EPC (s):

¢ Guardas de protecao;
e Sinalizacdo de seguranca;

¢ Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocacao de guardas de protecao (junto a postos de transformacao ou linhas

elétricas;

- Colocacao de Sinalizacdo de seguranca a avisar zonas de Potenciais perigos, como

quadros elétricos, redes elétricas;
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- SO0 os trabalhadores e pessoal devidamente autorizado poderao fazer manutencao

e trabalhos ligados de instalacoes elétricas, reparacdes, etc.

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre os cuidados a ter perante a

instalacao elétrica.

ATROPELAMENTOS ACIDENTES

EPC (s):

e Sinalizacao temporaria

¢ Sinalizacao de seguranca

e Redes

e Baias de sinalizacao luminosa

e Caixa de primeiros socorros

Medidas de protecao coletiva:

- E necessario que os trabalhadores tenham métodos de trabalho seguros, evitando

proximidades de trabalhos com outros que envolvam maquinaria;

- Os trabalhadores devem estar “sinalizados” permitindo o seu facil visionamento -

colete refletor;

Sinalizar e delimitar caminhos/percursos no estaleiro para passagem de

trabalhadores e de maquinas;

- Formacéo e informacao sobre métodos de trabalho seguros/perigosos.

INALACAO OU CONTACTO COM SUBSTANCIAS PERIGOSAS/TOXICAS

EPC (s):
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e Sinalizacao de seguranca;

¢ Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizar as substancias perigosas e toxicas;

Separar convenientemente produtos no armazém e estrem devidamente

rotulados;

- Nao fazer misturas, nem usar recipientes como garrafdoes de agua, ou de sumos

para colar produtos téxicos e perigosos;

- Formacao e informacao sobre o significado da sinalizacao de seguranca, € como

lidar com substancias perigosas e toxicas.

EXPOSICAO AO RUIDO/VIBRAGOES

EPC (s):

e Sinalizacdo de seguranca.

Medidas de protecao coletiva:

- Colocar sinalizacao a obrigar o uso de equipamentos nas fases de trabalho, tarefas

ou zonas que exponham os trabalhadores a riscos de ruido e vibracoes;

- Executar as tarefas que oferecam ruido e vibracoes no mais curto espaco detempo,
e por periodos nao muito prolongados, de forma a nao expor demasiado os
trabalhadores a riscos, nem incomodar a populacao que trabalha na envolvente do

estaleiro;

- Formagao e informacao sobre os efeitos dos ruidos e vibracées se como evita-los.

PROJECAO DE MATERIAIS, PARTICULAS E POEIRAS
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EPC (s):

¢ Sinalizacao de seguranca;

¢ (Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Sinalizacao a obrigar uso de protecao adequada;

- Em trabalhos de demolicdo ou que envolvam projecao de matérias, particulas e

poeiras devera ser tomada especial atencao aos trabalhos na via publica:
a) Proteger a zona de trabalhos do publico;
b) Sinalizar ou delimitar zonas especificas;
c) Desviar o publico para outras zonas ou percursos alternativos.

- Os trabalhadores deverao tomar medidas de protecao adequadas nhomeadamente
nao permanecendo desnecessariamente em zonas perigosas ou sem protecao

adequada.

- Formacéo e informacao dos trabalhadores sobre métodos de trabalho seguros.

LESOES COM PEQUENAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

EPC (s):

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Uso adequado dos equipamentos e ferramentas;
- Cuidados e atencao no manuseio das ferramentas e equipamentos;

- Nao efetuar reparacoes ou consertos sem conhecimento/autorizacao;
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- Arrumacao e organizacao de ferramentas e equipamentos;

- Formacao e informacao dos trabalhadores sobre o correto manuseio e utilizacao

de ferramentas e equipamentos.

LESOES E ACIDENTES NO TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS

EPC (s):

e Caixa de primeiros socorros.

Medidas de protecao coletiva:

- Adocao de posturas corretas;
- Trabalho em equipa e de interajuda;

- Formacao e informacao aos trabalhadores sobre o transporte manual de cargas.

46 - Plano de protecdes individuais

Por Equipamento de Protecao Individual (EPI), entende-se qualquer equipamento ou seu
acessorio destinado a uso pessoal do trabalhador para protecao contra riscos suscetiveis de

ameacar a sua seguranca e/ou salde no desempenho das suas funcoes.

A Entidade Executante devera assegurar a utilizacdo de EPI, quando as medidas
organizacionais e de protecdo coletiva ndao sejam possiveis ou suficientes para a

protecao dos trabalhadores.

O Decreto-Lei n.° 348/93, de 1 de outubro, e a Portaria n.° 988/93, de 6 de outubro,

definem regras de utilizacao dos equipamentos de protecao individual.
A selecdo destes equipamentos devera considerar os seguintes fatores:

e Caracteristicas do trabalhador;

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 61/104

DOC. 01_ST_CSO



PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

e Duracao dos EPI;

e Gravidade do risco;

e Frequéncia da exposicao ao risco;

e Caracteristicas do posto de trabalho;

o Compatibilidade entre EPI a serem utilizados simultaneamente.

Estes equipamentos devem-se encontrar limpos e em condicdes perfeitas de utilizacao,
devendo existir permanentemente em obra um stock minimo de equipamentos de

protecao, de modo a satisfazer, de imediato, qualquer necessidade.

Aquando da distribuicao dos EPI deverao ser transmitidas aos trabalhadores as
instrucoes necessarias para o seu correto uso, cabendo a estes respeitar as instrucoes

de utilizacao e participar as anomalias ou defeitos que eventualmente possam surgir.

A Entidade Executante deve registar a distribuicao dos EPI de todos os trabalhadores,

incluindo os dos subcontratados e independentes.

Em anexo (Anexo Xl), apresenta-se o modelo de ficha para registo da distribuicao deEPI,

o qual devera ser devidamente preenchido e assinado.

Aos visitantes devera ser distribuido o equipamento de protecao individual que seja

recomendado.

Na definicao dos EPlI que cada trabalhador utiliza, sao distinguidos os de uso
permanente e os de uso temporario. Os primeiros destinam - se a ser utilizados durante
a permanéncia de qualquer trabalhador no estaleiro. Os segundos serdo utilizados pelo
trabalhador dependendo do tipo de tarefas que desempenha e dependendo das

condicodes de trabalho excecionais a que este possa vir a estar sujeito.

Os equipamentos de uso permanente nesta obra sao: Botas de palmilha e biqueira de

aco e capacete de protecao.

De seguida apresenta-se uma lista com situacdes de uso obrigatorio de EPI’s.
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EQUIPAMENTOS DE PROTEGCAO
INDIVIDUAL

SITUACOES DE USO OBRIGATORIO

Capacetes

Em todos os trabalhos em que exista o risco

de lesdes na cabeca.

Oculos de protecéo

Em todos os trabalhos em que o risco de
projecao de particulas solidas ou liquidas e de
gases se considerem perigosos para os olhos.
Para cada caso utilizar-se-a éculos adequados

a situacao.

Luvas

Em todos os trabalhos em que se manuseie
materiais e substancias que possam produzir
les6es nas maos.

Existem varios tipos de luvas de acordo com

os trabalhos a desenvolver.

Protetores das vias respiratorias

Em todos os trabalhos em que possa existir o
perigo de aspirar substancias toxicas ou

nocivas para a saude.

Protetores auriculares

Quando o nivel de ruido for superior a 80 db.

Calcado de protecao

Em todos os trabalhados em que existe o risco
de queda de materiais sobre o pé ou

perfuracao.

Colete ou suspensorios

sinalizadores

Em todos os trabalhos que ocorram na via

publica ou na sua proximidade.

47 - Plano de utilizacdo e de controlo dos equipamentos de estaleiro

A Entidade Executante devera elaborar um Plano de Utilizacao e Controlo de

Equipamentos do Estaleiro, o qual devera conter:

e Listagem dos equipamentos de estaleiro que se prevejam virem a ser utilizados;
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e Programacao da sua utilizacao;

e Indicacdo do nimero e do tipo de equipamentos (fixos e/ou moveis);

e Tempos de permanéncia no estaleiro;

e Procedimentos de verificacao das condicdes de operacao, manutencao e seguranca.

A Fiscalizacao podera interditar a utilizacdao de qualquer equipamento que nao ofereca

as minimas condicdes de seguranca.

Pretende-se desta forma, garantir que a utilizacdo dos equipamentos se faca de forma
segura, prevenindo a ocorréncia de acidentes, quase sempre com consequéncias

gravosas.

Apresenta-se em anexo (Anexo XIl) os modelos da Ficha de Controlo de Equipamentos
de Estaleiro e Ficha de Procedimento de Inspecao de Equipamentos de Estaleiro, as

quais poderao ser utilizadas para este efeito.

- Plano de sinalizacdo e de circulacdo no estaleiro

O Plano, a elaborar pela Entidade Executante, devera consubstanciar as medidas
necessarias para garantir as condicoes de acesso, deslocacao e circulacdo necessarias
a seguranca de todos os trabalhadores, visitantes e transeuntes no estaleiro e nas
imediacdes afetadas, assim como do equipamento do estaleiro ou outro. Para tal,

devera conter as seguintes indicacdes:
e Sinalizacdo de seguranca e de salude no estaleiro;
e Sinalizacao de circulacao de pessoas e veiculos no estaleiro;

e Definicao e localizacao dos varios caminhos de circulacao interna para pessoas

e veiculos, assim como os caminhos de evacuacdo em caso de emergéncia.
Este plano (Anexo Xlll) devera ter em consideracao os seguintes aspetos:

e A sinalizacdo devera ser eficaz, devendo ser garantida a clareza da mensagem;
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e O numero e a localizacdao dos meios ou dispositivos de sinalizacdo dependerao

da importancia dos riscos, dos perigos existentes e da extensao da zona a cobrir;

¢ Todos os intervenientes deverao estar informados e formados sobre o significado
e ambito da sinalizacao;

e Eventuais alteracdes ao transito de viaturas e pessoas na area de intervencao.

No estabelecimento da sinalizacdo de seguranca e de circulacdo, devera ser seguida a

regulamentacao especifica em vigor, nomeadamente:

e As prescricoes minimas para a sinalizacao de seguranca e saude constantes no
Decreto-Lei n.°.141/95 de 14 de junho e Portaria n.° 1456-A/95, de 11 de
dezembro que o regulamenta;

e A regulamentacdo de sinalizacdo de caracter temporario de obras e obstaculos

na via pUblica, estipulada no Decreto Regulamentar n.° 22-A/98, de 1 de outubro.

O plano de acesso, circulacdo e sinalizacdo pretende dar resposta a exigéncia do
Decreto-Lei n.° 273/2003 devendo ser tomadas medidas para garantir condicées de

acesso e circulacao em seguranca.

A sinalizacao de seguranca deve dar indicacbes claras sobre obrigacoes dos
trabalhadores e demais intervenientes em estaleiro, perigos existentes em obra e
proibicoes especificas. As cores dos sinais possuem o significado e fornecem as

indicacdes constantes do quadro seguinte:
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COR SIGNIFICADO QUE POSSUEM INDICACOES QUE FORNECEM
Proibicao Atitudes perigosas
Stop; Pausa dispositivos de corte de
Vermelho | perigo; Alarme P . P B
emergéncia; Evacuacao
Material e equipamento de
. Identificacao e localizacao
combate a incéndios
Amarelo | Sinal de aviso Atencao, precaucao, verificacao
Comportamento ou acao especificos
Azul Sinal de obrigacao - Obrigacao de utilizar equipamento
de protecao individual
Portas, saidas, vias, material, postos,
Sinal de salvamento ou socorro ) o
Verde locais especificos

Situacao de seguranca

Regresso a normalidade

- Plano identificacdo e saude dos trabalhadores

De acordo com a legislacao em vigor, a entidade empregadora devera assegurar a

vigilancia da saude dos seus trabalhadores em funcao dos riscos a que se encontram

expostos, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos mesmos, bem como a

repercussao do trabalho e das suas condi¢des na sua salde.

Devera portanto, a Entidade Executante apresentar um Plano de Identificacdo e Salde

dos Trabalhadores (Anexo XIV), o qual contemplara, no minimo, exames de salude a

realizar:

e A data de entrada de cada trabalhador no estaleiro;

e Com periodicidade minima anual;

e No regresso ao trabalho apos auséncia superior a 30 dias.
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Para efeito de registo e controlo dos exames a que o trabalhador é submetido, o

Adjudicatario devera preparar para cada trabalhador:

e Um cartdo a anexar ao Cartado de Cidadao, onde conste se o trabalhador esta apto

ou nao apto, a data do exame e a rubrica do Médico de Trabalho;

e Uma ficha, a ser anexada as folhas de registo geral dos trabalhadores no
Estaleiro, ou em processo proprio, em que conste o nome do trabalhador a
cronologia das inspecdes a que foi submetido, com indicacao de apto ou nao

apto, a data e rubrica do médico.

410 - Registo de nao conformidades e agcdes corretivas /preventivas

Sempre que se considere que uma nao conformidade apresenta gravidade significativa
(requerendo acodes corretivas/preventivas importantes) ou que embora de menor gravidade
corresponda a uma situacdo de reincidéncia, tal facto dever-se-a registar no modelo

apresentado no Anexo XV.
E da responsabilidade da Entidade Executante:
e |dentificar e descrever as nao conformidades;
e Propor as acdes corretivas/preventivas a executar;
¢ Desenvolver dentro do prazo acordado as acdes corretivas/preventivas
e Verificar a eficacia das acoes corretivas
e Analisar as causas das nao conformidades

e Providenciar a implementacao de acles para eliminar as causas reais e/ou

potenciais das nao conformidades.

411 - Plano de monitorizacdo e prevencao

O Plano de Monitorizacao e Prevencao visa estabelecer para os elementos/operacoes

de construcao com riscos associados, as medidas preventivas a adotar face a esses
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riscos, assim como estabelecer o processo de registo de forma a comprovar a execucao

das medidas preventivas.

Consideram-se relevantes, nomeadamente, os trabalhos identificados na lista de trabalhos

com riscos especiais, a qual devera ser complementada antes da abertura do estaleiro.

A Entidade Executante devera arquivar no Anexo XVI todas as fichas de Planos de

Monitorizacao e Prevencao da obra devidamente elaboradas, assinadas e datadas.

412 - Plano de registo de acidentes e indices de sinistralidade

Com a elaboracao e implementacédo dum Plano de Seguranca e Saide, mas acima de tudo
com a observancia consciente por parte de todos os que transponham a entradado
Estaleiro ou desempenhem as suas tarefas em qualquer frente de trabalho, pretende- se

fazer diminuir o nimero de acidentes, e doencas profissionais na atividade de “construir”.

Sempre que ocorra um acidente de trabalho (leve, grave ou mortal) deve ser efetuado
um inquérito registando-se todas as informacées relevantes que permitam uma analise

detalhada desse acidente.

A Entidade Executante o registara esses acidentes utilizando para o efeito a ficha cujo

modelo se apresenta em anexo (Anexo XVII).

Tem assim o maior interesse os registos e a estatisticas de acidentes, seja qual for a

sua gravidade.

Em caso de acidente de que resulte morte ou lesao grave para o trabalhador ou que
assuma particular gravidade na perspetiva da seguranca do trabalho, mesmo que as
consequéncias nao sejam graves sob o ponto de vista humano, devem ser comunicadas
a ACT e ao coordenador de seguranca em obra, no prazo mais curto possivel, nunca
podendo exceder as 24 horas, como determina o artigo 24.° do Decreto-Lei n.°
273/2003, de 29 de outubro.
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A comunicacao do acidente de trabalho ¢é feita pelo respetivo empregador. Quando o
acidente envolver um trabalhador independente a comunicacao é feita pela entidade que

o tiver contratado.

Apos a ocorréncia do acidente, os intervenientes no estaleiro devem suspender todos
os trabalhos sob sua responsabilidade, que possam vir a destruir ou alterar os vestigios

do acidente.

413 - Plano de formacao e informacao aos trabalhadores

Nos termos da Lei-quadro sobre seguranca, higiene e salde no trabalho, constitui
obrigacdo da entidade empregadora assegurar a formacao e informacao dos
trabalhadores tendo em conta as funcées que desempenham e o posto de trabalho que

ocupam.

Assim, devera a Entidade Executante:
e Proporcionar condicdes para a formacao especifica de trabalhadores;
e Promover acdes de sensibilizacao para a totalidade dos trabalhadores;
e Calendarizar reunides periodicas por grupos de trabalhadores;
e Afixar informacées gerais realcando aspetos essenciais.

As acoes de sensibilizacao deverao ter lugar, quer nos primeiros dias da abertura do
estaleiro, quer durante a execucao dos trabalhos, e sempre que um novo trabalhador
seja integrado no estaleiro, devera garantir-se que lhe sejam fornecidas informacoes

gerais sobre seguranca e salde.

Para além destas acdes dirigidas a todos os trabalhadores da obra, deverdao também

prever-se reunides periddicas com os trabalhadores em atividades de maior risco.

A Entidade Executante devera providenciar para que, pelo menos um trabalhador seja

instruido em matéria de primeiros socorros.

Deve ser feita a afixacao de informagodes gerais realcando aspetos essenciais do PSS. Para
tal, dever-se-a considerar a utilizacdo de vitrinas apropriadas em local bem visivel do

estaleiro. Nessas vitrinas devera afixar-se, por exemplo e nos casos aplicaveis:
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e Quadro com o registo de telefones de emergéncia;
e (Copia da Comunicacao Prévia;

e Quadro de registo de acidentes e indices de sinistralidade, quer da obra em
causa, quer de cada uma das empresas que nela intervém;

e Figuras com referéncias a aspetos especificos da realizacao de trabalhos ou uso
de equipamentos;

e Informacoes relativas as acoes que decorrerao no estaleiro sobre a tematica da
seguranca e salde;

e Outras informagdes que a natureza da obra determine.

A Entidade Executante arquivara em anexo a este Plano (Anexo XVIIl), toda a

documentacao relativa a formacao e informacao dos trabalhadores.

414 - Plano de visitantes

O Projeto de Estaleiro deve prever a sinalizacao de proibicdo de entrada a pessoas nao
autorizadas. Dai decorre que os visitantes (mesmo que pertencendo aos Quadros do
Dono da Obra) s6 devem entrar no estaleiro apds autorizacao da Fiscalizacdo ou do
Diretor de Obra.

Esta autorizacdo de entrada de visitantes no estaleiro devera compreender as seguintes

medidas de prevencao:

e Serem sempre acompanhados por pessoa conhecedora do Estaleiro a designar

pela Entidade que subscreve a autorizacao, quando nao for a prépria;

o Utilizarem permanentemente o equipamento de protecao individual adequado
as zonas da obra a que irdo aceder (no minimo, calcado com biqueira de aco e

capacete de protecao com inscricao na frente de “Visitante”);
e Usarem um cracha com a indicacao de “Visitante”;

e Tomarem conhecimento através duma Planta do Estaleiro (eventualmente

reduzida), das principais zonas de risco.
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Tomarem conhecimento através da lista a fornecer pelo Diretor de Obra dos nomes do
Coordenador de Seguranca, Chefe de Fiscalizacao, Representante da Entidade Executante,

Diretor da Obra e Encarregado Geral.

Sempre que se preveja visitas em grupo, dever-se-a prever a existéncia em estaleiro de um
determinado nimero de acompanhantes. Esse nUmero devera ser definido paracada caso,
tendo em conta o nUmero maximo de visitantes permitido para cada acompanhante(por

exemplo 25).

Todas as visitas em grupo deverao ser mencionadas no livro de registo de obra organizado
nos termos previstos na regulamentacao em vigor. Devera também ser elaborada uma lista
de visitantes (Anexo XIX) onde se regista para além dos seus nomes, a entidade que a

solicitou, a data da sua realizacao.

415 - Plano de emergéncia

A obra devera dispor de um Plano de Emergéncia, a ser elaborado pela Entidade
Executante, no qual se definirao as medidas a adotar no caso de ocorréncia de acidente

com origem na obra, ou de uma catastrofe (incéndio, explosao, sismo, etc.).
Para o bom desempenho o plano deve:

e Prever instalacdes adequadas para prestacao dos primeiros socorros, quando a

dimensao do estaleiro ou o tipo de atividade o exigirem;

e Prever informacao passivel de ser fixada em locais chave da obra e de ser
distribuida ao pessoal, contendo a indicacdo dos contactos a serem feitos numa

situacao de emergéncia;

e Colocar material de primeiros socorros em todos os locais onde as condicoes

de trabalho o exijam;

e Prever as medidas para assegurar a evacuacao dos trabalhadores acidentados

ou acometidos de doenca subita, a fim de lhes ser prestada assisténcia médica;

e Prever a existéncia de meios de combate a incéndios, convenientemente

localizados e sinalizados;
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PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

Campus da Penha.

¢ No estaleiro e em cada uma das frentes de trabalho, deve-se manter pelo menos

um trabalhador com formacao adequada em socorrismo permanentemente

contactavel;

e Estabelecer protocolos de colaboracao com as unidades hospitalares, centros
meédicos, corporacdes de bombeiros e outros agentes de protecao civil, que

permitam conhecer os procedimentos a adotar nos casos de necessidade de

evacuacao urgente de sinistrados graves.

Entidade Executante, no Anexo XX.

Telefones de emergéncia

(A afixar em locais bem visiveis do Estaleiro)

A documentacao elaborada no ambito do Plano de Emergéncia sera arquivada, pela

Numeros de

DOC. 01_ST_CSO

Entidades telefone

NUumero Nacional de Socorro (SOS) 112
Bombeiros Municipais de Faro 289 888 000
Intoxicacoes 808 250 143
Autoridade Nacional de Protecao Civil (ANPC) 289 887 510
Informacao Meteoroldgica 150
Policia de Seguranca Publica de Faro (PSP) 289 822 022
Guarda Nacional Republicana (GNR.) de Faro 289 870 110
Camara Municipal de Faro 289 870 000
Hospital de Faro, EPE 289 891 100
Centro de Informacao Antivenenos 217 950 143
Centro de Salde de Faro 289 830 300
Farmacias de Servico 118
Eletricidade 800 506 506
Gas 800 201 722
ﬁggo; IGT - Autoridade para as condicdes de trabalho de 213 163 210
ACT / IGT - Autoridade para as condicdes de trabalho de Faro 289 880 200
Companhia de Seguros

Dono de Obra (Servicos de Acao Social da Universidade do 289 882 556
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

Algarve)

Coordenador de Seguranca e Salde 289 800 100
Fiscalizacao 289 800 100
Entidade Executante

416 - Recomendacdes técnicas de seguranca

Apresentam-se, no Anexo XXI algumas recomendagodes técnicas de seguranca relativas
a equipamentos a utilizar no estaleiro, assim como a operacodes previstas na execucao
da obra, sem prejuizo de outras que venham a ser identificadas na fase de
desenvolvimento e especificacao deste Plano de Seguranca e Salde, antes da abertura

do estaleiro.
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO | - ATAS DA REUNIAO DA COMISSAO DE SEGURANCA DA
OBRA
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO Il - MODELO DE COMUNICAGCAO PREVIA

A ENVIAR PELO DONO DA OBRA A ACT
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA (LoGoTiPO

E SAUDE

Em fase de projeto

ENTIDADE

EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

Campus da Penha.

Endereco completo de
estaleiro

Universidade do Algarve, Campus da Penha

Natureza e utilizacao
prevista

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do
Algarve no Campus da Penha.

Dono da Obra

Nome: Universidade de Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: 289 800 100

Autores de Projeto

Nome: Universidade de Algarve
Endereco: Campus da Penha, Estrada da Penha, 8005-139 Faro
Telefone: 289 800 100

Nome:
Entidade Executante Endereco:
Telefone: ; Fax:
Nome:
e Endereco
Fiscalizacao Telefone: , Fax:
Diretor Técnico da Nome: .
Empreitada Endereco:
Telefone: ; Fax:
. Nome:
Represer&tante:cdatEnUdade Endereco:
xecutante Telefone: ; Fax:
Nome:
Coordenador SE Seguranga Endereco:
em Obra Telefone: ; Fax:

Datas previstas para o
inicio e termo dos trabalhos
no estaleiro

Inicio previsto
Termo previsto:

Estimativa do n° maximo de
trabalhadores por conta de
outrem e independentes

Estimativa do n.° de
empresas a operar no
estaleiro

Identificacao dos
subempreiteiros
selecionados
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO I1l - ORGANOGRAMA FUNCIONAL

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO IV - COPIA DAS APOLICES DE SEGURO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde 78/104

DOC. 01_ST_CSO



UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

CONTROLE APOLICES SEGURO

Data:
Empreitada: Caodigo:
Dono da Obra: Fiscalizacdo:
Projetista: Entidade Executante:
Reg. i 5
8. | Designacdo da ’ ' . Folha
empresa ou Numero| Cobertura Validade Modalidade
N.2 Companhia d Venc.
nome do INT. e
de seguros
trabalhador Apolice . _ |PF- |PF- ) ~
independente Ad. |N-Ad. |Sim [Nao|Recibo oN |'sn PV|Sim|Nao
INT. - Intervencdo: EE = Entidade Executante; Sub = Subempreiteiro; SC - Subcontratado nao
subempreiteiro; Tl = Trabalhador independente;
Modalidade: PF-CN = Prémio fixo com nomes; PF-SN = Prémio Fixo sem nomes; PV = Prémio Variavel;
Cobertura: Ad - Adequada, N-Ad. - Nao adequada.
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO V - HORARIO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

EMPREITADA: Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidadedo Algarve no

Campus da Penha.

ENTIDADE EXECUTANTE

Designacao:
Endereco:
Telefone:

Fax:
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UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

HORARIO DE TRABALHO

Horéario de funcionamento:
Pausa para refeicao:
Dia de descanso: Domingo

Dia complementar de descanso: Sabado

Total: 40 horas semanais
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO VI - MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO VII - PLANO DE TRABALHO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO VIII - CRONOGRAMA DE MOBILIZAGCAO DE MEIOS HUMANOS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO IX - PROJETO DE ESTALEIRO

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO X - PLANO DE PROTEGCOES COLETIVAS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO XI - MODELO PARA REGISTO DE EPI

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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@ UAlg

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

Campus da Penha.

DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI)

Nome:
Sigla Pessoal:
Funcao:
Sigla do Servico:
Obra:
TIPO DE RISCOS RECECAO DEVOLUCAO
DESIGNACAO DO EPI
uso (1) (2) (3)
Data... /... /... |Data... /...
Ass. ciiiiiiinnnnn ASS. i,
Data... /... /... |Data... /...
AsS. iiiiiiiinnn ASS. ciiiiiinnnn,
Data... /... /... |Data... /...
AsS. iiiiiiiiinnn. ASS. ciiiiiinnnn,
Data... /... /... |Data... /...
AsS. ciiiiiiinnnnn ASS. i,

(1)

Indicar cédigos de acordo com a tabela abaixo

(2)

(3) Assinatura de quem recebe a devolucao

O - Uso obrigatoério T - Uso temporario P - Utilizacdo permanente

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

RISCOS A PROTEGER

1 - Quedas em altura 13 - Estilhacos
2 - Quedas ao mesmo nivel 14 - Entalamento
3 - Quedas de objetos 15 - Eletrocussao
4 - Quedas por escorregamento 16 - Queimaduras
5 - Objetos pontiagudos ou cortantes 17 - Radia¢des luminosas
6 - Esmagamento do pé 18 - Projecao de metais em fusao
7 - Torcao do pé 19 - Ruido
8 - Choque ao nivel dos maléolos 20 - Intempéries
9 - Choque ao nivel do metatarso 21 - Poeiras
10 - Choque ao nivel da perna 22 - Gases / vapores
11 - Pancadas na cabeca 23 -
12 - Cortes 24 -
DECLARACAO

Declaro que recebi os Equipamentos de Protecao Individual acima mencionados, comprometendo- me
a utiliza-los corretamente de acordo com as instrucdes recebidas e apenas para os fins paraque
os mesmos foram previstos, a conserva-los e a manté-los em bom estado, e a participar todas

as avarias ou deficiéncias de que tenha conhecimento.

Data:......... [evaenns [eveunnn. Ass.

Técnico de Seguranca Diretor de Obra

Ass. Data. ...... [ oeeen.l. /| Ass. Data. ..... [/ ......... /
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO XII - PLANO DE UTILIZAGAO E DE CONTROLO DOS
EQUIPAMENTOS DE ESTALEIRO
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto

PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

CONTROLO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO

Namero Pagina

Empreitada:

Codigo:

Dono da Obra:

Fiscalizacao:

Coord.Seg. e Saide em Obra:

Entidade Executante:

EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO

Codigo

o Métodos de Documentos de | Frequéncia de inspecéo
Verificagdes . .
verificagao referéncia D|S|IM|A Outra
Responsavel por elementos Diretor da obra D=Diaria S=Semanal
Data: M=Mensal A= Anual
Data:
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@ UAlg

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

ANEXO XIIl - PLANO DE SINALIZACAO E CIRCULACAO NO

ESTALEIROS

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE

ESTALEIRO
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO XIV - PLANO DE IDENTIFICACAO E SAUDE DOS
TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO XV - REGISTO DE NAO CONFORMIDADES E ACOES
CORRETIVAS/PREVENTIVAS
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTIPO
UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

ANEXO XVI - PLANO DE MONITORIZACAO E PREVENGAO
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UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

E SAUDE

PLANO DE SEGURANCA

Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

PROCEDIMENTOS DE MONITORIZACAO E PREVENCAO

Folha n.°. ......

Pag.

Obra:

Codigo da obra :

Dono da obra:

Diretor:

Entidade Executante:

Coord. de seguranca e saude / fase projeto:

Coord. de seguranca e saude / fase obra:

Operacao de construcao / Elemento de construcao:

Cédigo:

Verifica Acdes de prevencao Frequéncia de

Ri Documentos pc |p |ou / pp

iscos ; 3
de referéncia NSpecao
/ Tarefa Protecao
Preparado Assinado: Data: Aprovado por: Assinado: | Data:
R A T N s [oen... /....
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PLANO DE SEGURANCA (LoGoTiPO

UAlg E SAUDE ENTIDADE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacdo da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

REGISTO DE INSPECAO E PREVENGCAO

Folha n°. ........... Pag. .. /.

Obra : Codigo de obra

Dono de Obra :

Entidade Executante :

Operacgao de Construcao /Elemento de construcao : - =
Cddigo da operacao

Localizacao / Atividade :

Verificacao / PP Controlo
Tarefa C |N.C. NA |V | Entidade Executante Fiscalizacao
ASS. i ASS.
Data ...... [ /. Data ...... /. /.
ASS. i ASS.
Data ...... [, /. Data ...... [, [
ASS. i ASS.
Data ...... [, /. Data ...... [, [
ASS. i ASS.
Data ...... [ /. Data ...... /. /.
ASS. i ASS.
Data ...... [, /. Data ...... [, [
C - Conforme N.C. - ndao conforme NA - nao aplicavel V - verificado PP - ponto de paragem
Observacgoes:
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PLANO DE SEGURANCA
UAlg E SAUDE

UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

ANEXO XVII - REGISTO DE ACIDENTES DE TRABALHO
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

(LoGOTIPO

ENTIDADE

EXECUTANTE)

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.

REGISTO DE ACIDENTES E iNDICES DE SINISTRALIDADE

N° MEDIO | HOMENS N° ACIDENTES
TRABALH | / HORAS ~ N° DIAS iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE iNDICE DE
DATA MORTAIS NAO N . o
ADORES TRABAL PERDIDOS INCIDENCIA | FREQUENCIA GRAVIDADE DURAGAO

MORTAIS
HADAS
ANO | MES | M | AC M |[AC | M |[|AC | M | AC M AC M AC M AC M AC M AC
(1) (2) By | @6 [® @O ]|E@ O ]00 (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20
100
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PLANO DE SEGURANCA (LocoTiPO
E SAUDE ENTIDADE
Em fase de projeto EXECUTANTE)
Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.
REGISTO DE ACIDENTE
OBRA: N°
ENTIDADE EMPREGADORA:
COMPANHIA DE SEGUROS: Apdlice N°
DADOS DO SINISTRADO: Nome: Ne
Morada:
Estado Civil: Categoria Profissional: Idade:
Sexo: Data de Admissé&o ao Servigo: //
DADOS DO ACIDENTE:
Data e hora do acidente: / / as : h
Quantos sinistrados no acidente: N°s:
Testemunhas:
Local do acidente: (1 Domicilio — Trabalho [ Trabalho — Domicilio [l Fora do estaleiro
Y Dentro do estaleiro Onde:

Breve descrigéo do acidente:
Medidas-de nrevencio-adotadas:
v de-prevenca :
DESTINO DO SINISTRADO:
Data: / / as : h [ Hospital
Y Posto Médico |

CAUSADO ACIDENTE:
Y Atropelamento
Y Capotamento

Contacto com substancias nocivas ou radiagdes [1 Queda em altura
Choque com objetos |
nivel
[1 Queda de objetos
[ Soterramento

O

Y Coliséo de veiculos
Y [ Compressdo por um
objeto ou entre objetos

Esforgo fisico excessivo / Movimento falso
Exploséo / Incéndio / Contacto com temperaturas extremas
Intoxicagédo

Queda ao mesmo

Y Contacto c/ energia elétrica

TIPO DE LESAO:

Y Amputagdo [ Eletrocussao [ Lesdes multiplas

Y Asfixia [ Entorse [ Luxacdo

Y Concusséao/Lesdes internas 1 Esmagamento [1Queimadura
Y Contusdo [ Ferida/ Golpe [ Traumatismo
Y Distenséo [ Fratura 0

PARTE DO CORPO ATINGIDA:

Y Cabeca, exceto olhos [0 Membros Superiores, exceto bragos, maos e dedos 1 Perna(s)

Y Olho(s) [1 Brago(s) [1 Pé(s), exceto dedos
Y Tronco, exceto coluna ] Mao(s), exceto dedos [ Dedo(s) do pé
Y Coluna [] Dedo(s) da méo [J Localizagbes multiplas

Y Membros inferiores, exceto pernas, pés e dedos 0
CONSEQUENCIAS DO ACIDENTE:

Y Sem incapacidade [ Incapacidade permanente:

Y Incapacidade temporaria - Regresso ao trabalho em / / [1Morte

OBSERVACOES:

ENCARREGADO RESPONSAVEL PELA SEGURANGA | DIRETOR DA OBRA
Data: / / Data: / / Data: / /
Ass: Ass: Ass:
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

ANEXO XVIII - PLANO DE FORMAGCAO E INFORMACAO AOS
TRABALHADORES

A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE

Caderno de Encargos - Projeto de Execucao - Plano de Seguranca e Salde

DOC. 01_ST_CSO

102/104




@ UAlg

PLANO DE SEGURANCA

(LoGOTIPO

E SA'JDE ENTIDADE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)
Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.
ANEXO XIX - PLANO DE VISITANTES
A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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@ UAlg

PLANO DE SEGURANCA

(LoGOTIPO

E SA'JDE ENTIDADE
UNIVERSIDADE DO ALGARVE Em fase de projeto EXECUTANTE)
Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no
Campus da Penha.
ANEXO XX - PLANO DE EMERGENCIA
A ENTREGAR PELA ENTIDADE EXECUTANTE
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@ UAlg

UNIVERSIDADE DO ALGARVE

PLANO DE SEGURANCA
E SAUDE

Em fase de projeto

(LoGOTIPO
ENTIDADE

EXECUTANTE)

Campus da Penha.

Empreitada de reabilitacao da pérgola do ISE da Universidade do Algarve no

ANEXO XXI - RECOMENDAGOES TECNICAS DE SEGURANCA
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