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Assinado de forma digital por MARIZA

CASCAQ FERREIRA DE ALMEIDA

FASEAMENTO DO PROCESSO CONSTRUTIVO

1) - IDENTIFICAGAO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES
2) - EXECUGAO DA CONTENGAO
3) - ESCAVACAO ATE A COTA DE PROJECTO

NOTAS:

PREVIAMENTE A EXECUGAO DA CONTENGAO PARA A EXECUGCAO DO MACIGO DE APOIO DAS
MICROESTACAS DEVERA SER VERIFICADA A EXISTENCIA DE INFRAESTRUTURAS NA ZONA

AFETADA, NOMEADAMENTE, A TUBAGEM DA DRENAGEM DA CAIXA, E A EXECUGAO DO DESVIO
PROPOSTO

PARA EXECUCAO DA CONTENCAO OS PERFIS NAO DEVERAO SER CRAVADOS, MAS SIM

IMPLANTADOS NO TERRENO PELO SISTEMA DE PERFURAGAO SEM TRANSICAO DE VIBRAGOES
PARA O TERRENO / ESTRUTURAS EXISTENTES

APOS A PERFURAGAO E INSTALAGAO DOS PERFIS, DEVEM SER PREENCHIDOS COM CALDA DE

CIMENTO ATE A COTA ADEQUADA PARA PERMITIR A SUA ESTABILIZAGAO MAS, TAMBEM O
POSTERIOR ARRANQUE

A ESCAVAGAO PROPOSTA DEVERA SER ADAPTADA AOS ACESSOS E EQUIPAMENTO QUE O
EMPREITEIRO ENTENDA

O EMPREITEIRO, COM A IMPLANTAGAO DO ESTALEIRO, DEVERA APRESENTAR AO DONO DE
OBRA O PROCESSO CONSTRUTIVO QUE PRETENDE ADOTAR E AS RESPETIVAS CONTENGOES
COM OS CALCULOS JUSTIFICATIVOS

DEVERA SER GARANTIDO EM OBRA QUE O TERRENO DE FUNDAGAO TEM AS CONDIGOES
DEFINIDAS NA MEMORIA DESCRITIVA

O PROCESSO CONSTRUTIVO PROPOSTO NAO VINCULA O EMPREITEIRO PODENDO ESTE
PROPOR OUTRO PROCESSO

E DA RESPONSABILIDADE DO ADJUDICATARIO A CRIAGAO DE CONDIGOES PARA A
ACESSIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

ESTE DESENHO NAO PODE SERVIR DE BASE A EXECUGAQ DA OBRA SEM O VISTO DE "BOM PARA EXECUGAC DEVIDAMENTE RUBRICADO E DATADO PELA FISCALIZAGAO
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