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PARA 0 PROJETO, FORNECIMENTO, INSTALACAO, TESTES E COLOCACAQ AO SERVICO DO SISTEMA DE

CONCURSO PUBLICO

SINALIZACAQ DO PMO DE VILA D’ESTE

Activity ID Activity Name ‘ Start ‘ Finish
Empreitada Geral
A105270 Instalacdo de via - Parque 1 - Inicio 07/ago/23
A105340 Sala LS| Disponivel (no LSI SET) 21/ago/23
A105360 Instalacdo de Via 1A, 1B e 2 - Ramais 1A, 1B e 2 28/ago/23
A105280 Instalagdo de Via - Parque 1 23/out/23
A105350 Energizac¢do catendria PMO 29/fev./24
Previsdao para as Atividades do Sistema de Sinalizagao
Caminhos de Cabos Locais - Acompanha execuc¢do
A103520 de Caminhos Cabos Gerais da Empreitada 19/abr/23 | 28/ago/23
A16470 Inicio de Instalagdo de Cabos e Equipamentos de Via | 24/out/23
A102630 Instalagcdo Motores de Agulha - Via instalada 24/out/23 | 20/nov./23
A16010 Instalacdo de cabos 25/out/23 | 21/nov./23
A16310 Instalagdo de Equipamentos de Via 06/nov./23 | 02/jan./24
A16320 Instalacdo de Equipamentos em salas técnicas 06/nov./23 | 18/dez/23
A16020 Ensaios Estaticos 03/jan./24 | 23/jan./24
A105120 Ensaios Dinamicos e Marcha em Vazio 29/fev./24 | 13/mar/24
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