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1. Objeto do Concurso

O presente concurso tem por objeto a aquisicao de servigos para a elaboracdo de um

Projeto de Execucdo (arquitetura e respetivas especialidades) para a “RENOVACAO
DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”.

O projeto sera, em conformidade com a decisédo do Municipio de Viseu, dividido em:

- Levantamento das Infraestruturas existentes, se necessario, incluindo a
recolha do cadastro nas entidades que eventualmente o detenham (Aguas de

Viseu; EDP; Beiragas; Altice, etc.)

- Projeto de Licenciamento — Projeto de Arquitetura de todos os edificios e do
recinto escolar incluindo aprovacdes, projeto de acessibilidades, pareceres e
certificados legalmente exigidos pré-certificado energético, orcamento provisorio,
verificacdo e correcao do levantamento Topografico fornecido pelo dono de obra,
se necessario, verificacdo e correcao do levantamento Arquitetdnico fornecido pelo
dono da obra, levantamento das Infraestruturas existentes, incluindo, se
necessario, a recolha do cadastro nas entidades que eventualmente o detenham
(Aguas de Viseu; ERSE; Beiragas; Altice, etc.) e projeto de verificacdo e

sondagens a efetuar as infraestruturas existentes, se necessario.;
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- Projeto de Execucdo — Projetos de todas as especialidades, incluindo
orcamento, Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcdo e
Demolicdo, Plano de Seguranca e Saude, Projeto de sinalética de todos os
edificios, espacos exteriores, espacos interiores e circulacdes obedecendo a
imagem institucional do Municipio, Condi¢des Técnicas bem como as aprovacoes,

0s pareceres e os certificados legalmente exigidos;

- Certificado energético de cada um dos edificios da escola

- Assisténcia técnica;

- Assisténcia técnica especial;

- Telas finais /Inspec0des e certificagcbes necessarias;

- MAP — Medidas de autoprotecdo devidamente aprovadas;

Sem prejuizo da entrega, com a adjudicacao, do levantamento topografico e arquitetdnico,
cabera aos projetistas/adjudicatario a conformacéo destes documentos com o existente nao
podendo ser justificados erros ou omissdes de projecto com base nos levantamentos

entregues pelo dono de obra.
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Dados sobre a localizag&o da intervencgéo

2.1 Localizacao

O equipamento alvo da intervencéo localiza-se na Rua da Corga n.° 1, Abraveses,

Viseu, conforme assinalado nas plantas seguintes:

Extrato da Planta Localizagdo 1:25000 Extrato da Localizagdo aerofotogramétrica
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2.2 Plano Diretor Municipal

O espaco em questao integra-se no PDM em Espacos de Uso Especial (EUE) néo

abrangendo areas da RAN ou da REN.

Solo Urbano
Solo Urbanizado

Espago Central
Espagos Residenciais
[ Espagos Verdes
I Espacos de Atividades Economicas (EAE)

Espagos de Uso Especial (EUE)

Extrato da Planta de Classificagdo e Qualificagdo do Solo
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Reserva Ecologica Nacional:

e [[] Albufeiras
=

Areas de Maxima Infiltragao
Areas com Risco de Erosao
Cabeceiras das Linhas de Agua
Escarpas e Faixa de Protegdo
[0} Faixa de Protecao as Albufeiras
Zonas Ameagadas pelas Cheias

00

[

Leitos e Cursos de Agua

Extrato da Planta da Reserva Ecolégica Nacional

] Reserva Agricola Nacional (RAN)
[ ] Aproveitamentos Hidroagricolas (Regadios)

Extrato da Planta da Reserva Agricola Nacional
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3. Caracteristicas Gerais do Projeto

Pretende-se que este projeto permita a Renovacao da Escola Azeredo Perdigao, sita em
Abraveses, Viseu, garantindo, simultaneamente, a sua eficiéncia energética e a
acessibilidade a todos, incluindo a PMC, com o conforto e bem-estar da comunidade
escolar.

O projeto da renovacao da escola visa a candidatura das obras ao Aviso n.° CENTRO-17-
2022-06 MECANISMO EXTRAORDINARIO DE ANTECIPACAO DO PORTUGAL 2023 —
DOMINIMO DO CAPITAL HUMANO. Assim o projeto devera ser desenvolvido e orientado
para que, com a renovacao, haja, pelo menos, poupancas de energia primaria superiores
a 30% ou reducéo, de pelo menos, 30% de emissdes diretas e indiretas de GEE e exis-

tam circuitos e equipamentos que garantam a acessibilidade a todos, incluindo a PMC.
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Sem descorar a componente técnica hem as exigéncias do aviso da candidatura o projeto
devera ainda sanar deficiéncias de construcéo e de funcionamento da escola e traduzir uma

linguagem arquitetonica adequada ao uso e ao local.

O EXISTENTE:

« Escola Azeredo Perdigéo:

Estima-se que a escola date de inicio dos anos 80. A escola é constituida por 4 edificios
destinados a atividades letivas, em sala de aulas, e a atividades complementares
(secretarias, sala de professores, etc.), 1 edificio destinado a gimnodesportivo e balneéarios
e 1 edificio destinado a balneérios.

Da analise do projeto inicial e da observacédo do edificado no cré-se que os edificios sédo
constituidos por estrutura reticulada em betdo armado, paredes exteriores duplas em tijolo
ceramico rebocado e pintado quer na face exterior quer na face interior. Também da analise
das pecas desenhadas se infere que a caixa-de-ar das paredes exteriores ndo serao

dotadas de isolamento térmico.

As caixilharias do edificio sdo em aluminio com vidro simples e a cobertura é, quase na
totalidade em chapa metalica sem qualquer isolamento, havendo zonas da cobertura em
laje plana, como sejam as claraboias dos edificios principais e lajes do pavilhdo
gimnodesportivo. Algumas caleiras dos edificios sdo, tal como nos foi comunicado, em

betdo a vista impermeabilizado.
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Os edificios ndo possuem ligacdo entre si e a movimentacdo dos alunos entre edificios

realiza-se em “corredores” ao ar livre dotados de cobertura.

4. Programa Funcional

1.1.1. Sem prejuizo de outras solucdes que venham a ser apresentadas pela
equipa projetista, devidamente fundamentadas como uma mais-valia funcional e
econOmica do proposto, é pretensao deste Municipio ndo alterar o funcionamento do
estabelecimento de ensino. Devem, contudo, traduzir-se em projecto algumas solugdes
solicitadas pelo Sr. Diretor do Agrupamento. Estas alteracfes resumem-se a remocao das
bancadas de atividades, criagdo de novas bancadas nas salas a indicar pelos docentes,
demolicdo de uma diviséria em aluminio e vidro (existente na separacao da sala de
convivio) por parede em tijolo com porta de ligacao entre espacos; substituicdo das portas
de correr existentes no Gimnodesportivo por novas em painéis fendlicos com estrutura e
ferragens em aco inox ANSI 430; remocéao das placas em cortica existentes no teto da
biblioteca e da sala de convivio e aplicacédo de teto falso apto a acustica do local;
Prolongamento da conduta de gas natural até ao pavilhdo gimnodesportivo garantindo o
uso apenas de um combustivel e poupar nos fornecimentos e a criacdo de acessos e de
I.S. aptos a utilizacao por toda a comunidade escolar, incluindo a PMC.

10
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5. Dados Gerais para o desenvolvimento do Projeto

A renovacao da escola devera coadunar-se com o previsto no Pacote Energia Clima da
Comissao Europeia, consubstanciados no Roteiro para a Neutralidade Carbonica até 2050,
no Plano Nacional de Energia e Clima 2030 e na Estratégia de Longo Prazo para a
Renovacao de Edificios, respeitando as exigéncias legislativas e normativas aplicadas a
construcéo e reabilitacdo da construcao e ao tipo de edificio e, também, com o objetivo de

assegurar e promover a melhoria do desempenho energético.

Em face do cumprimento das orientacdes referidas no paragrafo anterior o projeto devera
prever solucdes o mais sustentavel, autossustentavel e eficientes possivel sem descorar o
equilibrio econdmico resultante do balanco entre o investimento e o retorno; Nesse
pressuposto o projeto deverd, por exemplo, recorrer a aplicacdo de painéis solares para
aguecimento das aguas dos balnearios, ao isolamento de fachadas, a correcdo de pontes
térmicas da envolvente opaca e da envolvente envidracadas dos edificios, a substituicdo

de luminérias por novas mais eficientes, substituicdo de caixilharia exteriores, etc..

O projecto de renovacéo da escola devera, como anteriormente referido, garantir, para além
do cumprimento da legislacdo e normas em vigor, poupancas de energia primaria
superiores a 30% ou reducéo, de pelo menos, 30% de emissdes diretas e indiretas de GEE
e a existéncia de circuitos e equipamentos que garantam a acessibilidade a todos, incluindo
a PMC. Com o propdsito de garantir a concretizacdo destes objectivos estabelecem-se de
seguida alguns critérios e/ou orientacfes para a elaboracdo do projecto de renovacéo da

escola;

o As caixilharias exteriores deverdo ser substituidas por novas ventiladas,
com corte térmico, vidro duplo com prote¢cdo UV e com duas folhas de
correr ou uma folha fixa e outra oscilo-paralela. A escolha das caixilharias
devera ser justificada em funcéo da razédo entre o beneficio energético e

O custo.

11
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o Os estores existentes, na impossibilidade de manutencgéo e reparagéo em
face da solucdo proposta, deverdo ser substituidos por novos, interiores,
resistentes aos raios UV:

» de laminas verticais ou horizontais, de elevada resisténcia, com
mecanismos e estrutura em metal e de acionamento manual ou, se for
a vontade do diretor da escola ou da Administracdo do Municipio,

» de rolo, em tela, com mecanismos e estrutura em metal, de
acionamento manual e com acabamento blackout nos 2 estores mais
préximos do quadro da sala e os outros semi-translicidos;

o As portas de acesso principal dos edificios deverdo possuir uma cortina
de ar autbnoma que minimize a perdas energéticas pela entrada e saida
constante de alunos ou pela manutencéo da porta aberta;

o As paredes exteriores dos edificios deverdo ser intervencionadas com
correcdo das patologias e melhoria do comportamento térmico, cumprindo
as exigéncias legislativas e regulamentares em vigor para o efeito; A
solucdo de renovacdao/tratamento térmico devera ser de facil manutencao
e resistentes ao choque (for¢ca de um pontapé€) ate, pelo menos, 1,50m de
altura;

o Os pavimentos das salas deverdo ser substituidos por novos, de
preferéncia em material vinilico apto a elevadas exigéncias de circulacéo
e cargas, de facil manutencao e aplicado, se viavel sobre rodapé céncavo
e oculto;

o Os rodapés em madeira deverdo ser substituidos por novos conforme
descrito no ponto anterior, se e aonde, for vidvel. Nos restantes casos o
rodapé devera ser substituido por material resistente as lavagens e aos
choques e compativel com o pavimento e paredes existentes;

o As luminarias deverao ser substituidas por novas LED;

o As componentes do sistema elétrico que apresentem desgaste,
inconformidades legais ou situagdes de perigo deverao ser reparadas e

ou substituidas por novas;

12
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o As componentes do sistema ITED que apresentem desgaste,
inconformidades legais ou situagOes de perigo deverdo ser reparadas e
ou substituidas por novas;

o O sistema SCIE devera ser substituido por novo, se necessério e apés
verificagéo do sistema existente;

o As MAP’s da escola deveréao ser elaboradas;

o Todas as paredes, interiores e exteriores, e 0s tetos deverado ser pintados
apos correccao de patologias e lavagem,;

o As I.S. e os balneérios da escola deverdo ser remodelados;

o A acessibilidade deveré ser garantida através da criacédo de, pelo menos,
1 percurso acessivel;

o As |.S. existentes para PMC deverdo, se necessario, ser remodeladas
para que cumpram o prescrito na legislacdo em vigor para o efeito. Se se
verificar que o nimero de |.S. adaptadas a PMC néo respeitam 0 racio
legalmente exigido deverd prever-se a construcdo de novas |.S. ou a
adaptacao de I.S. existentes (sempre que o edificado o permita);

o Deverao ser instalados painéis fotovoltaicos;

o Deverao ser instalados painéis solares para aguecimento de, pelo menos,
as aguas dos banhos dos balnearios;

o Remocao das placas em cortica existentes no teto da biblioteca e da sala
de convivio e aplicacéo de teto falso apto a acustica do local,

o O revestimento da cobertura dos edificios devera ser removido e
substituido por novo, em painel sandwich, incluindo, se necessario a
estrutura de suporte;

o As lajes das claraboias dos edificios principais e as lajes do pavilhdo
gimnodesportivo deverdo ser dotadas de cobertura inclinada
(revestimento em painel sandwich e estrutura);

o Substituicdo de todo o revestimento da cobertura do pavilhdo
gimnodesportivo por nova em painel sandwich, incluindo retificagéo da

linearidade da estrutura de suporte;
13
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o As caleiras dos edificios que se encontrem em betdo, apenas,
impermeabilizado deverdo ser dotadas de caleiras em chapa metélica
perfeitamente rematada na cobertura e/ou no futuro revestimento de
fachadas e correcdo de pontes térmicas;

o Os balnearios deverdo ser dotados de aquecimento, recorrendo
preferencialmente a ventilo-convetores que garantam a ventilacdo do
local;

o O sistema de aquecimento existente devera ser completamente revisto e
reparado, se e aonde for necessario;

o A conduta de gas natural deverd ser prolongada até ao pavilhdo
gimnodesportivo garantindo o uso de apenas de um combustivel e poupar
nos fornecimentos;

o As portas interiores, na impossibilidade de manter uniformidade, deveréo
ser substituidas por novas com painel de protecéo até a altura de, pelo
menos a altura de 0,9m;

o A rede de abastecimento de a4gua deverd ser revista e reparada, se
necessario. As novas torneiras deverao ser temporizadas;

o A portaria devera ser dotada de uma instalacdo sanitaria;

o O polidesportivo devera ser alvo de reparacdo e de aplicacdo de piso
desportivo modular;

o Deveré ser executado um de dreno no tardoz do pavilhdo gimnodesportivo
gue garanta o rebaixamento do nivel freatico do terreno confinante que se

cré estar na origem humidade;

14
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6. Consideragdes finais:

O projeto sera, em funcédo de decisdo do Municipio de Viseu, entendido como um

todo funcional.

Assim, e como anteriormente referido, o presente procedimento refere-se a:

a)

b)

d)

f)

g)

Verificacdo do levantamento arquiteténico a fornecer pelo dono da obra com a

adjudicacdo, complementando-o e corrigindo-0, se necessario;

Verificacdo do levantamento topografico a fornecer pelo dono da obra com a

adjudicacdo, complementando-o e corrigindo-0, se necessario;

Elaboracdo do levantamento das infraestruturas, se necessario, incluindo a
recolha do cadastro nas entidades que eventualmente o detenham (Aguas de
Viseu; Beiragas; Altice, ERSE, etc.)

Elaboracéo do projeto de arquitetura e de uma estimativa orcamental;
Elaboracéo do projeto de execucéo;

Elaboracao das Medidas de autoproteccao;

Obtencéo dos pareceres e aprovacoes legalmente exigidos;

15

Divisdo de Estudos e Projetos - D.M.A.O.P.E-D.M.O.P.A.S.-C.M.V.



MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisicdo

de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

h) Assisténcia Técnica;

i) Assisténcia Técnica Especial;

J) Telas finais /Inspecdes e certificacdes necessarias;

O projeto devera ser elaborado, de preferéncia com recurso a tecnologia BIM compativel
com autocad, considerando a analise e o levantamento topogréafico, a andlise e o
levantamento arquitetonico, a analise realizada in loco, as decisbes que vierem a ser
tomadas pelo dono de obra em qualquer fase do desenvolvimento do projeto, as melhores
solucdes arquitetdnicas e de engenharia que garantam o bom funcionamento da escola e
a eficiéncia e sustentabilidade de cada um dos edificios, bem como o cumprimento de todas
as normas e legislacéo em vigor para o efeito, dos quesitos do Aviso n.° CENTRO-17-2022-
06 MECANISMO EXTRAORDINARIO DE ANTECIPACAO DO PORTUGAL 2023 —
DOMINIO DO CAPITAL HUMANO e do REFERENCIAL DE ANALISE DE MERITO DO

PROJETO com vista ao financiamento da obra por este programa de apoio.

O projeto devera ser desenvolvido em estreita colaboracdo com o dono de obra e garantir

a conclusdo atempada para submisséo da candidatura referida no paragrafo anterior.

A Equipa Projetista ou o Dono de Obra pode, em qualquer “fase” de projeto, propor
alteracdes ao programa preestabelecido, de forma a melhorar a sua eficacia, a garantia de
enquadramento no Aviso n.° CENTRO-17-2022-06 MECANISMO EXTRAORDINARIO DE
ANTECIPAC}AO DO PORTUGAL 2023 — DOMINIO DO CAPITAL HUMANO e nos critérios
de mérito de avaliagdo de propostas mais elevados em funcdo do estipulado no
REFERENCIAL DE ANALISE DE MERITO DO PROJETO.

O projeto devera cumprir a Portaria n.° 701-H/2008 de 29 de Julho bem como toda a

legislacdo e normas em vigor para o efeito.
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“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

O projeto devera ser constituido pelos elementos estipulados na legislacdo em vigor para

o efeito, nomeadamente por:

e Termos de responsabilidade dos técnicos Autores dos varios projetos, incluindo do
Coordenador de Projeto e do Plano de Acessibilidades

¢ Documentos comprovativos das inscricées nas varias ordens profissionais ou outras,
devidamente validos nos termos da lei

e Comprovativo da contratacao de seguro de responsabilidade civil dos técnicos, nos
termos da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho.

e Levantamento Topografico;

e Levantamento Arquitetonico;

e Cadastro das infraestruturas existentes no dominio publico ou no espaco a intervir,
necessarias ao desenvolvimento do projeto

e Projeto de Arquitetura,;

¢ Projeto de demolicao;

e Plano de Acessibilidades

¢ Projeto de estabilidade;

e Projeto de alimentacéo e distribuicdo de energia elétrica e projeto de instalacao de
gas, se for o caso — devidamente aprovados;

e Projeto de redes prediais de agua e esgotos, se for o caso — devidamente aprovado;

e Projeto de aguas pluviais, se for o caso — devidamente aprovado;

e Projeto de infraestruturas de telecomunicacbes e de informatica, se for o caso
devidamente aprovados;

e Estudo de comportamento térmico e demais elementos previstos na Portaria n.° 349
-C/2013, de 2 de dezembro;
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MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisicdo

de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

e Pré/certificados energéticos de cada um dos edificios que compdem a Escola D.
Duarte: 4 edificios destinados a actividades lectivas em sala de aulas e atividades
complementares (secretarias, sala de professores, etc.) e 1 edificio destinado a
gimnodesportivo e balnearios elaborados por técnicos com a categoria PQ-Il, como
tal definida na alinea b) do n.°1 do Art.°3° do Dec.-Lei n.°102/2021, de 19 de
Novembro, que altera o Dec.-Lei n.°101-D/202, de 7 de Dezembro, e comprovada
mediante a apresentacao de registo junto da ADENE. Cada certificado energético
devera conter:

1. Informacédo do desempenho e da classe energética do edificio;

2. Identificacdo das medidas orientadas para a melhoria do desempenho
energético do edificio;

3. Identificacdo das medidas orientadas para a reducdo das necessidades
de energia do edificio;

4. Identificacdo das medidas orientadas para a optimizacdo dos niveis de
saude, de conforto e da qualidade do ar interior;

5. Descri¢cdo dos componentes do edificio;

6. Indicadores do consumo energético do edificio e emissdo de CO2
estimadas devido ao consumo de energia.

e Certificado energético de cada um dos edificios que compdem a Escola D. Duarte: 4
edificios destinados a actividades lectivas em sala de aulas e atividades
complementares (secretarias, sala de professores, etc.) e 1 edificio destinado a
gimnodesportivo e balnearios elaborados por técnicos com a categoria PQ-Il, como
tal definida na alinea b) do n.°1 do Art.°3° do Dec.-Lei n.°102/2021, de 19 de
Novembro, que altera o Dec.-Lei n.°101-D/202, de 7 de Dezembro, e comprovada

mediante a apresentacao de registo junto da ADENE.

e Projeto de seguranca contra incéndios em edificios (SCIE), se for o caso —
devidamente aprovado;
¢ Projeto de condicionamento acustico, se for o caso;

¢ Projeto de arranjos exteriores;
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“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

Projeto de fundagdes e estruturas, se for o caso;

Projeto de AVAC, se for o caso — devidamente aprovado;

Projeto de painéis solares e painéis fotovoltaicos — devidamente aprovado;

Projetos de verificacdo e sondagens a efetuar as infraestruturas existentes, se
necessario.

Restantes projetos das especialidades que se mostrem necessarios a execucao da
obra;

Plano de Prevencéao e gestéo de residuos de construcao e demolicao;

Plano de Seguranca e Saude

Projeto de sinalética de todos os edificios, espacos exteriores, espacos interiores e
circulacdes obedecendo a imagem institucional do Municipio, se for o caso;
Elaboracéo de telas finais

Medidas de Autoprotecao (MAP) — devidamente aprovadas

Medi¢cdes e Orcamento (o orcamento deve ser apresentado sob dois modelos:

o Um modelo que permita o apuramento dos trabalhos e dos valores a
submeter a candidatura, isto € os valores parciais por tipologia de
intervencédo (devera ser apresentada a area, em m2, dessa tipologia):

= Edificio existente

= Pavilhdo desportivo existente

= Oficinas existentes

» Edificio a construir, se for o caso
= Areas de recreio cobertas

= Areas de recreio descobertas

(para o apuramento destas areas consideram-se: espagos comuns
e de circulacdo; salas de aula comuns e especificas (laboratorios);
apoio administrativo e gestéo; bibliotecas, auditorios, anfiteatros;
cozinhas, refeitorios, instalacdes sanitarias; zonas e espagos

desportivos e zonas desportivas)
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de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

o Um modelo de orcamento para submissdo a concurso - elaborado de
acordo com a informacéo constante do Anexo V, o qual faz parte integrante
do presente programa preliminar).

e Condicdes Técnicas (deverdo ser especificadas as regras de medicdes de cada
espécie de trabalhos com reporte as regras de medi¢do do LNEC);

e Deverdo ser entregues 3 exemplares em papel, mais 0s processos aprovados e
chancelados pelas varias entidades consultadas para emissao de parecer e/ou
aprovacao e um CD com todo o processo em suporte informatico do tipo DWG
e PDF para as pecas desenhadas, PDF e WORD para as pecas escritas e PDF
e EXCEL para os mapas de medi¢cbes e orgamentos;

6.1 Condicionantes de Projeto

O projeto a realizar tera de respeitar as seguintes condicionantes:

a) Levantamento topogréfico (levantamento entregue pelo Municipio
devendo o projectista/adjudicatario confirma-lo no local);
b) Levantamento arquiteténico (levantamento entregue pelo

Municipio devendo o projectista/adjudicatario confirma-lo no local);

C) Levantamento das Infraestruturas existentes;

d) Plano Diretor Municipal;

e) Legislacdo e normas em vigor para o efeito;

f) Aviso n.° CENTRO-I7-2022-06 MECANISMO EXTRAORDINARIO

DE ANTECIPACAO DO PORTUGAL 2023 — DOMINIO DO
CAPITAL HUMANO
9) REFERENCIAL DE ANALISE DE MERITO DO PROJETO
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MUNICIPIO DE
Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

VISEU - s

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

h) O valor estimado para a execucdo da obra de 2.349.000,00€,

acrescido do valor do IVA a taxa em vigor.

6.2 Preco base da prestacao de servicos

Face ao tipo de projeto a desenvolver, refere-se que o valor maximo que o
Municipio de Viseu se dispde a pagar pela execucdo das prestacbes que
constituem o seu objeto é de 58.700,00€ (acrescido do valor do IVA a taxa em

vigor) em conformidade com o Mapa de medicdes.
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6.3 Anexos
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de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

6.3.1 Anexo A - CondicOes de entrega e pagamentos
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MUNICIPIO DE

VISEU

Condigdes de entrega e pagamentos - Anexo A

Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

Projeto de licenciamento de acordo com mapa de medigdes | Projeto de execugao de acordo com mapa de medigdes Assisténcia Técnica Especial Certificado energético Telas finais MAP - Medidas de autoprotegéo devid provad: Outras Inspegdes e certificagdes necessarias
Condices de entrega | Condigdes de Pagamento CondigGes de entrega Condigdes de Pagamento Condigdes de entrega Condigdes de Pagamento CondigGes de entrega CondigGes de Pagamento CondigGes de entrega Condigdes de Pagamento Condigdes de entrega Condigdes de Pagamento Condigdes de entrega Condigbes de Pagamento Condiges de entrega Condicdes de Pagamento
85% do valor desta
20% do valor deste projeto 20% do valor deste projeto 85% gm valpr dest,a assnstgnua q55|stenc!a ate 3.0 d 1as
o < on A o o ! até 30 dias apds rececéo ap6s recegéo provisoria da
Logo que o adjudicatério | até 30 dias apés a entrega até 30 dias apos entrega e o . . 100% do valor deste
) ) B ) < " proviséria da obra, mediante a x obra, mediante a 100% do valor deste 100% do valor deste 100% do valor deste
estejanasuapossee | e mediante apresentacéo mediante a apresentacéo Prestacdo desde a x Prestacéo desde a x i Lo I VPO " o g Logo que o estado de <o o PO « .| trabalhos e/ou documentos
. A - . NSARAN . |apresentacdo de facturae 15%| _ . .5 7 ~ | apresentacdo de facturae | Logo que o estado de | certificado até 30 dias ap6s | Até 15 dias apos a rececdo | documentos até 30 dias " | documento até 30 dias | Até 15 dias apos a rececdo| .., « .
garantindo o cumprimento | defatura e 80%do |Até dia 20 de Abril de 2023| defatura e 80%do | adjudicacdo até arececéo ISR adjudicacéo até & rececdo x . ) - . ) execucdo da obra o permita| _ . - até 30 dias ap6s a entrega
, . , . e do valor deste assiténcia até 30 I, 15% do valor deste  [execucéo da obra o permita| ~a entrega e mediante a provisoria da obra apos a entrega e mediante .| apbs a entrega e mediante provisoria da obra ’ S
do prazo de entrega do | valor deste projeto até 60 valor deste projeto até 90 definitiva da obra ) , PP definitiva da obra o . « < e com base nas telas finais " e mediante a apresentagéo
) N ) A x ) i " dias apos a recepcéo definitiva assiténcia até 30 dias apds apresentacéo de fatura a apresentacéo de fatura a apresentacéo de fatura
projeto de execugéo dias apds aprovagdo pela dias apds aprovacdo pela ‘ g de fatura
A A da obra mediante a arecepcdo definitiva da
Céamara Céamara " )
apresentacéo de factura obra mediante a
apresentacao de factura
24
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MUNICIPIO DE Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisicao
VISEU de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

6.3.2 Anexo B - Notas para execucdo do mapa de medicbes para

concurso

O orcamento devera ser apresentado sem linhas em branco, sem somatérios parciais, sem
referéncias cruzadas, sem macros, com numeracdo sequencial dos artigos em formato
numerico e utilizar unidades de medida constantes do quadro seguinte. O valor do estaleiro
nao devera constituir um artigo independente, mas sim ser diluido nos prec¢os unitarios dos

restantes artigos
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MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

6.3.3 ANEXO C - Mapa de Medicbes Tipo (para concurso)
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MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

Orgcamento tipo
Codigo Designacao Descrigio Unidade  Gid Ff.:.f TOTAL
NOTA oo
1 MO0
1.1  sooooo mil 200 Z00€ 40D
2 oooon
21 oo m2 400 3.00€ 1200€
2.2 00000 mil 1,00 500€ S500€
3 HOO0ENE
31 oooo un 500 60D€ 1200€
3.2 oot mil 500 3.00€ 1200£€
321 oo =4 200 700D€ 1200€
322 oox t 2,00 8.DD€ 1200€
3.3 mox cm 20,00 BDD€ 1200€
4 friiii]
4.1 o cm2 20,00 10,00 200,00 €

281,00 €
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MUNICIPIO DE

VISEU

Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

Instrugdes de Preenchimento
= Apenas os reglstos Intreduzides na folha ‘liste’ serdo carregados;
= 05 registos deverdo ser intreduzidos 2 partir da linha 2;
= 05 dades de cada artigo ou espéde de trabalho deverdo ser introduzidos nas colunas correspondentes;
= e forma a introduzir um capitulo, devera apenas preencher as células correspondentes & ‘descrig®o’ & ao "cddigo’;
= O campeo ‘prego base’ ndo & obrigatdrio;
= Poderd ser realizada qualquer formatacio, desde que ndo esta formatacio ndo implique 2 alterago das colunas correspondentes aos varos
campos exigidos.

Unidades de medida

Unidade de medida |Representagio Tipo da unidade de medida
Hertz Hz Frequéncia
Grau ¢ Grau
|Metro Bnear mil Metro Linear
Euros £ Moeda
Tonelada t Peso
wolt\) v Potencial Eléctrico
Watt W Potencial eléctrico
Kilowatt KW Potencal eléctrico
Cv Cw Poténcia
Hp Hp Poténcia
Segundo s Tempo
Dia d Tempo
Hora Tempo
IMnuto min Tempo
Unidade UN Unidade
[Valor ghobal vg Unidade
Caxa CX Unidade
Riesma RES Unidade
Riodo ROLO Unidade
Folha FOL Unidade
(Garrafa GAR Unidade
Embalagem BEM Unidade
Biobine BOB Unidade
Far PAR Unidade
Bidao BID Unidade
Senvico SERV Unidade
Pacote PAC Unidade
|Maco MAC Unidade
Saca SACA Unidade
Kit KIT Unidade
|Mclhe MOL Unidade
Linha LIM Unidade
Bisnaga BSG Unidade
Saco SACOD Unidade
| m Unidades Lineares
|Maimeire i Unidades Lineares
|Maimetro Tim Unidades Lineares
Centimetro om Unidades Lineares
Kilametro km Unidades Lineares
|MEha Maritma milha Unidades Lineares
|Ki|ng|:ima kg Unidades de Massa
|Miigrama mg Unidades de Massa
Grama g Unidades de Massa
Tonelada t Unidades de Massa
IMiimetro quadrado mm2 Unidades de Superficie
|centimero quadrads cm2 Unidades de Superficie
quadrado m2 Unidades de Superficie
Hectars ha Unidades de Superficie
Kilometro quadrado km2 Unidades de Superficie
|MAimetro cibico mm3 Unidades de Volume
[Centimetro ciibice cmd Unidades de Volume
|Metro cibico m3 Lnidades de Volume
|titro L Unidades de Volume 28
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MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

6.3.4 ANEXO D - Mapa de Medi¢bes
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MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

Descri- Uni-
cao dade

Preco

Cadigo Designacao Base

Qtd

Projecto de Licenciamento

Verificacdo e correcdo do levanta-
1.1 mento Topogréafico fornecido pelo un 1
dono de obra, se necessario,

1.2 Verificagdo e correcdo do levanta-
mento Arquitetonico fornecido pelo
dono da obra, se necessario

un 1

Levantamento das Infra-estruturas
existentes, incluindo, se necessario,
1.3 arecolha do cadastro nas entidades un 1
que eventualmente o detenham
(Aguas de Viseu; ERSE; Beiragas;
Altice, etc.)

1.4 Projetos de verificagdo e sondagens
a efetuar as infraestruturas existen-
tes, se necessario.

un 1

Projeto de verificacdo e sondagens
1.5 a efetuar as infraestruturas existen- un 1
tes, se necessario.

Projeto de Arquitetura, com aprova-
1.6 ¢des e pareceres e incluindo a ca- un 1
lendarizagé@o da execucédo da obra e
0 orcamento provisoro da obra;

1.7 Plano de Acessibilidades un 1

2  Projecto de Execucdao
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de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

2.1

Pré/certificados  energéticos de
cada um dos edificios que com-
pdem a Escola elaborados por téc-
nicos com a categoria PQ-Il, como
tal definida na alinea b) do n.°1 do
Art.°3° do Dec.-Lei n.°102/2021, de
19 de Novembro, que altera o Dec.-
Lei n.°101-D/202, de 7 de Dezem-
bro, e comprovada mediante a apre-
sentacdo de registo junto da
ADENE. Cada certificado energé-
tico devera conter a informacao des-
crita no PP:

un

2.2

Projeto de estabilidade, se necessa-
ro;

un

2.3

Projeto de alimentacéo e distribui-
cdo de energia elétrica, se for o
caso, devidamente aprovado

un

2.4

Projeto de instalacdo de gas, se for
0 caso, devidamente aprovado;

un

2.5

Projeto de redes prediais de agua e
esgotos, se for o caso, devidamente
aprovado;

un

2.6

Projeto de aguas pluviais, se for o
caso, devidamente aprovado;

un

2.7

Projeto de infraestruturas de teleco-
municagdes, se for o caso, devida-
mente aprovados;

un

2.8

Projeto de infraestruturas de infor-
matica, se for o caso, devidamente
aprovados;

un

2.9

Estudo de comportamento térmico e
demais elementos previstos na Por-
taria n.° 349 -C/2013, de 2 de de-
zembro;

un

2.10

Projeto de seguranca contra incén-
dios em edificios (SCIE), se for o
caso, devidamente aprovado;

un

2.11

Projeto de condicionamento acus-
tico, se for o caso;

un
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de projeto para a:

“RENOVACAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

2.12

Projeto de arranjos exteriores, se for
0 caso;

un

2.13

Projeto de fundacfes e estruturas,
se for o caso;

un

2.14

Projeto de AVAC, se for o caso, de-
vidamente aprovado;

un

2.15

Projeto de painéis solares, devida-
mente aprovado;

un

2.16

Projeto de painéis fotovoltaicos, de-
vidamente aprovado;

un

2.17

Restantes projetos das especialida-
des que se mostrem necessarios a
execucao da obra;

un

2.18

Plano de Prevencéo e gestao de re-
siduos de construcédo e demolicéo;

un

2.19

Plano de Seguranca e Saude

un

2.20

Projeto de sinalética de todos os
edificios, espacgos exteriores, espa-
cos interiores e circulagdes obede-
cendo a imagem institucional do
Municipio, se for o caso;

un

2.21

Condi¢Bes Técnicas (deverdo ser
especificadas as regras de medi-
cOes de cada espécie de trabalhos
com reporte as regras de medicéo
do LNEC);

un

w

Assisténcia Técnica

un

Assisténcia técnica especial

un
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Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

Certificado energético de cada
um dos edificios que compdem a
Escola elaborados por técnicos
com a categoria PQ-Il, como tal
definida na alinea b) do n.°1 do
Art.°3°do Dec.-Lei n.°102/2021, de
19 de Novembro, que altera o
Dec.-Lei n.°101-D/202, de 7 de De-
zembro, e comprovada mediante
a apresentacao de registo junto
da ADENE.

un

Elaboracéao de telas finais

un

Medidas de Autoprotecao (MAP)
— devidamente aprovadas

un

Inspecdes e certificagdes neces-
sarias

un
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MUNICIPIO DE
VISEU Escola Azeredo Perdigdo, Abraveses - Aquisi¢do

de projeto para a:

“RENOVAGAO DA ESCOLA AZEREDO PERDIGAO, ABRAVESES, VISEU”

6.35 ANEXO E - Aviso n° CENTRO-17-2022-06 MECANISMO
EXTRAORDINARIO DE ANTECIPACAO DO PORTUGAL 2023 -
DOMINIO DO CAPITAL HUMANO e REFERENCIAL DE ANALISE DE
MERITO DO PROJETO
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12]0 PORTUGAL UNIAO EUROPEIA
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Preambulo

Tendo em vista as metas assumidas por Portugal ao nivel europeu, em matéria de educacao,
para o periodo 2014-2020 (nomeadamente passar de uma taxa de abandono escolar precoce de
19,2% (2013) para menos de 10%), bem como o posicionamento da Regiao Centro em termos
dos niveis de educacdo e qualificacdo das populacdes (cuja posicdo face ao indicador atras
avaliado era de 14,7%, para 2013), é pretensao do Programa CENTRO 2020 manter o

desempenho no que respeita aos resultados até aqui alcancados.

Por outro lado, considerando o facto dos apoios a equipamentos escolares ou de formacao
estarem condicionados a analise fundamentada das necessidades e respetivo mapeamento
(sujeito a aprovacao pela Comissdo Europeia), em coeréncia com o investimento ja realizado
em anteriores ciclos de programacao, foi realizado um exercicio de diagnéstico, caracterizacao
e avaliacao da oferta existente, em articulacao com as entidades do setor, do qual resultaram
constatacoes de ordem genérica que traduziram fundamentos essenciais para a mobilizacao do
Objetivo Tematico 10 “Investir na educacdo, na formacdo, nomeadamente profissional, nas
competéncias e na aprendizagem ao longo da vida” no periodo 2014-2020, com atuacdo a quatro

niveis de investimento:

- Melhorar as instalacdes escolares do pré-escolar e ensino basico (alargamento da rede do pré-
escolar; conclusao da modernizacao dos estabelecimentos de 1.° ciclo; e intervencao priorizada

nas escolas dos 2.° e 3.° ciclos, atendendo ao respetivo estado de degradacao e conservacao);
- Melhorar as infraestruturas do ensino secundario;

- Melhorar as infraestruturas de formacao; e,

- Dotar o ensino superior de equipamentos necessarios.

Entretanto, em finais de 2019, principio de 2020, a situacdao de pandemia, com impacto
generalizado ao nivel dos varios sectores da sociedade e da economia, obrigou a uma resposta
firme por parte dos poderes publicos nacionais e internacionais, incluindo da UE e dos governos

dos Estados-Membros.

Uma das respostas passou, pela reprogramacao do POR Centro 2020, com o reforco financeiro
da dotacao da Prioridade de Investimento 10.5, considerando a relevancia do investimento
realizado em infraestruturas educativas, bem como o facto de nao ter ainda sido submetida a
totalidade das candidaturas consideradas prioritarias. Frise-se que a reprogramacao do Centro
2020 foi aprovada pela CE, através da Decisao CE C(2020)6427, em 17 de setembro de 2020.

Por outro lado, foi publicada a Deliberacao CIC Portugal 2020 n.° 27/2021, de 23 de agosto,

com a designacao de “Criacdo de Mecanismo Extraordinario de Antecipacédo do Portugal 2030”.
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Este mecanismo criou a possibilidade de, em certas condicoes, “Autorizar as Autoridades de
Gestao do Portugal 2020 a publicar avisos de abertura de candidaturas para medidas de politica
com impacte relevante na melhoria da coesdo social e territorial e da competitividade, nos
termos do regime normativo em vigor constante do Portugal 2020, para posterior integracao
em Programas Operacionais do Portugal 2030.”, respeitando em simultaneo os regulamentos

comunitarios dos dois periodos de programacao.

Face a necessidade de assegurar a continuidade na execucédo dos investimentos de interesse
geral e de proximidade nas areas da educacao e da salde, tendo em vista a equidade no acesso
e qualidade nos servicos prestados para satisfacao integral das necessidades da populacao,
aumento da qualidade de vida dos portugueses, reducao das assimetrias territoriais e reforco
da coesao territorial, em alinhamento com as respetivas estratégias sub-regionais NUTS llI, foi
publicado, a 31 de maio, o Despacho Conjunto da Presidéncia do Conselho de Ministros,
Financas e Coesao Territorial n.° 6871/2022, com a autorizacao de lancamento de avisos de
abertura de candidaturas nas areas da educacao (requalificacao de infraestruturas escolares) e

da salde (cuidados primarios) pelos programas operacionais regionais do continente.

Por outro lado, no quadro da transferéncia de competéncias da Administracao Central para as
Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais concretizado no Decreto-Lei n.2 21/2019,

de 30 de janeiro, ao abrigo da Lei n° 50/2018, de 16 de agosto, o Governo assumiu o
compromisso de realizar investimentos de requalificacdo/modernizacdo de um conjunto de

escolas cuja propriedade foi transferida para os Municipios.

Assim, nos termos do Acordo Setorial de Compromisso estabelecido com a ANMP esta previsto
gue “as obras cuja competéncia de requalificacdo/reabilitacdo ja era dos municipios em data
anterior a assuncao de competéncias previstas no Decreto-Lei n.° 21/2019, de 30 de janeiro, e
gue necessitem de intervencdo, serao financiadas no ambito do Portugal 2030, através dos

programas regionais”.

Acresce que o planeamento e execucao das intervencdes em termos de acessibilidades requer
a integracao de requisitos que salvaguardem as necessidades especificas de pessoas com
mobilidade condicionada. Neste sentido, devera ser assegurado, o total cumprimento dos
requisitos de acessibilidades nos seus diferentes dominios (fisico, sensorial, cognitivo e de
comunicacao), respeitando todos os diplomas, normas que regulamentam estas matérias e
conhecimento técnico existente, devendo também incentivar a introducao de solucdes que,
embora nao estando definidas no enquadramento juridico obrigatorio atualmente em vigor,
configurem melhorias significativas em termos de acessibilidades fisicas, comunicacionais e de

informacao. Este principio deve ser aplicado em todas as componentes das operacoes
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financiadas, designadamente intervencoes fisicas, equipamentos adquiridos ou requalificados,

meios digitais, meios multimédia, materiais e conteldos, entre outros.

Por Gltimo, e considerando os objetivos do Pacote Energia Clima da Comissao Europeia,
consubstanciados no Roteiro para a Neutralidade Carbonica até 2050, no Plano Nacional de
Energia e Clima 2030 e na Estratégia de Longo Prazo para a Renovacao de Edificios, verificam-
se exigéncias crescentes no que respeita aos requisitos aplicaveis a concecao e renovacao de
edificios, com o objetivo de assegurar e promover a melhoria do seu desempenho energético,
através do estabelecimento de requisitos para sua renovacao e modernizacao, nomeadamente
os estabelecidos no Decreto-Lei n° 102/2021, de 19 de novembro, que devem ser observados

na construcao e renovacao das infraestruturas escolares.

Assim, nos termos do artigo 16.° do Regulamento Geral dos Fundos Europeus Estruturais e de
Investimento (FEEI), doravante designado por RG, aprovado pelo Decreto-Lei n.° 159/2014, de
27 de outubro, na sua redacao atual, que estipula que as candidaturas sao apresentadas no
ambito de um procedimento concursal, cujos Avisos de Concurso sao divulgados através do

Portal Portugal 2020 (www.portugal2020.pt), foi elaborado o presente Aviso de Concurso para

apresentacao de candidaturas, com enquadramento no Regulamento Especifico do Dominio do
Capital Humano, doravante designado por RECH, publicado através da Portaria n.° 60-C/2015,

de 2 de marco, na sua redacao atual, e que estipula o seguinte:

1. Objetivos e prioridades de investimento visadas

Os investimentos apoiados no ambito deste Aviso aplicam-se a situacdes extraordinarias,
devidamente identificadas e justificadas, em alinhamento com as respetivas estratégias sub-
regionais NUTS Ill, e tém por objetivo, nos termos do artigo 36.° do RECH, assegurar a
continuidade na execucdo dos investimentos de interesse geral na area da educacdo, que
contribuam para a qualificacdo e modernizacdo do parque escolar da Regidao Centro,
designadamente através de intervengoes em infraestruturas (Prioridade de Investimento (Pl)
10.5/10a).

Pretende-se dar continuidade as acdes de modernizacao em termos de instalacdes de ensino do
pré-escolar, basico e secundario, garantindo condicbes para um processo de
ensino/aprendizagem equitativo, em complemento das acdes de melhoria da qualidade do
sistema, com vista a satisfacdo integral, a nivel regional, das necessidades educativas da
populacao, aumento da qualidade de vida dos portugueses, reducao das assimetrias territoriais

e reforco da coesao territorial, num quadro de racionalizacao e reconfiguracao de estruturas.
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2. Tipologia das operacées

Sao suscetiveis de apoio no ambito do presente Aviso, tendo em conta o enquadramento dado
pelo exercicio de planeamento no ambito da educacao (denominado de “mapeamento” e fixado
segundo os procedimentos estabelecidos mediante deliberacao da CIC Portugal 2020) e pelo
Acordo Setorial de Compromisso estabelecido com a ANMP, as operacdes previstas no artigo
38.° do RECH e relativas a:

a) Intervencdes na rede da educacao pré-escolar e do 1.° ciclo do ensino basico, em

equipamentos que promovam a racionalizacao da rede escolar;

b) Intervencdes na rede do 2.° e 3.° ciclos do ensino basico e/ou ensino secundario no ambito

de programas especificos de intervencdo em infraestruturas escolares.

3. Entidades beneficiarias
Sao beneficiarios aos apoios previstos no presente nos termos do artigo 39.° do RECH:

a) A administracao local.

4. Area geografica de aplicacdo

Em cumprimento do disposto no n.° 5 do artigo 4.° e dos n.%s 2 e 3 do artigo 15.° do RG, e do
artigo 37° do RECH, o presente Aviso tem aplicacao nas NUTS Ill da NUTS Il da Regiao Centro de
Portugal, definidas de acordo com o estabelecido no Regulamento (UE) N.° 868/2014 da
Comissao, de 8 de agosto de 2014.

5. Condicoes especificas de acesso deste Aviso

1. Para além dos requisitos gerais e especificos aplicaveis aos beneficiarios e aos projetos,
previstos na regulamentacao comunitaria, nos artigos 10.°, 13.°, 14.° e 24.° do RG, constituem

ainda condicoes de acesso ao presente Aviso, tratar-se de:

a) Infraestruturas escolares a intervencionar identificadas no Anexo 1 do Acordo Setorial

estabelecido com a ANMP, e desde que cumpram os seguintes critérios:
i) Escolas com necessidades de intervencao muito urgentes (Prioridade 1);
ii) Escolas com necessidades de intervencao urgentes (Prioridade 2);

iii) Escolas que, independentemente do nivel de prioridade atribuido, se

encontrem em execucao fisica.
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b) Outras infraestruturas escolares, novas ou existentes, cuja competéncia ja era dos
municipios em data anterior a assuncdo de competéncias previstas no Decreto-Lei
n.° 21/2019, de 30 de janeiro.

2. Para efeitos do nimero 1., o grau de maturidade minimo exigivel para os investimentos € o

seguinte:

2.1. Para as subalineas i) e ii), da alinea a) - apresentar, a data de submissdo da candidatura,
projeto de execucao completo e aprovado, que inclui: pecas escritas e desenhadas de
arquitetura e especialidades, Termos de Responsabilidade devidamente assinados nos termos

da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, bem como Lista de Quantidades e Precos Unitarios;

2.2. Para a subalineaiii), da alinea a) - apresentar pelo menos um auto de medicao de trabalhos

da empreitada, comprovando que esta se encontra em execucao fisica;

2.3. Para a alinea b) - apresentar comprovativo de despacho de adjudicacdo da empreitada,
em data anterior ou igual a data de assinatura do Acordo Setorial de Compromisso entre o
Governo e a ANMP, celebrado em 22/07/2022.

3. As candidaturas deverao ainda apresentar obrigatoriamente o comprovativo do parecer
favoravel emitido pelo respetivo servico que tutela a area da Educacao, aprovando o programa

de espacos da infraestrutura.

4. No ambito do presente aviso, os projetos apresentados para as intervencoes em edificado

(construcdes novas ou requalificacdes), devem:

4.1. Cumprir as disposicoes em vigor em matéria de eficiéncia energética aplicaveis a concecao
e renovacao de edificios, nomeadamente todos os requisitos previstos no Decreto-Lei n° 101-
D/2020, de 07 de dezembro, com as alteracoes introduzidas pelo Decreto-Lei n° 102/2021, de
19 de novembro, nomeadamente incluir medidas de eficiéncia energética que permitam a

melhoria do desempenho energético do edificio;

4.2. Apresentar evidéncia de que os investimentos, incluindo as medidas de eficiéncia

energética, conduzirao a uma poupanca efetiva de consumo de energia primaria;

4.3. Para o efeito, sera apresentado um pré-certificado/certificado energético (ex-ante),
conforme aplicavel, Unico por infraestrutura escolar, correspondente ao desempenho
energético do edificio a data da candidatura. Nos termos do Decreto-Lei aplicavel o certificado
energético contém informacao sobre a classe energética, identificacdo das medidas orientadas
para a melhoria do desempenho energético, para a reducdo das necessidades de energia e
otimizacao dos niveis de salde, conforto e qualidade do ar interior, bem como indicadores do

consumo energético do edificio e emissdes de CO2 estimadas devido ao consumo de energia;
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4.4. Aquando da conclusao da operacao, devera ser apresentado certificado energético ex-post,
com a evidéncia da melhoria do desempenho energético do edificio em resultado das
intervencdes que foram realizadas, para ser possivel a avaliacdo da melhoria global no que

respeita ao desempenho energético.

5. O promotor deve declarar que aceita o possivel reenquadramento da operacao no Portugal
2030 (de acordo com o n. 4. da Deliberacao CIC Portugal 2020 n.° 27/2021, de 23 de agosto).

6. Regras e limites a elegibilidade de despesas

1. Sem prejuizo das regras e limites a elegibilidade de despesas definidas no artigo 15.° do RG
e no artigo 41.° do RECH, e tendo presente que este Aviso se destina a apoiar instalacdes de
ensino do pré-escolar, basico e secundario, definem-se, nos termos do n.° 11, do artigo 15.° ja

referido, as seguintes restricdes de elegibilidade da despesa:

1.1. Nao serao financiadas intervencoes de modernizacao ou reconversao de equipamentos
financiados nos Ultimos 10 anos, excetuando as financiadas ao abrigo do Aviso N.° 73-2020-11

(Remocéao de Fibrocimento nos Edificios Escolares);
1.2. Nao ¢é elegivel o financiamento da manutencao das infraestruturas;

1.3. Nao sdo elegiveis as despesas com aquisicao e instalacao de mobiliario escolar, material

didatico, ou de qualquer outro equipamento para apetrechamento escolar;
1.4. Nao sao elegiveis despesas relativas a trabalhos executados fora do perimetro escolar;

1.5. Todos os investimentos apoiados terao em conta os custos-padrao estabelecidos em
articulacdo com o setor (conforme ANEXO A), no apuramento do investimento elegivel a

cofinanciar.

2. No caso de projetos geradores de receita, aplica-se uma reducdo das despesas elegiveis nos

termos do disposto no artigo 19.° do RG.

3. A data de elegibilidade das despesas é determinada de acordo com as regras nacionais e da

Uniao, podendo essa elegibilidade retroagir a 1 de janeiro de 2021.

7. Metodologia e Critérios de selecao das candidaturas

As candidaturas a fundos comunitarios sdo avaliadas com base no seu mérito, tal como definido
no artigo 17.° do RG, e no artigo 6.° do RECH, devendo traduzir o alinhamento com os resultados

gue se pretendem atingir no ambito do objetivo especifico do Programa.
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0 indicador absoluto de Mérito do Projeto (MP) resulta da soma ponderada dos critérios de
selecao (sendo o resultado arredondado a duas casas decimais), segundo uma metodologia de
calculo previamente aprovada pelo Comité de Acompanhamento do CENTRO 2020, conforme
descrito no ANEXO B.

0 indicador de MP é calculado com base na seguinte férmula:
MP = 0,25*a + 0,20*b + 0,15*c + 0,20*d + 0,20%e
Em que:

a = Contributo do projeto para os indicadores de realizacdo e resultado comuns e especificos

do Programa

b = Populacao estudantil servida pelo estabelecimento intervencionado

¢ = Demonstracao da sustentabilidade de médio prazo da procura

d = Evidéncia da sua contribuicao para a eficiéncia energética dos equipamentos

e = Alinhamento com os objetivos do PNR e da Estratégia EUROPA 2020

A valoracao dos critérios de selecao ¢ atribuida numa escala compreendida entre 1 a 5.

Sempre que os elementos disponibilizados pelo beneficiario ndo permitam classificar de forma

fundamentada um determinado critério, sera atribuida a pontuacao de 1.

Para efeitos de selecao consideram-se elegiveis e objeto de hierarquizacao, os projetos que
obtenham uma pontuacdo de mérito absoluto final (MP) igual ou superior a 3, até ao limite

orcamental definido no ponto 15 deste Aviso.

Em caso de necessidade de desempate entre candidaturas com a mesma pontuacao, face a
dotacao do aviso, as candidaturas serao hierarquizadas tendo em conta a prioridades definidas
na alinea a) do n.° 1 do ponto 5, sendo priorizadas por ordem decrescente das alineas 1), ii),

iii), e depois a alinea b) do n.° 1 do ponto 5.

Conjuntamente com o presente Aviso é disponibilizado o documento de Referencial de Analise

de Mérito do Projeto.

8. Limite ao numero de candidaturas

Nao aplicavel.
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9. Taxas de financiamento das despesas elegiveis

A taxa de cofinanciamento FEDER a aplicar as operacdes a aprovar é de 85% das despesas

elegiveis, de acordo com o artigo 3.° do RECH.

Nos termos do Acordo Setorial de Compromisso estabelecido com a ANMP, o financiamento da
contrapartida nacional para as intervencoes a que se refere o n.° 1, alinea a) do ponto 5, é
assegurado pelo Orcamento de Estado, sem prejuizo do limite maximo global estabelecido no

n.° 5 do Despacho conjunto n.° 6871/2022, publicado a 31 de maio.

10. Forma e limites dos apoios

Os apoios a conceder as candidaturas a aprovar no ambito do presente Aviso assumem a forma

de subvencoes ndao reembolsaveis, nos termos do n.° 1 do artigo 40.° do RECH.

11. Modalidades, procedimentos e prazo para apresentacao das
candidaturas

A apresentacao de candidaturas é efetuada através de formulario eletronico no Balcdo 2020
(https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/), em conformidade com o expresso no artigo 11.°
do RG.

Para apresentar a candidatura é indispensavel que o beneficiario tenha efetuado registo e
autenticacao no Balcao 2020. Com essa autenticacdo € criada uma area reservada na qual o
beneficiario podera contar com um conjunto de funcionalidades, independentemente da

natureza do projeto, a Regiao ou o Programa Operacional a que pretende candidatar-se.

Nessa area reservada o beneficiario deve confirmar e completar os seus dados de caracterizacao

de entidade que serao usados nas suas candidaturas ao Portugal 2020.

A candidatura devera igualmente ser instruida com a documentacao obrigatoria constante do

ANEXO C a este Aviso, ou, em alternativa, devera ser indicado o respetivo link de acesso.

O prazo para apresentacao de candidaturas decorre entre o dia Gtil seguinte a data da
publicacao do presente aviso e as 18:00:00 horas do dia 28/04/2023.

A data e hora de entrada das candidaturas sao as do registo que comprova a submissao do

correspondente formulario no Balcao 2020.
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12. Procedimentos de analise e decisdo das candidaturas

As candidaturas sao analisadas e selecionadas de acordo com os critérios de elegibilidade e os

critérios de selecdo previstos neste Aviso.

A decisao fundamentada sobre o financiamento a atribuir as candidaturas é proferida pela
Autoridade de Gestao (AG) de acordo com o seguinte plano para apresentacao de candidaturas,

respetiva analise e comunicacao da decisao:

- Data Limite para a
Fases de apresentacao de . X
. Comunicacao da
candidaturas o
Decisao"
Fase 1: 23.nov a 29.dez 2022 02.mar 2023
Fase 2: 30 dez 2022 a 28.abr 2023 04.julho 2023

(*) estas datas ndo contemplam a eventual suspensdo de prazo para a apresentagdo de esclarecimentos, informagdes ou documentos
solicitados e/ou resposta no dmbito do processo de audiéncia prévia de interessados.

O prazo de decisao, de 45 dias Uteis, suspende-se quando sejam solicitados ao candidato
quaisquer esclarecimentos, informacdes ou documentos, o que s6 pode ocorrer por uma vez. A
ndo apresentacao pelo candidato, no prazo de 10 dias Uteis, dos esclarecimentos, informacoes

ou documentos solicitados significara a desisténcia da candidatura.

Na fase de notificacao da proposta de decisdao, os candidatos poderao ainda ser ouvidos no
procedimento de audiéncia prévia, nos termos legais (CPA), sendo concedido um prazo maximo
de 10 dias Uteis para apresentar eventuais alegacdes em contrario, contados a partir da data

da rececao da referida notificacao.

No caso de serem apresentadas alegacoes contrarias pelos promotores, o prazo de decisdao de
45 dias Uteis atras referido podera ser alargado em mais de 40 dias Uteis, nos termos do art.°
20.° do RG.

No ANEXO D apresenta-se o diagrama ilustrativo sobre os procedimentos de analise e decisao

das candidaturas.

13. Aceitacao da decisao

A aceitacdo da decisdo da concessao do cofinanciamento é feita mediante a assinatura do termo
de aceitacdo ou contrato a qual é submetida eletronicamente e autenticada nos termos do

artigo 11.° do RG.
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Nos termos do n.° 2 do artigo 21.° do RG, a decisao de aprovacao caduca caso nao seja assinado
o termo de aceitacdo ou contrato no prazo maximo de 30 dias Uteis, a contar da data da

notificacdo da decisao, salvo motivo justificado, ndao imputavel ao candidato.

14. Prazo de Execucdo das Operacédes

O periodo de realizacado das operacdes é de 24 meses, podendo ser aumentado por decisao da

AG, em situacdes excecionais devidamente justificadas.

15. Dotacao indicativa do fundo a conceder

A dotacao FEDER alocada ao presente Aviso € de 30.000.000 euros, de acordo com a seguinte

distribuicao:
Fase 1: 10.000.000 euros
Fase 2: 20.000.000 euros

Caso a dotacao prevista para a Fase 1 nao seja esgotada, pode o remanescente reforcar a

dotacao prevista para a Fase 2.

A Autoridade de Gestao pode reforcar a dotacao prevista para a Fase 1 em funcao do resultado

da avaliacdo de mérito das candidaturas.

16. Identificacdo dos indicadores de resultado a alcancar

Os critérios de selecao a. “Contributo do projeto para os indicadores de realizacao e resultado
comuns e especificos do Programa”, b. “Populacdo estudantil servida pelo estabelecimento
intervencionado” e c. “Demonstracdo da sustentabilidade de médio prazo da procura”

contribuem para o alinhamento do projeto com os resultados do PO.

Prosseguindo essa orientacao para resultados, sao objeto de contratualizacao e monitorizacao,
para as candidaturas a apoiar no ambito do presente Aviso, os seguintes indicadores de

realizacao e de resultado do Programa:

0.10.05.01.C: Capacidade das infraestruturas de acolhimento de criancas ou de educacao

apoiadas - N.°
0.10.05.01.P: Equipamentos de ensino intervencionados - N.°
0.10.05.02.P: Novas salas de aula - N.°

0.10.05.03.P: Salas de aula requalificadas - N.°
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R.10.05.01.P: Alunos inscritos no estabelecimento de ensino no ano letivo seguinte ao

término da intervencao - N.°

R.10.05.02.P: Variacdo do Nimero de alunos (diferenca entre o nimero de alunos antes e

apos a intervencao) - N.°

0 resultado das operacdes sera objeto de contratualizacdao com a entidade beneficiaria tendo

em conta a natureza da intervencao, ajustando-se a utilizacao dos indicadores acima propostos

17. Programas Operacionais Financiadores

Os pagamentos efetuados aos beneficiarios no decurso do presente mecanismo de antecipacao,
serdo efetuados pela Agéncia para o Desenvolvimento e Coesao, I.P., nos termos da Deliberacao
n.° 27/2021, de 23 de agosto da Comissao Interministerial de Coordenacdao do Acordo de

parceria - CIC Portugal 2020.

18. Organismos Intermédios responsaveis pela analise

Nos termos dos artigos n.°s 36.° e 37.° do Decreto-Lei n.° 137/2014, de 12 de setembro, na sua
redacao atual, relativo ao modelo de governacao dos FEEI, as entidades designadas por contrato
de delegacao de competéncias que asseguram a analise das candidaturas no ambito deste Aviso

de Concurso sao as Comunidades Intermunicipais da NUTS Il Regidao Centro.

19. Divulgacado de resultados e pontos de contacto
No portal Portugal 2020 (www.portugal2020.pt) os candidatos tém acesso a:
a) Outras pecas e informacoes relevantes, nomeadamente legislacao enquadradora;

b) Suporte técnico e ajuda ao esclarecimento de dividas no periodo em que decorre o

concurso;
c) Pontos de contato para obter informacodes adicionais;
d) Resultados deste concurso.
Coimbra, 22 de novembro de 2022
A Presidente da Comissao Diretiva do Programa

Operacional Regional do Centro

Isabel Damasceno
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Anexo A - Custos Padrao para o apuramento do investimento
elegivel
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Valor de construgdo e/ou

reconstrugdo/m?2 de referencia

(2)

A - Area bruta de construgdo dos edificios

A1l Construgdo existente/requalificada

Edificio 1200,00€
Pavilhdo desportivo 660,00 €
Oficinas 660,00 €
A2 Construgao nova

Edificio 1500,00€
Pavilhdo desportivo 825,00 €
Oficinas 825,00 €
B - Area de construcdo de recreio (dentro do perimetro escolar)

B1 Areas de recreio cobertas 225,00 €

B2 Areas de recreio descobertas (inclui verba para area exterior coberto vegetal)

Valor limitado a 7,5% do
montante apurado apds
aplicacdo dos Custos Padrdo as
areas de construcdo de Edificios
(A) e as areas de recreio cobertas
(B1)

(1) A tipologia de intervencdo inclui os seguintes espagos:
a. Espagos comuns e de circulagdo

b. Salas de aula comuns e especificas (laboratérios)

c. Apoio administrativo e gestdo

d. Bibliotecas, auditérios, anfiteatros

e. Cozinhas, refeitdrios, instalacdes sanitarias

f. Zonas e espagos desportivos

g. Zonas exteriores

(2) Os valores de referéncia incluem todas as naturezas de custos elegiveis (obras, estudos e projetos, fiscalizacdo)
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Anexo B - Metodologia e critérios de selecao das candidaturas
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As candidaturas sao avaliadas com base no seu mérito, sendo que esta avaliacao é feita por
aplicacdo da metodologia e dos critérios de selecao aprovada pelo Comité de Acompanhamento

do Programa Operacional “Centro 2020”.

Para as tipologias de intervencdo foram identificados os critérios de selecdao a aplicar, em

funcao da sua adequacao ao que se pretende avaliar.

Os critérios de selecdo serao alinhados de acordo com os seguintes principios gerais:

Categoria Descricao

Avalia o nivel de contribuicdo para a concretizacdo da métrica
utilizada e objetivos delineados na programacao para as
prioridades de investimento em que as candidaturas se inserem,
com principal foco no prosseguimento de estudos, na
capacitacao, na empregabilidade, na inclusao ativa, no combate
A. Eficacia e impacto a pobreza e qualquer tipo de discriminacao.

em Resultados Os critérios considerados nesta categoria privilegiam a afericao
do potencial de impacto em resultado e o estabelecimento de
pressupostos e metas intercalares que permitam uma correta
contratualizacao de resultados, avaliacao e monitorizacao dos
fatores criticos de sucesso da operacdo, tendo em atencdo,
designadamente, o desempenho historico dos beneficiarios.

Pondera a racionalidade e sustentabilidade econémica, bem
como os recursos da operacao e consequente adequacao do
esforco de financiamento ao impacto esperado em resultado
B. Eficiéncia, qualidade | (gestao inteligente dos apoios).

e inovacao Os critérios desta categoria deverao contemplar também a
afericdo da existéncia de medidas que promovam e/ou
contribuam para a qualidade e inovacdo, no ambito em que o
projeto se insere.

Promove sinergias e complementaridade, ndo so pela qualidade
e diversidade de parcerias ou protocolos com os agentes
regionais, como pelo grau de envolvimento institucional da
C. Complementaridade entidade, a nivel local e ou regional, nomeadamente nos
e sinergias dominios, social, do emprego, da formacao apoiada, integrando
entidades diversas na procura de solucdes inovadoras e que
visem maximizar resultados e o seu potencial de disseminacao e
alavancagem de resultados.

Afere a ligacao da candidatura com outras tipologias apoiadas.

D. Abrangéncia e Os critérios desta categoria poderdo apreciar também os niveis

transversalidade de cobertura territorial e do puUblico-alvo da tipologia de
operacoes.

E. Igualdade de Pondera a existéncia de instrumentos que assegurem a igualdade

oportunidades e de de oportunidades e de género, em particular, no acesso ao

género ensino, a formacao e ao mercado de trabalho.
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Os critérios de selecdo das categorias A e B devem representar mais de 50% da ponderacao

total, reforcando assim o foco em resultados e na qualidade/inovacao.

Categoria Critérios de selegao Valoragao

a. Contributo dos projetos para os indicadores de 'I;,\ll;]\}g dl-;levado Z

A realizacdo e resultado comuns e especificos do Médio 3
Programa Reduzido 2
b. Populacao estudantil servida pelo le]t.o Elevado >

A LT : Médio 3
estabelecimento intervencionado .

Reduzido 2

c. Demonstracao da sustentabilidade de médio prazo

A da procura, (comprovar que a evolucdo demografica | Sim 5
nao aponta para uma descida significativa da | Nao 1
populacao em idade escolar nos proximos anos)

B d. Evidéncia da sua contribuicdo para a eficiéncia xg];i% Elevado g
energética dos equipamentos Muito reduzido 1

D e. Alinhamento com os objetivos do PNR e da | Muito Elevado 5

Estratégia EUROPA 2020

Muito Reduzido
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Anexo C - Documentacdo Obrigatéria na Instrucao de
Candidaturas
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Memoria descritiva e justificativa que inclua:

a)

Enquadramento na(s) tipologia(s) de investimento prevista(s) no Aviso de Concurso.

b)

Identificagdo e justificagdo do enquadramento do investimento, de acordo com o n.2 1 do ponto 5 do Aviso
de Concurso.

<)

Descritivo detalhado da candidatura e dos seus objetivos.

d)

Identificagdo e justificagdo dos Indicadores de realizagdo e de resultado que permitam avaliar o contributo da
candidatura para os respetivos objetivos.

e)

Caracterizagdo técnica e fundamentagdo de cada agdo/componente de investimento que contenha:
identificagdo do grau de maturidade; calculos justificativos do apuramento do investimento elegivel e ndo
elegivel proposto; calendarizagao da realizagdo fisica e financeira; identificagdao dos respetivos procedimentos
contratuais previstos.

f)

Contributo para a fundamentagdo da analise de mérito, obedecendo ao respetivo referencial dos critérios de
sele¢do publicado em documento auténomo ao presente Aviso.

Anexos:

a)

Pareceres em matéria de politica setorial especifica decorrente do Aviso — DgestE.

b)

Documentagdo comprovativa do grau de maturidade nos termos definidos no Aviso, conforme o caso
aplicavel.

]

No caso de empreitadas de obras publicas, apresentar: o projeto de execugdo completo (pegas escritas e
desenhadas de arquitetura e especialidades, Termos de Responsabilidade devidamente assinados nos termos
da Portaria 701-H/2008, de 29 de julho, bem como, a Lista de Pregos Unitarios e Quantidades da proposta
vencedora em formato excel editavel, com a identificagdo e quantificagdo dos trabalhos efetuados e
discriminados, subdivididos de acordo com a sua execugao dentro ou fora do perimetro do estabelecimento.

d)

Plantas com identificagdo das areas (m2), por tipologia de custo padrio definido no presente AAC.

e)

Informagdo técnica detalhada devidamente aprovada, que analise a observancia da operagao urbanistica com
as normas legais e regulamentares que lhes forem aplicaveis, designadamente as constantes dos
instrumentos de gestdo territorial, do regime juridico de protegdo do patrimédnio cultural, do regime juridico
de gestdo de residuos de construgdo e demoligdo, e as normas técnicas de construgdo.

f)

Extratos das Plantas de Ordenamento e de Condicionantes do PDM, com a identificagdo da area de
intervengdo, que evidenciem o enquadramento da operagdo urbanistica efetuado no ponto anterior em razdo
da localizagdo.

g)

Pareceres/licengas/autorizacdes/isengdes emitidos pelas entidades externas competentes, sobre o projeto
técnico (Ex.: ANEPC, ...) e/ou em razdo da localizagdo (Ex: CCDR, APA/ARH, ERRAN, ICNF, ...) da intervengdo
(conforme aplicavel), ou, no caso destes ainda ndo existirem, comprovativo de consulta, sujeito a
apresentacdo do correspondente parecer até a aprovagao definitiva da concessdo do apoio.

h)

Planta com a delimitagdo da(s) parcela(s) matriciais e respetiva identificagdo das areas totais objeto da
intervengdo infraestrutural.

Comprovativo da propriedade (Certiddo do Registo Predial e Caderneta Predial) e, caso aplicavel, da
legitimidade de intervengdo nos imdveis (terrenos, edificios, fragdes) necessarios a concretizagdo do projeto
infraestrutural, quando ndo resulte da referida CRP o beneficiario como proprietario.

i)

Capacidade para a realizagdo do investimento: comprovativo da inscricdio da operagdo e respetivo
investimento total proposto em Plano e Orgamento aprovado, e devidamente assinado pelo érgdo
competente, ou, declaragdo que assinale o compromisso de inscrigdo da referida verba em orgamento,
condicionada a substituicdo pelo correspondente comprovativo em fase de execugao.

k)

Preenchimento do mddulo de contratos com toda a documentagdo referente a cada um dos procedimentos
de contratagdo publica com contrato ja celebrado, incluindo respetiva checklist (disponivel em anexo ao
Aviso), todas as informagdes, deliberagdes, despachos, fluxos, pecas do procedimento, proposta vencedora,
contrato e visto do Tribunal de Contas caso aplicavel.

No caso de despesas inerentes a aquisicdo de imdveis que se revelem imprescindiveis, devera apresentar-se
toda a documentagdo comprovativa de:
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1.1)

Relagdo direta entre a compra dos imdveis e os objetivos da operagao;

1.2)

Declaragdo de um avaliador independente e acreditado ou de um organismo oficial devidamente autorizado
para o efeito, que certifique que o custo ndao excede o valor do mercado, que o bem estd em conformidade
com a legislagdo nacional ou que especifique os pontos que, ndo estando conformes, devem ser retificados
pelo beneficiario final no ambito da operagao;

1.3)

Nos sete anos precedentes, o custo do terreno nao ter sido objeto de ajuda de subvengGes nacionais ou
comunitarias.

m)

Sintese declarativa e justificativa de que a intervengdo proposta (em todas as suas componentes,
designadamente: intervengdes fisicas, equipamentos adquiridos ou requalificados, meios digitais, meios
multimédia, materiais e conteldos, entre outros), cumpre todos os diplomas, e normas técnicas de
acessibilidades, detalhando igualmente as solugdes que, embora nao estando definidas no enquadramento
juridico obrigatoério atualmente em vigor, configurem melhorias significativas em termos de acessibilidades
fisicas, comunicacionais e de informagao.

n)

Declaragdo de aceitagdo do possivel reenquadramento da operagdo no Portugal 2030 (de acordo com o
n2. 4. da Deliberagdo CIC Portugal 2020 n.2 27/2021, de 23 de agosto).

o)

Pré-Certificado/Certificado Energético (ex-ante) emitido nos termos do Decreto-Lei n.2 101-D/2020, de 7 de
dezembro, na sua redagdo atual.

Ficheiros disponibilizados juntamente com o AAC:

a)

Ficheiro anexo “Modelo_Orcamento_Global_Op.xlsx” - a submeter preenchido em formato editavel.

b)

Ficheiro anexo “Regras Ambientais_CENTRO.docx” - a submeter preenchido e assinado pelo(s)
representante(s) legais(s) da(s) entidade(s) promotora(s) em formato pdf.

c)

Ficheiro anexo “lgualdade de Oportunidades e da nao descriminagdao_CENTRO.docx” - a submeter
preenchido e assinado pelo(s) representante(s) legais(s) da(s) entidade(s) promotora(s) em formato pdf.

d)

Ficheiro anexo “Declaracao Compromisso_TOC_ROC_ResponsavelFinanceiro.docx” - a submeter
preenchido e assinado em formato pdf.

e)

Ficheiro anexo “Declaracao de compromisso do Beneficiario.docx” - a submeter assinada pelo(s)
representante(s) legais(s) da(s) entidade(s) promotora(s) em formato pdf.

f)

Ficheiro de Défice de Financiamento (no caso dos projetos geradores de receitas durante a execugdo e/ou
apos a sua conclusdo, enquadraveis nos termos do artigo 19.2 do RG, na sua atual redagdo) ou Ficheiro de
Estudo Financeiro de Viabilidade Simplificado (no caso de investimentos na area da Saude e Educagdo), a
submeter preenchido em formato editavel acompanhado de Meméria Descritiva e Justificativa assinada em
formato pdf.
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Anexo D - Diagrama dos procedimentos de analise e decisdo das
candidaturas
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Verificacao das Condicoes Gerais de Admissibilidade do beneficiario e da operacao
Verificacio Condigdes Gerais de Admissibilidade do Regulamento Especifico
Verificagio das Condicées Especificas do Aviso de Concurso

! l

A candidatura cumpre todas as A candidatura ndao cumpre uma
condigdes das condicoes

Admitida

Verificacao das condicoes de elegibilidade Avaliacao dos critérios de selecao - determinacao da
Apuramento do Custo Total Elegivel e Comparticipacao pontuacao do merito

A candidatura nao cumpre todas as

A candidatura cumpre todas as condicdes L
N condicdes

Aprovada Nao Aprovada
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REFERENCIAL DE ANALISE DE MERITO DO PROJETO

AVISO PARA APRESENTACAO DE CANDIDATURAS

PRIORIDADE DE INVESTIMENTO: 10.5
INVESTIMENTO NO ENSINO, NA FORMACAO, NA FORMACAO
PROFISSIONAL E NAS COMPETENCIAS E NA APRENDIZAGEM AO
LONGO DA VIDA ATRAVES DO DESENVOLVIMENTO DAS
INFRAESTRUTURAS DE FORMACAO E ENSINO
DESENVOLVIMENTO DAS INFRAESTRUTURAS DE FORMACAO E

ENSINO - INFRAESTRUTURAS EDUCATIVAS PARA O ENSINO
ESCOLAR (ENSINO PRE-ESCOLAR, BASICO E SECUNDARIO)

AVISO N.° CENTRO-17-2022-06

MECANISMO EXTRAORDINARIO DE ANTECIPACAO DO PORTUGAL 2030

DOMINIO DO CAPITAL HUMANO



O Mérito do Projeto (MP) é determinado através da utilizacdo dos seguintes critérios:

a = Contributo do projeto para os indicadores de realizacdo e resultado comuns e especificos
do Programa

b = Populacao estudantil servida pelo estabelecimento intervencionado

¢ = Demonstracao da sustentabilidade de médio prazo da procura

d = Evidéncia da sua contribuicdo para a eficiéncia energética dos equipamentos

e = Alinhamento com os objetivos do PNR e da Estratégia EUROPA 2020

MP = 0,25*a + 0,20*b + 0,15*c + 0,20*d + 0,20%e
a. Contributo do projeto para os indicadores de realizacdao e resultado comuns e
especificos do Programa

Este critério avalia se a candidatura apresentada contribui para os indicadores definidos no

Programa para a Pl 10.5, através do seguinte subcritério:

al. Contributo do projeto para os indicadores do Programa

Indicadores Meta 2023
Indicadores de Taxa de cobertura da requalificacao das escolas do
. gy L 70,50%
Resultado ensino basico e secundario (% de alunos)

Acolhimento de criancas e educacao Capacidade das
infraestruturas de acolhimento de criancas ou de 55.000
educacao apoiadas

Indicadores de
Realizacao

Neste subcritério, o contributo da candidatura é pontuado de Reduzido a Muito Elevado,

correspondendo:

e Muito Elevado a 5 pontos - quando se trate de uma infraestrutura escolar que cumpra

o disposto na subalinea i) da alinea a) do n.° 1. do ponto 5 do Aviso

e Elevado a 4 pontos - quando se trate de uma infraestrutura escolar cumpra o disposto

na subalinea ii) da alinea a) do n.° 1. do ponto 5 do Aviso

e Médio a 3 pontos - quando se trate de uma infraestrutura escolar cumpra o disposto

na subalinea iii) da alinea a) do n.° 1. do ponto 5 do Aviso




e Reduzido a 2 pontos - quando se trate de uma infraestrutura escolar que cumpra o

disposto na alinea b) do n.° 1. do ponto 5 do Aviso

b. Populacao estudantil servida pelo estabelecimento intervencionado

Este critério avalia o impacto da candidatura na oferta de servicos educativos face a
populacao em idade escolar, através do seguinte subcritério:

b1. Populacdo residente em idade escolar servida (%)

[N.° de alunos abrangidos pela candidatura/Populacao residente no concelho (para os grupos

etarios abrangidos pelo estabelecimento de ensino candidato)]

O contributo da candidatura é pontuado de Reduzido a Muito Elevado, correspondendo:
e Muito Elevado a 5 pontos [>2%]
e Médio a 3 pontos [de 1,0% a 2%]

e Reduzido a 2 pontos [<1%]

c. Demonstracao da sustentabilidade de médio prazo da procura

Este critério avalia a sustentabilidade da candidatura face a evolucdo demografica da

populacao em idade escolar nos proximos anos, através do seguinte subcritério:
c1. Sustentabilidade a médio prazo

Neste subcritério, o contributo da candidatura é qualificado com SIM ou NAO,

correspondendo:

e SIM a5 pontos - uma candidatura referente aos niveis pré-escolar, basico e secundario
é sustentavel face a uma evolucdo demografica positiva ao nivel do concelho, em
termos do n.° de criancas com idades pertencentes aos grupos etarios abrangidos pelo

estabelecimento de ensino candidato

e NAO a 1 ponto --todas as que ndao demonstrem os resultados acima especificados



d. Evidéncia da sua contribuicao para a eficiéncia energética dos equipamentos

Este critério avalia as medidas de eficiéncia energética contempladas na candidatura, através
do seguinte subcritério:

d1. Eficiéncia energética nos equipamentos escolares

Neste subcritério, o contributo da candidatura é pontuado de Muito Reduzido a Muito

Elevado, correspondendo:

e Muito Elevado a 5 pontos - as infraestruturas cuja renovacao permita poupancas de
energia primaria superiores a 30% ou reducao de pelo menos 30% de emissdes diretas
e indiretas de GEE

e Médio a 3 pontos - as infraestruturas cuja renovacao permita poupancas de energia
primaria entre 10% e 30%; no caso de construcdao de novos edificios, aquelas
infraestruturas com uma procura de energia primaria inferior em, pelo menos, 20% ao
requisito NZEB (edificios com necessidades quase nulas de energia), nos termos do

Decreto-Lei n° 101-D/2020, de 07 de dezembro, na sua redacao atual

e Muito Reduzido a 1 ponto - todas as que nao demonstrem os resultados acima

especificados

e. Alinhamento com os objetivos do PNR e da Estratégia EUROPA 2020

Este critério avalia o compromisso da candidatura para com os objetivos definidos nas

estratégias nacional e europeia, através do seguinte subcritério:
e1. Objetivos do PNR e da Estratégia EUROPA 2020

Tendo em consideracdo o facto do presente Aviso se destinar a situacdes extraordinarias,
devidamente identificadas e justificadas em alinhamento com as respetivas estratégias sub-
regionais NUTS lll, a sinalizacdo da candidatura como prioritaria neste dominio é por isso
indicativa do seu alinhamento com os objetivos das estratégias nacional e comunitaria, sendo

o presente subcritério pontuado de Muito Reduzido a Muito elevado:

e Muito Elevado a 5 pontos - quando a candidatura esta sinalizada no Anexo 1 do Acordo

setorial estabelecido com a ANMP

e Muito Reduzido a 1 ponto - quando a candidatura nao obedece ao acima referido



